Proyecto de investigación en extensión y servicios conexos: hacia una agricultura sostenible en América Latina y el Caribe (Proyecto ESAS/LAC)

Informe de seguimiento

1º de noviembre de 1999 – 30 de marzo de 2000

1. Resumen

El Proyecto ESAS/LAC inició actividades el 1º de noviembre de 1999 con la reunión de instalación de su Comité Técnico, realizada en Bogotá, Colombia. Participaron en la reunión representantes de las organizaciones que conforman el Consorcio del Proyecto, y los integrantes del equipo técnico del mismo.

Durante el período que se informa se estructuró y puso en funcionamiento la organización técnica, financiera y administrativa del Proyecto, se formalizó y amplió el Consorcio de organizaciones en el cual se sustenta, y se avanzó en el desarrollo de los componentes metodológicos y en la presentación, promoción y divulgación institucional.

De las actividades realizadas se destaca las gestiones para incorporar la participación de tres nuevas organizaciones al Consorcio del Proyecto: la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), el Consejo Nacional de la Producción (CNP) de Costa Rica, la Corporación de Investigación Agropecuaria de Colombia (CORPOICA) y, en proceso de confirmación, el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y el CIARA de Venezuela.

En cuanto a la organización técnica y administrativa del Proyecto, se vinculó el equipo de investigadores asociados que acompañan al Investigador Principal, con sede en Bogotá, y se completó la dotación de recursos operativos como oficinas y equipos de computación.

A comienzos de marzo de 2000 se estableció el Sitio Web del Proyecto, se terminó la publicación promocional y de presentación del mismo y se inició la distribución del instrumento metodológico diseñado para el censo de organizaciones y programas de extensión.

Los gastos ejecutados en el período de cinco meses que se informa, ascienden a US$67.350, cantidad que corresponde al 30,73% del total presupuestado para el primer año de ejecución. Del total ejecutado, el 3,7% corresponde a gastos con cargo a la contribución BID/Fontagro, y el 96,3% con cargo a los aportes de contrapartida de las organizaciones que conforman el Consorcio. Los rubros principales de inversión corresponden a honorarios y salarios del personal técnico, pasajes, viáticos y actividades de divulgación (Cuadro 1).

período 1990-1999.

3. Determinar el nivel de calificación de los recursos humanos, tanto en su nivel académico como en años de experiencia en extensión.
4. Identificar los mandatos, funciones, clientelas, y orientaciones por oferta vs. demanda de los servicios de extensión en LAC.
5. Explorar el grado de coordinación e integración interinstitucional de los servicios de extensión, particularmente con los de investigación.
6. Estimar indicadores de eficiencia tales como cobertura, relación extensionista-usuario y costo por usuario.
7. Describir los marcos metodológicos, gerenciales, organizacionales e institucionales dentro de los cuales operan los programas de extensión.
8. Generar sugerencias y propuestas sobre políticas en extensión en LAC.

3. Metas

1. Un directorio de las organizaciones de extensión.
2. Información cualitativa y cuantitativa acerca de los recursos humanos, financieros y físicos dedicados a extensión.
3. Sugerencias prospectivas sobre nueva institucionalidad y políticas de extensión que contribuyan a una agricultura sostenible en LAC.

4. Metodología

Prospeción por expertos basada en datos situacionales, mediante la realización de un censo y una encuesta, consulta a expertos, entrevistas, estudios de casos, seminarios, foro electrónico, y divulgación de resultados a través de publicaciones impresas y en una página Web.

5. Actividades realizadas en el período

1. Organización y realización del seminario de instalación del proyecto y del Comité Directivo del mismo. Publicación y distribución del Acta-memoria.
2. Convocación y organización del Consorcio del proyecto, con las cinco instituciones inicialmente comprometidas (MAG de Costa Rica, INTA de Argentina, Pronatta y Federacafé de Colombia y el IICA, Sede Central, Costa Rica, y AC de Colombia) y gestiones para la participación de tres adicionales (SAC y Corpoica de Colombia, CIARA de Venezuela y el CIAT).
3. Vinculación y contratación de los investigadores asociados y asistente del proyecto, consecución de sedes y dotación de facilidades físicas y equipos de computación.

4. Mediante actividades de planificación y seguimiento en reuniones de grupo, se completó la organización administrativa y financiera del proyecto y la preparación de sus planes operativos y presupuesto.
5. Diseño y elaboración de la publicación promocional y de la papelería propia del Proyecto.
6. Definición de la estructura y contratación del sitio Web del proyecto y diseño gráfico y publicación de su presentación preliminar; contratación y asignación de correos electrónicos para el equipo de investigadores de la sede principal.
7. Organización y realización de un seminario sobre "La nueva institucionalidad para la utilización del conocimiento en la innovación de los sistemas productivos agrícolas y agroindustriales", con participación de conferencistas internacionales. Preparación de la memoria del evento.
8. Realización de un taller de planificación metodológica del proyecto, con participación del equipo técnico de la sede principal del proyecto y del IICA-San José.
9. Organización de una base de datos preliminar, de personas, organizaciones y programas de extensión.
10. Preparación y distribución de documentos de orientación metodológica para el censo, la encuesta y los estudios de casos.
11. Diseño, evaluación preliminar interna y distribución para su aplicación en la región, del formulario para el censo de los programas de extensión.

6. Resultados obtenidos

1. Conformación del consorcio del proyecto.
2. Estructura administrativa y financiera del proyecto.
3. Instalación de sedes físicas y dotación de equipos y materiales (Bogotá)
4. Publicación promocional y papelería del proyecto.
5. Sitio Web y correos electrónicos.
6. Documentos de orientación metodológica y plan de trabajo.
7. Instrumento de encuesta para el censo.

7. Cambios ocurridos

1. Las responsabilidades de administración del proyecto, antes con sede en el IICA-San José, a cargo de Jorge Ardila, fueron trasladadas a la AC del IICA en Colombia, a cargo de PROCIANDINO.
2. Se confirmó la participación de dos nuevos socios en el consorcio (SAC y Corpoica, en Colombia) y se adelantó la gestión para vincular al CIARA de Venezuela y al CIAT.