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Resumen 
 
La Cooperación Técnica (CT) “Intensificación sostenible de la agricultura familiar en Perú y 
Bolivia”, con auspicio del “FONTAGRO” (ATN/RF-16677-RG), es ejecutada en el Altiplano de Perú 
y Bolivia (3800 a 4100 msnm), por CIRNMA1 y ALTAGRO2. Su objetivo es diseminar conocimientos 
e innovaciones tecnológicas que potencien la agricultura familiar frente al cambio climático y 
eleven la productividad y la generación de ingresos. La CT definió como beneficiarios - usuarios a 
estudiantes (mujeres y varones de esta zona) de los niveles secundario, tecnológico y universitario 
como demandantes de innovación tecnológica. La propuesta de la CT es usar una Plataforma 
Virtual de Diseminación (PVD) como herramienta digital que permita el acceso de cualquier 
persona en el sitio www.cirnma.org . Bajo este contexto, se desarrolló una metodología de 
escalamiento participativa sobre innovaciones como ATA´s, para su diseminación entre los 
beneficiarios. Como parte de la metodología cada año se estructuraron Planes Anuales 
Operativos (POA´s), los cuales tomaron en consideración la Matriz del Marco Lógico como guía 
para estructurarlos. Asimismo desde el segundo año (2019) se incorporó a este proceso a 
representantes de beneficiarios (docentes de colegios con los cuales se tenía Acuerdos de 
Colaboración) de tal forma que aporten su experiencia y visión para el desarrollo de las 
actividades en coordinación con el equipo técnico de la CT. 

 
 

 
 

 

Palabras Clave: Intensificación de la agricultura tradicional, Plataforma Virtual de Diseminación, 
Alternativas tecnológicas agropecuarias, cambio climático, agricultura familiar. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
1 CIRNMA: Centro de Investigación de Recursos Naturales y Medio Ambiente – ONG (Puno, Perú) 
2 ALTAGRO: Alternativas Agropecuarias – ONG (La Paz, Bolivia) 

http://www.cirnma.org/
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Operación de una Plataforma Virtual de Diseminación en el marco de la 
Cooperación Técnica “Intensificación sostenible de la agricultura familiar en Perú 
y Bolivia” 
 
La Cooperación Técnica (CT) “Intensificación sostenible de la agricultura familiar en Perú y 
Bolivia”, auspiciada por el FONTAGRO – BID, es ejecutada en el Altiplano peruano – boliviano y 
tiene como finalidad diseminar Alternativas Tecnológicas Agropecuarias (ATA´s), validadas 
localmente por CIRNMA (Perú) y ALTAGRO (Bolivia) e integradas en una Plataforma Virtual de 
Diseminación (PVD)3 como herramienta de escalamiento. Los beneficiarios son escolares del área 
rural de la zona, considerando que estos jóvenes (mujeres y varones), serán responsables de la 
agricultura familiar (AF), en un futuro cercano. En su momento, tendrán como reto enfrentar el 
cambio climático e intensificar la agricultura andina, para hacerla sostenible. Bajo este contexto, 
la quinta actividad de la CT fue elaborar los Planes Operativos Anuales con participación de los 
beneficiarios. El presente documento (Producto #5), se complementa con otros nueve (Figura 1). 

 Figura 1. Estructura de la Cooperación Técnica (CT) “intensificación sostenible de la agricultura 
familiar en Perú y Bolivia”. Producto #5 Plan Operativo Anual. FONTAGRO/CIRNMA-ALTAGRO 
(ATN/RF-16677-RG). 2021. 

 
3 www.cirnma.org  

http://www.cirnma.org/
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Los Planes Operativos Anuales (POA´s). 
 
Dentro de la metodología seguida por la CT, se elaboraron los respectivos POA´s que orientaron 
las actividades. En marzo del 2020, se tuvo el problema por COVID 19. Ello exigió potenciar el uso 
de herramientas virtuales (como la propia PVD), y continuar el proceso de manera virtual. El POA 
junio a diciembre 2018, fue elaborado por el equipo técnico y los subsiguientes se hicieron con la 
participación de beneficiarios como representantes del conjunto de ellos (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Participantes en la elaboración de Planes Operativos Anuales (POA). “Intensificación 
sostenible de la agricultura familiar en Perú y Bolivia”. FONTAGRO/CIRNMA-ALTAGRO.2021.  

Fuente: Elaboración propia a partir del registro de participantes en cada POA 
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El proceso seguido para estructurar los Planes Operativos Anuales (POA), fue revisar la estructura 
de la Matriz del Marco Lógico del Proyecto, la cual no cambió en la vida útil de la CT. Asimismo, 
se consideró los principales resultados que se iban encontrando, los cuales eran reportados en 
los Informes de Seguimiento Técnico Anual del FONTAGRO (ISTA´s)4, así como las condiciones 
sociales locales. En esta parte es importante resaltar el problema que se generó por COVID-19. 
En un primer momento (marzo – abril 2020), prácticamente las acciones se paralizaron tanto en 
las ciudades como en el área rural creando alta incertidumbre. Los colegios fueron cerrados y 
toda la población ingreso a un periodo de confinamiento inusual. El trabajo remoto fue 
implementándose paulatinamente para, al final, ser una cotidianeidad que aún persiste pero con 
menor intensidad ya que existen instituciones que vienen desarrollando actividades combinadas. 
En relación a las labores escolares, tanto en Bolivia como en Perú, se anuncia que aquellas serán 
vueltas a la presencialidad en marzo 2022. 
 
Usando los formaros oficiales del FONTAGRO, a continuación se presenta el POA para cada año, 
considerando la Matriz del Marco Lógico del Proyecto (Sección I) como guía anual y que no ha 
variado en el tiempo de la vida de la CT. Luego, para cada año se incluyen los POA´s referido a las 
actividades y su cronograma de ejecución para completar con la sección de presupuesto. En 
consecuencia, después de la Matriz del Marco Lógico se presentan, en secuencia, las secciones 
para cada año de trabajo del Proyecto, siempre usando el formato de FONTAGRO para este 
efecto. 
 
  

 
4 Matriz del Marco Lógico; Control de presupuesto, Matriz 1; Matriz 2 y Plan de Adquisiciones (ISTA – FONTAGRO)  
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PLANES OPERATIVOS 2018 - 2021  
 

SECCIÓN I. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO  
 

ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO / AÑO DEL POA 

Organismo Ejecutor:          Centro de Investigación de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente, Puno, Perú. 
Organismo Co-ejecutor:    Alternativas Agropecuarias – La Paz, Bolivia 

Julio 2018 – diciembre 2018 

NÚMERO DEL PROYECTO NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 

ATN/RF-16677-RG “Intensificación sostenible de la agricultura familiar en Perú y Bolivia” 

 
Resumen Narrativo Indicadores objetivamente 

verificables (IOV) 
Medios de verificación Supuestos 

FIN DEL PROYECTO    

Potenciar la capacidad de 
adaptación de los sistemas 
productivos familiares al cambio 
climático, elevar productividad, 
la nutrición infantil y la 
generación de ingreso de la 
agricultura familiar. 

- Muestra del 10% del 
universo de 3000 familias 
colaboradoras directas 
que servirá para verificar 
si consideran que se ha 
mejorado la fortaleza de 
la agricultura familiar. 

Un documento - informe 
sobre entrevista a actores y 
opinión de docentes rurales 
y estudiantes 

Condiciones 
estables 
para 
desarrollar 
la CT. 

PROPÓSITO DEL PROYECTO    

Diseminar conocimientos e 
innovaciones tecnológicas 
climáticamente resilientes, con 
base en metodologías probadas 
y plataformas virtuales de 
diseminación 

- Metodología de 
diseminación de 
alternativas tecnológicas 
Convocatoria a 20 
instituciones para la 
formación de la plataforma 

Documento metodológico 
Documento de Convocatoria 
Operación de la Plataforma 
Documento de acuerdos de 
trabajo 

Existe 
voluntad en 
colaborar de 
centros 
educativos 
rurales. 

COMPONENTES DEL PROYECTO    

1. Metodología de 
escalamiento 
participativo. 

20 reuniones de visita y 
consulta con actores clave 
de la agricultura familiar en 
ambos países (10 en cada 
uno) 

Documento con alianzas y 
acuerdos con centros 
educativos y productores. 

En el sector 
educativo 
existen 
actores que 
desean 
participar de 
la iniciativa. 

Desarrollo de 273 encuestas 
aleatorias sobre el 
conocimiento de 
Alternativas Tecnológicas 
Agropecuarias. 

Documento de Línea Base. Facilidad de 
acceso a 
centros 
educativos; 
para aplicar 
encuestas. 

- Revisión de información 
secundaria. 

- Trabajo en dos colegios de 
Perú y Bolivia. 

Documento descriptivo 
sobre Metodología. 
Informe sobre el trabajo 
piloto 

Existe 
información 
secundaria. 
Opiniones 
favorables 
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- 35 contenidos temáticos de 
posible diseminación. 

- Desarrollo de seis talleres 
(al menos tres por país) 

Documento sobre los 
contenidos temáticos (en 
digital) 
Informe sobre resultados de 
cada taller 

de los 
actores para 
desarrollar 
el Proyecto. 

- Revisión de, al menos, 30 
Alternativas Tecnológicas a 
diseminar. 

Documento con Alternativas 
Tecnológicas a diseminar 

Existe 
información 
validada 

- Desarrollo de Plan Anual 
de Trabajo 

Documento con detalle 
trimestral 

Los socios 
participan 
en su 
elaboración 

2. Plataforma virtual de 
diseminación de 
alternativas 
tecnológicas 

Estructurar y operar una 
plataforma virtual de 
diseminación; a partir de la 
Línea de Base, sitios piloto y 
metodología de 
diseminación. 

Plataforma virtual de 
diseminación en operación: 
guía, manuales, registro, 
asistencia técnica, 
mecanismos de interacción 
con los usuarios 

Los usuarios 
muestran 
interés por 
la 
plataforma. 

Dos módulos demostrativos 
como soporte a la 
diseminación de alternativas 
tecnológicas. 

Instalación de al menos dos 
módulos físicos, con informe 
de operación, como soporte 
de la PVD. 

Dos centros 
educativos 
instalan un 
módulo. 

3. Plataforma de 
Innovación para la 
sostenibilidad. 

Estructurar una Plataforma 
de Innovación, operada por 
los propios beneficiarios, 
con visión sostenible. 

Actas de acuerdo y 
compromisos para la 
sostenibilidad de la 
propuesta. 

Voluntad de 
ser parte de 
la 
Plataforma. 

Evaluación de salida con el 
10% de los actores de la 
propuesta y otros externos a 
ella. 

Principales resultados de la 
Cooperación Técnica 
desarrollada. 
Documento final 

Las 
condiciones 
sociales han 
favorecido el 
desarrollo 
de la CT. 

 
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR STA 

 
V. CHOQUEHUANCA / F. TORRES                 
J. CASAZOLA / E. QUISPE 

 
R. VALDIVIA                 
A. ROJAS 
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SECCION II. PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 

 
ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO / AÑO DEL POA 

Organismo Ejecutor:          Centro de Investigación de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente, Puno, Perú. 
Organismo Co-ejecutor:    Alternativas Agropecuarias – La Paz, Bolivia 

Julio 2018 – diciembre 2018 

NÚMERO DEL PROYECTO NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 

ATN/RF-16677-RG “Intensificación sostenible de la agricultura familiar en Perú y Bolivia” 

 
COMPONENTES ACTIVIDADES CRONOGRAMA ANUAL EJECUCIÓN / 

MES 
(Junio a diciembre 2018) 

MODALIDAD 
OPERATIVA Y 
RESPONSABLES 

I II III IV V VI VII    

1. Metodología 
de 
escalamiento 
participativo. 

1.1 Convocar actores. 
1.2 Revisión de información 
secundaria 
1.3 Elaboración de Línea Base  
1.4 Diseñar metodología de 
trabajo  
1.5 Tecnologías y prácticas a 
diseminar 
1.6 Plan de trabajo                                     

X X 
X X X 
          
       X X 
          
 
 
 
X 

 
 
 
X  X    
X X X                 
 
        X 

 Selección 
personal.  
Visita a colegios.  
Levantar 
encuesta base. 
Análisis 
información. 
Reporte 
Equipo Técnico 

2. Plataforma 
virtual de 
diseminación 
de alternativas 
tecnológicas 

2.1 Estructurar plataforma 
virtual de diseminación. 

2.2 Operar plataforma virtual 
2.3 Módulos demostrativos 

 
 
               

     X   X 
 
                X 
                X 

 
 
 

Estructurar y 
operar 
plataforma. 
Programador, 
Equipo técnico 

3. Plataforma de 
Innovación 
para la 
sostenibilidad. 

3.1 Conformación plataforma 
de innovación (Final CT) 

3.2 Evaluación de resultados 
(Final CT) 

                    
 
                 

Participación 
activa de los 
actores claves. 
 

 
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR STA 

 
V. CHOQUEHUANCA / F. TORRES                 
J. CASAZOLA / E. QUISPE 

 
R. VALDIVIA                 
A. ROJAS 
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SECCION III. PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO ANUAL  2018 

 
ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO / AÑO DEL POA 

Organismo Ejecutor:          Centro de Investigación de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente, Puno, Perú. 
Organismo Co-ejecutor:    Alternativas Agropecuarias – La Paz, Bolivia 

Julio 2018 – diciembre 2018 

NÚMERO DEL PROYECTO NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 

ATN/RF-16677-RG “Intensificación sostenible de la agricultura familiar en Perú y Bolivia” 

 

GASTOS ELEGIBLES CANTIDAD PROGRAMADA 

PRESUPUESTO ESTIMADO 
(En US$) 

VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 

Consultores 
Perú: Honorarios 6 meses 1318 7906 

Bolivia: Honorarios 6 meses  1318 7906 

Bienes y servicios 
Perú y Bolivia: Bienes para módulos; servicio de atención 
en capacitación; servicios para estructurar plataforma 

171 1025 

Materiales e 
insumos 

Perú y Bolivia: Encuesta (Línea base), materiales de 
capacitación, documentos, combustible, semillas, abonos 

298 1791 

Viajes y Viáticos 
Perú y Bolivia: 288 viajes nacionales por país (4 personas; 
c/u 6 viajes /mes; 6 meses) 

14 1989 

Capacitación 
02 Perú y Bolivia: Reuniones de presentación y 
socialización del proyecto con actores 

269 1077 

Gestión del 
conocimiento 

Perú y Bolivia: Contenidos (Inicio proyecto: 
sistematización ATA`s, Agricultura resiliente, nutrición, 
diseminación de alternativas). 6 meses 

380 2278 

 Gastos 
Administrativos 

Perú y Bolivia: Gastos de administración 666 1332 

Imprevistos  Perú y Bolivia 0 0 

 Auditoria   Auditoría Externa 1185 1185 

  TOTAL 26492 

 
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR STA 

 
V. CHOQUEHUANCA / F. TORRES                 
J. CASAZOLA / E. QUISPE 

 
R. VALDIVIA                 
A. ROJAS 
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SECCION IV. PLAN OPERATIVO ANUAL 2019  

 

ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO / AÑO DEL POA 

Organismo Ejecutor:          Centro de Investigación de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente, Puno, Perú. 
Organismo Co-ejecutor:    Alternativas Agropecuarias – La Paz, Bolivia 

Julio 2018 – junio 2019 

NÚMERO DEL PROYECTO NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 

ATN/RF-16677-RG “Intensificación sostenible de la agricultura familiar en Perú y Bolivia” 

COMPONENTES ACTIVIDADES CRONOGRAMA ANUAL DE 
EJECUCION / TRIMESTRE / MES 

MODALIDAD OPERATIVA Y 
RESPONSABLES 

       I        II      III   IV 

  I II III I   II   III I II III I II III  

 
 
 
 
 
 
 
Componente #1 
Metodología de 
escalamiento 
participativo 

      

Actividad #1.1: 
Reuniones – taller con 
beneficiarios 

       
  X        
 

 
   X    X                
 

 
  X    X  

 
X 

Coordinación equipo técnico, 
docentes y Directores. Trabajos 
prácticos con la PVD 

Actividad #1.2 
Aplicación encuestas 
Sistematizar y análisis  

       
      X 
               

 
X  X 
         X                     

     
 
X X X           

 
 
X 

Equipo técnico: marco referencia 
línea base, formato, aplicar 
encuesta. Análisis 

Actividad #1.3 
Incentivo a beneficiarios. 

    
      X   

 
X   

 
X                                

 
X 

Entrega de semilla, herramientas, 
utensilios, equipos menores para 
módulos y prácticas. 

Actividad #1.4 
Revisión metodología 

    
   X 

  
X 

  
X    

Reuniones internas equipo 
técnico. Revisión ATA´s.  

Actividad # 1.5 
Exposiciones de la CT 

 X        X Presentaciones a personal 
externo y autoridades educativas 
locales 

Actividad # 1.5 
Plan Anual 

 
X      

    
Plan anual de trabajo 

 
 
 
 
Componente #2: 
Plataforma Virtual de 
Diseminación (PVD) 

      

Actividad # 2.1 
Operatividad PVD 

 
X X X  

 
X  X  X 

 
X X  X 

 
X X  X 

Revisión continua de la operación 
de la PVD. 
Equipo técnico 

Actividad # 2.2 
Monitoreo y seguimiento 

 
X X  X 

 
X X X 

 
X X X 

 
X X X 

Elaboración, revisión y edición de 
ATA’s videos, visitas, descargas 
de ATA´s  

Actividad # 2.3 
Grupos de interés 

            
X 

 
     X 

 
   X 

 
   X 

Equipo técnico identifica grupos 
de comentarios (PVD) 

Actividad # 2.4 
Módulos demostrativos 

       
      X 

 
X  X   X 

 
X X  X 

 
X X  X 

A partir de ATA´s, Implementar 
módulos con grupos de interés. 
Docentes de colegios. Equipo 

 
 
 
 
Componente # 3: 
Plataforma de 
Innovación para la 
sostenibilidad 

      

Actividad # 3.1 
Esquema de reglamento 
para conformar plataforma 
de Innovación 

      
    X    

 
X  X 

 
X 

Definir mecanismos de invitación 
para participar en la PVD. 
Evaluación de potenciales actores 
(interno). Equipo técnico / 
directores 

Actividad # 3.2 
Visita a autoridades 
educativas 

           
X     X    

 
X    X 

 
Socializar con autoridades locales 
la sostenibilidad de la PVD 
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ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR STA 

V. CHOQUEHUANCA / F. TORRES                 
J. CASAZOLA / E. QUISPE 
R. TURPO / L. MAMANI 
N. FLORES / C. OLIVERA  

R. VALDIVIA                 
A. ROJAS 

 

 
SECCION V. PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO ANUAL 2019  

 
ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO / AÑO DEL POA 

Organismo Ejecutor:          Centro de Investigación de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente, Puno, Perú. 
Organismo Co-ejecutor:    Alternativas Agropecuarias – La Paz, Bolivia 

Enero – diciembre 2019 

NÚMERO DEL PROYECTO NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 

ATN/RF-16677-RG “Intensificación sostenible de la agricultura familiar en Perú y Bolivia” 

 

GASTOS ELEGIBLES CANTIDAD PROGRAMADA 

PRESUPUESTO ESTIMADO 
(En US$) 

VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 

Consultores 
Perú: Honorarios 12 meses (2 especialistas) 2919 35030 

Bolivia: Honorarios 12 meses (3 especialistas) 2356 28279 

Bienes y servicios 
Perú y Bolivia: Bienes para módulos; servicio de atención en 
capacitación; estructurar encuesta línea base y plataforma 

1090 13082 

Materiales e insumos 
Perú y Bolivia: Encuesta (Línea base), materiales de capacitación, 
documentos, combustible, semillas, abonos (6 meses) 

1592 9553 

Viajes y Viáticos 
Perú y Bolivia: 288 viajes nacionales por país (4 personas; c/u 6 viajes 
/mes; 12 meses) 

20 11775 

Capacitación 
Perú y Bolivia: Reuniones de presentación y socialización del proyecto 
con actores, asistencia técnica PVD y ATA´s (10 meses) 

864 8634 

Gestión del 
conocimiento 

Perú y Bolivia: Contenidos (Inicio proyecto, rubros productivos por 
ATA´s; resiliencia; cambio climático; agricultura andina) (11 meses) 

613 6742 

Gastos Administrativos Perú y Bolivia: Gastos de administración (12 meses) 632 7587 

Imprevistos  Perú y Bolivia 0 0 

 Auditoria   Auditoría Externa (un solo abono). 3728 3728 

  TOTAL 125410 

 
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR STA 

V. CHOQUEHUANCA / F. TORRES                 
J. CASAZOLA / E. QUISPE 

R. VALDIVIA                 
A. ROJAS 

 

 
  

Actividad # 3.3 
Evaluación de resultados 

                       
X 

 
Evaluar acciones (ISTA 2019) 
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SECCION VI. PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 

 
ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO / AÑO DEL POA 

Organismo Ejecutor:          Centro de Investigación de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente, Puno, Perú. 
Organismo Co-ejecutor:    Alternativas Agropecuarias – La Paz, Bolivia 

Enero – diciembre 2020 

NÚMERO DEL PROYECTO NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 

ATN/RF-16677-RG “Intensificación sostenible de la agricultura familiar en Perú y Bolivia” 

 
 
 
COMPONENTES 

 
 
ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA ANUAL DE EJECUCION / 
TRIMESTRE / MES 

 
MODALIDAD OPERATIVA 
Y RESPONSABLES       I          II         III       IV 

I II III I II III   I II III I II III 

 
 
 
 
 
 
 
Componente #1  
 
Metodología de 
Escalamiento 
Participativo 

Actividad #1 
Participación de 
actores en la vida útil 
del proyecto 

 
X X X 
 

 
X X X 
 

 
X X X 
                  

 
X X X 
 

Visitas informativas a 
autoridades, asistencia 
técnica y acuerdos. 
Equipo Técnico   

Actividad #2.  
Línea base de inicio del 
proyecto 

 
 
               

  
X X  X 

 En proyección a definir 
estudio de encuesta para 
final de CT Responsable: 
equipo técnico 

Actividad # 3  
Desarrollo de la 
metodología de 
diseminación en 
avance  

 
X X  X 

 
X X  X 

 
X X  X 

 
X X X 

Asistencia Técnica. 
Revisión de la 
experiencia. Reuniones 
internas para ver 
elementos de validación. 
Equipo técnico y 
coordinación. 

Actividad # 4  
Tecnologías y prácticas 
a diseminar 

 
X X X 

 
X X  X 

 
X X X 

 
X X 

Edición del formato de 
ATA’s y documentación 
técnica de soporte. 
Equipo Técnico 

 
Componente #2:  
 
Plataforma virtual 
de diseminación 
de alternativas 
tecnológicas 

Actividad # 1.  
Plataforma virtual 
estructurada y en 
funcionamiento 

 
X X  X  

 
X X X  

 
X X X 

 
X X X 

Ensayar estructura PVD 
Evaluar funcionamiento. 
Programador. Docentes. 
Equipo Técnico. 

Actividad #2.  
Operatividad de la 
Plataforma virtual de 
diseminación (PVD) 

 
X X X 

 
X X X 

 
X X X 
 

 
X X X  

Interacción equipo 
técnico y beneficiarios. 
Sistematizar visitas, 
descargas y comentarios 
Equipo técnico. 

Actividad # 3:  
Talleres de inducción 
para operar la PVD 

 
X    X 

 

 X    X                                  
 

X   X 
 

 
  X    X     

Preparación de material 
Acuerdo cronograma. 
Equipo técnico, docentes 

Actividad # 4: 
 Módulos 
demostrativos físicos 

 

X X X 

 

X  X  X 
 

X X X 
 

 
 

Culminar operación de 
dos módulos 
demostrativos  



 

15 
 

como soporte a la 
diseminación virtual 

Equipo técnico, docentes 
y estudiantes 

Componente 3: 
Plataforma de 
innovación para 
la sostenibilidad 
 

Actividad #.1: 
Plataforma de 
innovación sostenible: 

     

 

 

 
   X   X 

 
   X  X 

Planificar visitas y 
reuniones con futuros 
participantes en la PVD. 

Actividad # 2: 
Evaluación resultados 

    
X  X  X 

Preparar información 
ISTA y micrositio 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR STA 
V. CHOQUEHUANCA / F. TORRES /J. CASAZOLA / E. QUISPE 
C. HUALLPA / R. MAMANI / S. CHOQUE 
P. ALANGUÍA / R. FLORES / N. CUTIPA / E. BURGOS 

R. VALDIVIA                 
A. ROJAS 

 

 

SECCION VII. PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 
ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO / AÑO DEL POA 

Organismo Ejecutor:          Centro de Investigación de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente, Puno, Perú. 
Organismo Co-ejecutor:    Alternativas Agropecuarias – La Paz, Bolivia 

Enero – diciembre 2020 

NÚMERO DEL PROYECTO NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 

ATN/RF-16677-RG “Intensificación sostenible de la agricultura familiar en Perú y Bolivia” 

 

GASTOS ELEGIBLES CANTIDAD PROGRAMADA 

PRESUPUESTO ESTIMADO 
(En US$) 

VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 

Consultores 
Perú: Honorarios 12 meses (2 especialistas) 1876 22520 

Bolivia: Honorarios 12 meses (3 especialistas) 1493 17917 

Bienes y servicios 
Perú y Bolivia: Bienes para módulos; servicio de atención 
en capacitación; estructurar plataforma (11 meses) 

950 10452 

Materiales e 
insumos 

Perú y Bolivia: materiales de capacitación, documentos, 
combustible, semillas, abonos (12 meses) 

567 6798 

Viajes y Viáticos 
Perú y Bolivia: 144 viajes nacionales por país (4 personas; 
c/u 3 viajes /mes; 12 meses) 

15 2174 

Capacitación 
Perú y Bolivia: Reuniones de presentación y socialización 
del proyecto con actores (6 meses) 

854 5124 

Gestión del 
conocimiento 

Perú y Bolivia: Revisión del contenido de ATA´s, 
incorporar nuevas ATA´s (12 meses) 

377 4525 

Gastos 
Administrativos 

Perú y Bolivia: Gastos de administración 759 9113 

Imprevistos  Perú y Bolivia 0 0 

Auditoria   Auditoría Externa 4619 4619 

  TOTAL 83242 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR STA 

V. CHOQUEHUANCA / F. TORRES                 
J. CASAZOLA / E. QUISPE 

R. VALDIVIA                 
A. ROJAS 
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SECCION VIII. PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 

 
ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO / AÑO DEL POA 

Organismo Ejecutor:          Centro de Investigación de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente, Puno, Perú. 
Organismo Co-ejecutor:    Alternativas Agropecuarias – La Paz, Bolivia 

Enero – diciembre 2021 

NÚMERO DEL PROYECTO NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 

ATN/RF-16677-RG “Intensificación sostenible de la agricultura familiar en Perú y Bolivia” 

 
 
 
COMPONENTES 

 
 
ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA (Trimestral / 
mensual) 

MODALIDAD OPERATIVA 
Y RESPONSABLES 

      I    II     III    IV  

I II   III I II III   I II III I II III  

Componente #1 
Metodología de 
Escalamiento 
Participativa 

Actividad #1 
Participación de actores 
en la vida útil del 
proyecto 

 
         X 
 

 
      X 

 
    X X 
 
                  

 Visitas a actores en 
relación a continuidad 
(Producto 9) 
 Equipo Técnico   

Actividad #2.  
Levantar encuesta para 
comparar con línea base  

 
 
               

  
X X X 

 Tamaño de muestra 
Encuesta estática virtual. 
Equipo técnico 

Actividad # 3  
Metodología de 
escalamiento 
desarrollada  

 
X X X 

 
X X X 

 
X X X 

 
X X X 
 

Sistematizar experiencia.  
Conversatorio virtual 
sobre validación.  
Producto 3.  
Equipo técnico   

Actividad # 4  
Tecnologías y prácticas a 
diseminar 

 
X X  X 

 
X X X 

 
X X X 

 Revisar formato de ATA’s 
Producto reporte  
Equipo Técnico 

Actividad #5  
POA 2021 

X             Plan Anual 2021. Equipo 
técnico y beneficiarios 

Componente #2: 
Plataforma virtual 
de diseminación 
de alternativas 
tecnológicas  

Actividad # 1.  
Plataforma virtual de 
diseminación 
estructurada y en 
funcionamiento 

 
X X X 

 
X X X  

 
X X X 

 
X X X 

Sistematización de 
visitas, descargas y 
comentarios de las ATA’s 
en la PVD. Producto 6  
Equipo Técnico 

Actividad #2.  
Plataforma virtual de 
diseminación en 
operatividad 
 

 
X X X 

 
X X X  

 
X X X 

 
X X X 

Interacción dinámica entre 
el equipo técnico y 
beneficiarios mediante la 
PVD. Producto 7 
Equipo técnico. 

Actividad # 3:  
Módulos demostrativos 
físicos como soporte a la 
diseminación virtual 

 
X X X 

 
X X X  

  Culminar operación de los 
módulos por parte de la CT 
Usuarios continúan 
Equipo técnico / colegios 

Componente 3:  
Plataforma de 
innovación para la 

Actividad #.3.1: 
 Plataforma virtual de 
diseminación educativa 

   
X X X 

 
X X X 

Continuidad PVD. 
Firma de acuerdos 
Equipo técnico. 



 

17 
 

sostenibilidad 

 
Actividad #.3.2:  
Evaluación de resultados 

   
X X X 

 
X X X 

Definir método, planificar 
estudio y desarrollar 
documento de evaluación  
Equipo técnico por país. 

 
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR STA 

V. CHOQUEHUANCA / F. TORRES                 
J. CASAZOLA / E. QUISPE 
R. CALISAYA / N. RAMOS / 
C.OLIVERA / B. MELO 

 
R. VALDIVIA                 
A. ROJAS 

 

 
SECCION IX. PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO ANUAL  2021 

 
ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO / AÑO DEL POA 

Organismo Ejecutor:          Centro de Investigación de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente, Puno, Perú. 
Organismo Co-ejecutor:    Alternativas Agropecuarias – La Paz, Bolivia 

Enero – diciembre 2021 

NÚMERO DEL PROYECTO NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 

ATN/RF-16677-RG “Intensificación sostenible de la agricultura familiar en Perú y Bolivia” 

 

GASTOS ELEGIBLES CANTIDAD PROGRAMADA 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO (En US$) 

VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 

Consultores 
Perú: Honorarios 12 meses (2 especialistas) 1790 21489 

Bolivia: Honorarios 12 meses (3 especialistas) 1465 17589 

Bienes y servicios 
Perú y Bolivia: servicio para capacitación virtual; 
servicios de mantenimiento plataforma 

412 4934 

Materiales e insumos 
Perú y Bolivia: Encuesta de salida, combustible, semillas, 
abonos para premios de concursos e incentivo escolar 

120 1421 

Viajes y Viáticos 
Perú y Bolivia:192 viajes nacionales por país (4 personas; 
c/u 4 viajes /mes; 12 meses). 

22 8681 

Capacitación Perú y Bolivia: Capacitación y asistencia técnica virtual 197 1975 

Gestión del conocimiento Perú y Bolivia: Contenidos PVD; réplicas de estudiantes. 228 1824 

Gastos Administrativos Perú y Bolivia: Gastos de administración 248 2966 

Imprevistos  Perú y Bolivia 141 1700 

 Auditoria   Auditoría Externa 2265 2265 

  TOTAL 64844 

 
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR STA 

V. CHOQUEHUANCA / F. TORRES                 
J. CASAZOLA / E. QUISPE 

R. VALDIVIA                 
A. ROJAS 
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Instituciones participantes 
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