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Resumen 
 
El proyecto Alerta temprana para el manejo del Tizón tardío de la papa, el cual es apoyado por 
FONTAGRO, tiene como objetivo Implementar un sistema de alerta temprana como herramienta 
de apoyo a la toma de decisiones en sistemas productivos de la agricultura familiar en los países 
participantes. En esta iniciativa participa Chile, Argentina, Ecuador y Panamá.  
Para cumplir con el objetivo propuesto, el equipo de trabajo se reunió periódicamente para 
analizar y discutir el plan de trabajo propuesto. Durante el proyecto se realizaron 8 reuniones 
virtuales. Adicionalmente, el último año se ejecutaron una serie de reuniones técnicas, 
administrativas y financieras enfocadas a hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos y 
compromisos del proyecto. En este documento se presenta el temario y acuerdos de las 
reuniones, sus verificadores y el Plan Operativo Anual (POA) por año, del proyecto.  
 

Palabras Clave: Enfermedades de la papa, Herramientas de apoyo a la toma de decisiones, 
Manejo integrado de enfermedades. 
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Introducción  
 
 
El Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA Chile, junto al Instituto de Tecnología 
Agropecuaria INTA Argentina, el Instituto de Innovación Agropecuaria IDIAP de Panamá y el 
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias INIAP de Ecuador, presentaron la propuesta 
Alerta temprana para el manejo del Tizón tardío de la papa, a la convocatoria 2017 de FONTAGRO 
con el objetivo de Implementar un sistema de alerta temprana como herramienta de apoyo a la 
toma de decisiones en sistemas productivos de la agricultura familiar en los países participantes. 
Para cumplir con el objetivo del proyecto, el equipo técnico se ha reunido periódicamente para 
analizar y discutir el plan de trabajo propuesto.  
A continuación, se presenta el temario y acuerdos de las reuniones, sus verificadores y el Plan 
Operativo Anual (POA) para cada año del proyecto. 
 
 
Actividades 
 
Se han realizado una serie de reuniones desde el inicio del proyecto en forma virtual utilizando 
la plataforma Skype y Meet con el fin de coordinar el trabajo, analizar avances técnicos y 
financieros de la propuesta y tomar acuerdos de las actividades. 
 
El plan de trabajo propuesto en el proyecto se presenta en el Anexo 1. 
 
A continuación, se describe algunas de las reuniones y acuerdos tomados y los planes 
operativos anuales (POA). 
 
 

1. Reunión de trabajo 1. 
 
Se realizó una reunión virtual el día 1 de abril de 2019 vía plataforma Skype.  
 
El temario de la reunión fue:  
1. Monitoreo y toma de muestras de P. infestans, envío a INTA. 
2. Discusión de metodologías de muestreo 
3. Elaboración informe avance para mayo 2019 
4. POA año 2 
 
Participantes: 
Arnulfo Gutiérrez, IDIAP Panamá 
Rodrigo Morales, IDIAP Panamá 
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Florencia Lucca, INTA Argentina 
Cristina Tello, INIAP Ecuador 
Ivette Acuña, INIA Chile 
 

- Se trabajó en la elaboración de protocolos de muestreo y envío de muestras de 
aislamientos de P. infestans al laboratorio de genómica de INTA para la caracterización 
genotípica. 

- Se elaboró el plan de trabajo para el año 2 y las priorizaciones. 
- Se decidió compromisos para envío de la información técnica para elaboración de ISTA. 

 
 

2. Reunión de trabajo 2 
 

 
Se realizó una reunión virtual el día 3 de febrero del 2020 vía plataforma Meet (Foto 2.1).  
En esta reunión se analizó los resultados y avances del proyecto. Además, se agendó la entrega 
del ISTA previo a la reunión de resultados de FONTAGRO. 
 
Los temas tratados fueron: 
 
1. Avances de ejecución de proyecto por país.  
2. Informes de actividades  
3. ISTA 2020  
4. Rendiciones administrativas.  
5. Varios 
 
Participaron los representantes técnicos de cada país (Foto 2.2.): 

 Ivette Acuña, INIA Chile, Líder del Proyecto. 
 Florencia Lucca, INTA Argentina 
 Cristina Tello, INIAP Ecuador 
 Enrique Vallejos, INIA Chile. 
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Foto 2.1. Citación reunión virtual. 
 

 
 
Foto 2.2. Participantes de la reunión. 
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3. Reunión de trabajo 3. 
 

Se realizó una reunión virtual el día 2 de julio de 2020 vía plataforma Meet (Foto 3.1).  
 
En esta reunión se analizó los productos del proyecto para calendarizar la entrega.  
 
Participantes: 
Jessica Sánchez, IDIAP Panamá 
Maika Barria, IDIAP Panamá 
Prospero Aguirre, IDIAP Panamá 
Rodrigo Morales, IDIAP Panamá 
Florencia Lucca, INTA Argentina 
Cristina Tello, INIAP Ecuador 
Rodrigo Bravo, INIA Chile 
Constanza Sepúlveda, INIA Chile 
Enrique Vallejos, INIA Chile 
Juan Quintana, DMC Chile 
Ivette Acuña, INIA Chile 
 
La reunión se realizó en forma virtual vía Google Meet: meet.google.com/prh-wnae-ahc (Foto 
3.2). 
 
Objetivo 
1. Calendarizar productos Proyecto FONTAGRO. 
2. Análisis de propuesta original para revisar compromisos en productos por componente. 
3. Varios 
 
Acuerdos 
 
1. Componente 1. Reunión taller del proyecto en Panamá. Se discutió las alternativas, dado la 
situación actual y de corto plazo relacionada al COVID 19. Se acordó realizar la reunión en octubre 
del 2021 en Panamá, como término de proyecto. Sin embargo, dado la necesidad de hacer 
difusión y gestión del conocimiento previo a la finalización del proyecto y durante el desarrollo 
del cultivo, se acordó hacer un taller virtual en marzo 2021 con agricultores de Panamá. También 
está la posibilidad de hacer capacitaciones virtuales a beneficiarios de los otros países con el 
apoyo del equipo técnico del proyecto. Cada país hará sus requerimientos en temas específicos 
en los cuales necesitan apoyo. 
2. Componente 2. Cada país comentó sus actividades y cómo está validando los sistemas de 
alerta temprana. Las parcelas demostrativas se establecerán sin problema. Cómo alternativa a los 
talleres de análisis de resultados y validación de alertas, se propone hacer videos y publicaciones 
divulgativas que apoyen la difusión de resultados. Se debe hacer una reitemización y 
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reprogramación de estas actividades. 
3. Componente 3. Se ha avanzado en el desarrollo del sistema estacional. Se propone hacer 
una reunión de trabajo del grupo de INIA, INTA y DMC para organización y discusión técnica. Se 
propone la semana del 20 de julio de 2020. Florencia Lucca contactará al instituto de agua y clima 
de Argentina para confirmar la reunión con Rodrigo Bravo y Juan Quintana. 
4. Componente 4. Se ha recibido todas las muestras comprometidas por país para análisis 
genotípico con un total de 331 muestras. Se aclara que aún es posible recibir nuevas muestras si 
las hay. Se propone hacer una capacitación sobre caracterización fenotípica de P. infestans. Esta 
capacitación la hará Florencia Lucca para el equipo del proyecto. La fecha es el 6 de agosto de 
2020. Florencia compartirá la lista de activos que se utilizarán para la caracterización. 
5. Componente 5. Se comunica que FONTAGRO no permitirá realizar capacitaciones 
presenciales, al menos durante el 2020. Por lo tanto, las actividades de talleres, reuniones, 
seminarios y otros deben ser reprogramadas y reemplazadas por otro tipo de difusión (videos, 
publicaciones, podcast, etc.). Para esto es necesario reitemizar y reprogramar. Se sugiere hacer 
instructivos de MIP, BPA, uso de alertas, etc. Se debe enviar propuestas para compartir y aunar 
criterios. 
6. Línea base del proyecto. Se realizó una encuesta a todos los beneficiarios al inicio del 
proyecto, se debe hacer un levantamiento esta temporada y otro al final con el fin de hacer 
seguimiento a los indicadores planteados en la propuesta. Como una forma de aunar criterios y 
conocer la situación de cada país, se hará un taller de trabajo técnico con el equipo de trabajo el 
día 13 de agosto de 2020. Cada país compartirá sus datos y las metodologías de análisis.  
7. Página web proyecto, webstorie, FONTAGRO tech: 
https://www.FONTAGRO.org/new/proyectos/alerta-temprana-para-el-manejo-del-tizon-tardio-
d/es 
Se solicita visitar esta página y dar sugerencias de cambio o correcciones necesarias, lo antes 
posible. 
8. Gastos de tesistas: se consultó con FONTAGRO, estos gastos deben ir en consultorías con 
pago de honorarios. Se debe ver el manual de operaciones de FONTAGRO y las Políticas de 
contratación del BID, antes de contratar a personas. 
9. Se requiere enviar la ubicación geográfica de los lugares donde el proyecto tiene actividades 
con una pequeña descripción (no más de 500 caracteres) para poner en mapa de proyectos 
FONTAGRO. 
10. Cada país enviará la lista de participantes del proyecto o cambios que se producido. Estos 
con el fin de justificar gastos de viajes y viáticos y otros relacionados.  
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Foto 3.1. Citación reunión virtual. 
 
 

 
Foto 3.2. Participantes de la reunión. 
 
 
El plan de trabajo original que se revisó se presenta en la matriz del proyecto en Marco lógico 
en Anexo 1. 
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4. Reunión de trabajo 4 
 
Se realizó una reunión virtual el día 24 de septiembre de 2020 vía plataforma Meet (Foto 4.1).  
 
El temario de la reunión fue: 
1. Análisis de la línea base, basada en la encuesta de cada país.  
2. Discusión de metodologías y encuesta de seguimiento. 
3. Varios.  
 
Participantes (Foto 4.2): 
Arnulfo Gutiérrez, IDIAP Panamá 
Prospero Aguirre, IDIAP Panamá 
Rodrigo Morales, IDIAP Panamá 
Florencia Lucca, INTA Argentina 
Cristina Tello, INIAP Ecuador 
Enrique Vallejos, INIA Chile 
Ivette Acuña, INIA Chile 
Marcia Moncada, Municipalidad de Puqueldón, Chiloé, Chile. 
María Carolina De la Fuente, INIA Chile 
Lilian Marieth, IDIAP Panamá 
 
 
En esta reunión se contó con el apoyo de la experta INIA en análisis de impacto de los proyectos, 
quien nos guío en las metodologías de análisis de datos. Además, se revisó la encuesta para línea 
base y se acordó realizar algunos cambios en las preguntas que no cumplieron con el objetivo de 
obtener la información necesaria. Esta nueva encuesta será utilizada para el seguimiento de 
impacto. 
Cada representante mostró sus resultados y los análisis realizados. Para el análisis se utilizó la 
cadena de resultados descrita en la Foto 4.3. 
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Foto 4.1. Citación reunión virtual. 
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Foto 4.2. Participantes de la reunión y actividades realizadas. 
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Foto 4.3. Cadena de resultados del proyecto 
 
 

 
5. Reunión de trabajo 5 

 
Se realizó una reunión de trabajo y coordinación el 18 de marzo de 2021, a través de la 
plataforma Meet.   meet.google.com/nfp-pxfc-xxw  (Foto 5.1). 
 
Temas: 

1. Situación financiera y reestructuración de presupuestos y actividades. 
2. Reunión técnica con Secretaria técnica. 
3. Plan de trabajo y extensión proyecto. 

 

Impacto económico

Impacto Ambiental-
Cuidado Personal 

(1) Consultores 
(2) Especialistas 
(2) Presupuesto (USD 896.648)
(3) Adquisición de Material  
(4) Plataforma de especial istas 
(5) Caracterización agente causal
(6) Sistema de alerta val idado en 
los diferentes países

12 Tal leres de manejo de 
pesticidas seguro y calibración 
de equipos

Agricultores conocen las BPA 
para prevenir el  tizón tardío 

Agricultores conocen y saben 
interpretar y reaccionar ante 
una la alerta de tizón

12 talleres sobre estrategias de 
manejo preventivo de la 
enfermedad

Insumos Outputs Outcomes
Short Medium LongActividades Participation

12 Tal leres estrategia de control 
basado en un sistema de alerta 
temprana

Agricultores pierden 
producción de papa por 
desconocimiento de 
control  tizón 

Agricultores entienden cómo 
prevenir y controlar la 
enfermedad del tizón tardío

(5) Agricultores aplican de manera 
oportuna y eficiente los 
agroquímicos (acorde con alertas 
de tizón)

(6) Agricultores tienen mayor 
conciencia en el manejo y uso de 
agroquímicos 

4 días de campo sobre MIP y 
BPA en el cultivo de la papa

Agriculotores conocen el MIP 
para prevenir el  tizón tardío

Instructivos de: 
(1) Calibración de equipos,
(2) Control de Tizón Tardío
(3) Uso de alerta temprana

1 Visita Anual a agricultores 
beneficiarios directos para 
seguimiento y monitoreo de 
actividades realizadas en 
campo

Agricultores reconocen la 
enfermedad tizón tardío

(1) Agricultor incrementa 
rendimiento

(2) Agricultor incremeta sus 
ingresos 

(3) Agricultor diversifica su 
mercado de destino 
(agroindustria, intermediario, 
supermercado, intermediario 
retail, consumidor final)

(4) Agricultor disminuye costos de 
producción (aplicación oportuna y 
eficiente de  agroquímicos para 
tizón)

(5) Agricultor disminuye sus 
pérdidas al adoptar tecnologías y 
conocimientos entregados

(1) Los agricultores 
reconocen la enfermedad 
del tizón tardío en sus 
predios

(2) Agricultores 
previenen y controlan 
tizón tardío

(3) Agricultores adoptan 
MIP en sus predios 

(4) Agricultores adoptan 
BPA en sus predios 

(5) Agricultores 
reaccionan ante alerta de 
tizón tardío
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Foto 5.1. Invitación a reunión. 
 
 
Reporte de reunión: 
 

a. REUNIÓN SECRETARIA TECNICA FONTAGRO 5 marzo 2021 
 
Cambio del BID al IICA. 

- Cada proyecto en forma particular, conforme los avances se realicen en la gestión de transición. 
-  Del equipo de la STA: 

 Katerine Orbe Vergara, especialista de Programación y Operaciones, Administradora 
de FONTAGRO, estará apoyando en todo lo referente a temas técnicos de proyectos. 
 Alexandra Mañunga Rivera, especialista de Administración y Finanzas, estará 
apoyando en temas administrativos y Financieros 
 Eugenia Saini, Secretaria Ejecutiva, atenderá todos los temas, le escriben en copia 
siempre. 

- A partir del 1 de enero de 2021, la STA de FONTAGRO de encuentra operando desde la sede del IICA 
(Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura).  

- Nuevos correos son: 
FONTAGRO@FONTAGRO.org 
secretaria-ftg@FONTAGRO.org 
esaini@FONTAGRO.org 
alexandram@FONTAGRO.org 
katerineo@FONTAGRO.org 

- Los proyectos en ejecución deben hacer un informe de auditoría al 31/12/2020. Los proyectos que aún no 
han solicitado el primer desembolso, no necesitan (por ahora) solicitar este informe.   

- Se debe remitir en calidad de final los productos comprometidos por cronograma y matriz de productos de 
los proyectos. 
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- Un proceso de transición, aún muchos procesos no están claros,  
 

Entrega de productos 

 
-  Los productos de los proyectos deberán contar con una revisión de un panel experto interno de la 

institución, previo a la remisión oficial de los productos a la STA de FONTAGRO.  
- Este panel deberá firmar y avalar por nota membretada de la institución la veracidad y calidad de los 

contenidos de los productos elaborados, y deberán venir acompañados con una carta oficial firmada de 
la autoridad que estableció el contrato con el BID/FONTAGRO. 

- En caso de instituciones que no puedan acceder a este mecanismo interno, se acordará con la STA 
de FONTAGRO la forma de revisión. 

 
 
Taller de Seguimiento Técnico Anual 
El taller se realizará desde el 3 al 6 de junio de 2021.  

ISTA,  
Página web actualizada,  
Incorporación de los investigadores que participan en el proyecto 
Webstory,  
FONTAGRO Tech 
Poster. 

- Durante el Taller Técnico se organizará el premio a la excelencia, con los proyectos que finalizan en el 
2021/inicios de 2022. 

-  En el Manual de Gestión de Conocimiento y Comunicación están los instructivos para la entrega de 
productos y el uso de la plataforma digital de Gestión de Conocimiento y Comunicación. 

- Se solicita que se registre en la sección de noticias los webinars y eventos que se realicen en el proyecto. 
- Se solicita ir registrando los indicadores técnicos en la base de datos técnica. 

 
 
Indicadores Técnicos del PMP 2020-2025 
 
Cada proyecto deberá seleccionar los indicadores técnicos los mismos que deberán subir a la plataforma.  
https://www.FONTAGRO.org/es/productos-de-diseminacion/base-de-datos-tecnica/ 
En el 2020 se aprobó en nuevo Plan de Mediano Plazo (PMP) 2020 – 2025  
https://www.FONTAGRO.org/es/documentos-institucionales/pmp/, en el cual se medirán los siguientes 
indicadores 
 
 
 
Tabla de Indicadores 

CRF-BID-FONTAGRO CRB-
Nivel 

ODS # Indicador 

Prioridad Inclusión 
Social e igualdad 

1, 2 1,5, 10 1 # Mujeres, jóvenes, pueblos originarios que participan 
iniciativas 

1, 2 1, 10 2 # Personas capacitadas 
1, 2 1, 3, 10 3 # Tesis (estudiantes que se benefician) 
1, 2 1 4 # Beneficiarios Totales 
1, 2 1,5 5 # Mujeres beneficiadas de las iniciativas 
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Prioridad Productividad 
e Innovación 

1, 2 9 6 $ Inversión en I+D+I Total 
1, 2 9 7 $ Inversión en I+D+I FONTAGRO 
1, 2 9 8 $ Inversión en I+D+I Contrapartida 
1, 2 9 9 $ Inversión en I+D+I Donación y Movilización 
1, 2 9 10 # Operaciones Regionales 

1 2, 9 11 # Soluciones tecnológicas e innovaciones 
1 2,3 12 # Productores que reciben asistencia técnica 
1 2, 17 13 # PyMES que se benefician de los proyectos/reciben 

asistencia técnica 
Prioridad Integración 
Económica 

1   14 # Productores con acceso al mercado 

Cambio Climático y 
Sostenibilidad 

1 13 15 # Tecnologías con menores emisiones 
1,2 13 16 % Reducción emisiones 
1 13 17 # Prácticas sostenibles 

2 13 18 # Productores con conocimiento de gestión de riesgos y 
desastres 

2 13 19 # Hectáreas manejadas forma sostenible 
Capacidad Institucional 

y Estado de Derecho 
2 16 20 # Personal público capacitado 
2 16 21 # Instituciones con capacidades gerenciales y de tecnología 

digital reforzada 
2 16 22 Fortalecer capacidades institucionales 
2 16 23 Voz y rendición de cuentas (# Auditorias sin salvedades) 

Desempeño 
Grupo BID/FONTAGRO 

3   24 Proyectos que apoyan la inclusión social y la igualdad (% de 
nuevas 
aprobaciones/compromisos) 

3   25 Proyectos que apoyan la adaptación al cambio climático o la 
mitigación de sus efectos (% de nuevas 
aprobaciones/compromisos) 

3   26 Proyectos que apoyan la gestión de la agricultura, la 
silvicultura, el uso de la tierra y las zonas costeras (% de 
nuevas aprobaciones/compromisos) 

3   27 Proyectos que apoyan la igualdad de género (% de nuevas 
aprobaciones/compromisos) 

Efectividad 3   28 Proyectos activos clasificados con desempeño satisfactorio 
(%) 

3   29 Proyectos finalizados con resultados de desarrollo 
satisfactorios (%) 

GCYC     30 # Descargas Publicaciones 
    31 # Visitas 
    32 # Seguidores 

Capacidad de Respuesta 3   33 # Iniciativas generadas nuevas en respuesta a demandas 
  
 
Gestión de Comunicación 
Este es un proceso clave para la presentación y difusión de resultados, por lo en el presente año se realizará un 
taller de Gestión del Conocimiento y Comunicación, el cual se está trabajando con un grupo de panel de expertos. 
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Herramientas de comunicación:  
·        Twitter 

- Se les invita a todos los proyectos a abrir una cuenta oficial de Twitter del proyecto, a continuación, unos 
ejemplos: 

·        LinkedIn 
De la misma manera se les invita a abrir cuentas en LinkedIn, que sirven para difusión y establecer redes entre los 
profesionales 

·        FONTAGRO en Red 
- Se les invita a registrar sus iniciativas en la plataforma de FONTAGRO en RED, esta plataforma sirve para 

buscar socios estratégicos para las iniciativas.  https://www.FONTAGRO.org/es/iniciativas/?status=abierto 
-  https://publications.iadb.org/en/agtech-agtech-innovation-map-latin-america-and-

caribbean y https://bidlab.org/en/mapa_de_la_innovacion_agtech/agtech#/lessons/0IkN1Gh6rpH7WxvBE
jpOHUebXSK390-i 

- AgTech: Innovaciones provenientes de la convergencia de diferentes disciplinas y que se basan en la 
agricultura digital, ciencias de la vida y procesos de transformación de lo físico. 

Intenta relevar si el proyecto, directa o indirectamente, está generando una herramienta de agtech para beneficio 
del productor o de otros científicos. 
Cargar en: https://www.FONTAGRO.org/es/iniciativas/ 
 
 
 

b. Nuevo plan de trabajo. 
 
Se analizó el plan de trabajo según Anexo 1. 

 
c. Acciones y productos post reunión: 

 
- Se generó la cuenta Twitter @alertapapa   
-  Se actualizó la plataforma del proyecto: 

https://www.FONTAGRO.org/new/proyectos/alerta-temprana-para-el-manejo-del-tizon-
tardio-d/es 

- Se realizó un Webstory: 
https://webstories.FONTAGRO.org/alerta-temprana-tizon-tardio-latinamerica/es 
Se hizo un poster: https://www.FONTAGRO.org/new/exportarposter/verPDF/alerta-
temprana-tizon-tardio-latinamerica/es  

- Se editó un video: https://www.youtube.com/watch?v=zSWWixEbcao&t=8s 
 
 
 



 

20 
 

 
Foto 5.1. Análisis de la situación financiera 
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Foto 5.2. Discusión técnica del Proyecto. 
 
 
 

6. Reunión de trabajo 6.  
 
Se realizó una reunión virtual el día 4 de octubre de 2021 vía plataforma Meet (Foto 6.1).  
En esta reunión se analizó los resultados y avances del proyecto, avances de actividades y 
resultados de la reitemización del proyecto.  
 
Los temas tratados fueron: 
 
1. Análisis de avances y propuestas de trabajo por país. 
2. Planificación de trabajos para cumplimiento de compromisos. 
3. Publicación científica. 
 
Participaron los representantes técnicos de cada país (Foto 6.2.): 

 Ivette Acuña B. INIA Chile, Líder del Proyecto. 
 Florencia Lucca, INTA Argentina 
 Cristina Tello, INIAP Ecuador 
 Arnulfo Gutiérrez 
 Rodrigo Morales 
 Constanza Sepúlveda 
 María Jiménez 
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En esta reunión se discutió: 
 

- Los avances en la ejecución del proyecto, destacando la necesidad de avanzar en los 
productos comprometidos.  

- Se conversó sobre plazos para la finalización del proyecto, acordando que el trabajo 
técnico debe finalizar en diciembre del 2022. Durante enero a junio 2023 se realizará 
trabajo para finalizar los productos comprometidos pendientes. 

- Se debe ejecutar gastos del proyecto, para que en marzo del 2022 se pueda solicitar la 
última cuota del proyecto. 

- Se informa de la aprobación de la re-itemización del proyecto y la aprobación de la 
totalidad de los gastos por parte de la auditoría externa. 

- Se definió el trabajo para fenotipificación y genotipificación de aislamientos de P. 
infestans. 

- Se dio a conocer la participación de la Florencia Lucca en un curso sobre publicaciones 
organizado por FONTAGRO. Existe el compromiso de Realizar una publicación científica 
sobre genotipificación de P. infestans en Latinoamérica. 

 

 
Foto 6.1. Citación a reunión 
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Foto 6.2. Discusión de trabajo. 
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7. Reunión de trabajo 7. 
 
Se realizó una reunión virtual no planificada, con el objetivo de dar a conocer información 
entregada por la Secretaría Técnica de FONTAGRO respecto al formato de los productos 
comprometidos y las fechas de entrega, según Memorandum FTG/7025 del 2 de febrero de 
2022 (Foto 7.1). 
 
En la reunión se estandarizó los formatos, temas y fechas para la entrega de los documentos 
respectivos  
 
Formatos sugeridos para la presentación de los productos: 
 
Producto 1. Nota Técnica 
Producto 2. Nota Técnica 
Producto 3. Nota Técnica 
Producto 4. Memoria de Taller o Nota Técnica 
Producto 5. Memoria de Taller o Nota Técnica 
Producto 6. Nota Técnica 
Producto 7. Monografía 
Producto 8. Monografía 
Producto 9. Monografía 
Producto 10. Monografía 
Producto 11. Memoria de Taller o Nota Técnica 
Producto 12. Nota Técnica 
Producto 13. Monografía 
Producto 14. Monografía 
Producto 15. Nota Técnica y el documento en Excel 
Producto 16. Monografía 
Producto 17. Memoria de Taller o Nota Técnica 
Producto 18. Nota Técnica 
Producto 19. Nota Técnica y el documento en Excel 
Producto 20. Nota Técnica y el documento en Excel 
Producto 21. Nota Técnica y el documento en Excel 
Producto 22. Monografía 
Producto 23. Nota Técnica 
Producto 24. Memoria de Taller o Nota Técnica 
Producto 25. Memoria de Taller o Nota Técnica 
Producto 26. Memoria de Taller o Nota Técnica 
Producto 27. Memoria de Taller o Nota Técnica 
Producto 23. Nota Técnica 
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En la Reunión participaron: 
 
• Ivette Acuña B. INIA Chile, Líder del Proyecto. 
• Florencia Lucca, INTA Argentina 
• Cristina Tello, INIAP Ecuador 
• Arnulfo Gutiérrez 
• Rodrigo Morales 
 
 

 
Foto 7.1. Citación a la reunión. 
 
 
 

8. Reunión de trabajo 8. 
 
 
Se realizó una reunión técnica, administrativa y financiera con el equipo de trabajo del 
proyecto con el objetivo de planificar el último año del proyecto, el cumplimiento de 
actividades y productos. Además, se realizó una revisión de los gastos del proyecto y saldos 
a la fecha, con el fin de planificar los gastos pendientes. 
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En la reunión participaron: 
 
 
• Ivette Acuña B. INIA Chile, Líder del Proyecto. 
• Florencia Lucca, INTA Argentina 
• Cristina Tello, INIAP Ecuador 
• Próspero Aguirre, IDIAP, Panamá. 
• Camila Sandoval, INIA Chile. 

 
 

 
 
Foto 8.1. Citación a reunión. 
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9. Otras reuniones 

 
Adicionalmente, durante el último año del proyecto se realizaron varias reuniones, grupales e 
individuales con los asociados al proyecto con el fin hacer seguimiento al cumplimiento de las 
metas y objetivos finales del proyecto 
 

• 14 de octubre de 2022: Reunión INIA Chile-INTA Argentina. Tema: Componente 3. 
• 4 de noviembre de 2022. Reunión INIA Chile- Agroquímica Caballero. Actividades y 

rendiciones. 
• 17 de noviembre de 2022. Reunión INIA Chile-INTA Argentina. Caracterización P. 

infestans. 
• 9 de febrero de 2023. Reunión INIA Chile-INTA Argentina. Componente 3. 
• 20 de marzo de 2023. Reunión INIA Chile-INTA Argentina. Componente 3.  
• 12 de abril 2023. Reunión INIA Chile-INTA Argentina. Revisión financiera. 
• 13 de abril de 2023. Reunión INIA Chile-IDIAP Panamá. Revisión financiera. 
• 13 de abril de 2023. Reunión INIA Chile-INIAP Ecuador. Revisión financiera. 
• 25 de abril de 2023.Reunión INIA Chile-IDIAP Panamá. Revisión de informes técnicos y 

productos finales de IDIAP. 
• 19 de mayo de 2023. Reunión INIA Chile-INTA Argentina. Revisión financiera. 
• 22 de mayo de 2023. Reunión INIA Chile-INIAP Ecuador. Revisión financiera. 
• 23 de mayo de 2023. Reunión INIA Chile-IDIAP Panamá. Revisión financiera. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
I.  MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

 
ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO DEL POA 

Ejecutor: INIA Chile 
Co-ejecutor: INTA/Fundación Argeninta, Argentina; IDIAP, Panamá; IICA/INIAP Ecuador. 

 
Junio 2018 3 Mayo 2019 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 

ATN/RF 16678-RG 
 

Implementación de un sistema de alerta temprana para un manejo preventivo sustentable del Tizón tardío de la 
papa (Phytophthora infestans), como medida de adaptación frente a la variabilidad del cambio climático en 
Latinoamerica. 

 

RESÚMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES (IOV) MEDIOS DE VERIFICACIÓN (MDV) SUPUESTOS 

FIN DEL PROYECTO    
Implementar un sistema de alerta 
temprana como herramienta de 
apoyo a la toma de decisiones en 
sistemas productivos de AFC en los 
países participantes, para un manejo 
preventivo y sustentable de la 
enfermedad, como medida de 
adaptación frente a la variabilidad 
del cambio climático. 

Plataforma de la red de especialistas 
conformada, con acuerdos y plan de 
trabajo consensuado entre los co-
ejecutores, asociados y beneficiarios.  
 
 

Informe técnico 
 
Convenios entre las partes firmado 

Se completan las acciones 
administrativas requeridas por 
las autoridades BID/Fontagro, 
nacionales e institucionales.  

PROPÓSITO DEL PROYECTO    
1. Formar una red de especialistas en 
Tizón tardío de la papa en 
Latinoamérica,  
2. Validar e implementar un sistema 
de alerta temprana de TT en los 
países miembros de la plataforma 

Una red de especialistas de Tizón tardío 
conformada entre Argentina, Chile, 
Ecuador y Panamá, con plan de trabajo 
consensuado entre las partes y en 
ejecución. 
 

Informe técnico 
 
 
 
 
 

Todas las partes firman los 
acuerdos. 
 
 
 
 



  

 
 

según tecnología disponible y capaz 
de disminuir las pérdidas causadas 
por esta enfermedad,  
3. Desarrollar un sistema de alerta 
temprana, basada en información 
meteorológica y pronóstico 
estacional a 3 meses que apoye a los 
tomadores de decisiones.  
4. Implementar un sistema de 
monitoreo del agente causal en los 
países miembros para detectar 
cambios en las poblaciones,  
5. Capacitar a los miembros de la 
cadena productiva del cultivo de 
papa, especialmente a agricultores 
AFC, en la implementación de 
técnicas de MIP y BPA basado en el 
uso de alertas tempranas. 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTES DEL PROYECTO    
1. Componente Conformación y 
articulación de la plataforma 
regional y sus participantes privados 
y públicos 
 

Una plataforma conformada. 
Una reunión virtual de conformación y 
acuerdos técnica administrativa 
realizada. 
Dos reuniones virtuales de trabajo 
técnico y administrativo. 
 
Un taller de trabajo técnico y 
administrativo en Chile. 
 
Participación en taller anual de la fuente 
 

Convenios de acuerdo. 
Dato estadístico de sala virtual 
 
 
Dato estadístico de sala virtual. 
 
 
Lista de asistencia y fotografía. 
 
 
Lista de asistencia y fotografía 
Informe técnico 
 

 



  

 
 

COMPONENTES DEL PROYECTO    
2. Componente  Validación del 
sistema de alerta en los territorios 
elegidos para cada país 
 

Siete parcelas experimentales para 
validar alerta en ambientes 
contrastantes. 
 
Cuatro talleres con beneficiarios para 
análisis de resultados 

Informe técnico 
 
 
 
Lista de asistencia y fotografía 

Condición ambiental favorable 
para el desarrollo de la 
enfermedad. 

COMPONENTES DEL PROYECTO    
3. Componente  Desarrollo y 
Validación de un sistema de alerta 
estacional en el cono sur 
 
 

Dos experimentos in vitro para 
determinación de interacción patógeno 
hospedero. 
 
Base de datos meteorológicos y curva 
potencial de desarrollo de la enfermedad 

Informe técnico 
 
 
 
Informe técnico 

Protocolo propuesto tiene 
resultados positivos. 
 
 
Existen suficiente datos 
históricos disponibles. 

COMPONENTES DEL PROYECTO    
4. Componente Monitoreo del 
agente causal 
 

Un taller de capacitación para toma de 
muestras. 
 
Cincuenta muestras de P. infestans por 
país colectadas. 
 
10% de los aislamientos caracterizados 
fenotípicamente. 
 
10% de los aislamientos caracterizados 
genotípicamente 

Listado de asistentes y fotografía. 
 
 
Informe técnico 
 
 
Informe técnico 
 
 
Informe técnico 

Condiciones favorables para la 
presencia de la enfermedad 

COMPONENTES DEL PROYECTO    
5. Componente Comprensión y 
adopción de la innovación 
tecnológica e Implementación de 
estrategias de MIP y BPA. 
 

Una visita realizada al 60% de los 
beneficiarios del proyecto para 
determinación de línea base. 
 

Fichas de diagnóstico. 
Informe técnico. 
 
 
 

Se cuenta con el equipamiento 
informático, logística y nivel de 
conectividad adecuados 



  

 
 

Ocho talleres con beneficiarios para 
manejo de pesticidas, BPA y MIP. 

Listado de asistentes y fotografía. 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 

Ivette Acuña 
 

   

 



  

 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL 
II. METAS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 
ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO DEL POA 

Ejecutor: INIA Chile 
Co-ejecutor: INTA/Fundación Argeninta, Argentina; IDIAP, Panamá; IICA/INIAP Ecuador. Junio 2018 3mayo 2019 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 

ATN/RF 16678-RG 
Implementación de un sistema de alerta temprana para un manejo preventivo sustentable del Tizón tardío de la 
papa (Phytophthora infestans), como medida de adaptación frente a la variabilidad del cambio climático en 
Latinoamerica. 

 

COMPONENTES ACTIVIDADES  
CRONOGRAMA ANUAL  DE EJECUCIÓN MODALIDAD OPERATIVA Y 

RESPONSABLES I II III IV 
J J A S O N D E F M A M 

1. Componente 
Conformación y articulación 
de la plataforma regional y 
sus participantes privados y 
públicos 

1.1Reunión virtual de 
conformación de la plataforma 
de trabajo 
 
 

  x          

Reunión virtual con los co-
ejecutores y asociados al 
proyecto. Se utilizará la 
modalidad de sala virtual. INIA 
organiza. Participan: INTA, 
INIAP, IDIAP, IICA, Privados 

 1.2 Firmas de acuerdos entre las 
partes involucradas x x           

Los convenios de acuerdo 
entre ejecutor y co-ejecutores 
y asociados se han realizado 
con revisión de las partes 
legales de cada institución. 
Todas las partes participan. 

 

1.3Reuniones virtuales 
semestrales de trabajo técnico y 
administrativo de los ejecutores 
y co-ejecutores del proyecto. 

   x      x   

Reuniones virtuales para 
definir metodologías y 
seguimientos de resultados. 
INIA organiza, participan: INTA, 
INIAP, IDIAP, IICA 



  

 
 

 

1.4Taller de trabajo con 
ejecutores, co-ejecutores y 
asociados a realizarse en Chile, 
con participación de miembros 
de redes internacionales. 

       x     

Taller con l participación de 
todos los involucrados en la 
red, con actividades técnicas 
teóricas y prácticas. 

 
1.6Participación en taller de 
seguimiento técnico con la 
fuente 

           x 
INIA. Taller anual de trabajo 
Fontagro, muestra de 
resultados. 

 
2. Componente  Validación 
del sistema de alerta en los 
territorios elegidos para 
cada país 
 

2.1Validación del sistema de 
alerta temprana DSS-HH bajo las 
condiciones de Ecuador. 

    x x x x x x   

Se implementarán parcelas 
demostrativas del sistema de 
alerta temprana, las cuales 
serán utilizadas para 
evaluación, validación de la 
tecnología y capacitación de 
los beneficiarios. 
Responsable: INIAP, IICA 

 

2.2Validación del sistema de 
alerta temprana DSS-HH bajo las 
condiciones de Cerro Punta, 
Panamá 

       x x x x x 

Se implementarán parcelas 
demostrativas del sistema de 
alerta temprana, las cuales 
serán utilizadas para 
evaluación, validación de la 
tecnología y capacitación de 
los beneficiarios. 
Responsable: IDIAP 

 
2.3Validación del sistema de 
alerta temprana tizon.inia.cl en 
Chiloé, Chile 

    x x x x x x x  

Colección de base de datos 
meteorológicos desde 
http://agromet.inia.cl, para 
validación del modelo, 
interpretación de alertas y 
validación in situ (parcelas 
experimentales). 
Responsable: INIA. 



  

 
 

 
2.4Validación del sistema de 
alerta temprana Phytoalert® en 
sector norte de Argentina 

    x x x x x x x  

Colección de base datos 
meteorológicos meteorológico 
para ejecución de modelo, 
implementación de modelo de 
alerta y validación in situ 
(parcelas experimentales).  
Responsable: INTA. 

 2.5Talleres de evaluación y 
análisis de datos         x x x  

Se realizará un taller con 
asociados y beneficiarios para 
analizar los resultados de la 
temporada, en cada país, al 
final de cosecha. 
Argentina: Un taller por zona 
(Febrero- marzo, marzo-abril). 
Chile: Un taller en abril, al 
momento de cosecha para 
analizar datos de la 
temporada. 
Ecuador: Se realizará un taller 
por localidad con asociados y 
beneficiarios para analizar los 
resultados de las parcelas de 
validación y difusión, al final de 
cosecha (marzo-abril). 
INIAP, IICA 

3. Componente.  Desarrollo 
y Validación de un sistema 
de alerta estacional en el 
cono sur. 

3.1Determinación de interacción 
patógeno hospedero    x x x x      

Se determinará el 
comportamiento de los 
aislados locales del patógeno 
respecto a variedades 
comerciales de cada país bajo 
condiciones controladas.  
Responsables: INIA, INTA. 

 3.2Evaluación de modelo con 
dato histórico       x x x x   Se utilizarán datos históricos 

de incidencia y severidad de 



  

 
 

tizón tardío y registro de 
información meteorológica. Se 
determinará la probabilidad de 
ocurrencia de la enfermedad 
utilizando los modelos 
Lateblight y Blight Pro. 
Responsables: INIA, INTA. 

 3.3Colecta de datos de 
pronóstico          x x x 

Se recopilará información del 
pronóstico de la oscilación 
térmica del sur a 3 meses para 
obtener la base de datos de 
pronóstico para validar los 
modelos. Responsable: INIA, 
INTA, DMC 

4. Componente Monitoreo 
del agente causal 

4.1Taller de capacitación de 
toma de muestras y 
caracterización del agente causal 

       x     

Los equipos de trabajo de los 
países participantes serán 
capacitados por INTA para la 
toma de muestras en terreno y 
su envío a laboratorio. 
Responsable: INTA. Participan 
co-ejecutores, asociados e 
integrantes de la red Tizón 
Latino. 

 4.2Monitoreo y toma de 
muestras en terreno     x x x x x x x  

Se tomarán muestras de tejido 
infectado para la 
caracterización del patógeno 
en los territorios de influencia 
del proyecto. Para esto se 
utilizarán toma de muestras in 
vivo y con tarjetas FTA Las 
muestras FTA serán enviadas a 
INTA.  Responsables: Todos los 
participantes. 



  

 
 

Argentina: INTA, Septiembre-
marzo. 
Chile: INIA, Diciembre- marzo 
Ecuador: INIAP Noviembre-
abril 

 4.3Caracterización fenotípica de 
agente causal por país       x x x x x x 

Se caracterizará 
fenotípicamente los 
aislamientos para determinar 
los grupos de apareamiento y 
resistencia a fungicidas, según 
metodología propuesta por la 
Red Euroblight 
(http://Euroblight.net).  
Responsables: Todos los 
participantes. 
Argentina: INTA, Enero-mayo 
Chile: INIA, mayo. 
Ecuador: INIAP. Diciembre- 
mayo 

 4.4Caracterización genotípica de 
agente causal           x x 

Se determinarán los genotipos 
presentes en los territorios en 
estudio según metodología 
propuesta por la Red 
Euroblight 
(http://Euroblight.net).   
Responsable: INTA. 

5. Componente 
Comprensión y adopción de 
la innovación tecnológica e 
Implementación de 
estrategias de MIP y BPA. 
 

5.1Caracterización del sistema 
de producción familiar de las 
personas beneficiarias objetivo 
en cada territorio y país (Línea 
base y seguimiento) 

    x x x x x x   

Se definirá una línea base al 
inicio del proyecto mediante 
una visita y encuesta al 60% de 
los beneficiarios del proyecto. 
Responsable: INIA, INTA, 
INIAP, IDIAP. 



  

 
 

 
5.2Talleres de manejo de 
pesticidas seguro y calibración de 
equipos de aplicación 

    x x       

Se realizarán un taller por país 
para capacitación de los 
beneficiarios. Se dará énfasis 
en las BPA y la aplicación 
segura y eficiente de 
agroquímicos. 
Responsable: INIA, INTA, 
INIAP, IDIAP. 

 
5.3Talleres sobre estrategias de 
manejo integrado preventivo de 
la enfermedad 

       x x    

Se realizarán un taller por país 
para capacitación de los 
beneficiarios. Se dará énfasis 
en las MIP, BPA y registro. 
Responsable: INIA, INTA, 
INIAP, IDIAP.  

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 

Ivette Acuña 
 

  



  

 
 
PLAN OPERATIVO ANUAL 

III. VINCULACIÓN PLAN OPERATIVO 3 PRESUPUESTO 
 

ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO DEL 
POA 

COSTO TOTAL 

Ejecutor: INIA Chile 
Co-ejecutor: INTA/Fundación Argeninta, Argentina; IDIAP, Panamá; IICA/INIAP Ecuador. 

Junino 2018 3mayo 
2019 US$ 108592 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 

ATN/RF 16678-RG 
Implementación de un sistema de alerta temprana para un manejo preventivo sustentable del Tizón tardío de la 
papa (Phytophthora infestans), como medida de adaptación frente a la variabilidad del cambio climático en 
Latinoamerica. 

 

DESCRIPCIÓN DE GASTOS ELEGIBLES CANTIDAD PROGRAMADA 
PRESUPUESTO ESTIMADO (En US$) 

VALOR UNITARIO TOTAL 
Consultores Ver cuadros descripción por país 1 23900 
Bienes y servicios  Ver cuadros descripción por país 1 17985 
Materiales e insumos  Ver cuadros descripción por país 1 21817 
Viajes y viáticos Ver cuadros descripción por país 1 27970 
Capacitación Ver cuadros descripción por país 1 9020 
Gestión del conocimiento y Comunicaciones Ver cuadros descripción por país 1 1500 
Gastos de administración Ver cuadros descripción por país 1 6400 
Auditoría Ver cuadros descripción por país 1 0 
TOTAL   108592 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 

Ivette Acuña 
   



  

 
 
 

Cuadro: DESCRIPCIÓN DE GASTOS ELEGIBLES 
INIA Chile 

 
CANTIDAD PROGRAMADA 

PRESUPUESTO ESTIMADO (En US$) 

VALOR UNITARIO TOTAL 
Consultores: 
Profesional de apoyo por 12 meses 1 13900 13900 

Bienes y servicios: 
Servicios de transporte y fletes, envío muestras 
P. infestans 
 

1 
 
 

400 
 

 
 

400 
 

 
 

Materiales e insumos: 
Semilla, fertilizantes, herbicidas, insecticidas, 
fungicidas, otros. 

1 2700 
 

2700 
 

Viajes y viáticos: 
Pasajes internacionales Taller secretaria 
Fontagro.  
Viáticos internacionales, taller resultados 
secretaría Fontagro. 230x 4 dias + medio día 
Viáticos nacionales (100/diax 25 d) 
Movilización (arriendo vehículo, bencina, peajes, 
pasajes, etc) 
 

1 
 

1 
 

Varios 
Varios 

1500 
 

1000 
 

 
2500 
2270 

 

 
1500 

 
1000 

 
 

2500 
2770 

 
Capacitación: 
Talleres diversos  
Servicios eventos. Taller en Chile 

1 
1 1620 

2000 
1620 
2000 

Gestión del conocimiento y Comunicaciones 
    
Gastos de administración 1 2500 2500 
Auditoría    
TOTAL   30890 

 



  

 
 

Gestión del conocimiento y Comunicaciones    
Gastos de administración 1 1400 1400 
Auditoría    
TOTAL   29302 

 
 

Cuadro: DESCRIPCIÓN DE GASTOS ELEGIBLES 
IDIAP Panamá CANTIDAD PROGRAMADA 

PRESUPUESTO ESTIMADO (En US$) 

VALOR UNITARIO TOTAL 
Consultores: 
Pasaje y viáticos para especialista del Centro 
Internacional de la Papa 

1 
4000 4000 

Bienes y servicios: 
Compra e instalación de Estación meteorológica 
integral (Davis) con sensores de humedad y suelo 
GPS 
Encuestador 

1 estación meteorológica con sensores e 
instalación 

1 GPS 
1 servicio de encuesta 

4600 
1000 
500 6100 

Materiales e insumos: 
Semilla, fertilizantes, herbicidas, insecticidas, 
fungicidas, otros. 

Varios  
3500 3500 

Viajes y viáticos: 
Taller Chile (2 participantes 4 días) 500.00/día 
Pasaje 2 x 1000.00 

2 
3000 6000 

Capacitación: 
Alimentación y materiales de trabajo (papeleria) 1 500 500 
Gestión del conocimiento y Comunicaciones   0 
Gastos de administración   0 
Auditoría   0 
TOTAL   20100 

 



  

 
 
 

Cuadro: DESCRIPCIÓN DE GASTOS ELEGIBLES 
IICA/INIAP Ecuador. CANTIDAD PROGRAMADA 

PRESUPUESTO ESTIMADO (En US$) 

VALOR UNITARIO TOTAL 
Consultores: 
 0 0 0 

Bienes y servicios: 
Bombas estacionarias (3) 
Datalogger  
pluviómetros  
Computadora portátil  
Tablet  
Análisis de laboratorio  

 
3 
5 
5 
2 
4 

varios 

 
400 
200 
96 

1060 
175 
800 

 

1200 
1000 
480 

2120 
700 
800 

 
Materiales e insumos: 
Semilla, fertilizantes, herbicidas, insecticidas, 
fungicidas, otros. 
 

varios 

                  7000 7000 
Viajes y viáticos: 
Pasajes aéreos y terrestres para reunión en Chile 
(2 personas) 2 x 1000 
Viáticos Internacionales -Reunión en Chile (Tres 
días - dos noches) 2 participantes 4 x 232 
Viáticos Nacionales -Seguimiento de ensayos de 
validación Sistema de apoyo a la decisión 14X178
  
Mantenimiento vehículos y combustible  

 
2  

 
2 

 
14 

 
 

Varios 

 
1000 

 
464 

 
178 

 
 

2580 

2000 
 

928 
 

2492 
 
 

2580 

Capacitación: 
Diversos para eventos de difusión Puntero laser 
(Memory flash, Carpas, Mesas plásticas, Sillas 
plásticas, Materiales papelería, Materiales 
plástico (Fundas plásticas, costales ralos, gavetas 
plásticas, baldes plásticos, probetas plásticas, 

 
 

1 
 

 
 
 

 
 

2000 
 
 
 

 

 
 

2000 
 
 
 

 



  

 
 

etc), Material de aseo (papel toalla, cloro, 
desinfectante, etc). 
Publicaciones (impresión prototipo sistema de 
apoyo a la decisión, impresión hojas divulgativas, 
posters) 

 
1 

 
1000 

 
 

 
1000 

 
 

Gestión del conocimiento y Comunicaciones: 
Logística para eventos (refrigerios) 5 300 1500 
Gastos de administración 1 2500 2500 
Auditoría    
TOTAL   28300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Componente ACTIVIDAD  
DESCRIPCIÓN 

DE GASTOS 
ELEGIBLES 

País de realización 
Cant. 

Presupuesto estimado 
en U$S 

Chile Arge Pan Ecu Unitario Total 

1. Componente 
Conformación y 
articulación de 
la plataforma 
regional y sus 
participantes 
privados y 
públicos 

1.1Reunión virtual 
de conformación 
de la plataforma de 
trabajo 

 01. Consultores 
(1)  0 0 0 0     0 

 02. Bienes y 
servicios  0 0 0 0     0 

 03. Materiales e 
insumos  0 0 0 0     0 

 04. Viajes y 
viáticos (2)  0 0 0 0     0 

 05. Capacitación 
(3)  0 0 0 0     0 

 06. Gestión del 
conocimiento y 
Comunicaciones 
(3)  

0 0 0 0     0 

1.2 Firmas de 
acuerdos entre las 
partes involucradas 

 01. Consultores 
(1)  0 0 0 0     0 

 02. Bienes y 
servicios  0 0 0 0     0 

 03. Materiales e 
insumos  0 0 0 0     0 

 04. Viajes y 
viáticos (2)  0 0 0 0     0 



  

 
 

 05. Capacitación 
(3)  0 0 0 0     0 

 06. Gestión del 
conocimiento y 
Comunicaciones 
(3)  

0 0 0 0     0 

1.3Reuniones 
virtuales 
semestrales de 
trabajo técnico y 
administrativo de 
los ejecutores y co-
ejecutores del 
proyecto. 

 01. Consultores 
(1)  0 0 0 0     0 

 02. Bienes y 
servicios  0 0 0 0     0 

 03. Materiales e 
insumos  0 0 0 0     0 

 04. Viajes y 
viáticos (2)  0 0 0 0     0 

 05. Capacitación 
(3)  0 0 0 0     0 

 06. Gestión del 
conocimiento y 
Comunicaciones 
(3)  

0 0 0 0     0 

1.4Taller de trabajo 
con ejecutores, co-
ejecutores y 
asociados a 
realizarse en Chile, 
con participación 
de miembros de 

 01. Consultores 
(1)  0 0 0 0     0 

 02. Bienes y 
servicios  0 0 0 0     0 

 03. Materiales e 
insumos  0 0 0 0     0 



  

 
 

redes 
internacionales. 

 04. Viajes y 
viáticos (2)  760 3100 5000 3600     12460 

 05. Capacitación 
(3)  2000 0 0 0     2000 

 06. Gestión del 
conocimiento y 
Comunicaciones 
(3)  

0 0 0 0     0 

1.6Participación en 
taller de 
seguimiento 
técnico con la 
fuente 

 01. Consultores 
(1)  0 0 0 0     0 

 02. Bienes y 
servicios  0 0 0 0     0 

 03. Materiales e 
insumos  0 0 0 0     0 

 04. Viajes y 
viáticos (2)  2500 0 0 0     2500 

 05. Capacitación 
(3)  0 0 0 0     0 

 06. Gestión del 
conocimiento y 
Comunicaciones 
(3)  

0 0 0 0     0 

2. Componente  
Validación del 
sistema de 
alerta en los 
territorios 

2.1Validación del 
sistema de alerta 
temprana DSS-HH 
bajo las 

 01. Consultores 
(1)  0 0 0 0     0 

 02. Bienes y 
servicios  0 0 0 6300     6300 



  

 
 
elegidos para 
cada país 

condiciones de 
Ecuador. 

 03. Materiales e 
insumos  0 0 0 7000     7000 

 04. Viajes y 
viáticos (2)  0 0 0 4000     4000 

 05. Capacitación 
(3)  0 0 0 0     0 

 06. Gestión del 
conocimiento y 
Comunicaciones 
(3)  

0 0 0 1000     1000 

2.2Validación del 
sistema de alerta 
temprana DSS-HH 
bajo las 
condiciones de 
Cerro Punta, 
Panamá 

 01. Consultores 
(1)  0 0 4000 0     4000 

 02. Bienes y 
servicios  0 0 5600 0     5600 

 03. Materiales e 
insumos  0 0 3000 0     3000 

 04. Viajes y 
viáticos (2)  0 0 1000 0     1000 

 05. Capacitación 
(3)  0 0 0 0     0 

 06. Gestión del 
conocimiento y 
Comunicaciones 
(3)  

0 0 0 0     0 

2.3Validación del 
sistema de alerta 

 01. Consultores 
(1)  2700 0 0 0     2700 



  

 
 

temprana 
tizon.inia.cl en 
Chiloé, Chile 

 02. Bienes y 
servicios  0 0 0 0     0 

 03. Materiales e 
insumos  1000 0 0 0     1000 

 04. Viajes y 
viáticos (2)  1500 0 0 0     1500 

 05. Capacitación 
(3)  0 0 0 0     0 

 06. Gestión del 
conocimiento y 
Comunicaciones 
(3)  

0 0 0 0     0 

2.4Validación del 
sistema de alerta 
temprana 
Phytoalert® en 
sector norte de 
Argentina 

 01. Consultores 
(1)  0 0 0 0     0 

 02. Bienes y 
servicios  0 1500 0 0     1500 

 03. Materiales e 
insumos  0 2850 0 0     2850 

 04. Viajes y 
viáticos (2)  0 1500 0 0     1500 

 05. Capacitación 
(3)  0 500 0 0     500 

 06. Gestión del 
conocimiento y 
Comunicaciones 
(3)  

0 0 0 0     0 



  

 
 

2.5Talleres de 
evaluación y 
análisis de datos 

 01. Consultores 
(1)  1000 0 0 0     1000 

 02. Bienes y 
servicios  0 0 0 0     0 

 03. Materiales e 
insumos  0 0 500 0     500 

 04. Viajes y 
viáticos (2)  750 0 0 0     750 

 05. Capacitación 
(3)  0 0 0 1500     1500 

 06. Gestión del 
conocimiento y 
Comunicaciones 
(3)  

500 0 0 0     500 

3. Componente.  
Desarrollo y 
Validación de 
un sistema de 
alerta 
estacional en el 
cono sur. 

3.1Determinación 
de interacción 
patógeno 
hospedero 

 01. Consultores 
(1)  3700 0 0 0     3700 

 02. Bienes y 
servicios  0 0 0 0     0 

 03. Materiales e 
insumos  1500 0 0 0     1500 

 04. Viajes y 
viáticos (2)  0 0 0 0     0 

 05. Capacitación 
(3)  0 0 0 0     0 



  

 
 

 06. Gestión del 
conocimiento y 
Comunicaciones 
(3)  

0 0 0 0     0 

3.2Evaluación de 
modelo con dato 
histórico 

 01. Consultores 
(1)  1500 0 0 0     1500 

 02. Bienes y 
servicios  0 0 0 0     0 

 03. Materiales e 
insumos  0 0 0 0     0 

 04. Viajes y 
viáticos (2)  0 0 0 0     0 

 05. Capacitación 
(3)  0 0 0 0     0 

 06. Gestión del 
conocimiento y 
Comunicaciones 
(3)  

0 0 0 0     0 

3.3Colecta de 
datos de 
pronóstico 

 01. Consultores 
(1)  0 0 0 0     0 

 02. Bienes y 
servicios  0 0 0 0     0 

 03. Materiales e 
insumos  0 0 0 0     0 

 04. Viajes y 
viáticos (2)  0 0 0 0     0 



  

 
 

 05. Capacitación 
(3)  620 0 0 0     620 

 06. Gestión del 
conocimiento y 
Comunicaciones 
(3)  

  0 0 0     0 

4. Componente 
Monitoreo del 
agente causal 

4.1Taller de 
capacitación de 
toma de muestras 
y caracterización 
del agente causal 

 01. Consultores 
(1)  0 0 0 0     0 

 02. Bienes y 
servicios  0 0 0 0     0 

 03. Materiales e 
insumos  0 300 0 0     300 

 04. Viajes y 
viáticos (2)  760 400 0 0     1160 

 05. Capacitación 
(3)  500 0 0 0     500 

 06. Gestión del 
conocimiento y 
Comunicaciones 
(3)  

0 0 0 0     0 

4.2Monitoreo y 
toma de muestras 
en terreno 

 01. Consultores 
(1)  500 0 0 0     500 

 02. Bienes y 
servicios  0 235 0 0     235 

 03. Materiales e 
insumos  0 1900 0 0     1900 



  

 
 

 04. Viajes y 
viáticos (2)  500 930 0 400     1830 

 05. Capacitación 
(3)  0 0 0 0     0 

 06. Gestión del 
conocimiento y 
Comunicaciones 
(3)  

0 0 0 0     0 

4.3Caracterización 
fenotípica de 
agente causal por 
país 

 01. Consultores 
(1)  0 0 0 0     0 

 02. Bienes y 
servicios  0 3450 0 0     3450 

 03. Materiales e 
insumos  200 1800 0 0     2000 

 04. Viajes y 
viáticos (2)  0 0 0 0     0 

 05. Capacitación 
(3)  0 0 0 0     0 

 06. Gestión del 
conocimiento y 
Comunicaciones 
(3)  

0 0 0 0     0 

4.4Caracterización 
genotípica de 
agente causal 

 01. Consultores 
(1)  0 6000 0 0     6000 

 02. Bienes y 
servicios  400 0 0 0     400 



  

 
 

 03. Materiales e 
insumos  0 1767 0 0     1767 

 04. Viajes y 
viáticos (2)  0 0 0 0     0 

 05. Capacitación 
(3)  0 0 0 0     0 

 06. Gestión del 
conocimiento y 
Comunicaciones 
(3)  

0 0 0 0     0 

5. Componente 
Comprensión y 
adopción de la 
innovación 
tecnológica e 
Implementación 
de estrategias 
de MIP y BPA. 

5.1Caracterización 
del sistema de 
producción familiar 
de las personas 
beneficiarias 
objetivo en cada 
territorio y país 
(Línea base y 
seguimiento) 

 01. Consultores 
(1)  1500 0 0 0     1500 

 02. Bienes y 
servicios  0 0 500 0     500 

 03. Materiales e 
insumos  0 0 0 0     0 

 04. Viajes y 
viáticos (2)  200 270 0 0     470 

 05. Capacitación 
(3)  0 340 0 0     340 

 06. Gestión del 
conocimiento y 
Comunicaciones 
(3)  

0 0 0 0     0 

5.2Talleres de 
manejo de 

 01. Consultores 
(1)  1500 0 0 0     1500 



  

 
 

pesticidas seguro y 
calibración de 
equipos de 
aplicación 

 02. Bienes y 
servicios  0 0 0 0     0 

 03. Materiales e 
insumos  0 0 0 0     0 

 04. Viajes y 
viáticos (2)  400 0 0 0     400 

 05. Capacitación 
(3)  0 530 500 1000     2030 

 06. Gestión del 
conocimiento y 
Comunicaciones 
(3)  

0 0 0 0     0 

5.3Talleres sobre 
estrategias de 
manejo integrado 
preventivo de la 
enfermedad 

 01. Consultores 
(1)  1500 0 0 0     1500 

 02. Bienes y 
servicios  0 0 0 0     0 

 03. Materiales e 
insumos  0 0 0 0     0 

 04. Viajes y 
viáticos (2)  400 0 0 0     400 

 05. Capacitación 
(3)  0 530 0 1000     1530 

 06. Gestión del 
conocimiento y 
Comunicaciones 
(3)  

0 0 0 0     0 



  

 
 
Gastos de 
administración     2500 1400 0 2500     6400 

Auditoría     0 0 0 0     0 

    TOTAL 30890 29302 20100 28300   0 108592 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
I.  MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

 

ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO DEL POA 

Ejecutor: INIA Chile 

Co-ejecutor: INTA/Fundación Argeninta, Argentina; IDIAP, Panamá; IICA/INIAP Ecuador. 

 

Julio 2019 3 Junio2020 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 

ATN/RF 16678-RG 

 

Implementación de un sistema de alerta temprana para un manejo preventivo sustentable del Tizón tardío de la 

papa (Phytophthora infestans), como medida de adaptación frente a la variabilidad del cambio climático en 

Latinoamerica. 

 

RESÚMEN NARRATIVO 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES (IOV) 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN (MDV) SUPUESTOS 

FIN DEL PROYECTO    

Implementar un sistema de alerta 

temprana como herramienta de 

apoyo a la toma de decisiones en 

sistemas productivos de AFC en los 

países participantes, para un manejo 

preventivo y sustentable de la 

enfermedad, como medida de 

adaptación frente a la variabilidad 

del cambio climático. 

Plataforma de la red de especialistas 

conformada, con acuerdos y plan de 

trabajo consensuado entre los co-

ejecutores, asociados y beneficiarios.  

 

 

Informe técnico 

 

Convenios entre las partes firmado 

Se completan las acciones 

administrativas requeridas por 

las autoridades BID/Fontagro, 

nacionales e institucionales.  

PROPÓSITO DEL PROYECTO    

1. Formar una red de especialistas en 

Tizón tardío de la papa en 

Latinoamérica,  

2. Validar e implementar un sistema 

de alerta temprana de TT en los 

países miembros de la plataforma 

Una red de especialistas de Tizón tardío 

conformada entre Argentina, Chile, 

Ecuador y Panamá, con plan de trabajo 

consensuado entre las partes y en 

ejecución. 

 

Informe técnico 

 
 
 
 
 

Todas las partes firman los 

acuerdos. 

 
 
 
 



  

 
 

según tecnología disponible y capaz 

de disminuir las pérdidas causadas 

por esta enfermedad,  

3. Desarrollar un sistema de alerta 

temprana, basada en información 

meteorológica y pronóstico 

estacional a 3 meses que apoye a los 

tomadores de decisiones.  

4. Implementar un sistema de 

monitoreo del agente causal en los 

países miembros para detectar 

cambios en las poblaciones,  

5. Capacitar a los miembros de la 

cadena productiva del cultivo de 

papa, especialmente a agricultores 

AFC, en la implementación de 

técnicas de MIP y BPA basado en el 

uso de alertas tempranas. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTES DEL PROYECTO    

1. Componente Conformación y 

articulación de la plataforma 

regional y sus participantes privados 

y públicos 

 

Una plataforma conformada. 

Una reunión virtual de conformación y 

acuerdos técnica administrativa 

realizada. 

Dos reuniones virtuales de trabajo 

técnico y administrativo. 

 

Un taller de trabajo técnico y 

administrativo en Chile. 

 

Participación en taller anual de la fuente 

 

Convenios de acuerdo. 

Dato estadístico de sala virtual 

 

 

Dato estadístico de sala virtual. 

 

 

Lista de asistencia y fotografía. 

 

 

Lista de asistencia y fotografía 

Informe técnico 

 

 



  

 
 

COMPONENTES DEL PROYECTO    

2. Componente  Validación del 

sistema de alerta en los territorios 

elegidos para cada país 

 

Siete parcelas experimentales para 

validar alerta en ambientes 

contrastantes. 

 

Cuatro talleres con beneficiarios para 

análisis de resultados 

Informe técnico 

 

 

 

Lista de asistencia y fotografía 

Condición ambiental favorable 

para el desarrollo de la 

enfermedad. 

COMPONENTES DEL PROYECTO    

3. Componente  Desarrollo y 

Validación de un sistema de alerta 

estacional en el cono sur 

 
 

Dos experimentos in vitro para 

determinación de interacción patógeno 

hospedero. 

 

Base de datos meteorológicos y curva 

potencial de desarrollo de la enfermedad 

Informe técnico 

 

 

 

Informe técnico 

Protocolo propuesto tiene 

resultados positivos. 

 

 

Existen suficiente datos 

históricos disponibles. 

COMPONENTES DEL PROYECTO    

4. Componente Monitoreo del 

agente causal 

 

Un taller de capacitación para toma de 

muestras. 

 

Cincuenta muestras de P. infestans por 

país colectadas. 

 

10% de los aislamientos caracterizados 

fenotípicamente. 

 

10% de los aislamientos caracterizados 

genotípicamente 

Listado de asistentes y fotografía. 

 

 

Informe técnico 

 

 

Informe técnico 

 

 

Informe técnico 

Condiciones favorables para la 

presencia de la enfermedad 

COMPONENTES DEL PROYECTO    

5. Componente Comprensión y 

adopción de la innovación 

tecnológica e Implementación de 

estrategias de MIP y BPA. 

 

Una visita realizada al 60% de los 

beneficiarios del proyecto para 

determinación de línea base. 

 

Fichas de diagnóstico. 

Informe técnico. 

 

 

 

Se cuenta con el equipamiento 

informático, logística y nivel de 

conectividad adecuados 



  

 
 

Ocho talleres con beneficiarios para 

manejo de pesticidas, BPA y MIP. 

Listado de asistentes y fotografía. 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 

Ivette Acuña 

 

   

 



  

 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL 
II. METAS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 
ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO DEL POA 

Ejecutor: INIA Chile 

Co-ejecutor: INTA/Fundación Argeninta, Argentina; IDIAP, Panamá; IICA/INIAP Ecuador. 
Julio 2019 3 Junio2020 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 

ATN/RF 16678-RG 

Implementación de un sistema de alerta temprana para un manejo preventivo sustentable del Tizón tardío de la 

papa (Phytophthora infestans), como medida de adaptación frente a la variabilidad del cambio climático en 

Latinoamerica. 

 

COMPONENTES ACTIVIDADES  

CRONOGRAMA ANUAL  DE EJECUCIÓN 
MODALIDAD OPERATIVA Y 

RESPONSABLES 
I II III IV 

J J A S O N D E F M A M 

1. Componente 

Conformación y articulación 

de la plataforma regional y 

sus participantes privados y 

públicos 

1.1Reunión virtual de 

conformación de la plataforma 

de trabajo 

 

 

            

Reunión virtual con los co-

ejecutores y asociados al 

proyecto. Se utilizará la 

modalidad de sala virtual. INIA 

organiza. Participan: INTA, 

INIAP, IDIAP, IICA, Privados 

 
1.2 Firmas de acuerdos entre las 

partes involucradas 
            

Los convenios de acuerdo 

entre ejecutor y co-ejecutores 

y asociados se han realizado 

con revisión de las partes 

legales de cada institución. 

Todas las partes participan. 

 

1.3Reuniones virtuales 

semestrales de trabajo técnico y 

administrativo de los ejecutores 

y co-ejecutores del proyecto. 

      x   x   

Reuniones virtuales para 

definir metodologías y 

seguimientos de resultados. 
INIA organiza, participan: INTA, 

INIAP, IDIAP, IICA 



  

 
 

 

1.4Taller de trabajo con 

ejecutores, co-ejecutores y 

asociados a realizarse en Chile, 

con participación de miembros 

de redes internacionales. 

            

Taller con la participación de 

todos los involucrados en la 

red, con actividades técnicas 

teóricas y prácticas. 

 

1.5 Taller de trabajo con 

ejecutores, co-ejecutores y 

asociados a realizarse en Panamá 

            

Taller con la participación de 

todos los involucrados en la 

red, con actividades técnicas 

teóricas y prácticas. 

 

1.6Participación en taller de 

seguimiento técnico con la 

fuente 

           x 

INIA. Taller anual de trabajo 

Fontagro, muestra de 

resultados. 

 

2. Componente Validación 

del sistema de alerta en los 

territorios elegidos para 

cada país 

 

2.1Validación del sistema de 

alerta temprana DSS-HH bajo las 

condiciones de Ecuador. 

x x x x x x       

Se implementarán parcelas 

demostrativas del sistema de 

alerta temprana, las cuales 

serán utilizadas para 

evaluación, validación de la 

tecnología y capacitación de 

los beneficiarios. 

Responsable: INIAP, IICA 

 

2.2Validación del sistema de 

alerta temprana DSS-HH bajo las 

condiciones de Cerro Punta, 

Panamá 

       x x x x x 

Se implementarán parcelas 

demostrativas del sistema de 

alerta temprana, las cuales 

serán utilizadas para 

evaluación, validación de la 

tecnología y capacitación de 

los beneficiarios. 

Responsable: IDIAP 

 

2.3Validación del sistema de 

alerta temprana tizon.inia.cl en 

Chiloé, Chile 

    x x x x x x x  

Colección de base de datos 

meteorológicos desde 

http://agromet.inia.cl, para 

validación del modelo, 

interpretación de alertas y 

http://agromet.inia.cl/


  

 
 

validación in situ (parcelas 

experimentales). 

Responsable: INIA. 

 

2.4Validación del sistema de 

alerta temprana Phytoalert® en 

sector norte de Argentina 

x x x x x x x x x x x  

Colección de base datos 

meteorológicos meteorológico 

para ejecución de modelo, 

implementación de modelo de 

alerta y validación in situ 

(parcelas experimentales).  

Responsable: INTA. 

 
2.5Talleres de evaluación y 

análisis de datos 
      x x x x x  

Se realizará un taller con 

asociados y beneficiarios para 

analizar los resultados de la 

temporada, en cada país, al 

final de cosecha. 

Argentina: Un taller por zona 

(Febrero- marzo, marzo-abril). 

Chile: Un taller en abril, al 

momento de cosecha para 

analizar datos de la 

temporada. 

Ecuador: Se realizará un taller 

por localidad con asociados y 

beneficiarios para analizar los 

resultados de las parcelas de 

validación y difusión, al final de 

cosecha (marzo-abril). 

Panamá: Taller de trabajo en 

octubre-nov. 

 2.6 Publicación divulgativa     x     x   

Publicación sobre manejo 

integrado de Tizón tardío con 

uso de alertas tempranas. 

3. Componente.  Desarrollo 

y Validación de un sistema 

3.1Determinación de interacción 

patógeno hospedero 
   x x x x x x x x x 

Se determinará el 

comportamiento de los 



  

 
 

de alerta estacional en el 

cono sur. 

aislados locales del patógeno 

respecto a variedades 

comerciales de cada país bajo 

condiciones controladas.  

Responsables: INIA, INTA. 

 
3.2Evaluación de modelo con 

dato histórico 
   x x x x x x x   

Se utilizarán datos históricos 

de incidencia y severidad de 

tizón tardío y registro de 

información meteorológica. Se 

determinará la probabilidad de 

ocurrencia de la enfermedad 

utilizando los modelos 

Lateblight y Blight Pro. 

Responsables: INIA, INTA. 

 
3.3Colecta de datos de 

pronóstico 
x x x x x x x x x x x x 

Se recopilará información del 

pronóstico de la oscilación 

térmica del sur a 3 meses para 

obtener la base de datos de 

pronóstico para validar los 

modelos. Responsable: INIA, 

INTA, DMC 

 
3.4 Validación de modelo con 

datos de pronóstico 
      x x x x x x 

INIA, DMC, INTA, SMN 

 

 

3.5 Talleres de capacitación de 

agentes de la cadena de 

producción y tomadores de 

decisiones en alerta con 

pronóstico de TT 

            INIA, INTA, DMC, Privados 

4. Componente Monitoreo 

del agente causal 

4.1Taller de capacitación de 

toma de muestras y 

caracterización del agente causal 

 x    x   x    

Los equipos de trabajo de los 

países participantes serán 

capacitados por INTA para la 

toma de muestras en terreno y 

su envío a laboratorio. 

Responsable: INTA. Participan 



  

 
 

co-ejecutores, asociados e 

integrantes de la red Tizón 

Latino. 

 
4.2Monitoreo y toma de 

muestras en terreno 
x  x x x x x x x x x  

Se tomarán muestras de tejido 

infectado para la 

caracterización del patógeno 

en los territorios de influencia 

del proyecto. Para esto se 

utilizarán toma de muestras in 

vivo y con tarjetas FTA Las 

muestras FTA serán enviadas a 

INTA.  Responsables: Todos los 

participantes. 

Argentina: INTA, Septiembre-

marzo. 

Chile: INIA, Diciembre- marzo 

Ecuador: INIAP Junio-Febrero 

 
4.3Caracterización fenotípica de 

agente causal por país 
x x x x x x x x x x x x 

Se caracterizará 

fenotípicamente los 

aislamientos para determinar 

los grupos de apareamiento y 

resistencia a fungicidas, según 

metodología propuesta por la 

Red Euroblight 

(http://Euroblight.net).  

Responsables: Todos los 

participantes. 

Argentina: INTA, Enero-mayo 

Chile: INIA, mayo. 

Ecuador: INIAP. Diciembre- 

mayo. 

Panamá: Junio- Diciembre 

 
4.4Caracterización genotípica de 

agente causal 
x x x x x x x x x x x x 

Se determinarán los genotipos 

presentes en los territorios en 



  

 
 

estudio según metodología 

propuesta por la Red 

Euroblight 

(http://Euroblight.net).   

Responsable: INTA. 

 
4.5 Elaboración de un mapa de 

poblaciones de P. infestans. 
         x x x 

Se realizará un mapa virtual 

con la información de 

poblaciones y sus 

características. 

Responsable: INTA, INIA. 

5. Componente 

Comprensión y adopción de 

la innovación tecnológica e 

Implementación de 

estrategias de MIP y BPA. 

 

5.1Caracterización del sistema 

de producción familiar de las 

personas beneficiarias objetivo 

en cada territorio y país (Línea 

base y seguimiento) 

x x x x x x x x x x x x 

Se definirá una línea base al 

inicio del proyecto mediante 

una visita y encuesta al 60% de 

los beneficiarios del proyecto. 

Se realizará seguimiento anual. 

Responsable: INIA, INTA, 

INIAP, IDIAP. 

 

5.2Talleres de manejo de 

pesticidas seguro y calibración de 

equipos de aplicación 

x    x x       

Se realizarán un taller por país 

para capacitación de los 

beneficiarios. Se dará énfasis 

en las BPA y la aplicación 

segura y eficiente de 

agroquímicos. 

Responsable: INIA, INTA, 

INIAP, IDIAP. 

 

5.3Talleres sobre estrategias de 

manejo integrado preventivo de 

la enfermedad 

  x x x x x  x    

Se realizarán un taller por país 

para capacitación de los 

beneficiarios. Se dará énfasis 

en las MIP, BPA y registro. 

Responsable: INIA, INTA, 

INIAP, IDIAP.  

 

5.4 Taller estrategias de control 

basado en un sistema de alerta 

temprana  

x         x x x 

Se realizarán un taller por país 

para capacitación de los 

beneficiarios, con tema central 



  

 
 

en estrategias de manejo 

cultural y químico. 

 
5.5 Días de campo sobre MIP y 

BPA en el cultivo de papa 
       x     

Día de campo abierto a la 

comunidad para dar a conocer 

principales resultados del 

proyecto.  

 
5.6 Elaboración de una 

plataforma de riesgo de TT. 
           x 

Plataforma con información 

sobre la enfermedad y su 

manejo, dando a conocer el 

proyecto. INIA. 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 

Ivette Acuña 

 

  



  

 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL 

III. VINCULACIÓN PLAN OPERATIVO 3 PRESUPUESTO 
 

ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO DEL 
POA 

COSTO TOTAL 

Ejecutor: INIA Chile 

Co-ejecutor: INTA/Fundación Argeninta, Argentina; IDIAP, Panamá; IICA/INIAP Ecuador. 
Julio 2019 3 Junio2020 US$ 100428 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 

ATN/RF 16678-RG 

Implementación de un sistema de alerta temprana para un manejo preventivo sustentable del Tizón tardío de la 

papa (Phytophthora infestans), como medida de adaptación frente a la variabilidad del cambio climático en 

Latinoamerica. 

 

DESCRIPCIÓN DE GASTOS ELEGIBLES CANTIDAD PROGRAMADA 
PRESUPUESTO ESTIMADO (En US$) 

VALOR UNITARIO TOTAL 

Consultores Ver cuadros descripción por país 1 16800 
Bienes y servicios  Ver cuadros descripción por país 1 16165 
Materiales e insumos  Ver cuadros descripción por país 1 21983 
Viajes y viáticos Ver cuadros descripción por país 1 16060 
Capacitación Ver cuadros descripción por país 1 14820 

Gestión del conocimiento y Comunicaciones Ver cuadros descripción por país 1 7200 

Gastos de administración Ver cuadros descripción por país 1 5400 
Auditoría Ver cuadros descripción por país 1 2000 

TOTAL   100428 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 

Ivette Acuña 

 
  



  

 
 
 

Cuadro: DESCRIPCIÓN DE GASTOS ELEGIBLES 
INIA Chile 

 
CANTIDAD PROGRAMADA 

PRESUPUESTO ESTIMADO (En US$) 

VALOR UNITARIO TOTAL 

Consultores: 
Profesional de apoyo por 12 meses 

1 
13900 13900 

Bienes y servicios: 
Servicios de transporte y fletes, envío muestras 

P. infestans 

 

1 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

Materiales e insumos: 
Semilla, fertilizantes, herbicidas, insecticidas, 

fungicidas, otros. 

1 2700 

 

2700 

 

Viajes y viáticos: 
Pasajes internacionales Taller secretaria Fontagro 

y taller de impacto.  

Viáticos internacionales, taller resultados 

secretaría Fontagro. 180x 4 dias  

Viáticos nacionales (100/diax 25 d) 

Movilización (arriendo vehículo, bencina, peajes, 

pasajes, etc) 

 

1 

 

1 

 

Varios 

Varios 

1280 

 

720 

 

 

2500 

1850 

 

 

1280 

 

720 

 

 

2500 

1850 

 

Capacitación: 
Talleres diversos  y formación de asesores 

 

1 

1 
500 

500 1000 

Gestión del conocimiento y Comunicaciones 
Página web, publicación y formación de RRHH 

 
1 

3400 3400 

Gastos de administración 1 2500 2500 

Auditoría 1 2000 2000 

TOTAL   31950 



  

 
 
 

 

 

Cuadro: DESCRIPCIÓN DE GASTOS ELEGIBLES 

CANTIDAD PROGRAMADA 

PRESUPUESTO ESTIMADO (En US$) 

INTA/Fundación Argeninta, Argentina VALOR UNITARIO TOTAL 

Consultores:       

Genotipificación y fenotipificación 2 1450 2900 

Bienes y servicios:       

Computadora + accesorios 1 1100 1100 

Pipeta/s laboratorio  3 1900 1900 

Computadora + accesorios PhytoAlert 1 1100 1100 

Tablet PhytoAlert 1 300 300 

Memory server PhyoAlert 1 800 800 

Memory server Bioinformática 1 1000 1000 

Por envío de muestras y tarjetas de muestreo 

desde zonas productoras de papa (nacional e 

internacional) y diseño y armado de un equipo de 

aplicación de fungicidas para ensayos 

varios 965 965 

Materiales e insumos: 
      



  

 
 

Semilla, fertilizantes, herbicidas, insecticidas, 

fungicidas, otros. 
varios 9983 9983 

Viajes y viáticos:       

Traslados Mar del Plata/Buenos aires/Mar del 

Plata 6 X 80 
6 80 480 

Pasajes aéreos Mar del Plata/Tucumán 2 250 500 

Viáticos internacionales tareas de fenotipificación 

Wageningen UR (Holanda) julio-agosto 
1 3100 3100 

Viáticos internos, traslados internos entre zonas varios 1280 1280 

Capacitación:       

Diversos para eventos de difusión/capacitación 

(Talleres) 
varios 2370 2370 

Gestión del conocimiento y Comunicaciones       

Gastos de administración 1 1400 1400 

Auditoría       

TOTAL     29178 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

Cuadro: DESCRIPCIÓN DE GASTOS ELEGIBLES 
IDIAP Panamá 

CANTIDAD PROGRAMADA 
PRESUPUESTO ESTIMADO (En US$) 

VALOR UNITARIO TOTAL 

Consultores: 
 

 
  

Bienes y servicios: 
Logistica talleres 

varios 

8400 8400 

Materiales e insumos: 
Autoclave para esterilización de material 

Semilla, fertilizantes, herbicidas, insecticidas, 

fungicidas, otros. 

1 

varios 1400 

4600 6000 

Viajes y viáticos: 
Viajes nacionales e internacionales para talleres y 

capacitaciones 

varios 

2150 2150 

Capacitación: 
Gastos de movilización, pasajes y alimentación 

de especialista que hará capacitaciones 

1 

6950 6950 

Gestión del conocimiento y Comunicaciones 
Diversos para eventos  

varios 
1800 1800 

Gastos de administración   0 

Auditoría   0 

TOTAL   25300 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

 

 

Cuadro: DESCRIPCIÓN DE GASTOS ELEGIBLES 
IICA/INIAP Ecuador. 

CANTIDAD PROGRAMADA 
PRESUPUESTO ESTIMADO (En US$) 

VALOR UNITARIO TOTAL 

Consultores: 
 

0 
0 0 

Bienes y servicios: 
 Servicios de transporte y fletes, envío muestras 

P. infestans, análisis de suelos, mantenimiento y 

calibración de micropipetas, mantenimiento 

incubadora.  

 

varios 

 
500 

500 

 

Materiales e insumos: 
Insumos agrícolas (semilla, fertilizantes y 

fungicidas, otros), materiales de laboratorio 

(cajas Petri, lámparas fluorescentes cuarto de 

incubación, alcohol, medio agar agua, medio 

bactoagar, papel toalla, guantes, mascarillas, 

sacabocados, aspersor, otros). 

varios 3500 3500 

Viajes y viáticos: 
Viáticos Nacionales -Seguimiento de ensayos de 

validación Sistema de apoyo a la decisión y 

movilización para muestreos P. infestans 

Mantenimiento vehículos   

 

Varios 
3000 3000 

Capacitación: 
Diversos para eventos de difusión/capacitación 

(Talleres). 

varios 3500 

 

 

 

 

3500 

 

 

Gestión del conocimiento y Comunicaciones: varios 2000 2000 



  

 
 

Publicaciones, impresiones hojas divulgativas, 

impresión tesis, banner 

Gastos de administración 1 1500 1500 

Auditoría    

TOTAL   14000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 
 

ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO DEL POA 

Ejecutor: INIA Chile 

Julio 2019 3  junio 2020 Co-ejecutor: INTA/Fundación Argeninta, Argentina; IDIAP, Panamá; 

IICA/INIAP Ecuador. 

NÚMERO 
DEL 
PROYECTO  

  

ATN/RF 16678-

RG 

Implementación de un sistema de alerta temprana para un manejo preventivo sustentable del Tizón tardío de la 

papa (Phytophthora infestans), como medida de adaptación frente a la variabilidad del cambio climático en 

Latinoamerica. 

Componente ACTIVIDAD  
DESCRIPCIÓN 

DE GASTOS 
ELEGIBLES 

País de realización 

Cant. 

Presupuesto 
estimado en U$S 

Chile Arge Pan Ecu Unitario Total 

1. Componente 

Conformación y 

articulación de 

la plataforma 

regional y sus 

participantes 

privados y 

públicos 

1.1Reunión virtual 

de conformación 

de la plataforma de 

trabajo 

 01. Consultores 

(1)  
0 0 0 0     0 

 02. Bienes y 

servicios  
0 0 0 0     0 

 03. Materiales e 

insumos  
0 0 0 0     0 

 04. Viajes y 

viáticos (2)  
0 0 0 0     0 

 05. Capacitación 

(3)  
0 0 0 0     0 

 06. Gestión del 

conocimiento y 
0 0 0 0     0 



  

 
 

Comunicaciones 

(3)  

1.2 Firmas de 

acuerdos entre las 

partes involucradas 

 01. Consultores 

(1)  
0 0 0 0     0 

 02. Bienes y 

servicios  
0 0 0 0     0 

 03. Materiales e 

insumos  
0 0 0 0     0 

 04. Viajes y 

viáticos (2)  
0 0 0 0     0 

 05. Capacitación 

(3)  
0 0 0 0     0 

 06. Gestión del 

conocimiento y 

Comunicaciones 

(3)  

0 0 0 0     0 

1.3Reuniones 

virtuales 

semestrales de 

trabajo técnico y 

administrativo de 

los ejecutores y co-

ejecutores del 

proyecto. 

 01. Consultores 

(1)  
0 0 0 0     0 

 02. Bienes y 

servicios  
0 0 0 0     0 

 03. Materiales e 

insumos  
0 0 0 0     0 

 04. Viajes y 

viáticos (2)  
0 0 0 0     0 



  

 
 

 05. Capacitación 

(3)  
0 0 0 0     0 

 06. Gestión del 

conocimiento y 

Comunicaciones 

(3)  

0 0 0 0     0 

1.4Taller de trabajo 

con ejecutores, co-

ejecutores y 

asociados a 

realizarse en Chile, 

con participación 

de miembros de 

redes 

internacionales. 

 01. Consultores 

(1)  
0 0 0 0     0 

 02. Bienes y 

servicios  
0 0 0 0     0 

 03. Materiales e 

insumos  
0 0 0 0     0 

 04. Viajes y 

viáticos (2)  
0 0 0 0     0 

 05. Capacitación 

(3)  
0 0 0 0     0 

 06. Gestión del 

conocimiento y 

Comunicaciones 

(3)  

0 0 0 0     0 

1.5 Taller de 

trabajo con 

ejecutores, co-

ejecutores y 

asociados a 

realizarse en 

Panamá 

 01. Consultores 

(1)  
0 0   0     0 

 02. Bienes y 

servicios  
0 0 7000 0     7000 

 03. Materiales e 

insumos  
0 0 500 0     500 



  

 
 

 04. Viajes y 

viáticos (2)  
0 0 300 0     300 

 05. Capacitación 

(3)  
0 0   0     0 

 06. Gestión del 

conocimiento y 

Comunicaciones 

(3)  

0 0   0     0 

1.6Participación en 

taller de 

seguimiento 

técnico con la 

fuente 

 01. Consultores 

(1)  
0 0 0 0     0 

 02. Bienes y 

servicios  
0 0 0 0     0 

 03. Materiales e 

insumos  
0 0 0 0     0 

 04. Viajes y 

viáticos (2)  
2000 0 0 0     2000 

 05. Capacitación 

(3)  
0 0 0 0     0 

 06. Gestión del 

conocimiento y 

Comunicaciones 

(3)  

0 0 0 0     0 

2. Componente  

Validación del 

sistema de 

alerta en los 

territorios 

2.1Validación del 

sistema de alerta 

temprana DSS-HH 

bajo las 

 01. Consultores 

(1)  
0 0 0 0     0 

 02. Bienes y 

servicios  
0 0 0 0     0 



  

 
 

elegidos para 

cada país 

condiciones de 

Ecuador. 
 03. Materiales e 

insumos  
0 0 0 1500     1500 

 04. Viajes y 

viáticos (2)  
0 0 0 1500     1500 

 05. Capacitación 

(3)  
0 0 0 2000     2000 

 06. Gestión del 

conocimiento y 

Comunicaciones 

(3)  

0 0 0 1800     1800 

2.2Validación del 

sistema de alerta 

temprana DSS-HH 

bajo las 

condiciones de 

Cerro Punta, 

Panamá 

 01. Consultores 

(1)  
0 0   0     0 

 02. Bienes y 

servicios  
0 0 1400 0     1400 

 03. Materiales e 

insumos  
0 0 3500 0     3500 

 04. Viajes y 

viáticos (2)  
0 0 600 0     600 

 05. Capacitación 

(3)  
0 0 1000 0     1000 

 06. Gestión del 

conocimiento y 

Comunicaciones 

(3)  

0 0 500 0     500 

2.3Validación del 

sistema de alerta 

 01. Consultores 

(1)  
1200 0 0 0     1200 



  

 
 

temprana 

tizon.inia.cl en 

Chiloé, Chile 

 02. Bienes y 

servicios  
0 0 0 0     0 

 03. Materiales e 

insumos  
900 0 0 0     900 

 04. Viajes y 

viáticos (2)  
450 0 0 0     450 

 05. Capacitación 

(3)  
500 0 0 0     500 

 06. Gestión del 

conocimiento y 

Comunicaciones 

(3)  

0 0 0 0     0 

2.4Validación del 

sistema de alerta 

temprana 

Phytoalert® en 

sector norte de 

Argentina 

 01. Consultores 

(1)  
0 0 0 0     0 

 02. Bienes y 

servicios  
0 2200 0 0     2200 

 03. Materiales e 

insumos  
0 2850 0 0     2850 

 04. Viajes y 

viáticos (2)  
0 1000 0 0     1000 

 05. Capacitación 

(3)  
0 1000 0 0     1000 

 06. Gestión del 

conocimiento y 

Comunicaciones 

(3)  

0 0 0 0     0 



  

 
 

2.5Talleres de 

evaluación y 

análisis de datos 

 01. Consultores 

(1)  
1200 0   0     1200 

 02. Bienes y 

servicios  
0 0   0     0 

 03. Materiales e 

insumos  
0 0 100 0     100 

 04. Viajes y 

viáticos (2)  
450 0 200 500     1150 

 05. Capacitación 

(3)  
500 0 5000 200     5700 

 06. Gestión del 

conocimiento y 

Comunicaciones 

(3)  

500 0   0     500 

2.6 Publicación 

divulgativa 

 01. Consultores 

(1)  
300 0 0 0     300 

 02. Bienes y 

servicios  
0 0 0 0     0 

 03. Materiales e 

insumos  
0 0 0 0     0 

 04. Viajes y 

viáticos (2)  
0 0 0 0     0 

 05. Capacitación 

(3)  
0 0 0 0     0 



  

 
 

 06. Gestión del 

conocimiento y 

Comunicaciones 

(3)  

500 0 0 0     500 

3. Componente.  

Desarrollo y 

Validación de 

un sistema de 

alerta 

estacional en el 

cono sur. 

3.1Determinación 

de interacción 

patógeno 

hospedero 

 01. Consultores 

(1)  
1000 0 0 0     1000 

 02. Bienes y 

servicios  
0 0 0 0     0 

 03. Materiales e 

insumos  
1000 0 0 0     1000 

 04. Viajes y 

viáticos (2)  
0 0 0 0     0 

 05. Capacitación 

(3)  
0 0 0 0     0 

 06. Gestión del 

conocimiento y 

Comunicaciones 

(3)  

0 0 0 0     0 

3.2Evaluación de 

modelo con dato 

histórico 

 01. Consultores 

(1)  
1000 0 0 0     1000 

 02. Bienes y 

servicios  
0 0 0 0     0 

 03. Materiales e 

insumos  
0 0 0 0     0 

 04. Viajes y 

viáticos (2)  
0 0 0 0     0 



  

 
 

 05. Capacitación 

(3)  
0 0 0 0     0 

 06. Gestión del 

conocimiento y 

Comunicaciones 

(3)  

0 0 0 0     0 

3.3Colecta de 

datos de 

pronóstico 

 01. Consultores 

(1)  
0 0 0 0     0 

 02. Bienes y 

servicios  
0 0 0 0     0 

 03. Materiales e 

insumos  
0 0 0 0     0 

 04. Viajes y 

viáticos (2)  
0 0 0 0     0 

 05. Capacitación 

(3)  
0 0 0 0     0 

 06. Gestión del 

conocimiento y 

Comunicaciones 

(3)  

0 0 0 0     0 

3.4 Validación de 

modelo con datos 

de pronóstico 

 01. Consultores 

(1)  
0 0 0 0     0 

 02. Bienes y 

servicios  
0 1100 0 0     1100 

 03. Materiales e 

insumos  
0 0 0 0     0 



  

 
 

 04. Viajes y 

viáticos (2)  
300 0 0 0     300 

 05. Capacitación 

(3)  
0 0 0 0     0 

 06. Gestión del 

conocimiento y 

Comunicaciones 

(3)  

100 0 0 0     100 

3.5 Talleres de 

capacitación de 

agentes de la 

cadena de 

producción y 

tomadores de 

decisiones en 

alerta con 

pronóstico de TT 

 01. Consultores 

(1)  
0 0 0 0     0 

 02. Bienes y 

servicios  
0 0 0 0     0 

 03. Materiales e 

insumos  
0 0 0 0     0 

 04. Viajes y 

viáticos (2)  
0 0 0 0     0 

 05. Capacitación 

(3)  
0 0 0 0     0 

 06. Gestión del 

conocimiento y 

Comunicaciones 

(3)  

0 0 0 0     0 

4. Componente 

Monitoreo del 

agente causal 

4.1Taller de 

capacitación de 

toma de muestras 

y caracterización 

del agente causal 

 01. Consultores 

(1)  
1000 0 0 0     1000 

 02. Bienes y 

servicios  
0 0 0 0     0 



  

 
 

 03. Materiales e 

insumos  
0 0 0 0     0 

 04. Viajes y 

viáticos (2)  
450 0 0 0     450 

 05. Capacitación 

(3)  
0 0 0 0     0 

 06. Gestión del 

conocimiento y 

Comunicaciones 

(3)  

300 0 0 0     300 

4.2Monitoreo y 

toma de muestras 

en terreno 

 01. Consultores 

(1)  
500 0   0     500 

 02. Bienes y 

servicios  
0 465   0     465 

 03. Materiales e 

insumos  
0 2800 200 0     3000 

 04. Viajes y 

viáticos (2)  
450 1000 200 200     1850 

 05. Capacitación 

(3)  
0 0 100 1000     1100 

 06. Gestión del 

conocimiento y 

Comunicaciones 

(3)  

0 0   0     0 

4.3Caracterización 

fenotípica de 

 01. Consultores 

(1)  
1000 0   0     1000 



  

 
 

agente causal por 

país 
 02. Bienes y 

servicios  
0 2400   350     2750 

 03. Materiales e 

insumos  
500 2300   1800     4600 

 04. Viajes y 

viáticos (2)  
0 3100 200 0     3300 

 05. Capacitación 

(3)  
0 0 100 0     100 

 06. Gestión del 

conocimiento y 

Comunicaciones 

(3)  

0 0 200 200     400 

4.4Caracterización 

genotípica de 

agente causal 

 01. Consultores 

(1)  
500 2900 0 0     3400 

 02. Bienes y 

servicios  
100 0 0 150     250 

 03. Materiales e 

insumos  
0 2033 0 0     2033 

 04. Viajes y 

viáticos (2)  
0 0 200 0     200 

 05. Capacitación 

(3)  
0 0 0 0     0 

 06. Gestión del 

conocimiento y 

Comunicaciones 

(3)  

0 0 0 0     0 



  

 
 

4.5 Elaboración de 

un mapa de 

poblaciones de P. 

infestans. 

 01. Consultores 

(1)  
0 0 0 0     0 

 02. Bienes y 

servicios  
0 1000 0 0     1000 

 03. Materiales e 

insumos  
0 0 0 0     0 

 04. Viajes y 

viáticos (2)  
0 0 0 0     0 

 05. Capacitación 

(3)  
0 0 0 0     0 

 06. Gestión del 

conocimiento y 

Comunicaciones 

(3)  

0 0 0 0     0 

5. Componente 

Comprensión y 

adopción de la 

innovación 

tecnológica e 

Implementación 

de estrategias 

de MIP y BPA. 

5.1Caracterización 

del sistema de 

producción familiar 

de las personas 

beneficiarias 

objetivo en cada 

territorio y país 

(Línea base y 

seguimiento) 

 01. Consultores 

(1)  
1000 0   0     1000 

 02. Bienes y 

servicios  
0 0   0     0 

 03. Materiales e 

insumos  
0 0 500 0     500 

 04. Viajes y 

viáticos (2)  
450 260   0     710 

 05. Capacitación 

(3)  
0 330 150 300     780 



  

 
 

 06. Gestión del 

conocimiento y 

Comunicaciones 

(3)  

500 0 200 0     700 

5.2Talleres de 

manejo de 

pesticidas seguro y 

calibración de 

equipos de 

aplicación 

 01. Consultores 

(1)  
1000 0   0     1000 

 02. Bienes y 

servicios  
0 0   0     0 

 03. Materiales e 

insumos  
0 0 400 0     400 

 04. Viajes y 

viáticos (2)  
450 0 150 0     600 

 05. Capacitación 

(3)  
0 270 200 400     870 

 06. Gestión del 

conocimiento y 

Comunicaciones 

(3)  

0 0 700 0     700 

5.3Talleres sobre 

estrategias de 

manejo integrado 

preventivo de la 

enfermedad 

 01. Consultores 

(1)  
1000 0   0     1000 

 02. Bienes y 

servicios  
0 0   0     0 

 03. Materiales e 

insumos  
0 0 400 0     400 

 04. Viajes y 

viáticos (2)  
450 0 150 0     600 



  

 
 

 05. Capacitación 

(3)  
0 270 200 600     1070 

 06. Gestión del 

conocimiento y 

Comunicaciones 

(3)  

0 0 100 0     100 

5.4 Taller 

estrategias de 

control basado en 

un sistema de 

alerta temprana  

 01. Consultores 

(1)  
1200 0   0     1200 

 02. Bienes y 

servicios  
0 0   0     0 

 03. Materiales e 

insumos  
0 0 400 0     400 

 04. Viajes y 

viáticos (2)  
450 0 150 0     600 

 05. Capacitación 

(3)  
0 500 200 0     700 

 06. Gestión del 

conocimiento y 

Comunicaciones 

(3)  

0 0 100 0     100 

5.5 Días de campo 

sobre MIP y BPA en 

el cultivo de papa 

 01. Consultores 

(1)  
1500 0 0 0     1500 

 02. Bienes y 

servicios  
0 0 0 0     0 

 03. Materiales e 

insumos  
300 0 0 0     300 



  

 
 

 04. Viajes y 

viáticos (2)  
450 0 0 0     450 

 05. Capacitación 

(3)  
0 0 0 0     0 

 06. Gestión del 

conocimiento y 

Comunicaciones 

(3)  

0 0 0 0     0 

5.6 Elaboración de 

una plataforma de 

riesgo de TT. 

 01. Consultores 

(1)  
500 0 0 0     500 

 02. Bienes y 

servicios  
0 0 0 0     0 

 03. Materiales e 

insumos  
0 0 0 0     0 

 04. Viajes y 

viáticos (2)  
0 0 0 0     0 

 05. Capacitación 

(3)  
0 0 0 0     0 

 06. Gestión del 

conocimiento y 

Comunicaciones 

(3)  

1500 0 0 0     1500 

Gastos de 

administración 
    2500 1400 0 1500     5400 

Auditoría     2000 0 0 0     2000 

    TOTAL 31950 29178 25300 14000   0 100428 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 

ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES

PERIODO/ AÑO DEL POA

CÓDIGO DE COOPERACION TÉCNICA

TITULO DE COOPERACION TÉCNICA

0 n d e f m a m j j a s

Actividad 1.1 Reunión virtual de conformación de la 
plataforma de trabajo

Reunión virtual con los co-ejecutores y asociados al
proyecto. Se utilizará la modalidad de sala virtual. INIA
organiza. Participan: INTA, INIAP, IDIAP, IICA, Privados

0

Actividad 1.2 Firmas de acuerdos entre las partes 
involucradas

Los convenios de acuerdo entre ejecutor y co-ejecutores y
asociados se han realizado con revisión de las partes legales
de cada institución.

0

Actividad 1.3 Reuniones vituales semestrales de trabajo 
técnico y administrativo de los ejecutores y co-ejecutores del 
proyecto.

x x Todas las partes participan. 0

Actividad1.4 Taller de trabajo con ejecutores, co-ejecutores y 
asociados a realizarse en Chile, con participación de 
miembros de redes internacionales

Reuniones virtuales para definir metodologías y
seguimientos de resultados. INIA organiza, participan: INTA,
INIAP, IDIAP, IICA

0

Actividad 1.5 Taller de trabajo con ejecutores, co-ejecutores 
y asociados  a realizarse en Panamá x Taller con la participación de todos los involucrados en la

red, con actividades técnicas teóricas y prácticas.
Bienes y servicios, Materiales e
insumos, Viajes y viáticos. 7800

Actividad 1.6 Participación en taller de segumiento técnico 
con la fuente x Taller con la participación de todos los involucrados en la

red, con actividades técnicas teóricas y prácticas. Viajes y viáticos 2000

Actividad 2.1 Validación del sistema de alerta temprana DSS-
HH bajo las condicions de Ecuador. x x x x x x

Se implementarán parcelas demostrativas del sistema de
alerta temprana, las cuales serán utilizadas para evaluación,
validación de la tecnología y capacitación de los
beneficiarios.Responsable: INIAP, IICA

Materiales e insumos, Viajes y
viáticos, Capacitación, videos,
Gestión del conocimiento y
comunicaciones

6800

Actividad 2.2 Validación del sistema de alerta temprana DSS-
HH bajo las condiciones de Cerro Punta, Panamá x x x x x x

Se implementarán parcelas demostrativas del sistema de
alerta temprana, las cuales serán utilizadas para evaluación,
validación de la tecnología y capacitación de los
beneficiarios.Responsable: IDIAP

Bienes y servicios, Materiales e
insumos, videos, Viajes y viáticos,
Capacitación, Gestión del
conocimiento y comunicaciones

7000

CRONOGRAMA 
iCOMPONENTES 

Implementación de un sistema de alerta temprana para un manejo preventivo sustentable del Tizón tardío de la papa (Phytophthora infestans), como 
medida de adaptación frente a la variabilidad del cambio climático en Latinoamerica

ATN/RF 16678-RG

octubre 2020-septiembre 2021

Ejecutor: INIA Chile. Coejecutores: INTA/Fundación Argeninta, Argentina; IDIAP, Panamá; IICA/INIAP Ecuador.

II III IVACTIVIDADES MODALIDAD OPERATIVA Y RESPONSABLES  Tipo de GASTOS ELEGIBLES Monto$

COMPONENTE 1. Conformación y 
articulación de la plataforma regional y 

sus participantes privados y públicos



Actividad 2.3 Validación del sistema de alerta temprana 
tizon.inia.cl en Chiloé, Chile x x x x x x

Colección de base de datos meteorológicos desde
http://agromet.inia.cl, para validación del modelo,
interpretación de alertas y validación in situ (parcelas
experimentales). Responsable: INIA.

Consultores, Materiales e
insumos,videos, Viajes y viáticos,
Capacitación.

3050

Actividad 2.4 Validación del sistema de alerta temprana 
Phytoalert® en sector norte de Argentina x x x x x x

Colección de base datos meteorológicos meteorológico
para ejecución de modelo, implementación de modelo de
alerta y validación in situ (parcelas experimentales).
Responsable: INTA.

Bienes y servicios, Materiales e
insumos, videos, Viajes y viáticos,
Capacitación.

7050

Actividad 2.5 Talleres de evaluación y análisis de datos x x x x x

Se realizará un taller con asociados y beneficiarios para
analizar los resultados de la temporada, en cada país, al
final de cosecha. Argentina: Un taller por zona (Febrero-
marzo, marzo-abril). Chile: Un taller en abril, al momento de 
cosecha para analizar datos de la temporada. Ecuador: Se
realizará un taller por localidad con asociados y
beneficiarios para analizar los resultados de las parcelas de
validación y difusión, al final de cosecha (marzo-abril).
Panamá: Taller de trabajo en octubre-nov.

Consultores, Materiales e
insumos, videos, Viajes y viáticos,
Capacitación, Gestión del
conocimiento y comunicaciones

8650

Actividad 2.6 Publicación divulgativa virtual x x Publicación sobre manejo integrado de Tizón tardío con uso
de alertas tempranas.

Consultores, Gestión del
conocimiento y comunicaciones 1500

Actividad 3.1 Determinación de interacción patógeno 
hospedero x x x x x x x x x x x x

Se determinará el comportamiento de los aislados locales
del patógeno respecto a variedades comerciales de cada
país bajo condiciones controladas. Responsables: INIA,
INTA.

Consultores, Materiales e
insumos. 2000

Actividad 3.2 Evaluación de modelo con dato histórico x x x x x x x x x x

Se utilizarán datos históricos de incidencia y severidad de
tizón tardío y registro de información meteorológica. Se
determinará la probabilidad de ocurrencia de la
enfermedad utilizando los modelos Lateblight y Blight Pro.
Responsables: INIA, INTA.

Consultores. 1000

Actividad 3.3 Colecta de datos de pronóstico x x x x x x x x x x x x

Se recopilará información del pronóstico de la oscilación
térmica del sur a 3 meses para obtener la base de datos de
pronóstico para validar los modelos. Responsable: INIA,
INTA, DMC

0

Actividad 3.4 Validación de modelo con datos de pronóstico x x x x x x x x x x x x INIA, DMC, INTA, SMN
Bienes y servicios, Viajes y
viáticos, Gestión del
conocimiento y comunicaciones

1500

Actividad 3.5 Talleres de capacitación de agentes de la 
cadena de producción y tomadores de decisiones en alerta 
con pronóstico de TT

x x INIA, INTA, DMC, Privados 0

Actividad 4.1 Taller de capacitación de toma de muestras y 
caracterización del agente causal

Los equipos de trabajo de los países participantes serán
capacitados por INTA para la toma de muestras en terreno y
virtual, y su envío a laboratorio. Responsable: INTA.
Participan co-ejecutores, asociados e integrantes de la red
Tizón Latino.

Consultores, Viajes y viáticos,
videos, Gestión del conocimiento
y comunicaciones

1750

COMPONENTE 2.  Validación del sistema 
de alerta en los territorios elegidos para 

cada país

COMPONENTE 3. Desarrollo y Validación 
de un sistema de alerta estacional en el 

cono sur



Actividad 4.2 Monitoreo y toma de muestras en terreno x x x x

Se tomarán muestras de tejido infectado para la
caracterización del patógeno en los territorios de influencia
del proyecto. Para esto se utilizarán toma de muestras in
vivo y con tarjetas FTA Las muestras FTA serán enviadas a
INTA. Responsables: Todos los participantes. Argentina:
INTA, Septiembre-marzo. Chile: INIA, Diciembre- marzo. 

Consultores, Bienes y servicios,
Materiales e insumos, Viajes y
viáticos, Capacitación,

6915

Actividad 4.3 Caracterización fenotipica de agente causal por 
país x x x x x x x x x x x x

Se caracterizará fenotípicamente los aislamientos para
determinar los grupos de apareamiento y resistencia a
fungicidas, según metodología propuesta por la Red
Euroblight (http://Euroblight.net). 

Consultores, Bienes y servicios,
Materiales e insumos, Viajes y
viáticos, Capacitación, Gestión del
conocimiento y comunicaciones

12150

Actividad 4.4 Caracterización genotipica de agente causal x x x x x x x x x x x x
Responsables: Todos los participantes. Argentina: INTA,
Enero-mayo Chile: INIA, mayo. Ecuador: INIAP. Diciembre-
mayo. Panamá: Junio- Diciembre

Consultores, Bienes y servicios,
Materiales e insumos, Viajes y
viáticos.

5883

Actividad 4.5 Elaboración de un mapa poblacional de P. 
infestans x x x x x x x x x x x x

Se determinarán los genotipos presentes en los territorios
en estudio según metodología propuesta por la Red
Euroblight (http://Euroblight.net). Responsable: INTA.

 Bienes y servicios. 2000

Actividad 5.1 Caracterización del sistema de producción 
familiar de las personas beneficiarias objetivo en cada 
territorio y país (Línea base y seguimiento)

x x x x x x x x x x x x

Se definirá una línea base al inicio del proyecto mediante
una visita y encuesta al 60% de los beneficiarios del
proyecto. Se realizará seguimiento anual. Responsable:
INIA, INTA, INIAP, IDIAP.

Consultores, Materiales e
insumos, Viajes y viáticos,
Capacitación, Gestión del
conocimiento y comunicaciones

3690

Actividad 5.2 Talleres de manejo de pesticidas seguro y 
calibración de equipos de aplicación x x x

Se realizarán un taller por país para capacitación de los
beneficiarios. Se dará énfasis en las BPA y la aplicación
segura y eficiente de agroquímicos. Responsable: INIA,
INTA, INIAP, IDIAP.

Consultores, Materiales e
insumos, Viajes y viáticos,
Capacitación, Gestión del
conocimiento y comunicaciones

3570

Actividad 5.3 Talleres sobre estrategias de manejo integrado 
preventivo de la enfermedad. Alguos tallers se reemplazarán 
por videos.

x x x x x
Se realizarán un taller o video por país para capacitación de
los beneficiarios modalidad virtual. Se dará énfasis en las
MIP, BPA y registro. Responsable: INIA, INTA, INIAP, IDIAP. 

Consultores, Materiales e
insumos, Viajes y viáticos,
Capacitación, Gestión del
conocimiento y comunicaciones

4000

Actividad 5.4 Taller estrategias de control basado en un 
sistema de alerta temprana. Algunso talleres se remplazarán 
por videos.

x x x x
Se realizarán un taller o video por país para capacitación de
los beneficiarios, con tema central en estrategias de manejo
cultural y químico.

Consultores, Materiales e
insumos, Viajes y viáticos,
Capacitación, Gestión del
conocimiento y comunicaciones

4000

Actividad 5.5 Días de campo sobre MIP y BPA en el cultivo de 
papa. Se reemplarán por videos en algunos países. x Día de campo abierto o video a la comunidad para dar a

conocer principales resultados del proyecto. 
Consultores, Materiales e
insumos, Viajes y viáticos. 4000

Actividad 5.6 Elaboración de una plataforma web de riesgo 
para TT y de interacción de comunidad de práctica. x x x x x x x x x Plataforma con información sobre la enfermedad y su

manejo, dando a conocer el proyecto. INIA.
Concultores, Gestión del
conocimiento y comunicaciones 2500

Gastos de administración 5400
Auditoria 4200

Total 108408

COMPONENTE 4. Monitoreo del agente 
causal

COMPONENTE 5. Comprensión y 
adopción de la innovación tecnológica e 
Implementación de estrategias de MIP y 

BPA. 



ELABORADO POR: REVISADO POR:
APROBADO POR 

STA:

Ivette Acuña  
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PLAN OPERATIVO ANUAL 

ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES

PERIODO/ AÑO DEL POA

CÓDIGO DE COOPERACION TÉCNICA

TITULO DE COOPERACION TÉCNICA

e f m a m j j a s o n d e f m a m j Argentina Panama Ecuador Chile

Actividad 1.1 Reunión virtual de conformación de la 
plataforma de trabajo

Reunión virtual con los co-ejecutores y asociados al
proyecto. Se utilizará la modalidad de sala virtual. INIA
organiza. Participan: INTA, INIAP, IDIAP, IICA, Privados

0

Actividad 1.2 Firmas de acuerdos entre las partes 
involucradas

Los convenios de acuerdo entre ejecutor y co-ejecutores y
asociados se han realizado con revisión de las partes
legales de cada institución.

0

Actividad 1.3 Reuniones vituales semestrales de trabajo 
técnico y administrativo de los ejecutores y co-ejecutores del 
proyecto.

x x x x x x x Todas las partes participan. 0

Actividad1.4 Taller de trabajo con ejecutores, co-ejecutores 
y asociados a realizarse en Chile, con participación de 
miembros de redes internacionales

Reuniones virtuales para definir metodologías y
seguimientos de resultados. INIA organiza, participan:
INTA, INIAP, IDIAP, IICA

0

Actividad 1.5 Taller de trabajo con ejecutores, co-ejecutores 
y asociados  a realizarse en Panamá x Taller con la participación de todos los involucrados en la

red, con actividades técnicas teóricas y prácticas.

Bienes y
servicios, 
Materiale
s e
insumos, 
Viajes y 

13935,01 1800,71 6110,17 3400 2624,13

Actividad 1.6 Participación en taller de segumiento técnico 
con la fuente x x Taller con la participación de todos los involucrados en la

red, con actividades técnicas teóricas y prácticas.
Viajes y
viáticos 2500 2500

Actividad 2.1 Validación del sistema de alerta temprana DSS-
HH bajo las condicions de Ecuador. x x x x x x x x

Se implementarán parcelas demostrativas del sistema de
alerta temprana, las cuales serán utilizadas para
evaluación, validación de la tecnología y capacitación de
los beneficiarios.Responsable: INIAP, IICA

Materiale
s e
insumos, 
Viajes y
viáticos, 
Capacitaci

7702,49 7702,5

Actividad 2.2 Validación del sistema de alerta temprana DSS-
HH bajo las condiciones de Cerro Punta, Panamá x x x x x x x x x

Se implementarán parcelas demostrativas del sistema de
alerta temprana, las cuales serán utilizadas para
evaluación, validación de la tecnología y capacitación de
los beneficiarios.Responsable: IDIAP

Bienes y
servicios, 
Materiale
s e
insumos, 
videos, 

1600 1600

Actividad 2.3 Validación del sistema de alerta temprana 
tizon.inia.cl en Chiloé, Chile x x x x x x x x

Colección de base de datos meteorológicos desde
http://agromet.inia.cl, para validación del modelo,
interpretación de alertas y validación in situ (parcelas
experimentales). Responsable: INIA.

Consultor
es,  
Materiale
s e
insumos,v
ideos,  

2500 2500

Actividad 2.4 Validación del sistema de alerta temprana 
Phytoalert® en sector norte de Argentina x x x x x x x x

Colección de base datos meteorológicos meteorológico
para ejecución de modelo, implementación de modelo de
alerta y validación in situ (parcelas experimentales).
Responsable: INTA.

Bienes y
servicios, 
Materiale
s e
insumos, 
videos, 

5200 5200

Montos por país ($)
 Tipo de 
GASTOS 

ELEGIBLE
S

Monto$

COMPONENTE 1. Conformación y 
articulación de la plataforma regional y 

sus participantes privados y públicos

COMPONENTE 2.  Validación del sistema 
de alerta en los territorios elegidos para 

cada país

Implementación de un sistema de alerta temprana para un manejo preventivo sustentable del Tizón tardío de la papa (Phytophthora infestans), como medida de adaptación 
frente a la variabilidad del cambio climático en Latinoamerica

ATN/RF 16678-RG

enero 2022-jun 2023

Ejecutor: INIA Chile. Coejecutores: INTA/Fundación Argeninta, Argentina; IDIAP, Panamá; IICA/INIAP Ecuador.

II IIIACTIVIDADES MODALIDAD OPERATIVA Y RESPONSABLES
CRONOGRAMA 

ICOMPONENTES IV I II



Actividad 2.5 Talleres de evaluación y análisis de datos x x x x x x x x

Se realizará un taller con asociados y beneficiarios para
analizar los resultados de la temporada, en cada país, al
final de cosecha. Argentina: Un taller por zona (Febrero-
marzo, marzo-abril). Chile: Un taller en abril, al momento
de cosecha para analizar datos de la temporada. Ecuador:
Se realizará un taller por localidad con asociados y
beneficiarios para analizar los resultados de las parcelas de
validación y difusión, al final de cosecha (marzo-abril).
Panamá: Taller de trabajo en octubre-nov.

Consultor
es, 
Materiale
s e
insumos, 
videos, 
Viajes y
viáticos, 
Capacitaci
ón, 

7640 5600 240 1800

Actividad 2.6 Publicación divulgativa virtual x x x x x Publicación sobre manejo integrado de Tizón tardío con
uso de alertas tempranas, BPA y calibración de equipos.

Consultor
es, 
Gestión 
del 
conocimie
nto y 

1800 800 1000

Actividad 3.1 Determinación de interacción patógeno 
hospedero x x x x x x x x x

Se determinará el comportamiento de los aislados locales
del patógeno respecto a variedades comerciales de cada
país bajo condiciones controladas. Responsables: INIA,
INTA.

Consultor
es, 
Materiale
s e
insumos.

400 400

Actividad 3.2 Evaluación de modelo con dato histórico x x x x x x x x x x x x x x x x

Se utilizarán datos históricos de incidencia y severidad de
tizón tardío y registro de información meteorológica. Se
determinará la probabilidad de ocurrencia de la
enfermedad utilizando los modelos Lateblight y Blight Pro.
Responsables: INIA, INTA.

Consultor
es. 500 500

Actividad 3.3 Colecta de datos de pronóstico x x x x x x x x x x x x x x x x

Se recopilará información del pronóstico de la oscilación
térmica del sur a 3 meses para obtener la base de datos de
pronóstico para validar los modelos. Responsable: INIA,
INTA, DMC

500 500

Actividad 3.4 Validación de modelo con datos de pronóstico x x x x x x x x x x x x x x x x x INIA, DMC, INTA, SMN

Bienes y
servicios, 
Viajes y
viáticos, 
Gestión 
del 

4200 3800 400

Actividad 3.5 Talleres de capacitación de agentes de la 
cadena de producción y tomadores de decisiones en alerta 
con pronóstico de TT

x x x INIA, INTA, DMC, Privados 500 500

Actividad 4.1 Taller de capacitación de toma de muestras y 
caracterización del agente causal

Los equipos de trabajo de los países participantes serán
capacitados por INTA para la toma de muestras en terreno
y virtual, y su envío a laboratorio. Responsable: INTA.
Participan co-ejecutores, asociados e integrantes de la red
Tizón Latino.

Consultor
es, Viajes
y viáticos,
videos, 
Gestión 
del 

0

Actividad 4.2 Monitoreo y toma de muestras en terreno x x x x x x x x x

Se tomarán muestras de tejido infectado para la
caracterización del patógeno en los territorios de influencia
del proyecto. Para esto se utilizarán toma de muestras in
vivo y con tarjetas FTA Las muestras FTA serán enviadas a
INTA. Responsables: Todos los participantes. Argentina:
INTA, Septiembre-marzo. Chile: INIA, Diciembre- marzo. 

Consultor
es, Bienes
y 
servicios, 
Materiale
s e 

6788,27 5648,27 900 240

Actividad 4.3 Caracterización fenotipica de agente causal 
por país x x x x x x x x x x x x x x x

Se caracterizará fenotípicamente los aislamientos para
determinar los grupos de apareamiento y resistencia a
fungicidas, según metodología propuesta por la Red
Euroblight (http://Euroblight.net). 

Consultor
es, Bienes
y 
servicios, 
Materiale
s e 

18335,34 9162 2500 5894,9 778,45

Actividad 4.4 Caracterización genotipica de agente causal x x x x x x x x x x x x x x x x
Responsables: Todos los participantes. Argentina: INTA,
Enero-mayo Chile: INIA, mayo. Ecuador: INIAP. Diciembre-
mayo. Panamá: Junio- Diciembre

Consultor
es, Bienes
y 
servicios, 
Materiale
s e 

7264,89 6014,89 1250

Actividad 4.5 Elaboración de un mapa poblacional de P. 
infestans

x x x x x x x x x x x x x x x x
Se determinarán los genotipos presentes en los territorios
en estudio según metodología propuesta por la Red
Euroblight (http://Euroblight.net). Responsable: INTA.

Bienes y
servicios. 0

COMPONENTE 4. Monitoreo del agente 
causal

COMPONENTE 3. Desarrollo y 
Validación de un sistema de alerta 

estacional en el cono sur



Actividad 5.1 Caracterización del sistema de producción 
familiar de las personas beneficiarias objetivo en cada 
territorio y país (Línea base y seguimiento)

x x x x x x x x x x x x x x x x x

Se definirá una línea base al inicio del proyecto mediante
una visita y encuesta al 60% de los beneficiarios del
proyecto. Se realizará seguimiento anual. Responsable:
INIA, INTA, INIAP, IDIAP.

Consultor
es, 
Materiale
s e
insumos, 
Viajes y 

3494,09 500 1317,45 1676,64

Actividad 5.2 Talleres de manejo de pesticidas seguro y 
calibración de equipos de aplicación x x x x x x

Se realizarán un taller por país para capacitación de los
beneficiarios. Se dará énfasis en las BPA y la aplicación
segura y eficiente de agroquímicos. Responsable: INIA,
INTA, INIAP, IDIAP.

Consultor
es, 
Materiale
s e
insumos, 
Viajes y 

2719 500 400 1000 819

Actividad 5.3 Talleres sobre estrategias de manejo integrado 
preventivo de la enfermedad. Alguos tallers se reemplazarán 
por videos.

x x x x x x x x x
Se realizarán un taller o video por país para capacitación de 
los beneficiarios modalidad virtual. Se dará énfasis en las
MIP, BPA y registro. Responsable: INIA, INTA, INIAP, IDIAP. 

Consultor
es, 
Materiale
s e
insumos, 
Viajes y 

3039,95 820,95 400 1000 819

Actividad 5.4 Taller estrategias de control basado en un 
sistema de alerta temprana. Algunos talleres se remplazarán 
por videos.

x x x x x x x
Se realizarán un taller o video por país para capacitación de 
los beneficiarios, con tema central en estrategias de
manejo cultural y químico.

Consultor
es, 
Materiale
s e
insumos, 
Viajes y 

3019 800 400 1000 819

Actividad 5.5 Días de campo sobre MIP y BPA en el cultivo 
de papa. Se reemplarán por videos en algunos países. x x x x x x x x Día de campo abierto o video a la comunidad para dar a

conocer principales resultados del proyecto. 

Consultor
es,  
Materiale
s e
insumos, 
Viajes y 

3416,68 800 1797,7 819

Actividad 5.6 Elaboración de una plataforma web de riesgo 
para TT y de interacción de comunidad de práctica. x x x x x x x x x x x x x x Plataforma con información sobre la enfermedad y su

manejo, dando a conocer el proyecto. INIA.

Concultor
es, 
Gestión 
del 
conocimie
nto y 

900 900

Gastos de administración 17233,37 6184 3339,5 7709,85

Auditoria 2146,06 2146,06
Total 117334,15 40430,82 20827,62 26865 29211,13

ELABORADO POR: REVISADO POR:
APROBADO POR 

STA:

Ivette Acuña

COMPONENTE 5. Comprensión y 
adopción de la innovación tecnológica e 
Implementación de estrategias de MIP y 

BPA. 
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Anexo 1. Marco Lógico 
 

 
Resultados Producto  Indicadores 

Objetivamente 
Verificables (IOV) 

Medios de 
Verificación 
(MDV) 

Supuestos  

OBJETIVO GENERAL (FIN): Implementar un sistema de 
alerta temprana como herramienta de apoyo a la toma de 
decisiones en sistemas productivos de AFC en los países 
participantes, para un manejo preventivo y sustentable 
de la enfermedad, como medida de adaptación frente a la 
variabilidad del cambio climático. 

Se propone formar una plataforma de especialistas en Tizón tardío de la papa, con el fin de 
implementar sistemas de alerta temprana como herramientas de apoyo a la toma de 
decisiones en sistemas productivos de AFC en los países participantes, según tecnología 
disponible y capaz de disminuir las pérdidas causadas por esta enfermedad. El uso de 
información basada en alertas temprana ayudará a los agricultores a realizar un control 
químico en forma oportuna y eficiente y solo cuando es necesario. Así esta información, 
junto a capacitaciones en manejo integrado y buenas prácticas agrícolas, fomentará la 
adaptación y mitigación al cambio climático para la intensificación sostenible de la 
producción de papa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (PROPÓSITO):       1. Formar una 
red de especialistas en Tizón tardío de la papa en 
Latinoamérica, 2. Validar e implementar un sistema de 
alerta temprana de TT en los países miembros de la 
plataforma según tecnología disponible y capaz de 
disminuir las pérdidas causadas por esta enfermedad, 3. 
Desarrollar un sistema de alerta temprana, basada en 
información meteorológica y pronóstico estacional a 3 
meses que apoye a los tomadores de decisiones. 4. 
Implementar un sistema de monitoreo del agente causal 
en los países miembros para detectar cambios en las 
poblaciones, 5. Capacitar a los miembros de la cadena 
productiva del cultivo de papa, especialmente a 
agricultores AFC, en la implementación de técnicas de 
MIP y BPA basado en el uso de alertas tempranas.  

Se desarrollará, validará e implementará sistemas de alerta temprana de TT en sistemas 
productivos de la agricultura familiar de los países participantes. En Chile y Argentina se 
ampliará la zona de uso de los sistemas ya existentes, y se desarrollará un sistema de 
alerta para la temporada, basada en pronóstico estacional a 3 meses. En Ecuador y 
Panamá se validará e implementará el sistema DSS-HH. Se capacitará a agricultores AFC en 
MIP y BPA en los países miembros de la plataforma. Con esto se propone la reducción de 
hasta un 50% del uso de pesticidas necesarios para el control de TT con su uso seguro y 
eficiente y la implementación de una estrategia MIP, de acuerdo a la condición ambiental y 
sistema productivo, así disminuyendo los costos al menos en 20%. Se fortalecerá las 
capacidades de investigación aplicada para incorporarlas en los sistemas productivos de 
los países miembros. Se formará una red de especialistas en manejo de la enfermedad. 

 
1. Componente Conformación y articulación de la plataforma regional y sus participantes privados y públicos 

1.1 Reunión virtual de 
conformación de la plataforma de 
trabajo y manera de trabajo de la 
comunidad de práctica. 

Reunión realizada Plataforma 
conformada 

Una reunión virtual 
entre ejecutores, co-
ejecutores y 
asociados realizada, 
planificación de 
plataforma virtual de 

Dato estadístico 
de sala virtual   
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interacción y 
conocimiento. 

1.2 Firmas de acuerdos entre las 
partes involucradas Convenios firmados 

Proyecto 
administrativamente 
en marcha 

Convenios de acuerdo 
entre integrantes de 
la plataforma 
firmados 

Convenios   

1.3 Reuniones virtuales 
semestrales de trabajo técnico y 
administrativo de los ejecutores y 
co-ejecutores del proyecto. 

Reuniones 
realizadas 

Plan técnico y 
administrativo en 
marcha 

Seis reuniones 
virtuales realizadas 
entre el ejecutor y los 
co-ejecutores.  

Dato estadístico 
de sala virtual   

1.4 Taller de trabajo con 
ejecutores, co-ejecutores y 
asociados a realizarse en Chile, con 
participación de miembros de 
redes internacionales 

Taller realizado Plan técnico a seguir 
según capacidades 

Un taller de trabajo 
técnico y 
administrativo 
realizado 

Lista de asistencia 
y fotografía   

1.5 Taller de trabajo con 
ejecutores, co-ejecutores y 
asociados a realizarse en Panamá 

Taller realizado Plan técnico a seguir 
según capacidades 

Un taller de trabajo 
técnico y 
administrativo 
realizado 

Lista de asistencia 
y fotografía   

1.6 Participación en taller de 
seguimiento técnico con la fuente 

Participación en 
taller realizada   Participación en taller 

anual  
Lista de asistencia 
y fotografía   

 
2. Componente Validación del sistema de alerta en los territorios elegidos para cada país 

2.1 Validación del sistema de 
alerta temprana DSS-HH bajo las 
condiciones de Ecuador. 

Alerta DSS-HH 
validado en Ecuador 

Sistema de Alerta 
temprana de Tizón 
tardío en Ecuador 

Cinco parcelas 
experimentales en 
ambientes 
contrastantes con al 
menos 4 
tratamientos. 

Informe técnico 

Condición ambiental 
favorable para el 
desarrollo de la 
enfermedad  

2.2 Validación del sistema de 
alerta temprana DSS-HH bajo las 
condiciones de Cerro Punta, 
Panamá 

Alerta DSS-HH 
validado en Panamá 

Sistema de Alerta 
temprana de Tizón 
tardío en Panamá 

Cinco parcelas 
experimentales en 
ambientes 
contrastantes con al 
menos 4 
tratamientos. 

Informe técnico 

Condición ambiental 
favorable para el 
desarrollo de la 
enfermedad 

2.3 Validación del sistema de 
alerta temprana tizon.inia.cl en 
Chiloé, Chile 

Alerta INIA validada 
en Chiloé, Chile 

Sistema de Alerta 
temprana de Tizón 
tardío en Chiloé, 

Cinco parcelas 
experimentales en 
ambientes 

Informe técnico 
Condición ambiental 
favorable para el 
desarrollo de la 
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Chile contrastantes con al 
menos 4 
tratamientos. 

enfermedad 

2.4 Validación del sistema de 
alerta temprana Phytoalert® en 
sector norte de Argentina 

Alerta Phytoalert 
validada en 
Belgrano, Argentina 

Sistema de Alerta 
temprana de Tizón 
tardío en Belgrano, 
Argentina 

Cinco parcelas 
experimentales en 
ambientes 
contrastantes con al 
menos 4 
tratamientos. 

Informe técnico 

Condición ambiental 
favorable para el 
desarrollo de la 
enfermedad 

2.5 Talleres de evaluación y 
análisis de datos Talleres realizados Capacitación 

Taller con 
beneficiarios para 
análisis de 
información realizado 
en cada territorio y 
país 

Lista de asistencia 
y fotografía 

Participación activa 
de productores y 
técnicos 

2.6 Publicación divulgativa virtual Publicaciones 
publicadas Publicaciones 

Cuatro publicaciones 
divulgativas virtuales 
disponibles 

Publicación en 
web   

 
3. Componente Desarrollo y Validación de un sistema de alerta estacional en el cono sur 

3.1 Determinación de interacción 
patógeno hospedero 

Información de 
interacción 
patógeno 
hospedero 

Tabla de 
susceptibilidad 
varietal 

Un experimento in 
vitro para 
determinación 
interacción del 
genotipo con 
diferentes cultivares 
de papa 

Informe técnico   

3.2 Evaluación de modelo con dato 
histórico 

Modelo validado 

Información de 
curva potencial de 
desarrollo de la 
enfermedad 

Curva potencial de 
desarrollo de la 
enfermedad 

Informe técnico Suficiente dato 
histórico disponible 

3.3 Colecta de datos de pronóstico  
Base de datos de 
pronóstico 
disponible 

Base de datos Base de datos de 
pronóstico disponible Informe técnico Datos de pronóstico 

de buena calidad 

3.4 Validación de modelo con 
datos de pronóstico 

Modelo con 
pronóstico validado 

Alerta temprana con 
pronóstico 

Un modelo de 
pronóstico validado Informe técnico   

3.5 Talleres de capacitación de 
agentes de la cadena de Talleres realizados Plan de contingencia 

frente al riesgo 
Dos talleres de 
capacitación  

Listado de 
asistencia y 

Participación activa 
de tomadores de 
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producción y tomadores de 
decisiones en alerta con 
pronóstico de TT 

fotografía decisiones y cadena 
de producción 

 
4. Componente Monitoreo del agente causal 

4.1 Taller de capacitación de toma 
de muestras y caracterización del 
agente causal 

Talleres realizados Instructivo para 
toma de muestras 

Dos talleres de 
capacitación en toma 
de muestras y uso y 
acondicionamiento de 
FTA 

Listado de 
asistentes y 
fotografía 

  

4.2 Monitoreo y toma de muestras 
en terreno Monitoreo realizado Base de datos de P. 

infestans 

Cincuenta a setenta 
muestras de P. 
infestans por país por 
año colectadas 

Informe técnico 

Condiciones 
favorables para la 
presencia de la 
enfermedad 

4.3 Caracterización fenotípica de 
agente causal por país 

Agente causal 
caracterizado 
fenotípicamente 

Base de datos de P. 
infestans 

80% de los 
aislamientos del 
patógeno 
caracterizados 
fenotípicamente 

Informe técnico   

4.4 Caracterización genotípica de 
agente causal  

Agente causal 
caracterizado 
genotípicamente 

Base de datos de P. 
infestans 

80% de los 
aislamientos del 
patógeno 
caracterizados 
genotípicamente 

Informe técnico   

4.5 Elaboración de un mapa 
poblacional de P. infestans Mapa elaborado 

Mapa poblacional 
de P. infestans en 
países miembros 

Un mapa poblacional 
de P. infestans de los 
países de la 
plataforma disponible 

Informe técnico   

 
5. Componente Comprensión y adopción de la innovación tecnológica e Implementación de estrategias de MIP y BPA.  

5.1 Caracterización del sistema de 
producción familiar de las 
personas beneficiarias objetivo en 
cada territorio y país (Línea base y 
seguimiento). 

Diagnóstico y 
seguimiento 
realizado 

Plan de seguimiento  

Doce visitas realizadas 
al 60% de los 
beneficiarios del 
proyecto para 
diagnóstico y 
seguimiento (3 por 
país) 

Fichas de 
diagnóstico, 
informes técnicos 

Se cuenta con el 
equipamiento 
informático, logística 
y nivel de 
conectividad 
adecuados 

5.2 Talleres de manejo de Talleres realizados Instructivo de Doce talleres Listado de   
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pesticidas seguro y calibración de 
equipos de aplicación  

calibración de 
equipos 

realizados (tres por 
país) 

asistentes y 
fotografía 

5.3 Talleres sobre estrategias de 
manejo integrado preventivo de la 
enfermedad 

Talleres realizados 
Instructivo de 
control de Tizón 
tardío 

Doce talleres 
realizados (tres por 
país) 

Listado de 
asistentes y 
fotografía 

  

5.4 Taller estrategias de control 
basado en un sistema de alerta 
temprana 

Talleres realizados Instructivo de uso 
de alerta temprana 

Doce talleres 
realizados (tres por 
país) 

Listado de 
asistentes y 
fotografía 

  

5.5 Días de campo seminario sobre 
MIP y BPA en el cultivo de papa 

Días de campo y 
seminario realizados 

Instructivo de MIP y 
BPA en cultivo de 
papa 

Cuatro días de campo 
realizado (uno por 
país) 

Listado de 
asistentes y 
fotografía 

  

5.6 Elaboración de una plataforma 
web de riesgo para TT y de 
interacción de la comunidad de 
práctica. 

Plataforma de 
proyecto disponible 

Plataforma web de 
proyecto 

Plataforma de riesgo 
para TT disponible 

Plataforma web 
publicada   
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