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HUB SmartFruit-ALC

Informes de Seguimiento Técnico Anual – ISTA 2022 Anual: Con base al ultimo ISTA registrado,

solicitamos completar lo realizado el resto del anio 2022. Muchas gracias.

Info General

Investigador: Alejandra - alejandra.ribera@ufrontera.cl - Ribera - Investigadora

Paso 1

Investigador Alejandra Engracia Ribera Fonseca, Doctor en Ciencias de Recursos Naturales

Objetivo El Objetivo principal de esta iniciativa es mejorar la productividad y uso

eficiente de recursos en sistemas frutícolas familiares de Chile y Costa Rica,

generando y promoviendo el uso de soluciones inteligentes basadas en

agricultura de precisión y TICs, con miras a fortalecer la competitividad y

sustentabilidad de productores familiares ALC en el escenario de cambio

climático.

Paso 2

Resumen Ejecutivo Durante el segundo año de ejecución del proyecto, se ha logrado consolidar el

desarrollo de la plataforma OpenFruit en un 100%, lo que permitió que a la

fecha, se haya puesto en marcha la etapa de implementación tanto en Chile

como Costa Rica, acercándonos a los productores a través de talleres de

capacitación y visitas en terreno con profesionales del equipo del proyecto

para caracterizar, identificar y diagnosticar los huertos de los SFF. Este trabajo

de implementación se ha realizado en coordinación con las cooperativas, sus

representantes, asesores frutícolas y miembros de la Mesa AgTech Frutícola,

instando a los productores y asesores a participar de cada instancia de

capacitación de manera presencial y virtual. En total, se reportan 7 instancias

de capacitación en ambos países ejecutores. Para fortalecer el desarrollo y

validación de la plataforma, se desarrollaron estudios de prueba en Chile y

Costa Rica. En Chile se realizó una matriz de información sistematizada de 19



cuarteles, con información de clima, suelo, planta, manejo agronómico, estado

fitosanitario e índices vegetaciones, obteniendo un número de 138 variables, las

cuales fueron evaluadas, a partir de estadística multivariada, con el objetivo de

determinar, aquellas variables, de mayor poder de variabilidad y correlación,

sobre los índices vegetacionales en estudio. Todos los resultados se presentan

en el Producto 18: Estudio de Prueba de la Plataforma OpenFruit, incluyendo

Información referente a las Brechas Agronómicas y Tecnológicas de los

Huertos, y en el avance del Producto 19: Documento Modelo Predictivo

Preliminar OpenFruit preparado. Además, dentro de los objetivos del proyecto,

se identificaron los criterios para los diferentes componentes del Índice de

Vulnerabilidad al Cambio Climático de los Huertos, tanto en Chile como en

Costa Rica, siendo éstos el Índice de Exposición, Riesgo Climático, Índice de

Sensibilidad y Capacidad Adaptativa del Sistema Productivo. Por otro lado,

para la plataforma humana Hub SmarthFruit ALC, conformada durante el primer

año de ejecución del proyecto, se ha elaborado y aprobado un Manual

Operativo y de Gobernanza, realizando a la fecha 5 reuniones en torno a la

búsqueda de soluciones AgTech, lo que ha permitido difundir el desarrollo de la

herramienta OpenFruit. Mientras que, la Mesa AgTech Frutícola ha realizado a la

fecha, 7 reuniones de manera virtual. Inicialmente, el proyecto finalizaba en el

mes de octubre de 2022, sin embargo, a través de una propuesta de Fontagro

se modifico el cierre al mes de julio de 2023. Debido a esto, la institución co-

ejecutora, la Universidad de Costa Rica, anunció su retiro formal, participando y

ejecutando actividades hasta el mes de diciembre de 2022.

Resultados obtenidos Durante el segundo año de ejecución del proyecto se logro cumplir con

actividades y productos asociados al componente 1 y 2 del proyecto. Referente

al componente 1, se concreto los productos, Producto 2. Nota técnica que

contenga un Manual Operativo del Hub SmartFruit-ALC desarrollado, y

Producto 3. Mesas Frutícolas Territoriales en Chile y Costa Rica conformadas y

memoria de resultado de las mesas. En cuanto a la implementación de la

plataforma OpenFruit, se logro capacitar a 93 productores de Chile y Costa

Rica, realizando talleres de manera presencial. En paralelo, se realizó un estudio

de prueba de la Plataforma OpenFruit implementada, incluyendo información

referente a las brechas agronómicas y tecnológicas, donde se analizaron mas

de 19 cuarteles en Chile y 5 en Costa Rica. Todos los resultados se encuentran

detallados en el Producto 18. Nota técnica que contenga el resultado del

estudio de prueba de la Plataforma OpenFruit implementada, incluyendo

información referente a las brechas agronómicas y tecnológicas de los huertos

en estudio. Adicionalmente, se logro definir los criterios del Índice de

Vulnerabilidad, implementado en Chile ( para productores de arándano y

frambuesa) y Costa Rica ( para productores de papaya y naranja)

Productos Alcanzados A la fecha, los productos asociados a la segunda remesa fueron recibidos y

aprobados por la STA de FONTAGRO, mientras que los productos asociados a

la tercera remesa fueron entregados y se encuentras en revisión. Dichos

productos son: Remesa 2: Producto 1. Nota técnica que describa el proceso de

conformación de la Plataforma "Hub SmartFruit-ALC" conformada. Producto 7.



Talleres de inducción “Uso de TICs y Agricultura de Precisión aplicada a

Fruticultura” realizados y memoria técnica de los talleres. Producto 8. Cantidad

de productores capacitados por taller. Producto 9. Nota técnica con el

diagnóstico de brechas digitales de los productores SFF completado. Producto

10. Nota técnica con información de Línea base creada. Producto 11. Base de

datos geoespaciales creada. Producto 12. Documento científico “Integración de

Línea Base con Datos Geoespaciales y propuesta de un Índice de

Vulnerabilidad” preparado. Producto 13. Talleres de capacitación “Diseño

Colaborativo de Sistemas Informáticos” realizados y memoria técnica de los

talleres. Producto 14. Nota técnica con el detalle de los usuarios capacitados

por taller. Producto 15. Nota Técnica en el diseño de la Plataforma informática

OpenFruit. Producto 25. Informe Financiero contra pago 2 Producto 28. ISTA

año 1. Remesa 3 (en revisión): En acuerdo con STA, para los productos 19,20 y

21, se envío un avance de productos, con la finalidad de generar productos mas

robustos a través de estudios realizados hasta marzo de 2023. Producto 2.

Nota técnica que contenga un Manual Operativo del Hub SmartFruit-ALC

desarrollado. Producto 3. Mesas Frutícolas Territoriales en Chile y Costa Rica

conformadas y memoria de resultado de las mesas. Producto 16. Talleres de

implementación de la plataforma OpenFruit realizados y memoria técnica de los

talleres. Producto 17. Nota técnica con el detalle de usuarios capacitados por

taller. Producto 18. Nota técnica que contenga el resultado del estudio de

prueba de la Plataforma OpenFruit implementada, incluyendo información

referente a las brechas agronómicas y tecnológicas de los huertos en estudio

Producto 20. Taller “Desarrollo del modelo predictivo OpenFruit” realizado y

memoria técnica del taller. Producto 19. Documento científico del Modelo

Predictivo Preliminar OpenFruit preparado. Producto 21. Documento científico

“Validación del modelo OpenFruit y generación de mapas de vulnerabilidad”

preparado. Producto 26. Informe financiero remesa 3

Paso 3

Hallazgos y recomendaciones Desde el inicio, uno de los mayores desafíos fue transferir y capacitar a

productores y asesores de SFF con la herramienta OpenFruit, esto debido a las

brechas digitales existentes y a la baja o nula conectividad que tienen los los

productores. Para enfrentar este punto, el equipo dispuso realizar múltiples

encuentros presenciales y remotos en formato de taller, trabajando con grupos

de productores según especie, cooperativa y asesores. Cada capacitación se

realizó en distintas zonas de la región, esperando favorecer a los asistentes y

tener mayor asistencia. En algunos casos, la herramienta es transferida

indirectamente a los productores, a través de sus hijos, quienes presentan

menores dificultados para acceder a plataforma y además, los asesores se

encargan de monitorear

Innovaciones generadas



La innovación generada es el Sistema Informático OpenFruit, plataforma que

se encuentra desarrollada y operativa en un 100 %. Una Plataforma

Internacional denominada Hub SmartFruit, y dos Mesas AgTEch Frutícolas,

conformadas en Chile y Costa Rica. Cada descripción se puede encontrar en

los escritos de los productos: Producto 16. Talleres de implementación de la

plataforma OpenFruit realizados y memoria técnica de los talleres. Producto

2. Nota técnica que contenga un Manual Operativo del Hub SmartFruit-ALC

desarrollado Producto 3. Mesas Frutícolas Territoriales en Chile y Costa Rica

conformadas y memoria de resultado de las mesas, respectivamente.

Paso 4

Historias de terreno Un grupo de productores de SFF, ha presentado gran interés en la plataforma

Open Fruit y sus aplicaciones, por lo que desde la etapa de implementación y

validación de la plataforma, sus huertos fueron seleccionado para mantener un

monitoreo constante a través de los datos generados por la herramienta. Esto

ha implicado un acercamiento constante al productor, quienes ha participado

de las capacitaciones, animando a otros a unirse y a atreverse a incorporar y

buscar nuevas tecnologías en su proceso productivo.

Oportunidades de Mejora Consolidar el trabajo de la plataforma Humana Hub SmartFruit, ha sido un

constante desafío a la largo del proyecto. Por este motivo, el equipo decidió

contratar un consultor que permita fortalecer esta plataforma, consolidar su

sustentabilidad en el tiempo y definir estrategias que permitan dar una dinámica

de funcionamiento con cada actor clave, incorporando la herramienta

OpenFruit en la articulación de la plataforma. Además, debido al retiro de la

Universidad de Costa Rica, el equipo propone continuar en contacto con las

cooperativas, asesores y productores asociados al proyecto, por lo que se

coordinaran actividades de capacitación, difusión y validación de la plataforma

OpenFruit. Para el cumplimiento de este ítem, se destinaría parte de los fondos

para la contratación de un profesional externo que articule las actividades en

terreno con las cooperativas.

Paso 5

Articulación y gestión de la

Plataforma

El equipo de trabajo de Chile (UFRO,INIA) y Costa Rica (UCR), se reúne en

forma constante, cada semana, por separado, para abordar los avances y

futuras actividades del proyecto. Cada una de las actividades programadas, son

discutidas entre ambos países, con la colaboración de uno o varios de los

investigadores de las otras instituciones de Chile que forman parte del equipo y

del investigador de la Universidad de Buenos Aires que forma parte de la

iniciativa. Cada uno de los productos obtenidos se obtiene a partir del trabajo



colaborativo de los investigadores de todos los países. El apoyo del

investigador de UTALCA (Chile) refiere específicamente a la creación y

validación de índices espectrales, por lo que esta en proceso el análisis y

creación del Índice de sensibilidad a traves de datos meteorológicos, asociado

al Índice de Vulnerabilidad. Cada un mes, se analiza en avance de la matriz de

resultados y productores y el avance de los productos comprometidos,

generando un plan de actividades en el corto plazo, en el cual cada uno de los

investigadores, se compromete a tomar la responsabilidad de ciertas

actividades. En general, el trabajo en equipo ha sido bueno, fructífero y

colaborativo. Durante la ejecución del proyecto, se ha fortalecido la

comunicación y colaboración entre el quipo y las cooperativas, esto debido a

los potenciales beneficios que los productores y asesores han identificado a

través de las instancias de capacitación y desarrollo de actividades en terreno.

Gestión y diseminación del

conocimiento

El día 27 de octubre de 2021 se ha realizado un evento de difusión del

proyecto, en el cual se presentaron los alcances de la iniciativa y sus principales

avances a la fecha, evento en el cual participaron representantes de las

instituciones participantes y de Fontagro, así como miembros de la academia,

centros de investigación, estudiantes de pregrado y postgrado, y

representantes del sector público y privado de Chile y Costa Rica. Además, el

propósito y principales hitos comprometidos del proyecto han sido difundidos

en cada instancia de capacitación con productores y en las reuniones de

conformación y de trabajo de las mesas territoriales (Mesas AgTech Frutícolas)

y del Hub-SmartFruit-ALC. Además, se ha elaborado un video de difusión del

proyecto y una webstory del evento de difusión antes descrito y una en

relación a la conformación de la plataforma Hub SmartFruiit ALC. Por otra

parte, se ha creado una cuenta Twitter (https://twitter.com/alc_hub), en el cual

se destaca las principales actividades del proyecto. Además, la ejecución de

este proyecto y sus principales alcances, con el Centro de Fruticultura de la

Universidad de La Frontera, se han difundido en una revista de extensión del

área agrícola en Chile (Campo Sureño), de gran relevancia y reconocimiento

para el sector. Además, la ejecución de este proyecto ha sido difundida en la

pagina web de la Universidad de La Frontera (Chile). Se elaboró un Tech

titulado: CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA HUB SMARTFRUIT-ALC Se han

realizado 7 jornadas presenciales y remotas de implementación de la

plataforma OpenFruit en Chile y Costa Rica, espacios que han servido como

plataforma de difusión del proyecto. Todos lo detalles se describen en el

Producto 16. Talleres de implementación de la plataforma OpenFruit realizados

y memoria técnica de los talleres. El número total de participantes en los siete

talleres fue de 82 personas, 29 mujeres y 53 hombres, entre ellos,

representantes de cooperativas, productores, asesores frutícolas,

representantes del sector privado y de la academia.


