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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 
 
 
 

ste documento incluye los antecedentes, los objetivos, la programación, el 

resumen de las presentaciones, las discusiones y las conclusiones del “IX Taller de 

Seguimiento Técnico de Proyectos FONTAGRO” realizado en San Rafael del Sur, 

Managua, Nicaragua los días 28 y 29 de abril de 2014.  

 

El Taller, séptimo de carácter regional, fue organizado por la Secretaría Técnica 

Administrativa (STA) del Fondo en coordinación con el Instituto Nicaragüense de 

Tecnología Agropecuaria (INTA) y llevado a cabo en el marco de la 59 Reunión Anual 

del Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos y 

Animales (PCCMCA). El propósito principal fue compartir con la comunidad científica y 

técnica de la región el estado de ejecución, los resultados e impactos potenciales de los 

proyectos activos que han sido financiados por el Fondo. 

 

En el taller se expusieron un total de nueve proyectos, cinco terminados y cuatro activos 

en etapa media-avanzada. Participaron en el taller los líderes de los proyectos, los 

miembros  del Consejo Directivo de FONTAGRO, delegados del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA), investigadores, especialistas del INTA Nicaragua, la STA y autoridades y 

funcionarios del sector agropecuario Nicaragüense y Centroamericano. 

 

La información descrita se encuentra disponible electrónicamente en la página Web del 

FONTAGRO (www.fontagro.org)    

E 

http://www.fontagro.org/
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Ing. María Isabel Corea; al Ing. Miguel Obando, Sub Director, al Ing. Danilo Montalván, 
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(CORPOICA-Colombia) y Vicepresidente de FONTAGRO, Enrique Martínez (INTA- 

Costa Rica), Juan Gabriel Merino (INIAP- Ecuador), Anabel de la Peña (INIA-España), 

Armando Bustillo (DICTA-Honduras), Miguel Obando (INTA-Nicaragua), Eulices 

Ramos (IDIAP-Panamá), María Inés Peralta (IPTA-Paraguay), Jorge Luis Sáenz (INIA-

Perú), Rafael Pérez Duvergé (IDIAF-República Dominicana) y Presidente de 

FONTAGRO y José Luis Repetto (INIA-Uruguay) por sus valiosos aportes en el 

desarrollo y discusiones del taller.  

 

A Duval Llaguno y Luis Miranda, en representación del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) Nicaragua y a Priscila Henríquez (PROCINORTE) en representación 

del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), por su 

participación y constante apoyo al Fondo.  

 

A Galileo Rivas (SICTA) e Iván Matus (INIA-Chile), por su participación y aporte al 

taller.  

 

A los expositores y líderes de los proyectos: Chile: María Teresa Pino y Gerardo Tapia 

del INIA;  El Salvador: Héctor Deras del CENTA; República Dominicana: Ruly Alberto 

Nin del IDIAF; Uruguay: Yoana Dini del INIA, CIAT: Elizabeth Álvarez e Idupulapati 

Rao; CATIE: Bruno Rapidel y Diego Tobar por el tiempo y la dedicación para exponer 

sus trabajos. Así mismo, a Manuel Miranda y Estaban López del IICA/SICTA, y a 

Nicolás Mateo, Consultor, por su participación en el Taller. 
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A todos los demás participantes al taller. 
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AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  YY  OOBBJJEETTIIVVOOSS    

DDEELL  TTAALLLLEERR  DDEE  SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  TTÉÉCCNNIICCOO  
  

 

 

a relevancia y el impacto de un 

fondo como FONTAGRO 

requieren, sin duda, de un 

seguimiento periódico y sostenido desde el 

punto de vista técnico que facilite conocer 

los avances, los resultados y el impacto 

potencial de los proyectos.  

 

El Convenio Constitutivo del Fondo 

reconoce la necesidad de que la STA 

promueva y coordine  un sistema  de 

seguimiento y apoyo de los proyectos 

durante la fase de ejecución, que se 

complemente con una etapa de evaluación 

ex post de los resultados e impactos 

alcanzados. Un sistema de seguimiento y 

apoyo a los proyectos facilita la  obtención 

de resultados en el tiempo programado, la 

difusión del conocimiento entre las 

instituciones participantes y los usuarios 

potenciales y propicia una mejor 

comunicación entre los líderes de los 

proyectos y el Fondo.   

 

Los Talleres de Seguimiento Técnico, 

cuentan con la participación de los líderes 

de los consorcios de investigación de los 

proyectos, los miembros del Consejo 

Directivo, los patrocinadores (BID/IICA), 

invitados especiales y autoridades 

nacionales del país anfitrión. Para el año 

2014, por acuerdo del CD, el IX Taller 

Técnico se realizó en el marco de la 59 

Reunión Anual del Programa Cooperativo 

Centroamericano para el Mejoramiento de 

Cultivos y Animales (PCCMCA), siendo el 

Instituto Nicaragüense de Tecnología 

Agropecuaria (INTA), la institución 

anfitriona y Managua, Nicaragua la sede 

del Taller Regional. 

 

11..11..  PPRROOPPÓÓSSIITTOO  DDEELL  TTAALLLLEERR  DDEE  

SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  
 

El propósito final es impulsar el logro de 

los postulados del Fondo en términos de 

reducción de la pobreza, incremento de la 

competitividad  de los sectores agrícola y 

rural y el manejo sostenible de los recursos 

naturales. 

 

11..22  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEELL  TTAALLLLEERR  
 

1. Realizar un seguimiento técnico de los 

proyectos activos, financiados por 

FONTAGRO, dando a conocer su 

estado de ejecución, resultados 

preliminares e impactos potenciales. 

 

2. Brindar una oportunidad para la 

diseminación de los resultados de la 

investigación, conocimientos e 

innovaciones generados por los 

proyectos del Fondo entre la 

comunidad de investigadores y los 

consorcios de la Región. 

L 
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3. Aprovechar el encuentro para la 

actualización y desarrollo profesional 

de los participantes en temas 

emergentes de la agricultura de Las 

Américas. 

 

11..33  MMAARRCCOO  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOO  
 

Para el logro de los objetivos planteados, 

las acciones se centran en un diálogo y 

articulación periódica entre los consorcios 

y el Fondo, a partir de Talleres de 

Seguimiento Técnico Anuales y la gestión 

del conocimiento generado.   

 

En esta oportunidad, el Taller Técnico de 

Managua se realizó en el marco de la 59 

Reunión Anual del Programa Cooperativo 

Centroamericano para el Mejoramiento de 

Cultivos y Animales (PCCMCA), y constó 

de dos días de trabajo. Durante los días de 

trabajo se realizaron las presentaciones de 

proyectos recién terminados o a punto de 

terminar en una sesión especial llevada a 

cabo durante el primer día, para dar la 

oportunidad a una mejor identificación y 

discusión de los resultados obtenidos. La 

presentación de proyectos activos en etapa 

media de avance se realizó durante el 

segundo día. Para el 2014, se expusieron 

un total de nueve proyectos en los 

diferentes tipos de sesiones. Se destacaron 

los resultados científicos alcanzados en 

cada proyecto, pero además la 

capacitación, publicaciones científicas 

referenciadas, y alto nivel de ejecución de 

los mismos. Adicionalmente, se realizó un 

intercambio de conocimientos entre los 

presentadores y la audiencia a través de las 

sesiones de preguntas y respuestas. 

 

 

 

11..33..11  SSeessiioonneess::  IInnaauugguurraall,,  IInnffoorrmmeess  

FFiinnaalleess  yy  CCiieerrrree    
 

La celebración del taller constó con: 

 

a. Una sesión de inauguración oficial de 

la 59 Reunión Anual del Programa 

Cooperativo Centroamericano para el 

Mejoramiento de Cultivos y Animales 

(PCCMCA), con autoridades del país 

anfitrión, miembros del CD, 

patrocinadores e invitados nacionales e 

internacionales.  

 

b. Una presentación en plenaria sobre "El 

Fondo Regional de Tecnología 

Agropecuaria y su rol en la innovación 

agropecuaria de la región". 

 

c. Una sesión para las presentaciones de 

los resultados finales de proyectos 

recién terminados o a punto de 

terminar en un formato 20/10 (20 

minutos de presentación y 10 minutos 

de discusión) en la tarde del día 1 

(lunes, 28 de abril de 2014). Estos 

proyectos fueron los candidatos al "V 

Premio a la Excelencia Científica 

FONTAGRO 2014" que se entregó 

durante la clausura del Taller.  

 

d. Una sesión para las presentaciones de 

los avances y resultados esperados de 

los proyectos activos (15 minutos de 

presentación) en la mañana del día 2 

(martes, 29 de abril de 2014). 

 

e. Una sesión de análisis y evaluación del 

Taller, con participación de miembros 

del CD del Fondo, de la STA y de los 

participantes, al final de la tarde del día 

2 (martes 29 de abril de 2014). 
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f. Entrega de certificados a los 

participantes del Taller y entrega de 

reconocimiento a la institución 

anfitriona 2014. 

 

11..44    RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS  
 

1. La STA cuenta con información 

actualizada sobre el avance de los 

proyectos apoyados por el Fondo, sus 

posibles limitaciones y las soluciones 

propuestas. 

 

2. Resultados de las investigaciones e 

innovaciones de los proyectos 

apoyados por el Fondo compartidos 

entre los varios consorcios. 

 

3. Desarrollo profesional de los 

participantes en temas emergentes de 

la agricultura de LAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11..55    IIVV  PPRREEMMIIOO  AA  LLAA  EEXXCCEELLEENNCCIIAA  

CCIIEENNTTÍÍFFIICCAA  22001144  

  
El V Premio a la Excelencia Científica 

2014 se otorgó al mejor proyecto de 

investigación recién terminado presentado 

durante el Taller de Seguimiento Técnico. 

Los participantes al taller calificaron los 

proyectos con base en los criterios 

proporcionados por la STA. Al proyecto 

final, que recibió mayor puntaje, se le 

entregó un reconocimiento inicial del V 

Premio a la Excelencia Científica 2014 al 

finalizar el Taller. Posteriormente, se le 

hará llegar la estatuilla de premiación 

diseñada especialmente para el proyecto 

ganador. 
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AAGGEENNDDAA  DDEELL  TTAALLLLEERR  MMAANNAAGGUUAA  
  

 

 

LLUUNNEESS  2288  DDEE  AABBRRIILL,,  22001144  

SSEESSIIÓÓNN  IINNAAUUGGUURRAALL  PPCCCCMMCCAA  22001144  ––  HHOOTTEELL  BBAARRCCEELLÓÓ  MMOONNTTEELLIIMMAARR  BBEEAACCHH  --  SSAALLÓÓNN::  ““LLAA  CCAASSOONNAA””  

8:00 – 8:30 Registro de participantes 

Comisión de protocolo y de logística PCCMCA 2014 

8:30 – 10:30 Bienvenida, Inauguración y Presentaciones magistrales PCCMCA 2014 

10:30 – 10:50 Refrigerio 

Lugar: La Carpa 

10:50 – 11:50 Presentación  Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO) y su rol en la 

innovación agropecuaria de la región. 

Ing. Rafael Pérez Duvergé , Presidente y Dr. Hugo Li Pun, Secretario Ejecutivo de 

FONTAGRO 

11:50 – 12:30 Finalización de registro de participantes 

Comisión de protocolo y de logística PCCMCA 2014 

12:30 – 14:00 Almuerzo  

Lugar: Restaurante Océano 

  

PPRREESSEENNTTAACCIIOONNEESS  PPRROOYYEECCTTOOSS  FFOONNTTAAGGRROO  

SSEESSIIÓÓNN  IINNFFOORRMMEESS  FFIINNAALLEESS  ––  CCOONNCCUURRSSOO  AA  LLAA  EEXXCCEELLEENNCCIIAA  CCIIEENNTTÍÍFFIICCAA  22001144  ––  SSAALLÓÓNN::  MMAALLLLOORRCCAA  

MMOODDEERRAADDOORR::  RRAAFFAAEELL  PPÉÉRREEZZ  DDUUVVEERRGGÉÉ,,  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDEE  FFOONNTTAAGGRROO  

RREELLAATTOORR::  PPRRIISSCCIILLAA  HHEENNRRÍÍQQUUEEZZ,,  PPRROOCCIINNOORRTTEE//IIIICCAA    

 

14:00 – 14:30 Presentación del Informe Técnico de Avance del Proyecto FTG-10029/10: “Diseño de 

sistemas silvopastoriles como estrategia para la adaptación y mitigación al cambio 

climático de los sistemas ganaderos en el trópico centroamericano” 

Investigador Líder: Diego Tobar (CATIE) 

Países miembros del Consorcio: CATIE, CR, Ni, Pn 

14:30 – 15:00 Presentación del Informe Técnico de Avance del Proyecto FTG-1795/09: “Adaptación 

del Maíz y el Fríjol al Cambio Climático en Centroamérica y República Dominicana: 

Una Herramienta para Mitigar la Pobreza” 

Investigador Líder: Héctor Deras (CENTA, El Salvador)  

Países miembros del Consorcio: CR, Gu, ES, Ni, Pn y RD 
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15:00 – 15:30 Presentación del Informe Técnico de Avance del Proyecto FTG-8071/08: “Desarrollo y 

valoración de recursos genéticos de Lycopersicon spp. Para su utilización en 

mejoramiento genético de solanáceas frente a estrés biótico y abiótico” 

Investigador Líder: Gerardo Tapia (INIA Chile) 

Países miembros del Consorcio: Ch, Bo, Pe, Es, CIAT 

15:30 – 16:00 Refrigerio 

16:00 – 16:30 Presentación del Informe Técnico de Avance del Proyecto FTG-8060/08 : “Desarrollo de 

genotipos de Brachiaria adaptados a suelos con drenaje deficiente para aumentar 

producción bovina y adaptar sistemas de pastoreo al cambio climático en América 

Latina” 

Investigador Líder: Idupulapati Rao (CIAT) 

Países miembros del Consorcio: CIAT, Co, Ni, Pn 

16:30 – 17:00  Presentación del Informe Técnico de Avance del Proyecto FTG-8038/08: “Aumento de la 

competitividad de los sistemas productivos de papa y trigo en Sudamérica ante el 

cambio climático ” 

Investigador Líder: Ma. Teresa Pino (INIA Chile) 

Países miembros del Consorcio: Ch, Uy, CIP 

19:00 – 21:00 Cóctel de bienvenida y acto inaugural 

Comisión de protocolo y logística PCCMCA 2014 

Lugar: La Carpa 

  

MMAARRTTEESS  2299  DDEE  AABBRRIILL,,  22001133  

MMEESSAASS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  FFOONNTTAAGGRROO  ––  SSEESSIIÓÓNN  IINNFFOORRMMEESS  DDEE  AAVVAANNCCEE  

MMOODDEERRAADDOORR::  DDIIEEGGOO  AARRIISSTTIIZZAABBAALL..  CCOOLLOOMMBBIIAA  

RREELLAATTOORR::  EEUUGGEENNIIAA  SSAAIINNII,,  FFOONNTTAAGGRROO  

 

8:00 – 10:00 Conferencias PCCMCA 2014 (Opcional) 

8:50 – 12:30 Instalación de Posters de proyectos (Participantes) 

10:15 – 10:30  Presentación del Informe Técnico de Avance del Proyecto FTG-10038/10 “Innovaciones 

tecnológicas en el manejo integrado del cuero de sapo de la yuca” 

Investigador Líder: Elizabeth Álvarez (CIAT) 

Países miembros del Consorcio: CIAT, Co, CR, Py 

10:30 – 10:45 Presentación del Informe Técnico de Avance del Proyecto FTG-10085/10: “Cambio 

Climático y Ganadería: Cuantificación y Opciones de Mitigación de las Emisiones de 

Metano y Óxido Nitroso de Origen Bovino y Condiciones de Pastoreo” 

Investigador Líder: Verónica Ciganda (INIA Uruguay) 

Presentadora: Yoana Dini (INIA Uruguay) 

Países miembros del Consorcio: Uy, Ar, RD, Ch, Co, NZ 

10:45 – 11:00 Presentación del Informe Técnico de Avance del Proyecto FTG-1067/10: “Respuestas y 

adaptación del café al cambio climático en Centroamérica” 

Investigador Líder: Bruno Rapidel (CATIE) 

Países miembros del Consorcio: CATIE, CR, Ni, Ho 
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11:00 – 11:15 Refrigerio 

Lugar: Salida salón Mallorca 

11:15-11:30 Presentación del Informe Técnico de Avance del Proyecto FTG-1794/09: “Estrategia de 

Innovación Tecnológica para Mejorar la Productividad y Competitividad de 

Cadenas Producto para Centroamérica y República Dominicana” 

Investigador Líder: Ruly Alberto Nin (IDIAF República Dominicana) 

Países miembros del Consorcio: CR, Gu, Hn, ES, Ni, Pn, Be y RD 

11:30 – 12:30  Discusión y sesión PyR sobre proyectos presentados Mesa FONTAGRO  

12:45 – 14:00 Almuerzo 

Lugar: Restaurante Océano 

14:00 – 15:00 Reunión Miembros del Consejo Directivo de FONTAGRO y STA 

15:00 – 15:30   Refrigerio 

Lugar: Salida salón Mallorca 

15:30 – 17:30 Análisis del taller, Cierre , Entrega de Certificados y Premio al mejor proyecto 

Moderador: Rafael Pérez Duvergé, Presidente FONTAGRO 

Relator: Hugo Li Pun, Secretario Ejecutivo FONTAGRO 

17:30 – 18:30 Reunión Miembros del Consejo Directivo del FONTAGRO y STA 

17:30 – 18:30 Reunión Investigadores Líderes con personal STA (Opcional) 

Para discutir algún tema específico del proyecto si se requiere 

 

 

MMIIEERRCCOOLLEESS  3300  DDEE  AABBRRIILL,,  22001144  

PPCCCCMMCCAA  22001144  

  

8:00 – 17:00 Investigadores Líderes y Miembros del CD (opcional): 

Continuación presentaciones/Programa PCCMCA 2014 

  

JJUUEEVVEESS  11  DDEE  MMAAYYOO,,  22001144  

PPCCCCMMCCAA  22001144  

  

8:00 – 17:00 Gira Técnica y turística programada por PCCMCA 2014 

Todos 
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LLIISSTTAA  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS  
  

 

 

 

CONSEJO DIRECTIVO 
 
Nestor Oliveri  

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

Argentina 

Email: njoliveri@hotmail.com     

 

Luis Acosta 

Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal 

Bolivia 

Email: luistarija@gmail.com   

 

Julio Kalazich  

Instituto de Investigaciones Agropecuarias  

Chile 

Email: jkalazic@inia.cl   

 

Diego Aristizábal  

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 

Colombia 

Email: daristizabal@corpoica.org.co   

 

Enrique Martínez  

Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria  

Costa Rica 

Email: emartinez@inta.go.cr 

 

Juan Gabriel Merino 

Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 

Ecuador 

Email: juan.merino@iniap.gob.ec   

 

Anabel de la Peña  

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria  

España 

Email: anaisabel.delapena@inia.es   

 

Armando Bustillo  

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria 

Honduras 

Email: arjobu@yahoo.es   

 

mailto:njoliveri@hotmail.com
mailto:luistarija@gmail.com
mailto:jkalazic@inia.cl
mailto:daristizabal@corpoica.org.co
mailto:emartinez@inta.go.cr
mailto:juan.merino@iniap.gob.ec
mailto:anaisabel.delapena@inia.es
mailto:arjobu@yahoo.es
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Miguel Obando 

Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria 

Nicaragua 

Email:  direccion@inta.gob.ni  

 

Eulices Ramos  

Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá 

Panamá 

Email: eulices.ramos@gmail.com  

 

María Inés Peralta 

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria 

Paraguay 

Email: mainesperaltad@hotmail.com    

 

Jorge Luis Sáenz  

Instituto Nacional de Innovación Agraria 

Perú 

Email: jsaenz@inia.gob.pe   

 

Rafael Pérez Duvergé 

Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales 

República Dominicana 

Email: pduverge@idiaf.gov.do   

 

José Luis Repetto  

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 

Uruguay 

Email: joselorepetto@gmail.com  

 

 

INVESTIGADORES LÍDERES Y EXPOSITORES 
 
María Teresa Pino  
Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

Chile 

Email: mtpino@inia.cl  

 

Gerardo Tapia  
Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

Chile 

Email: gtapia@inia.cl  

 

Elizabeth Álvarez 

Centro Internacional de Agricultura Tropical 

Colombia 

Email: e.alvarez@cgiar.org  

 

Idupulapati Rao  
Centro Internacional de Agricultura Tropical 

Colombia 

Email: i.rao@cgiar.org  

 

 

mailto:direccion@inta.gob.ni
mailto:eulices.ramos@gmail.com
mailto:mainesperaltad@hotmail.com
mailto:jsaenz@inia.gob.pe
mailto:pduverge@idiaf.gov.do
mailto:joselorepetto@gmail.com
mailto:mtpino@inia.cl
mailto:gtapia@inia.cl
mailto:e.alvarez@cgiar.org
mailto:i.rao@cgiar.org
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Bruno Rapidel  
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 

Costa Rica 

Email: brapidel@catie.ac.cr  

 

Diego Tobar 

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 

Costa Rica 

Email: dtobar@catie.ac.cr 

 

Héctor Deras 

Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal 

El Salvador 

Email : hderasf@hotmail.com 

 

Ruly Alberto Nin 

Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales 

República Dominicana 

Email: rnin@idiaf.gov.do 

 

Yoana Dini 

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 

Uruguay 

Email: yoanadini@gmail.com 

 
 
PATROCINADORES  
 
Duval Llaguno 
Banco Interamericano de Desarrollo 

Nicaragua 

Email: duvall@iadb.org  

 

Luis Miranda 
Banco Interamericano de Desarrollo 

Nicaragua 

Email: lmiranda@iadb.org  

 

Priscila Henríquez  
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

Email: priscila.henriquez@iica.int 

 
 
INVITADOS ESPECIALES Y NACIONALES 

 
Participantes PCCMCA 2014 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:brapidel@catie.ac.cr
mailto:dtobar@catie.ac.cr
mailto:hderasf@hotmail.com
mailto:rnin@idiaf.gov.do
mailto:yoanadini@gmail.com
mailto:duvall@iadb.org
mailto:lmiranda@iadb.org
mailto:priscila.henriquez@iica.int
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SECRETARÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA 
 

Hugo Li Pun  
Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria 

Email: hlipun@iadb.org  

 

Eugenia Saini  

Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria 

Email: esaini@iadb.org   

 

Jovana Garzón Lasso  

Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria 

Email: jovanag@iadb.org   

 

Maria Gabriela Tercero 

Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria 

Email: mgtercero@iadb.org 

mailto:hlipun@iadb.org
mailto:esaini@iadb.org
mailto:jovanag@iadb.org
mailto:mgtercero@iadb.org
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SSEESSIIÓÓNN  IINNAAUUGGUURRAALL  YY  CCOONNFFEERREENNCCIIAASS    

  

TTAALLLLEERR  DDEE  NNIICCAARRAAGGUUAA  --  FFOONNTTAAGGRROO  
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IINNAAUUGGUURRAACCIIÓÓNN  DDEELL  TTAALLLLEERR  
  

 

 

l IX Taller de Seguimiento Técnico Anual de Proyectos FONTAGRO se llevó a 

cabo en San Rafael del Sur, Managua, Nicaragua los días 28 y 29 de abril de 2014 

en el marco de la 59 Reunión Anual del Programa Cooperativo Centroamericano 

para el Mejoramiento de Cultivos y Animales (PCCMCA). La sesión inaugural durante el 

PCCMCA fue presidida por la Ing. María José Corea, Directora General del INTA; el 

Ing. Miguel Obando, Sub Director del INTA; el Ing. Telémaco Talavera, Presidente del 

Consejo Nacional de Universidades y el Ing. Jairo Rojas, Presidente del Comité 

organizador PCCMCA. 

  

El Ing. Rafael Pérez Duvergé, Presidente del Consejo Directivo del FONTAGRO, y el 

Dr. Hugo Li Pun, Secretario Ejecutivo, realizaron una presentación sobre “FONTAGRO 

y su rol en la innovación agropecuaria de la región”, donde se destacaron los principales 

avances y logros del Fondo, incluyendo resultados de varios de los proyectos apoyados 

por el Fondo Regional. 

 

Finalmente se dio por inaugurada la reunión. 

E 
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FFOONNTTAAGGRROO  YY  SSUU  RROOLL  EENN  LLAA  IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN  

AAGGRROOPPEECCUUAARRIIAA  DDEE  LLAA  RREEGGIIÓÓNN  
  

 

 

Conferencistas: Rafael Pérez Duvergé, Presidente  

Hugo Li Pun, Secretario Ejecutivo 

 

Información proporcionada por la STA para la preparación de la memoria del PCCMCA

 

 

l Ing. Rafael Pérez Duvergé. 

Presidente del FONTAGRO, y el 

Dr. Hugo Li Pun, Secretario 

Ejecutivo, realizaron la presentación de 

FONTAGRO y su rol en la innovación 

agropecuaria de la región, el día lunes 28 

de abril durante la sesión inaugural del 

PCCMCA 2014. 

 

La región de América Latina y el Caribe 

(ALC) es particularmente rica en recursos 

naturales, ya que cuenta con 

aproximadamente el 23 % de los suelos 

arables del mundo, casi la tercera parte del 

agua, y el 23 % de los bosques. Además 

cuenta con seis de los ocho países 

megadiversos del mundo.   

Paradójicamente, enfrenta importantes 

desafíos: la pobreza rural, el deterioro de 

los recursos naturales, el aumento de 

precios de alimentos, y en forma creciente 

los efectos del cambio climático. 

 

A pesar de la importancia del sector 

agrícola, persisten las bajas inversiones 

públicas nacionales e internacionales en 

ciencia y tecnología agropecuaria. Por 

ejemplo, se estima que en el 2006, ALC 

invirtió US$3.000 millones de dólares 

(Stads y Beintema, 2008), de los cuales el 

75%  fue realizado por Argentina, Brasil y 

México. Esta cifra representa el 1,14 % del 

PIB agropecuario de la región. Esta cifra 

sin embargo, esconde grandes asimetrías. 

Por ejemplo, países como Brasil y 

Uruguay invierten entre el 1,7%-2%,  

mientras que Guatemala, El Salvador y 

Paraguay menos del 0,3%. 

 

Ante esta situación, los países de ALC han 

establecido una serie de mecanismos de 

cooperación regional para promover el 

desarrollo tecnológico y la generación de 

bienes públicos regionales, entre ellos el 

Fondo Regional de Tecnología 

Agropecuaria (FONTAGRO). El propósito 

de este documento es describir que es el 

Fondo, sus avances recientes, resultados, 

ejemplos de algunos proyectos, algunas 

lecciones aprendidas y la proyección al 

futuro. 

E 



IX Taller de Seguimiento Técnico de Proyectos FONTAGRO  

FONTAGRO y su rol en la innovación agropecuaria de la región 

17 

FONTAGRO: 

El Fondo es un mecanismo único de 

cooperación para el avance de la innova-

ción agropecuaria en América Latina y el 

Caribe y es patrocinado por el Banco In-

teramericano de Desarrollo (BID) y el Ins-

tituto Interamericano de Cooperación para 

la Agricultura (IICA). Está integrado por 

15 países que han contribuido con un capi-

tal que supera los 100 millones de dólares. 

FONTAGRO opera a través de una Secre-

taría Técnica Administrativa ubicada en la 

sede del BID en Washington, DC. El Fon-

do ha apoyado 85 proyectos e iniciativas 

por un valor superior a 77 millones de dó-

lares, incluyendo los aportes de otros in-

versionistas y  contrapartidas. 

Recientes evaluaciones externas del Fondo 

(Avila et al, 2010, Sain et al, 2012)  han 

concluido que este ha sido un mecanismo 

efectivo para mejorar la calidad de las in-

vestigaciones y la capacidad relacional en 

la región, y que se ha contribuido a generar 

más de 35 nuevos conocimientos y tecno-

logías, 15 nuevos para la región y cuatro 

de implicancia mundial. Además,  se ha 

destacado el hecho que se ha financiado 

capacitación a distintos niveles: tesis de 

licenciatura, maestrías y doctorados; así 

como eventos dirigidos a profesionales y 

productores. 

FONTAGRO ha apoyado múltiples con-

sorcios de instituciones de al menos dos 

países miembros y en amplias alianzas con 

otros actores de los sistemas de innovación 

agropecuaria nacionales, centros regionales 

e internacionales e instituciones extra re-

gionales. En sus inicios priorizaba la inves-

tigación más básica y estratégica, y en me-

nor grado la aplicada y adaptativa. Los 

rubros que recibieron mayor apoyo fueron 

papa, banano y plátano, arroz, maíz, y tri-

go, entre otros. Actualmente, hay una ten-

dencia muy marcada para apoyar platafor-

mas de innovación con participación de 

actores claves de cadenas agropecuarias. 

El Plan de Mediano Plazo 2010-2015 se 

enfoca al mejoramiento de la agricultura 

familiar mediante tres temas: enlaces con 

los mercados, adaptación al cambio climá-

tico y uso sostenible de recursos naturales.  

Los proyectos se apoyan mediante convo-

catorias e iniciativas regionales consensua-

das.  

Cambios Recientes: 

A fin de dar mayor operatividad al Fondo, 

el Consejo Directivo con el apoyo de los 

patrocinadores aprobó los siguientes cam-

bios: 

 Enmienda del Convenio Constitutivo

para dar mayor flexibilidad al uso del

capital.

 Nueva política de inversiones la que

permite generar ingresos sostenidos por

los próximos 10 años sin afectar el va-

lor nominal de las contribuciones de

los países.

 Renovación del Convenio de Adminis-

tración con el BID y Acuerdo IICA-

BID en apoyo a FONTAGRO hasta el

30 de Junio del 2016.

 Nueva forma de operación a través

tanto de convocatorias como de pro-

yectos regionales consensuados entre

los miembros.

 Fortalecimiento del manejo del cono-

cimiento y comunicaciones para difun-

dir los resultados de los proyectos e in-
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crementar la visibilidad de FONTA-

GRO. 

 Fortalecimiento del monitoreo de pro-

yectos, para asegurar el cumplimiento

de objetivos y acuerdos.

Resultados Destacados de Proyec-

tos: 

A fin de ilustrar resultados de proyectos 

del Fondo, se han escogido cinco ejemplos, 

que representan trabajos en distintos te-

mas: desde enfoques participativos para 

fortalecer cadenas de valor, a mejoramien-

to de germoplasma resistente a plagas y 

enfermedades, y modelos de simulación 

para el manejo del agua. 

Ejemplo 1: 

Innovaciones Tecnológicas y Mercados 

Diferenciados - Papas Nativas. Ecuador, 

Bolivia, Colombia, Perú, Venezuela y CIP. 

Proyecto ganador al Premio Excelencia 

FONTAGRO 2011. Algunos de sus resul-

tados son: 

 573 variedades de papas nativas carac-

terizadas.

 Se desarrollaron tecnologías para el

control de enfermedades, producción

de semillas libres de virus, y manejo

agronómico.

 Se desarrollaron productos con valor

agregado: papas gourmet, chips de co-

lores, purés y sopas deshidratadas.

 El desarrollo de los productos novedo-

sos con valor agregado, incrementó la

demanda por las papas nativas, aumen-

tando el precio que reciben los produc-

tores en 2 - 2.5 X. 

 Las diferentes tecnologías generaron

incrementos de productividad entre un

20-24 %.

 Se fortalecieron las organizaciones de

productores y  se establecieron plata-

formas de cadenas de la papa en 4 paí-

ses.

 Se realizaron múltiples eventos de ca-

pacitación para unos 2,500 beneficia-

rios directos.

Ejemplo 2: 

Innovaciones Tecnológicas y Mercados 

Diferenciados – Banano. Nicaragua, Pa-

namá, República Dominicana, Venezuela y 

BIOVERSITY. El Proyecto ganó dos pre-

mios de excelencia científica. Algunos 

resultados destacados incluyen: 

 Tres hongos benéficos seleccionados.

 Tecnologías generadas para el manejo

de enfermedades claves como la Erwi-

nia y Sigatoka Negra, que resultaron en

reducciones de pérdidas de 25-30%.

 Validación de 6 líneas élites con bene-

ficios adicionales de 1500-2000

USD/Ha.

 Se produjeron tres manuales sobre

agroindustria y manejo del racimo.

 Se realizaron diversos eventos de capa-

citación beneficiando a más de 100 pe-

queños empresarios en procesamiento

más eficiente y seguro y a más de 300

productores y técnicos en producción,
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procesos y alternativas agroindustria-

les, e iniciativas empresariales. 

 

Ejemplo 3:  
 

Complejo Ácaro-Hongo-Bacteria en 

Arroz. Panamá, Costa Rica, Nicaragua y 

CIAT. El proyecto buscó soluciones a una 

plaga del arroz que causó pérdidas del 

40%-60% cosechas en el 2004. Se caracte-

rizaron las causas de la enfermedad y se 

lograron los siguientes resultados: 

 

 En Panamá el IDIAP liberó tres varie-

dades tolerantes que se estima cubren 

el 60 % de la superficie sembrada en el 

país, superando las pérdidas que se 

producían en las cosechas. 

 

 En Nicaragua se liberó la variedad IN-

TA Fortaleza. 

 

 Al 2011 se tenían tres líneas para regis-

tro y liberación en los tres países. 

 

 Se desarrollaron tecnologías para mejo-

rar el manejo agronómico: riego, ferti-

lización y aplicación controlada de 

plaguicidas. 

 

 En Panamá se redujeron los costos de 

producción en un 15%, y se generó un 

aumentó en el beneficio marginal de 

$192/ha. 

 

 Se capacitaron 422 técnicos y 148 pro-

ductores.  

 

Ejemplo 4:  
 

Maíz resistente a micotoxinas y a los 

efectos del cambio climático. Colombia, 

Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y 

CIMMYT. Este proyecto buscó soluciones 

al problema de la baja productividad y 

daños por micotoxinas como consecuencia 

del cambio climático. Fue ganador al 1er y 

2ndo lugar en la Mesa de Maíz del 

PCCMCA 2013. Algunos de sus resultados 

fueron: 

 

 Se identificaron híbridos, variedades y 

líneas con tolerancia a sequía y resis-

tencia a pudrición de mazorca. Los 

rendimientos fueron hasta 20 % supe-

rior sobre el testigo comercial y mos-

traron <12% de pudriciones de mazor-

ca. 

 

 Se generaron más de 5000 líneas puras 

de maíz mediante la tecnología de do-

bles haploides. 

 

 Se liberaron 10 variedades en los dis-

tintos países (Honduras 4; Panamá 3; 

Nicaragua 2, Colombia 1). 

 

 Se llevaron a cabo cuatro eventos de 

capacitación beneficiando a  más de 

100 pequeños empresarios en procesa-

miento más eficiente y seguro.  

 

Ejemplo 5:  
 

Manejo del Agua y cambio climático. 
Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y 

PROCISUR. El proyecto buscó desarrollar 

herramientas para mitigar efectos adversos 

en la productividad del agua frente a dife-

rentes escenarios climáticos, en distintas 

regiones del Cono Sur. El proyecto fue 

ganador del Premio a Excelencia FON-

TAGRO 2013. Algunos resultados nota-

bles fueron: 

 

 Se caracterizaron 10 cuencas hidrográ-

ficas en los cuatro países participantes. 

 



IX Taller de Seguimiento Técnico de Proyectos FONTAGRO  

FONTAGRO y su rol en la innovación agropecuaria de la región 

 

20 

 

 Se determinaron 20 funciones de pro-

ducción de los cultivos más importan-

tes en las cuencas bajo estudio. 

 

 Se estimaron las mejoras en la produc-

tividad del agua (kg/m3) en los cultivos 

más importantes en las cuencas selec-

cionadas en cada país. Por ejemplo: 

 

- Chile (vid de mesa) incremento del 

147% 

- Bolivia (papa) incremento del 624% 

- Uruguay (papa) incremento del 67% 

- Argentina (variedades de olivo) in-

cremento del 72% 

 

FONTAGRO con el apoyo de sus patroci-

nadores también ha realizado esfuerzos 

para documentar experiencias de éxito en 

la innovación de la agricultura familiar de 

la región. En el 2012 se organizó un con-

curso de casos exitosos de innovaciones en 

;la agricultura familiar de ALC. Se presen-

taron 105 casos, de los cuales se seleccio-

naron los mejores 15, que se han incluido 

en una publicación (“Innovaciones de Im-

pacto: lecciones de casos exitosos de inno-

vaciones en la agricultura familiar de 

ALC”. FONTAGRO-IICA-BID). La pu-

blicación incluye tres proyectos apoyados 

por FONTAGRO. De los 15 casos se se-

leccionaron los mejores en las categorías 

de asociaciones de productores y ONGs, 

instituciones nacionales y universidades, y 

organismos internacionales. Los ganadores 

de casos exitosos fueron anunciados en la 

Conferencia Global sobre Investigación y 

Desarrollo Agrícola  (GCARD 2012, por 

su siglas en inglés) desarrollada en Punta 

del Este, Uruguay en Octubre del 2012 y 

se realizó una ceremonia de premiación en 

Washington D.C., el 26 Abril del 2013. 

 

 

 

Lecciones Aprendidas: 

 
A través de los años se ha podido recabar 

las siguientes lecciones: 

 

 FONTAGRO ha sido un mecanismo 

muy efectivo de cooperación para ge-

nerar bienes públicos regionales, y apa-

lancar capacidades y recursos financie-

ros de múltiples instituciones. 

 

 El mecanismo de trabajo en consorcios 

es efectivo: fortalece la calidad y efec-

tividad de las investigaciones y genera 

productos utilizables. 

 

 El esfuerzo para lograr resultados tiene 

que ser sostenido y de largo plazo, con 

la  participación de múltiples actores y 

fuentes de financiamiento. 

 

 La inversión de las instituciones ejecu-

toras es esencial. Las fuentes de finan-

ciamiento son catalíticas o complemen-

tarias. 

 

 Las convocatorias promueven compe-

tencia y transparencia pero también se 

requiere del uso estratégico y consen-

suado de recursos para tratar temas de 

interés y urgencia regional. 

 

 Es necesaria una evolución de los es-

fuerzos de investigación hacia la inno-

vación  fin de asegurar el uso del cono-

cimiento para la generación del cambio 

económico, social y ambiental. 

  

Principales Actividades 2013-2014: 
 

Las principales actividades programadas 

para el 2013-2014 son las siguientes: 

 



IX Taller de Seguimiento Técnico de Proyectos FONTAGRO  

FONTAGRO y su rol en la innovación agropecuaria de la región 

21

 Convocatoria 2014 FONTAGRO-GEF-

BID en el tema de tecnologías para la

adaptación de la agricultura familiar al

cambio climático.

 Capacitación para fortalecer las capa-

cidades para la preparación de perfiles

y propuestas en el marco de las convo-

catorias FONTAGRO. Esta capacita-

ción está dirigida a los investigadores y

planificadores de proyectos de los paí-

ses miembros de FONTAGRO que ha-

yan tenido menores oportunidades de

participar en proyectos del Fondo.

 Aprobación de proyectos consensuados

en el tema de ganadería y cambio cli-

mático conjuntamente con Nueva Ze-

landa.

 Preparación del Plan de Mediano Plazo

2015-2020.

 Continuación en el desarrollo de alian-

zas.

FONTAGRO a futuro: 

El Fondo continuará expandiéndose a tra-

vés de una estrategia que considera: 

 La exploración de nuevas alianzas con

el sector privado y gobiernos interesa-

dos en Hemisferio (USA, Canadá, Co-

rea, Nueva Zelanda, China, Israel).

 Incrementar la inversión de parte de

actores públicos y privados.

 El uso estratégico de recursos para

construir sinergias.

 Demostrar eficacia y efectividad me-

diante la continua evaluación del im-

pacto de los proyectos, el manejo del

conocimiento y la documentación y di-

seminación de los resultados para apo-

yar la movilización de recursos.

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  

Ver la presentación FONTAGRO y su rol 

en la innovación agropecuaria de la región.
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      PPRROOYYEECCTTOO  FFTTGG--1100002299//1100  

““DDIISSEEÑÑOO  DDEE  SSIISSTTEEMMAASS  SSIILLVVOOPPAASSTTOORRIILLEESS  CCOOMMOO    

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  PPAARRAA  LLAA  AADDAAPPTTAACCIIÓÓNN  YY  MMIITTIIGGAACCIIÓÓNN  

AALL  CCAAMMBBIIOO  CCLLIIMMÁÁTTIICCOO  DDEE  LLOOSS  SSIISSTTEEMMAASS    

GGAANNAADDEERROOSS  EENN  EELL  TTRRÓÓPPIICCOO  CCEENNTTRROOAAMMEERRIICCAANNOO””                                                                                                                                                                                                                                                
 

 
 

Estado: Ejecutado 

Periodo de ejecución: 2011-2014 

Consorcio: CATIE, CR, Ni, Pn 

Líder: Andreas Jenet (CATIE) 

Expositor: Diego Tobar (CATIE)  

Relator: Priscila Henríquez (PROCINORTE) 

 

 

11..11  PPRROOPPÓÓSSIITTOO  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

  

os productores ganaderos del trópi-

co centroamericano tienen disponi-

ble conocimientos y tecnologías 

sobre diseños de sistemas silvopastoriles 

que mejoran la competitividad de las fincas 

ganaderas, la adaptación y mitigación al 

cambio climático y el fortalecimiento de 

los medios de vida de las familias rurales. 

 

Se cuenta con información científica y 

local sobre el impacto de la degradación de 

pasturas y el cambio climático sobre la 

competitividad de las fincas ganaderas, la 

generación de servicios eco-sistémicos y 

los medios de vida de las familias rurales. 

 

Se ha elaborado una lista de tecnologías y 

buenas prácticas para el manejo sostenible 

de la tierra que contribuyen con el bienes-

tar de las familias rurales y la adaptación al 

cambio climático. 

 

Existe una base de conocimiento local y 

científico sobre rasgos funcionales de la 

vegetación leñosa y herbácea que está 

siendo aplicada en los diseños de sistemas 

silvopastoriles. 

 

Se han determinado los valores umbrales 

de cobertura arbórea en potreros y fincas 

para explorar el balance entre la rentabili-

dad y la generación de servicios eco-

sistémicos. 

 

Se han realizado modelaciones basadas en 

sistemas silvopastoriles a nivel de finca y 

territorio que explican el efecto del cambio 

climático en la generación se servicios eco-

sistémicos y medios de vida de las familias 

rurales. 

 

L 
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Una propuesta diseñada con la participa-

ción del sector público y privado sobre un 

mecanismo financiero para la compensa-

ción de los servicios eco-sistémicos gene-

rados por los sistemas silvopastoriles para 

un escalamiento en el territorio de modelos 

sostenibles de producción ganadera. 

 

El conocimiento, métodos y herramientas 

generados por el proyecto han sido disemi-

nados a los sectores involucrados en la 

cadena de producción (productores, técni-

cos y políticos). 

 

11..22  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS  
 

Ver Informe Técnico Final (FTG-

10029/10: Informe Técnico Final) 

 

11..33  SSÍÍNNTTEESSIISS  DDEE  LLAA  PPRREESSEENNTTAA--

CCIIÓÓNN  

  

Resultados:  

  
El proyecto desarrolló una metodología 

para la evaluación cualitativa del estado de 

degradación de las pasturas en los países 

participantes con evaluaciones de las pas-

turas en los sitios pilotos. Deja también 

una base de datos para el manejo y selec-

ción de los árboles a usar en los sistemas. 

Se adaptó y validó los planes de finca co-

mo herramientas para la gestión de las em-

presas. Los productos priorizaron bancos 

forrajeros para alimentación en época seca, 

y el mejoramiento genético al mediano y 

largo plazo. 

 

Entre las nuevas oportunidades y acciones 

que ha generado el proyecto  se menciona-

ron las siguientes: (1) validación de la me-

todología para evaluar la condición de pas-

turas,  (2) plan de finca ayuda a la prioriza-

ción de los cambios en finca para un uso 

eficiente de los recursos; el cumplimiento 

de los planes requiere más de cuatros años 

y mejora el desempeño económico de las 

fincas, (3) establecimiento de una base de 

datos para la selección de especies arbó-

reas para el diseño de SSP, (4) protocolo 

de monitoreo socioeconómico de fincas 

ganaderas en los tres países que está cul-

minando entre abril-mayo del 2014, en 

Nicaragua y Panamá, y (5) capacitación de 

capital humana 9 tesis de maestría, 50 téc-

nicos, y 130 productores capacitados. 

 

Lecciones Aprendidas: 
 

 El manejo de las pasturas, puede favo-

recer a mejorar la rentabilidad de las 

fincas ganaderas y gestión del territo-

rio. 

 

 El uso de la herramienta de plan de 

finca es útil para la gestión óptima de 

los recursos de la finca y para un mejor 

desempeño económico y ambiental; 

además indica la resiliencia de la finca 

a la variabilidad climática y ayuda a 

lograr los objetivos de mitigación. 

 

 Para lograr la implementación del plan 

de finca (basado en silvopastoriles) se 

requiere de instrumentos financieros 

como los créditos verdes, acompañados 

de capacitación y asistencia técnica. 

 

 Las innovaciones relacionadas con 

pasturas mejoradas con árboles, pro-

ducción de forraje de calidad a lo largo 

del año y suplementación estratégica 

de concentrado reducen la huella hídri-

ca. 
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11..44  PPRREEGGUUNNTTAASS  YY  RREESSPPUUEESSTTAASS  
 

Pregunta 1: ¿Cuáles han sido las dificul-

tades para establecer estos sistemas en 

zonas áridas secas y con productores de 

bajos recursos? ¿Cómo miden la huella 

hídrica? 

 

Respuesta 1: Mediciones directas del 

consumo del agua por el ganado, por pas-

toreo. Bebederos en las fincas y se mide el 

consumo. Indirectamente a través de la 

dieta del animal y estimación del consumo 

de agua. 

 

Pregunta 2: En época seca la huella hí-

drica incrementa, ¿Cuáles son los factores 

que influyen? ¿Se ha hecho análisis de 

huella hídrica por kg de carne producida? 

 

Respuesta 2: Trabajamos a nivel de le-

che pero otros en carne. Nos interesaba el 

comportamiento de toda la finca. El com-

portamiento es similar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11..55  PPEERRSSOONNAA  DDEE  CCOONNTTAACCTTOO 

 

Diego Tobar 

Investigador, CATIE 

E-mail: dtobar@catie.ac.cr 

  

11..66  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  YY  FFIICCHHAA  RREE--

SSUUMMEENN  
 

IX Taller de Seguimiento Técnico 

 

Ficha Resumen del Proyecto – Memoria 59 

Reunión Anual del PCCMCA 2014 
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PPRROOYYEECCTTOO  FFTTGG--11779955//0099  

  ““AADDAAPPTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  MMAAÍÍZZ  YY  EELL  FFRRÍÍJJOOLL  AALL  CCAAMMBBIIOO  

CCLLIIMMÁÁTTIICCOO  EENN  CCEENNTTRROOAAMMÉÉRRIICCAA  YY  RREEPPÚÚBBLLIICCAA  

  DDOOMMIINNIICCAANNAA::  UUNNAA  HHEERRRRAAMMIIEENNTTAA  PPAARRAA  MMIITTIIGGAARR  

LLAA  PPOOBBRREEZZAA””                                                                                                                                                                                                                                        
 

 
 

Estado: Ejecutado 

Periodo de ejecución: 2010-2013 

Consorcio: CR, Gu, ES, Ho, Ni, Pn, Be, RD 

Líder: Héctor Deras (CENTA) 

Relator: Priscila Henríquez (PROCINORTE) 

  

  

22..11  OOBBJJEETTIIVVOO  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  
  

l objetivo del proyecto es contribuir 

a reducir la pobreza y pobreza ex-

trema en la región –a través de in-

vestigación dirigida a la adaptación de 

maíz y frijol al cambio climático- fortale-

ciendo la seguridad alimentaria y bienestar 

de las comunidades y productores vulnera-

bles de América Central y la República 

Dominicana. 

 

22..22  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS  
 

Ver Informe Técnico Final (FTG-1795/09: 

Informe Técnico Final) 

 

 

 

 

 

22..33  SSÍÍNNTTEESSIISS  DDEE  LLAA  PPRREESSEENNTTAA--

CCIIÓÓNN  
 

El proyecto ha sido ejecutado por institu-

ciones de siete países en Centro América y 

su coordinación ha probado ser un verda-

dero reto por las diferencias técnicas y 

administrativas de las instituciones. Sin 

embargo, el proyecto presenta resultados 

alentadores en cuanto a los avances logra-

dos: 

 

 Permitió identificar cultivares de maíz 

(tres) y frijol (cuatro) que pueden ayu-

dar a contrarrestar los efectos negativos 

del cambio climático, especialmente 

por la limitante de sequía que enfrenta 

el Corredor Seco Centroamericano. 

Los cultivares identificados son más 

nutritivos. 

E 
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 El proyecto favoreció a las institucio-

nes al dotarles de equipo tecnológico 

para dar seguimiento a las variables 

climáticas, 10 estaciones meteorológi-

cas distribuidas. 
 

 Se caracterizaron las zonas previamen-

te identificadas como vulnerables, es-

pecialmente a humedad limitada. 
 

 Se identificaron los principales pro-

blemas de los cultivos para establecer 

nuevas líneas de investigación conjun-

ta. 
 

 Se realizó intercambios científicos en-

tre especialistas de Centro América y 

de Corea para futuras colaboraciones 

en el tema. Además se diseñó la Estra-

tegia Regional de Investigación para la 

Adaptación de Maíz y Frijol al Cambio 

Climático. 

  

22..44  PPRREEGGUUNNTTAASS  YY  RREESSPPUUEESSTTAASS  

  

Pregunta 1: Con respecto a los datos de 

comportamiento de materiales, ¿Hay in-

formación a nivel de suelos? 

 

Respuesta 1: Hay pocos datos para lle-

var registros. Hay aparatos para medir lu-

minosidad, pero ese dato no se contabilizó. 

 

Pregunta 2: ¿Cómo se determinó que los 

materiales seleccionados resisten la se-

quía? 

 

Respuesta 2: Evaluamos la humedad en 

el suelo con tensiómetros. En El Salvador 

sembramos en agosto y se vinieron vientos 

que secaron el cultivo, pero los materiales 

locales sobrevivieron. Estudios solo de un 

año.  

 

Pregunta 3: ¿Se podría continuar este 

trabajo con rotación de cultivos? 

 

Respuesta 3: Esto es difícil en Centro 

América porque los productores dependen 

de los cultivos de maíz y frijol en la época 

lluviosa, hay problemas de tenencia de 

tierra (arriendo), la cultura no permite una 

rotación, son cultivos de subsistencia y no 

se puede sembrar otros cultivos. Se ha tra-

tado de sembrar abonos verdes pero no han 

funcionado. 

 

Pregunta 4: En los trabajos en cambio 

climáticos se necesitan series climatológi-

cas largas, y ustedes usan estaciones móvi-

les. 

 

Respuesta 4: Si, tiene razón, además las 

estaciones móviles no son tan prácticas 

porque requieren electricidad, la cual no 

está ampliamente disponible. 

  

22..55  PPEERRSSOONNAA  DDEE  CCOONNTTAACCTTOO  
 

Héctor Deras 

Investigador, CENTA 

E-mail: hderasf@hotmail.com  

 

22..66  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  YY  FFIICCHHAA  RREE--

SSUUMMEENN  

  
IX Taller de Seguimiento Técnico 

 

Ficha Resumen del Proyecto – Memoria 59 

Reunión Anual del PCCMCA 2014 
  

mailto:hderasf@hotmail.com
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PPRROOYYEECCTTOO  FFTTGG--88007711//0088  

““DDEESSAARRRROOLLLLOO  YY  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  RREECCUURRSSOOSS    

GGEENNÉÉTTIICCOOSS  DDEE  LLYYCCOOPPEERRSSIICCOONN  SSPPPP..  PPAARRAA  SSUU    

UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN  EENN  MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO  GGEENNÉÉTTIICCOO  DDEE    

SSOOLLAANNÁÁCCEEAASS  FFRREENNTTEE  AA  EESSTTRRÉÉSS    

BBIIÓÓTTIICCOO  YY  AABBIIÓÓTTIICCOO””  
 

 
 

Estado: Ejecutado 

Periodo de ejecución: 2009-2014 

Consorcio: Ch, Bo, Es, Pe, CIAT 

Expositor: Gerardo Tapia (INIA) 

Relator: Priscila Henríquez (PROCINORTE) 

  

  

33..11  PPRROOPPÓÓSSIITTOO  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  
 

l propósito del proyecto es desarro-

llar herramientas y conocimientos 

apropiables en aspectos de pre-

mejoramiento en los países latinoamerica-

nos miembros del consorcio, como base 

para su utilización en programas dirigidos 

a la obtención de variedades comerciales 

de tomate con características de tolerancia 

a estrés abiótico y resistencia a patógenos 

para hacer frente al escenario del cambio 

climático. 

 

33..22  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS  
 

Ver Informe Técnico Final (FTG-8071/08: 

Informe Técnico Final)  

 

33..33  SSÍÍNNTTEESSIISS  DDEE  LLAA  PPRREESSEENNTTAA--

CCIIÓÓNN  

  

Objetivos:  
 

1. Generar colecciones de germoplasma 

de las especies silvestres de S. chilense, 

S. peruvianum, S. pimpinellifolium, S. 

lycopersicum var. Cerasiforme, entre 

otras. 

 

2. Caracterizar las colecciones conside-

rando aspectos morfológicos, agronó-

micos, fisiológicos, moleculares y eco-

nómicos, relacionados con su toleran-

cia a estrés hídrico, alta temperatura e 

infección por patógenos.  

E 
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3. Generar un banco de genes candidatos 

asociados a la tolerancia a estrés hídri-

co para uso como marcadores en la se-

lección de materiales tolerantes en pro-

gramas de mejoramiento genético. 

 

4. Desarrollar un modelo predictivo que 

describa el efecto del cambio climático 

en el cultivo del tomate en Bolivia, Pe-

rú y Chile, considerando las modifica-

ciones y nuevos escenarios que se pre-

sentarán. 

 

5. Difundir información relevante para el 

uso de los recursos genéticos silvestres 

de tomate ante escenarios de cambio 

climático. 

 

Logros, Resultados e Impactos:  
 

 Identificación de vacíos de germo-

plasma: se realizó recolección de ger-

moplasma dirigida a sitios no explora-

dos y la adquisición de materiales iné-

ditos. 

 

 En las colecciones de germoplasma: se 

avanzó en las colectas de S. chilense, S. 

lycopersicoides, S. lycopersicum, S 

chmileweski, S.sitiens con un total que 

suma cerca de 500 accesiones y ade-

más se generaron tres colecciones (Pe-

rú, Chile y Bolivia). 

 

 Se diseñó un Modelo Agroclimático 

que permite la proyección climática fu-

tura para escenarios del cambio climá-

tico en América Latina. 

 

 Se hizo un análisis económico para la 

valoración de recursos genéticos del 

tomate utilizando como base el valor 

sombra del pariente silvestre. 

 

 Se categorizó la sensibilidad o resis-

tencia a patógenos del germoplasma 

colectado. 

 

 Se realizaron estudios de expresión 

sobre (1) Activación y represión de ru-

tas metabólicas, (2) Proteínas regulato-

rias y señalizadoras de estrés, y (3) 

Marcadores específicos para genes.  

 

 Se generaron colecciones de germo-

plasma caracterizadas en profundidad 

respecto a mecanismos de tolerancia a 

la sequía. 

 

Lecciones Aprendidas: 
 

 Existe una amplia variabilidad genética 

dentro de las colecciones de especies 

silvestres de tomate generadas;  ésta 

posee una asociación con caracteres di-

ferenciales de resistencia a sequía den-

tro y entre las especies, así como en re-

sistencia a estreses bióticos. 

 

 Existen componentes complejos en el 

estudio de especies silvestres, los cua-

les son difíciles de prever, por lo que se 

requiere estudios adicionales. Es nece-

sario dar continuidad a los avances ge-

nerados por esta investigación. 

 

 Asociaciones existentes entre los dis-

tintos factores ambientales y ecológi-

cos deben ser considerados para la se-

lección de genotipos silvestres de inte-

rés para su utilización en la mejora de 

especies cultivadas. 
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33..44  PPRREEGGUUNNTTAASS  YY  RREESSPPUUEESSTTAASS 

 

Pregunta 1: Resultado extraño observan 

las diferencias entre dos accesiones donde 

la tolerante tiene un sistema radicular 

enorme y la susceptible uno muy reducido.  

 

Respuesta 1: Notamos que las raíces 

buscan agua más profundamente y por eso 

se desarrollan este tipo de raíces más pro-

fundas. 

 

Pregunta 2: ¿Cuentan con publicaciones 

científicas? 

 

Respuesta 2: El próximo año se sacarán 

cinco publicaciones. 

 

Pregunta 3: El trabajo es básico, ¿Cuál 

es el plan de continuidad como consorcio? 

 

Respuesta 3: Nuestro trabajo ha comen-

zado de cero, desde la colecta, caracteriza-

ción de las colecciones, creemos que la 

segunda etapa del trabajo es dar el siguien-

te paso que es la conformación de progra-

mas de mejoramiento genético para usar 

este conocimiento. En mi país ya estamos 

en preparación de propuestas para conti-

nuar este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 4: ¿Cómo se pueden distinguir 

la resistencia de los genotipos? 

 

Respuesta 4: No hay un solo mecanismo 

de tolerancia a estrés. La combinación ge-

nera una tolerancia. 

 

Pregunta 5: Imaginamos que se formó 

recurso humano, ¿Podría decirnos? 

 

Respuesta 5: Se han generado varias 

tesis de pre y pos-grado. En Chile fue im-

portante porque necesitábamos gente para 

realizar el trabajo. Realizamos un curso 

para 20 personas de Chile y Perú. 

 

33..55  PPEERRSSOONNAA  DDEE  CCOONNTTAACCTTOO  
 

Gerardo Tapia 

Investigador Líder – INIA, Chile 

Email: gtapia@inia.cl  

 

33..66  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  YY  FFIICCHHAA  RREE--

SSUUMMEENN  
 

IX Taller de Seguimiento Técnico 

 

Ficha Resumen del Proyecto – Memoria 59 

Reunión Anual del PCCMCA 2014  
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PPRROOYYEECCTTOO  FFTTGG--88006600//0088  

““DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  GGEENNOOTTIIPPOOSS  DDEE  BBRRAACCHHIIAARRIIAA  SSPPPP..  

AADDAAPPTTAADDOOSS  AA  SSUUEELLOOSS  CCOONN  DDRREENNAAJJEE  DDEEFFIICCIIEENNTTEE  

PPAARRAA  AAUUMMEENNTTAARR  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  BBOOVVIINNAA  YY  AADDAAPPTTAARR  

SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  PPAASSTTOORREEOO  AALL  CCAAMMBBIIOO  CCLLIIMMÁÁTTIICCOO  EENN  

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA””  
 

 
 

Estado: Ejecutado  

Período de Ejecución: 2009-2014 

Consorcio: CIAT, Co, Ni, Pn 

Líder: Idupulapati Rao (CIAT) 

Relator: Priscila Henríquez (PROCIANDINO) 

  

  

44..11  PPRROOPPÓÓSSIITTOO  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  
 

l propósito del proyecto es desarro-

llar genotipos de Brachiaria con 

tolerancia superior a la inundación 

y más productivos que los cultivares co-

merciales para sistemas ganaderos en zo-

nas húmedas de ALC mediante la defini-

ción de mecanismos de adaptación y selec-

ción con métodos participativos.  

 

44..22  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS  
 

Ver Informe Técnico Final (FTG-8060/08: 

Informe Técnico Final) 

 

 

 

 

 

44..33  SSÍÍNNTTEESSIISS  DDEE  LLAA  PPRREESSEENNTTAA--

CCIIÓÓNN  
 

Este proyecto se ha ejecutado en cuatro 

países y tiene múltiples participantes, sien-

do apoyado también por un científico de 

muy alto nivel del CIAT. Una de sus ma-

yores contribuciones ha sido la gestión de 

conocimiento desde este centro de exce-

lencia hacia las instituciones nacionales. 

 

El objetivo fue desarrollar genotipos de 

Brachiaria con tolerancia superior a suelos 

inundados y más productivos que los cvv 

comerciales mediante la definición de me-

canismos de adaptación y selección parti-

cipativa con productores. 

 

E 
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Se evaluaron más de 1,000 genotipos de 

Brachiaria por su resistencia al encharca-

miento. De ello se derivó que la mayoría 

del daño (p.e. senectud de hojas) ocurre 

entre 7 y 14 días de encharcamiento, pe-

riodo en el que nuevas raíces con aerén-

quima empiezan a desarrollarse.  Después 

de esto, las raíces con aerénquima otorgan 

adaptación al encharcamiento. 

 

Se realizaron evaluaciones participativas 

de genotipos promisorios por su tolerancia 

a encharcamiento bajo condiciones de 

campo en tres países y seis localidades. 

Como era de esperarse, las accesiones de 

B. humidicola mostraron mejor adaptación 

al encharcamiento. Se identificaron cinco 

genotipos con buena adaptación a enchar-

camiento y buen rendimiento agronómico. 

 

Durante la ejecución del proyecto se reali-

zaron estudios de PhD (1), MSc (1) y BSc 

(2) donde los estudiantes fueron capacita-

dos en el tema de tolerancia de forrajes a 

inundación. Además muchos funcionarios 

de programas nacionales fueron capacita-

dos en métodos de evaluación de forrajes.  

El proyecto también hizo un esfuerzo 

grande para diseminar el conocimiento en 

diferentes eventos científicos, incluyendo: 

ASA 2011 (USA, poster), PCCMA 2012 

(Panamá), PCCMCA 2013 (Honduras), 

PCCMCA 2014 (Nicaragua), International 

Symposium Forage Breeding 2011 (Bra-

sil), International Grasslands Congress 

2013 (Australia), Plant Ecophysiology 

Symposium 2013 (UK) y el International 

Plant Anaerobiosis Conference 2013 (Fili-

pinas).  

 

Entre las perspectivas para continuar el 

trabajo está el establecimiento de parcelas 

con materiales seleccionados por parte de 

los programas nacionales y trabajo con 

otros inversionistas, incluyendo DOW 

Agrosciences y SIDA, para diseminar estas 

nuevas opciones forrajeras.  

 

44..44  PPRREEGGUUNNTTAASS  YY  RREESSPPUUEESSTTAASS  
 

Pregunta 1: ¿Cuál es la disponibilidad 

potencial de material genético superior de 

Brachiaria para productores de CA? Si 

fueran híbridos los países van a tener pro-

blemas de distribuirlos, ¿Cómo ven la dis-

tribución y disponibilidad de estos materia-

les? 

 

Respuesta 1: En caso de accesiones de 

los bancos no hay problema porque el 

INIA los puede tomar. En caso de híbridos 

tenemos contrato con DOW Agrosciences 

y tiene derechos, lo hicimos porque los 

materiales no estaban siendo usados, pero 

con este contrato se pueden evaluar en más 

de 70 sitios en ALC e identificar más ma-

teriales promisorios que pueden producir 

más semilla (hasta 700 kg) lo que hará que 

se bajen los precios. 

 

Pregunta 2: ¿Cómo han seleccionado los 

materiales tolerantes a suelos inundados? 

¿Han medido rendimientos? ¿Resistencia 

al pastoreo? ¿Otros parámetros de produc-

tividad animal? 

 

Respuesta 2: Estamos usando inunda-

ción, materiales promisorios tienen más 

hojas verdes, más raíces y más aerénqui-

ma. La evaluación en campo en 6 sitios usa 

rendimientos de forraje como factor de 

selección. En CORPOICA medimos cali-

dad (digestibilidad de materiales entre 62-

65%).  

 

Pregunta 3: Me queda la inquietud sobre 

la selección de estos buenos materiales, 

¿Cómo podemos utilizar esta información 

con nuestros productores? ¿Cómo incorpo-
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rarlo en los trabajos de validación de la 

región? 

   

Respuesta 3: Hay cultivares que tienen 

buena tolerancia, hay que probarlos en 

diferentes lugares. Este proyecto tendría 

mucho impacto. 

  

44..55  PPEERRSSOONNAA  DDEE  CCOONNTTAACCTTOO  
 

Idupulapati Rao 

Investigador Líder – CIAT 

Email: i.rao@cgiar.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44..66  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  YY  FFIICCHHAA  RREE--

SSUUMMEENN  

  
IX Taller de Seguimiento Técnico 

 

Ficha Resumen del Proyecto – Memoria 59 

Reunión Anual del PCCMCA 2014 
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      PPRROOYYEECCTTOO  FFTTGG--88003388//0088    

““AAUUMMEENNTTOO  DDEE  LLAA  CCOOMMPPEETTIITTIIVVIIDDAADD  DDEE  LLOOSS  

  SSIISSTTEEMMAASS  PPRROODDUUCCTTIIVVOOSS  DDEE  PPAAPPAA  YY  TTRRIIGGOO    

EENN  SSUUDDAAMMÉÉRRIICCAA  AANNTTEE  EELL  CCAAMMBBIIOO  CCLLIIMMÁÁTTIICCOO””                                                                                                                                                                                                                                                
 

 
 

Estado: Ejecutado 

Período de Ejecución: 2010-2013 

Consorcio: Ch, Uy, CIP 

Líder: María Teresa Pino (INIA) 

Relator: Priscila Henríquez (PROCINORTE)

 

 

55..11  PPRROOPPÓÓSSIITTOO  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  
 

os productores de los megadomi-

nios I, II, IV y V dispondrán de 

genotipos tanto de papas como de 

trigo adaptados a la sequía y al estrés tér-

mico proyectado en el cambio climático de 

esta área. Los principales logros e impac-

tos a su vez, son: 

 

1. A través de modelamiento del cambio 

climático se conocerá el potencial im-

pacto del cambio climático en los sis-

temas productivos de papa y trigo de la 

región. 

 

2. Los programas de mejoramiento gené-

tico de papa y trigo de la región dis-

pondrán de germoplasma con alta tole-

rancia a estrés por sequía y altas tem-

peraturas, para incorporarlas como 

progenitores a sus poblaciones de me-

joramiento. 

 

 

 

3. Los programas de mejoramiento de la 

región dispondrán de métodos eficien-

tes de selección de genotipos con tole-

rancia a estrés por sequía y altas tem-

peraturas, para desarrollar las nuevas 

variedades de papa y trigo adaptadas 

al cambio climático. 

 

4. Los programas de mejoramiento gené-

tico de la región fortalecerán sus 

vínculos y cooperación científica para 

facilitar el intercambio de materiales 

mejorados, para facilitar el desarrollo 

y/o adopción de variedades adaptadas 

al cambio climático. 

 

55..22  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS  
 

Ver Informe Técnico Final (FTG-8038/08: 

Informe Técnico Final) 

L 
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55..33  SSÍÍNNTTEESSIISS  DDEE  LLAA  PPRREESSEENNTTAA--

CCIIÓÓNN  
 

El propósito del proyecto ha sido aumentar 

la competitividad de los sistemas producti-

vos de trigo y papa ante el cambio climáti-

co a través de la selección y desarrollo de 

genotipos con tolerancia a sequía y altas 

temperaturas. 

 

Uno de los resultados principales es que se 

calibró y validó el modelo AQUACROP 

(FAO) en cinco cultivares de trigo y en 

cuatro de papa en condiciones de riego y 

secano. Esta herramienta permitirá no solo 

predecir los cambios en rendimientos en 

respuesta al futuro cambio climático, tam-

bién ayudará a diseñar y evaluar estrategias 

de manejo para mantener o incrementar los 

rendimientos en futuros escenarios climáti-

cos. También se estandarizaron protocolos 

de evaluación fenotípica, fisiológica y ge-

nómica para respuesta a sequía y altas-

temperaturas en trigo y papas. Se formó un 

grupo interdisciplinario de profesionales en 

mejoramiento genético, fisiología vegetal, 

biología molecular y manejo agronómico 

que permitió trabajar en temas como geno-

tipeo, fenotipeo, modelos, etc que conti-

nuará comunicándose aún más allá de la 

vida del proyecto. 

 

Como indicó la Dra. Pino, la acción del 

consorcio FONTAGRO permitió divulgar 

sus resultados a través de tesis (pre y post-

grado), congresos nacionales e internacio-

nales, publicaciones-científicas, publica-

ciones-divulgativas, entre otras. Entre la 

difusión más destacada esta: 10 tesis pre y 

post-grado- Chile (cinco), Uruguay (uno), 

Perú (cinco), cinco publicaciones-

científicas (Euphytica Feb 2013, Plant 

Science FEB 2013, Cien.Inv.Agr. ABR 

2013, J Integr Plant Biol FEB 2014, GE-

NETICS (3) 2105-2114 2013, ocho publi-

caciones divulgativas (más de 20 notas 

periodísticas, un Manual- Guía de Protoco-

los de Fenotipeo en Papas). Se formó la 

Red Electrónica de la Papa. 

  

55..44  PPRREEGGUUNNTTAASS  YY  RREESSPPUUEESSTTAASS 

 

Pregunta 1: ¿Se incluyeron las tempera-

turas bajas para evaluar la papa? 

 

Respuesta 1: No en este proyecto, pero 

personalmente llevo desde el año 2,000 

trabajando y compartiré la información. 

Hay materiales ya bastante tolerantes.  

 

Pregunta 2: ¿En trigo incluyeron evalua-

ción a piricularia? 

 

Respuesta 2: Aún no tenemos la enfer-

medad presente, pero sabemos que podría 

afectar. 

 

Pregunta 3: Con estas actividades de 

capacitación y divulgación, ¿Cuáles serían 

los siguientes pasos para poder diseñar 

estrategias de adaptación para el cambio 

climático en estos países? 

 

Respuesta 3: Tenemos materiales que ya 

se pueden incorporar a los programas de 

mejoramiento genético, y variedades con 

tolerancia que se pueden escalar para vali-

dación en ALC. Los resultados se obten-

drían rápido. En trigo se debe estudiar el 

efecto de la inundación que es importante 

en Uruguay y el consorcio presentará un 

proyecto en esta área usando la informa-

ción genómica que ya se acumuló y es muy 

relevante. Se debe validar la tecnología. En 

papa se debe incluir el tema del frío en las 

evaluaciones. 
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55..66  PPEERRSSOONNAA  DDEE  CCOONNTTAACCTTOO  
 

María Teresa Pino 

Investigador Líder (INIA Chile) 

Email: mtpino@inia.cl  

  

55..77  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  YY  FFIICCHHAA  RREE--

SSUUMMEENN  

  
IX Taller de Seguimiento Técnico 

 

Ficha Resumen del Proyecto – Memoria 59 

Reunión Anual del PCCMCA 2014. 
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Concurso  

Excelencia Científica 2014  
 

 

RREELLAATTOORRIIAA  PPRROOYYEECCTTOOSS  PPRREESSEENNTTAADDOOSS  
  

 

 

11..  Los proyectos presentados fueron muy 

variados, desde el mejoramiento de 

pastos, hortalizas, frijol, hasta 

proyectos con enfoque sistémico como 

el de agroforestería. Ello revela la gran 

riqueza de conocimientos que se 

gestionan en el Fondo en los temas de 

apoyo a la productividad de la 

agricultura familiar, tema central del 

FONTAGRO. 

 

22..  El enfoque de adaptación al cambio 

climático estuvo presente en la mayoría 

de los proyectos presentados ya que es 

una preocupación importante para los 

países de la región. Existen estudios 

que indican que los cultivos 

alimenticios como arroz, maíz y frijol, 

en los cuales FONTAGRO enfoca 

proyectos, serán severamente afectados 

por el incremento de las temperaturas, 

especialmente en las áreas más 

vulnerables, como Centro América y la 

Región Andina. 

 

33..  Todos los proyectos demostraron un 

esfuerzo por difundir ampliamente los 

resultados logrados, ya sea a través de 

publicaciones científicas, 

presentaciones en simposios, eventos 

de capacitación, dentro y fuera de la 

región. 

 

44..  La capacitación a todo nivel es uno de 

los valores agregados del 

FONTAGRO. La mayoría de los 

proyectos han incorporado tesistas en 

sus planes, lo cual contribuye a formar 

capacidades en la Región que ha visto 

disminuidas las oportunidades de 

estudios especializados. 

 

55..  Los proyectos han hecho esfuerzos por 

preparar planes de continuidad para 

diseminar sus resultados y por 

continuar con las acciones ya sea en 

segundas fases o involucrándose en 

proyectos de envergadura. Esto es 

importante para que los esfuerzos de 

los países y de FONTAGRO no 

terminen sin que se diseminen los 

resultados y lleguen ampliamente a los 

productores y otros actores de la 

cadena. 
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PPRROOYYEECCTTOO  FFTTGG--1100003388//1100  

““IINNNNOOVVAACCIIOONNEESS  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCAASS  EENN  EELL  MMAANNEEJJOO    

IINNTTEEGGRRAADDOO  DDEELL  CCUUEERROO  DDEE  SSAAPPOO  DDEE  LLAA  YYUUCCAA””  
 

 
 

Estado: Activo 

Periodo de ejecución: 2011-2015 

Consorcio: CIAT, Co, CR, Py 

Líder: Elizabeth Álvarez (CIAT)  

Relator: Eugenia Saini (FONTAGRO) 

  

66..11  PPRROOPPÓÓSSIITTOO  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  
 

os productores de yuca en Colom-

bia, Costa Rica y Paraguay imple-

mentan un sistema de producción 

de semilla certificada, identifican fuentes 

de resistencia genética a cuero de sapo y 

utilizan extractos vegetales e inductores de 

resistencia como una herramienta más 

económica y que genera mayor rendimien-

to para sus cultivos.  

 

Los investigadores obtienen un estudio 

epidemiológico de la enfermedad en dife-

rentes altitudes y latitudes, utilizando ma-

pas de predicción e identifican el vector 

asociado con la enfermedad y su distribu-

ción espacial en los tres países. Estos lo-

gros tienen un impacto ambiental favora-

ble, contrarrestando el efecto tóxico de los 

agroquímicos, protegiendo la salud de pro-

ductores y consumidores, ofreciendo un 

producto más sano y de mejor calidad, que 

compite en mercados internacionales.  

 

Adicionalmente, se hacen talleres de eva-

luación y seguimiento con los productores 

para evaluar la sostenibilidad económica y 

financiera de las tecnologías implementa-

das. 

 

66..22  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS  
 

Ver Informe de Seguimiento Técnico 

Anual (ISTA) y Plan Operativo Anual para 

el 2014 (FTG-10038/10: ISTA/POA) 

 

66..33  SSÍÍNNTTEESSIISS  DDEE  LLAA  PPRREESSEENNTTAA--

CCIIÓÓNN  
 

El proyecto permite  disminuir el impacto 

de la enfermedad del Cuero de Sapo en 

Colombia, Costa Rica y Paraguay; y por 

tanto, fortalece las cadenas de valor mejo-

rando el bienestar socioeconómico de los 

productores.  

L 
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Se identificaron fuentes de  resistencia 

genética y uso de inductores para el mane-

jo eficiente de la enfermedad, como tam-

bién herramientas para mitigar el efecto del 

cambio climático sobre la enfermedad de 

Cuero de Sapo de la Yuca en Colombia 

Costa Rica y Paraguay. Se implementaron 

tecnologías que facilitaron la creación de 

mapas de distribución de la misma, y espe-

cialmente se logró producir material de 

siembra de yuca libre de cuero de sapo.  

 

Adicionalmente se han hecho capacitacio-

nes de agricultores, técnicos e investigado-

res en el reconocimiento de síntomas, 

diagnóstico molecular y manejo de la en-

fermedad en los países descritos previa-

mente. 

 

En gestión, el proyecto se implementa co-

rrectamente, pero existen diferencias entre 

países. Los países han avanzado en el si-

guiente orden: Colombia, Costa Rica y 

Paraguay. 

 

Logros Esperados: 
 

En materia de logro de resultados, el insec-

to del género Scaphytopius sp se identificó 

como vector potencial del fitoplasma gru-

po 16Sr-III iniciándose la cría masiva del 

mismo en Colombia. En este país, las va-

riedades que presentaron mayor tolerancia 

a la enfermedad fueron CM4574-7 y 

MPER-183; y al mismo tiempo los mayo-

res rendimientos en las variables producti-

vas evaluadas. En Costa Rica las varieda-

des identificadas como tolerantes a CS 

fueron MPER-183 y Reina, esta última con 

mayores rendimientos. 

 

Adicionalmente, se logró: 

 

 La construcción de una cámara térmica 

en Costa Rica, para propagación de 

material limpio. 

 12.000 plántulas producidas bajo el 

sistema de termoterapia en Colombia y 

2.335 plantas de yuca por multiplica-

ción in vitro  para ser entregadas a los 

agricultores en la provincia de San Car-

los y los Chiles en Costa Rica. 

 

 93 agricultores capacitados en Colom-

bia y 30 en Costa Rica en técnicas de 

macropropagación y selección de mate-

rial sano. 

 

 Reporte en el GeneBank de 43 secuen-

cias de fitoplasma 16Sr-III detectado a 

partir de muestras provenientes de Co-

lombia (10), Costa Rica (1) Paraguay 

(32). 

 

El proyecto abarca en forma integral el 

manejo de la enfermedad, lo cual generará 

un impacto positivo a nivel de productor 

en la medida en que los conocimientos 

generados en el proyecto sean adoptados 

por ellos, como también por los técnicos. 

 

Diseminación:  
 

Se han hecho capacitaciones a 93 agricul-

tores del Cauca y Meta de los municipios 

de Guachené, Morales Granada y Fuente 

de Oro, en técnicas de macro propagación 

y selección de material de siembra de yuca 

libre de la enfermedad de Cuero de Sapo.  

 

Todo el material de siembra entregado a 

los agricultores se evaluó previamente para 

comprobar la sanidad del material. 

 

Como comentarios y sugerencias finales, 

debido a que el desembolso de recursos 

para el IPTA en Paraguay solo fue efectivo 

hasta el presente año, las actividades por 

parte de este país no se han desarrollado de 

acuerdo al cronograma inicial establecido 

en el proyecto. 



IX  Taller de Seguimiento Técnico de Proyectos FONTAGRO  

FTG-10038/10: Yuca 

 

47 

 

66..44  PPEERRSSOONNAA  DDEE  CCOONNTTAACCTTOO  
 

Elizabeth Álvarez 

Investigador Líder, CIAT 

Email: e.alvarez@cgiar.org   

 

  

  

66..55  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  YY  FFIICCHHAA  RREE--

SSUUMMEENN  
 

IX Taller de Seguimiento Técnico 

 

Ficha Resumen del Proyecto – Memoria 59 

Reunión Anual del PCCMCA 2014 

 

 

  

 

mailto:e.alvarez@cgiar.org
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      PPRROOYYEECCTTOO  FFTTGG--1100008855//1100  

  ““CCAAMMBBIIOO  CCLLIIMMÁÁTTIICCOO  YY  GGAANNAADDEERRÍÍAA::    

CCUUAANNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  YY  OOPPCCIIOONNEESS  DDEE  MMIITTIIGGAACCIIÓÓNN  DDEE  

LLAASS  EEMMIISSIIOONNEESS  DDEE  MMEETTAANNOO  YY  ÓÓXXIIDDOO  NNIITTRROOSSOO  DDEE  

OORRIIGGEENN  BBOOVVIINNOO  EENN  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDEE  PPAASSTTOORREEOO””                                                                                                                                                                                                                                               
 

 
 

Estado: Activo 

Período de Ejecución: 2011-2014 

Consorcio: Uy, RD, Ch, Co, NZ 

Líder: Verónica Ciganda (INIA) 

Presentador: Yoana Dini (INIA) 

Relator: Eugenia Saini (FONTAGRO) 

 

 

77..11  PPRROOPPÓÓSSIITTOO  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  
 

l propósito del proyecto es cuantifi-

car las emisiones de CH4 y N2O 

del Pastoreo Bovino; y Establecer 

opciones para su mitigación, en función de 

la realidad productiva de los países inte-

grantes del consorcio. 

 

77..22  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS  
 

Ver Informe de Seguimiento Técnico 

Anual (ISTA) y Plan Operativo Anual para 

el 2014 

 

77..33  SSÍÍNNTTEESSIISS  DDEE  LLAA  PPRREESSEENNTTAA--

CCIIÓÓNN  
 

El proyecto colabora con el mejoramiento 

del posicionamiento de los países integran-

tes del consorcio, ante la Convención Mar-

co de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático y ante el Mercado Internacional 

Agrícola, respecto a las emisiones de gases 

de efecto invernadero generadas por la 

agricultura.  

 

Este objetivo, se ha cumplido a través de la 

cuantificación de las emisiones de metano 

entérico (CH4) y de óxido nitroso (N2O) 

provenientes del pastoreo bovino y de es-

tablecer opciones para su mitigación, en 

función de la realidad productiva de los 

países integrantes del consorcio. En cada 

país, la estimación de CH4 entérico en el 

animal se realiza a través de la técnica de 

trazado de Hexafluoruro de Azufre (SF6) 

utilizando collares de PVC o tubos de ace-

ro inoxidable. La estimación de las emi-

siones de N2O, proveniente de la orina 

bovina depositada en el suelo, se realiza 

utilizando cámaras estáticas de flujo cerra-

do.  

E 
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Las muestras de gas obtenidas se analizan 

a través de la técnica de cromatografía de 

gases. Los resultados de las emisiones tota-

les y de los factores de emisión están en 

proceso de determinación y análisis.  

 

El proyecto ha generado un importante 

impacto en la implementación y desarrollo 

de las metodologías y técnicas de estima-

ción de CH4 y N2O en cada uno de los 

cinco países participantes. La determina-

ción y procesamiento de muestras y resul-

tados, generará un impacto altamente posi-

tivo en el conocimiento cuantitativo de las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

de origen bovino de los países integrantes 

del consorcio. 

 

En gestión, si bien no se han tenido gran-

des dificultades en la ejecución del proyec-

to, algunos retrasos han surgido en la ad-

quisición de equipamientos grandes y pe-

queños y en la calibración de los mismos. 

Esto se ha debido principalmente a la lenti-

tud en los procesos de solicitud de cotiza-

ciones y de importación y, a la dificultad 

que se ha encontrado, tanto en Argentina 

como en Uruguay, en la calibración de los 

equipos de Cromatografía de Gases.  

 

Lecciones Aprendidas: 
 

 En lo administrativo y operativo, es 

fundamental el apoyo de cada institu-

ción al investigador líder de cada país. 

 

 Es importante que los participantes de 

cada país conozcan desde el principio 

los manuales e instructivos de la fuente 

financiadora. 

 

 Las reuniones presenciales (anuales) de 

los integrantes del proyecto han sido 

muy valiosas. 

 Mantener el contacto vía mail perma-

nentemente. 

 

 Prever financiamiento para la contrata-

ción de recursos humanos calificados 

en el área de Cromatografía de Gases. 

 

 Prever financiamiento para estudiantes 

y pasantes. 

 

 Proyectos nacionales en el tema ayu-

dan mucho a la ejecución del FON-

TAGRO. 

 

 Prever tiempos “generosos” para la 

adquisición de equipos y materiales. 

 

 “No asumir nada por obvio”, princi-

palmente en cuanto al manejo financie-

ro a la interna de cada país. 

 

Logros Esperados: 
 

En materia de logro de resultados en gene-

ral, el grado de avance es elevado en los 

cincos países. Por ejemplo en Chile y Uru-

guay ya se han instalado los experimentos 

para medición de N2O y se han realizado 

mediciones según lo establecido en el pro-

yecto. Chile ha generado datos de emisio-

nes de N2O. En República Dominicana el 

experimento está totalmente instalado y se 

han tomado las muestras para la realiza-

ción de la curva de calibración. En Colom-

bia tienen definidos sus sitios, han estable-

cido parcelas y se encuentran en proceso 

de instalar las cámaras. Argentina ha dise-

ñado sus experimentos y en breve dará 

comienzo a los mismos. 

 

Respecto a los experimentos de medición 

de CH4 entérico, Uruguay ha realizado sus 

dos períodos de medición previamente 

establecidos, en pasturas naturales y en 

pasturas cultivadas. Chile, han focalizado 
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sus esfuerzos en evaluar el efecto del am-

biente de calibración sobre la tasa de 

permeación de tubos SF6. Este experimen-

to fue discutido en la reunión técnica del 

proyecto en Colombia (mayo 2013) y 

acordado por el consorcio. Para ello se 

implementará la metodología de creación 

de tubos de permeación en Chile, dado que 

hasta ahora, estos se adquirían en Nueva 

Zelanda, con un alto costo para el país. 

Colombia tiene sus experimentos diseña-

dos y los animales seleccionados; además, 

se ha avanzado en la calibración de los 

tubos de permeación y los yugos y se en-

cuentran muy cerca de comenzar con sus 

primeras mediciones. En Argentina, se 

planifica comenzar en breve con las medi-

ciones 

 

Resultados: 
 

 Adquisición de todos los implementos 

necesarios para medición de N2O en 

República Dominicana (cámaras, via-

les, jeringas, agujas, datalogger). Insta-

lación de cámaras y obtención de 

muestras para realización de curva de 

calibración. 

 

 Avances en la adquisición de imple-

mentos para medición de CH4 entérico 

y disponibilidad de 24 bovinos en Re-

pública Dominicana. 

 

 Avances en la adquisición de cámaras 

y demás implementos para la medición 

de N2O en Colombia. 

 

 Ejecución de todas las mediciones de 

CH4 entérico en animales sobre pastu-

ras naturales y  pasturas cultivadas en 

Uruguay. 

 

 Avances y mantenimiento de medicio-

nes de N2O en experimentos en Uru-

guay. 

 Culminación de experimentos de N2O 

y disponibilidad de información de fac-

tores de emisión de N2O en Chile. 

 

 Elaboración y distribución interna del 

protocolo para la determinación de 

N2O. 

 

 Avances en protocolo interno de medi-

ción de metano por la técnica SF6. Se 

espera se concluya en breve. 

 

 Equipos de Cromatografía gaseosa 

adquiridos por Uruguay y por Argenti-

na ya instalados en cada país y reali-

zando proceso de calibración. 

 

 Desarrollo de mejoras sobre la técnica 

telemétrica de medición de CH4 enté-

rico: se eliminó la recolección de gas 

directa desde el rumen (debido a la 

identificación de pérdidas de CH4 por 

el esófago durante la eructación) y se 

pasó a una metodología de recolección 

intranasal del gas exhalado. 

 

Impactos Potenciales Esperados: 

 
 El proyecto ha permitido nuevos con-

tactos con investigadores nacionales e 

internacionales. 

 

 Cooperación e interacción con nuevas 

iniciativas en Región Andina, Cen-

troamérica, España. 

 

 Proyecto para identificar y entender la 

diversidad y actividad microbiológica 

del suelo y su relación con las emisio-

nes de óxido nitroso provenientes de la 

orina bovina. 
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 Nuevo proyecto FONTAGRO a pró-

xima convocatoria. 

 

Diseminación de Resultados: 

 
 Portal web con avances 

http://www.fontagro.unal.edu.co/  

 

 Presentaciones del proyecto en: La 

Reunión “Council meeting of Global 

Research Alliance”, Montevideo, junio 

2013 y el Seminario ALADI “Comer-

cio y Huella de Carbono: Perspectivas 

para Uruguay y la Región”, Montevi-

deo, mayo 2013. 

 

 Publicación del artículo por grupo de 

trabajo de Chile “Chile: líder latinoa-

mericano en investigación de gases in-

vernadero y ganadería” en la revista 

Nuestra Tierra, de amplio tiraje nacio-

nal (5000 ejemplares). 

 

 Pasantía del Ing. Joaquín Caridad de 

República Dominicana en Uruguay du-

rante setiembre-octubre 2013, focaliza-

da en el trabajo y entrenamiento en la 

técnica de medición de CH4 entérico. 

 

 Workshop Internacional “Data Proces-

sing, Analysis and Publication of N2O 

Emissions” 2 – 3 octubre 2012, INIA – 

La Estanzuela, Colonia, URUGUAY. 

 

 Curso intensivo de entrenamiento "In-

troduction to Methane Measurement" 

realizado en Nueva Zelanda, enero 

2013. Participaron de este curso cuatro 

técnicos (Argentina, Chile, Colombia y 

Uruguay). 

 

 Capacitación de la Ing. (M.Sc.) Ana 

Gabriela Pérez Castillo del Centro de 

Investigación en Contaminación Am-

biental (CICA, Universidad de Costa 

Rica) en la sede de INIA-Remehue, 

Chile. La capacitación incluyó las áreas 

de emisión de GEI desde suelos en 

praderas y cultivos (cámaras estáticas y 

dinámicas), metano entérico, lixivia-

ción de nitrógeno, emisiones de amo-

níaco y uso de NIRS para determina-

ción de calidad de alimentos. 

 

 Capacitación y trabajo de campo de la 

tesis de maestría del Lic. Jaime Garzón 

de la UNAL (Colombia) en la sede de 

INIA-La Estanzuela, Uruguay. Su tra-

bajo se focalizó en la cuantificación de 

N2O proveniente de la orina bovina. 

 

 Incorporación de tesista de maestría 

para trabajo en mediciones de N2O, y 

de Doctorado para trabajo en medicio-

nes de CH4 entérico. 

 

Como comentarios y sugerencias finales, 

existen problemas en la ejecución del pre-

supuesto, ya que han superado los límites 

máximos establecidos en el MOP del 

FONTAGRO. 

 

77..44  PPEERRSSOONNAASS  DDEE  CCOONNTTAACCTTOO  
 

Verónica Ciganda 

Investigador Líder, CATIE 

Email: vciganda@inia.org.uy 

 

Yoana Dini 

Investigador, INIA Uruguay 

Email: yoanadini@gmail.com  

 

77..55  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  YY  FFIICCHHAA  RREE--

SSUUMMEENN 

 

IX Taller de Seguimiento Técnico 

 

Ficha Resumen del Proyecto – Memoria 59 

Reunión Anual del PCCMCA 2014. 

http://www.fontagro.unal.edu.co/
mailto:vciganda@inia.org.uy
mailto:yoanadini@gmail.com
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PPRROOYYEECCTTOO  FFTTGG--1100006677//1100    

““RREESSPPUUEESSTTAASS  YY  AADDAAPPTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAAFFÉÉ  AALL  CCAAMMBBIIOO  

CCLLIIMMÁÁTTIICCOO  EENN  CCEENNTTRROOAAMMÉÉRRIICCAA””  
 

 
 

Estado: Activo 

Período de Ejecución: 2010-2013 

Consorcio: CATIE, CR, Ni, Hn 

Líder: Bruno Rapidel (CATIE) 

Relator: Eugenia Saini (FONTAGRO) 

  

  

88..11  PPRROOPPÓÓSSIITTOO  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  
 

l propósito del proyecto es producir 

una información base que permitirá 

la formulación de estrategias de 

adaptación al cambio climático del sector 

cafetalero de América Central. 

 

88..22  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS  
 

Ver Informe de Seguimiento Técnico 

Anual (ISTA) y Plan Operativo Anual para 

el 2014 (FTG-10067/10: ISTA y POA) 

 

88..33  SSIINNTTEESSIISS  DDEE  LLAA  PPRREESSEENNTTAA--

CCIIOONN  

  
Las actividades de generación de conoci-

miento han proseguido satisfactoriamente: 

los experimentos de cuantificación del 

efecto de la sombra han terminado (con 

algunos complementos aislados todavía en 

curso) y se están interpretando los resulta-

dos para publicaciones en 2014. Los traba-

jos sobre riego ya produjeron un año de 

resultados. Los seguimientos de híbridos 

han producido su primer año de datos. Las 

actividades de modelación han procedido 

ya satisfactoriamente, en colaboración en-

tre el CATIE, el CIAT y el CEH culmina-

rán en 2014. Se han empezado los trabajos 

de interacción con los agricultores en Cos-

ta Rica (sector de Tarrazú) y en Nicaragua 

(región de La Dalia). La estimación de la 

respuesta del cafeto al CO2 ha empezado, 

con un convenio firmado entre CATIE, 

CIRAD, EMBRAPA y la Universidad de 

Viçosa y el traslado del estudiante del pro-

yecto a Brasil. 

 

En gestión, el trabajo con CO2 en Brasil se 

atrasó por la dificultad de lograr acuerdos 

con las autoridades de este país. El otor-

gamiento de una beca de doctorado por el 

CIRAD permitió facilitar las negociacio-

nes, así como la calidad académica del 

estudiante escogido (Junior Pastor, estu-

diante de MSc. de O. Roupsard).  

 

E 
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El trabajo de modelación se atrasó, por la 

poca disponibilidad de una consultora. La 

situación se normalizó. La prórroga acor-

dada por la STA permitirá producir los 

resultados considerados por el proyecto  

 

Respecto a la articulación del consorcio, la 

comunicación entre los socios es muy sa-

tisfactoria (reuniones mensuales entre CA-

TIE y CIAT). La comunicación con ICA-

FE se ha dificultado un poco debido a la 

baja del contraparte nuestro en este institu-

to. 

 

En materia de logro de resultados, el mo-

delo CAF2007 ya está corriendo en For-

tran, y está siendo modificado localmente 

para incorporar modificaciones relaciona-

das con las calibraciones (en particular 

sobre la manera en que estima la fecha de 

floración, muy importante para determinar 

las demás etapas del desarrollo).  

 

Bases de datos generadas para el modelo, 

en los diferentes ambientes que correspon-

den con los clusters climáticos comunes 

para Costa Rica, Nicaragua y Honduras. 

Estas bases de datos comprenden datos 

para calibraciones (ensayos en Tarrazú, 

CATIE, Aquiares y Masatepe) y otras, 

distintas, para validaciones (datos de fincas 

en Carazo, Matagalpa, Dipilto, Tarrazú y 

Turrialba).  

 

Datos sobre efecto de sombra sobre agua y 

producción ya obtenidos, durante dos años. 

Estos datos están en curso de procesamien-

to. Se ha comprobado que la presencia de 

árboles incrementa el consumo de agua por 

el sistema (aunque el cafeto, protegido de 

la radiación, consume menos agua en un 

sistema agroforestal, la suma cafeto más 

árboles consume más agua que cafeto en 

pleno sol).  

 

También, se ha mostrado una clara separa-

ción entre los sistemas radiculares de árbo-

les y cafeto, confirmando la hipótesis de 

exploración de nichos ecológicos distintos. 

Sin embargo, esta exploración más com-

pleta del perfil no es suficiente en veranos 

muy secos, en los que se ha comprobado 

que los cafetos en sistema agroforestal 

sufren más de déficit hídrico que los cafe-

tos a pleno sol.  

 

Ensayos de HF1 medidos: se han seleccio-

nado parcelas de productores en Nicaragua 

y Costa Rica que tienen ensayos o parcelas 

comerciales con híbridos y con testigos 

(variedades tradicionales) para estimar, 

además de los rendimientos, otros paráme-

tros fisiológicos del desarrollo y creci-

miento de los cafetos. Las mediciones de 

esta campaña acaban de terminar y no se 

han procesado. 

 

Un año de efecto de riego en Masatepe 

obtenido, riego complementario con tres 

modalidades, riego por goteo, riego por 

micro aspersión debajo de la copa del cafe-

to, riego por micro aspersión encima de las 

copas. Los primeros resultados indican una 

buena floración con el riego, y un derrame 

limitado aun cuando solo se aplica una 

dosis única de riego. El año pasado fue 

particularmente favorable para este expe-

rimento, ya que no hubo lluvia en Marzo o 

Abril, por lo que el riego fue muy opor-

tuno. El experimento se repite este año.  

 

El efecto de la sombra es más complejo y 

variable de lo que se propone en la literatu-

ra: se ha mostrado que tiene varios efectos 

contradictorios sobre la disponibilidad de 

agua para el cafeto; la resultante de estos 

efectos depende de la severidad de la esta-

ción seca. El uso de esta información para 

fines de adaptación al cambio climático 

requerirá de una discusión precisa de estos 

resultados con productores.  
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Resultados: 
 

 Acuerdo firmado con EMBRAPA, 

CIRAD, CATIE, Universidad de 

Viçosa para colaboración con el expe-

rimento FACE de Campinas. 

 

 Una tesis de PhD defendida (Charbon-

nier, 2013). 

 

 Presentaciones en congresos interna-

cionales (Wallace 2013; World Con-

gress of Agroforestry 2014). 

 

 Publicaciones en Revistas Científicas 

(Charbonnier et al, 2013, Agricultural 

& Forest Meteorology; Tangourdeau et 

al., 2014, Agriculture Ecosystem & 

Environment). 

 

 15 estudiantes involucrados en el pro-

yecto, con varias modalidades, (cuatro 

PhD, cuatro MSc, siete ingenierías) en 

total durante el proyecto. 

 

Impactos potenciales esperados: 
 

Las predicciones sobre los impactos del 

cambio climático a la caficultura de Lati-

noamérica indican contracciones sustancia-

les en su producción. Este proyecto pre-

tende estudiar los efectos fisiológicos y 

productivos de variaciones de temperatura, 

alimentación en agua y concentración at-

mosférica en CO2 en la planta de café, así 

como validar un modelo del cultivo de 

café, CAF2007, que tiene el potencial para 

integrar los efectos de estas variaciones 

sobre la producción de café. Luego los 

resultados de este modelo serán vinculados 

a modelos espaciales sobre los cambios en 

las condiciones climáticas. 

 

 

 

Diseminación de Resultados: 
 

El proyecto presenta una buena disemina-

ción en revistas internacionales y eventos. 

Se incluye la participación exitosa en el 

3er  congreso internacional de Agrofores-

teria, Delhi, India, feb 2014, con dos pre-

sentaciones y tres posters; Posters en ASIC 

en Costa Rica 2012; posters en la confe-

rencia Wallace Climate Smart Territories, 

2013; tres artículos publicados en revistas 

internacionales:  (Meylan et al, Agric Syst, 

2013; Tangourdeau et al, Agric Ecosys 

Environ, 2014; Charbonnier et al, Agric 

For Meteorol, 2013); uno más sometido a 

finales de 2013 : (Meylan et al, Agric 

Ecosys Environ). 

 

Comunicación incipiente en publicaciones 

en español: Rapidel et al, Libro sobre 

Agroforesteria en el Neotropico, 2014. 

 

Otras publicaciones en preparación para 

2014, en particular de M. Padovan. 

 

Finalmente, se sugirió al líder que de no 

tener comunicación con uno de los miem-

bros de la plataforma, se solicite su elimi-

nación, de modo de reasignar los fondos 

acordemente. 

 

88..44  PPEERRSSOONNAA  DDEE  CCOONNTTAACCTTOO  
 

Bruno Rapidel 

Investigador Líder, CATIE 

Email: bruno.rapidel@cirad.fr  

 

88..55  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  YY  FFIICCHHAA  RREE--

SSUUMMEENN  

  
IX Taller de Seguimiento Técnico  

 

Ficha Resumen del Proyecto – Memoria 59 

Reunión Anual del PCCMCA 2014. 

  

mailto:bruno.rapidel@cirad.fr
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PPRROOYYEECCTTOO  FFTTGG--11779944//0099  

““EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCAA  PPAARRAA  

MMEEJJOORRAARR  LLAA  PPRROODDUUCCTTIIVVIIDDAADD  YY  CCOOMMPPEETTIITTIIVVIIDDAADD  

DDEE  CCAADDEENNAASS  PPRROODDUUCCTTOO  PPAARRAA  CCEENNTTRROOAAMMÉÉRRIICCAA  YY  

RREEPPÚÚBBLLIICCAA  DDOOMMIINNIICCAANNAA””                                                                                                                                                                                                                                             
 

 
 

Estado: Activo 

Periodo de ejecución: 2010-2013 

Consorcio: CR, Gu, Hn, ES, Ni, Pn, Be, RD 

Líder: Ruly Alberto Nin (IDIAF) 

Relator: Eugenia Saini (FONTAGRO) 

  

  

99..11  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  
  

l objetivo del proyecto es incremen-

tar la productividad y competitivi-

dad del sector agropecuario y forta-

lecer las capacidades regionales en investi-

gación, partiendo de consorcios de innova-

ción tecnológica enfocados a cadenas de 

valor afectadas por la variabilidad del pre-

cio de los alimentos. 

 

99..22  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS 

 

Ver Informe de Seguimiento Técnico 

Anual (ISTA) y Plan Operativo Anual para 

el 2014 (FTG-1794/09: POA) 

 

 

 

 

 

99..33  SSÍÍNNTTEESSIISS  DDEE  LLAA  PPRREESSEENNTTAA--

CCIIÓÓNN  
 

El proyecto promueve el desarrollo de ac-

ciones conjuntas de investigación y valida-

ción tecnológica, pero no de la forma tra-

dicional, sino a partir del establecimiento 

de redes locales de innovación, las cuáles 

han sido nombradas como Consorcios Lo-

cales de Innovación Tecnológica Agrícola. 

 

Se enfocó el trabajo a cuatro rubros de 

especial atención para la seguridad alimen-

taria en Centroamérica: Maíz, Frijol, Yuca 

y Chile. Se conformaron 23 Consorcios 

Locales de Innovación Agrícola, liderados 

en sus respectivos territorios por técnicos 

de los INIA´s con apoyo de las áreas de 

transferencia y semilla. 

E 
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Estos consorcios implementaron trabajos 

de base tecnológica, definidos a partir de la 

identificación y priorización de demandas 

tecnológicas. Entre los 23 consorcios loca-

les, existen 150 organizaciones participan-

do y desarrollando proyectos de validación 

de variedades (23 proyectos), validación y 

transferencia de tecnologías de manejo 

agronómico (ocho proyectos), tecnologías 

post cosecha (tres proyectos), asimismo 

trabajos para la transformación y agrega-

ción de valor y para fortalecer los sistemas 

locales de producción de semilla, donde 

participan organizaciones y asociaciones 

de productores, capacitándoles y dotándo-

les de infraestructura acorde a sus capaci-

dades de gestión. 

 

En gestión, al ser este proyecto de carácter 

regional e involucrar la participación de 

todos los países del área centroamericana, 

incluyendo a Belice y Panamá, además de 

república dominicana, la coordinación en-

tre las partes ha sido fundamental para el 

alcance de los objetivos y las actividades 

propuestas. Las diferentes instituciones 

involucradas en la ejecución del proyecto 

han conseguido mejorar la coordinación de 

forma que se han alcanzado importantes 

avances en el proyecto, representados por 

la operación de los consorcios y el desarro-

llo de los diferentes proyectos tecnológicos 

con visión de innovación.  

 

En general el consorcio del proyecto 

(INIAs-IICA) logró desempeñar un buen 

trabajo, coordinado, pero que inicialmente 

tuvo dificultades, principalmente en la 

ejecución técnica por la complejidad del 

enfoque y lo novedoso del mismo, pero 

que las mismas se fueron superando, de 

manera que hoy se pueden resaltar los re-

sultados alcanzados gracias al desempeño 

de los diferentes participantes. La recep-

ción del primer desembolso fue tardía, 

imposibilitando la programación y ejecu-

ción del proyecto en el primer año.  

 

Se han solucionado gran parte de los pro-

blemas que afectaban al proyecto, entre 

ellos la coordinación institucional IICA-

SICTA-INIAs. Así mismo los procedi-

mientos administrativos han sido analiza-

dos y se han realizado las intervenciones 

pertinentes para mejorar la ejecución del 

proyecto, lo cual se ve reflejado en una 

mejora en la gestión durante el último año. 

 

Logros Esperados: 
 

En materia de logro de resultados, el traba-

jo en consorcios, a nivel local permitió 

identificar sinergias, competencias y vo-

luntades para desarrollar proyectos de ín-

dole tecnológica con mayor potencial y 

mejores resultados que las acciones sepa-

radas y unilaterales, por lo que es necesario 

fortalecer este instrumento para futuros 

emprendimientos tecnológicos en los terri-

torios rurales.  

 

Adicionalmente, se han logrado los si-

guientes resultados: 

 

 23 consorcios locales de innovación 

agrícola (siete en maíz, seis en frijol, 

seis en yuca y cuatro en chile). 

 

 150 organizaciones (universidades, 

institutos de investigación públicos, 

centros de investigación, ministerios de 

agricultura, salud, educación, organiza-

ciones no gubernamentales) involucra-

das en los consorcios locales. 

 

 En implementación 38 proyectos de 

investigación/validación tecnológica. 

 

 17 variedades de maíz (mejoradas y 

nativas o criollos), 13 de frijol (mejo-

radas y nativas o criollos), nueve de 
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yuca y tres de chile validadas en condi-

ciones locales para su  transferencia. 

Liberada una variedad de chile. 

 

 Validados dos métodos de control or-

gánico de bajo costo en condiciones de 

producción locales para su transferen-

cia. 

 

 Validación de métodos alternativos de 

almacenamiento de grano de maíz y 

frijol. 

 

 Transferencia de tecnologías de alma-

cenamiento de grano (maíz y frijol). 

 

 Establecida una escuela de campo para 

la producción de semilla de calidad de 

maíz. 

 

 Conformado un banco comunitario de 

semilla limpia de yuca. 

 

 Diseñados 15 planes para la produc-

ción local de semilla. 

 

 Un inventario regional de tecnologías 

para los cuatro cultivos. 

 

 Diseñados y en ejecución 15 planes de 

capacitación con 125 actividades de 

capacitación y transferencia tecnológi-

ca. 

 

Impactos Esperados: 
 

La metodología de consorcios locales o 

redes de innovación es de particular rele-

vancia para avanzar en la instauración de 

una verdadera cultura de innovación para 

la mejora de la competitividad en el sector 

agropecuario centroamericano, particular-

mente en el sector de la agricultura fami-

liar y en cultivos estratégicos para la segu-

ridad alimentaria. 

 

Este proyecto, por medio de la promoción 

de innovaciones tecnológicas, contribuye a 

disminuir la vulnerabilidad de la región los 

problemas de productividad, competitivi-

dad y seguridad alimentaria, de allí se ex-

trae su importancia. El desarrollo de accio-

nes conjuntas de investigación y validación 

tecnológica es algo que se promueve, pero 

no de la forma tradicional, sino a partir del 

establecimiento de redes locales de inno-

vación, las cuáles han sido nombradas co-

mo consorcios locales de innovación tec-

nológica agrícola.    

 

Diseminación de Resultados: 
 

Con respecto a la diseminación de resulta-

dos, se han desarrollado manuales técnicos 

en los países para los cultivos involucra-

dos, diseñado, reproducido y distribuidos 

materiales informativos (fichas, trípticos, 

etc.) Con información de las tecnologías y 

temas de capacitación impartidos. Se dise-

ñaron estudios de perfiles tecnológicos de 

los consorcios, de levantamiento de inven-

tarios de tecnologías y planes para la pro-

ducción local de semilla, los cuáles se in-

tegraron y fueron compartidos con los 

miembros de los consorcios locales. Ade-

más estos serán parte del paquete de publi-

caciones que el proyecto está preparando 

para su cierre. Sobre este último punto, 

cabe mencionar que  se ha contratado una 

especialista para apoyar el diseño y desa-

rrollo der las diferentes publicaciones deri-

vadas del proyecto. Las publicaciones es-

tán acompañadas de una estrategia comu-

nicacional a diferentes niveles (técnicos, 

ejecutivos, donantes, consorcios) para ga-

rantizar la eficiencia en la diseminación del 

mensaje, para esto existen diferentes me-

dios a través de los cuáles compartir la 

información y que no necesariamente será 

la tradicional publicación en un libro (se 

planea la producción de audiovisuales en 

línea por ejemplo y cursos auto guiados). 
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Lecciones Aprendidas: 
 

Se destacan el papel fundamental del mo-

nitoreo y sobre todo el apoyo técnico di-

recto para superar los problemas de coor-

dinación en proyectos complejos cómo el 

presica (ocho países, cuatro cultivos, dife-

rentes instituciones involucradas). 

 

No obstante lo anterior, se lograron enfren-

tar los problemas iniciales para la coordi-

nación, alcanzando importantes resultados 

para la promoción del enfoque de consor-

cios locales para la innovación. 

 

 

 

 

99..44  PPEERRSSOONNAA  DDEE  CCOONNTTAACCTTOO  
 

Ruly Alberto Nin 

Investigador, IDIAF 

E-mail: rnin@idiaf.gov.do  

 

99..55  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  YY  FFIICCHHAA  RREE--

SSUUMMEENN  

  
IX Taller de Seguimiento Técnico 

 

Ficha Resumen del Proyecto- Memoria 59 

Reunión Anual del PCCMCA 2014. 
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IINNFFOORRMMEESS  DDEE  PPRROOYYEECCTTOOSS    

NNOO  PPRREESSEENNTTAADDOOSS    

  

TTAALLLLEERR  DDEE  NNIICCAARRAAGGUUAA  --  FFOONNTTAAGGRROO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debido a circunstancias imprevistas, los siguientes investigadores líderes pro-
gramados para presentar el Informe Final del proyecto durante el desarrollo del 
taller, no pudieron estar presentes en Managua. Se incluyen las presentaciones 
elaboradas para el primer día del taller.  
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PPRROOYYEECCTTOO  FFTTGG--1100001111//1100  

““AAMMPPLLIIAANNDDOO  LLAA  FFRROONNTTEERRAA  AAGGRRÍÍCCOOLLAA  DDEE  LLAA  PPAAPPAA  

PPAARRAA  DDIISSMMIINNUUIIRR  LLOOSS  EEFFEECCTTOOSS  DDEELL  CCAAMMBBIIOO    

CCLLIIMMÁÁTTIICCOO  ((CCLLIIPPAAPPAA))””  
 

 
 

Estado: Ejecutado 

Período de Ejecución: 2011-2014  

Consorcio: Es, Ar, Uy, Ec, Bo, CR 

Líder: Enrique Ritter (NEIKER) 

   

  

1100..11  PPRROOPPÓÓSSIITTOO  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  
 

1. Los agricultores que cultivan papa con-

tarán con variedades apropiadas, iden-

tificadas por el proyecto que muestren 

buena adaptación a los cambios espe-

rados en temperatura (calor y frío), 

precipitación (sequía), y mayor resis-

tencia al tizón tardío (Phytophthora in-

festans).  

 

2. Los productores dispondrán en el pró-

ximo futuro de variedades superiores 

para el cultivo sostenible de la papa, 

adaptadas a las amenazas del cambio 

climático, a partir de los clones mejo-

rados que generará el proyecto a me-

diano plazo.  

 

3. Mejoradores e investigadores dispon-

drán de un conjunto de marcadores mo-

leculares útiles para predecir el com-

portamiento agronómico y la adapta-

ción a estreses abióticos y bióticos en 

germoplasma desconocido y clones de 

mejora genética.  

 

4. Investigadores y mejoradores podrán 

aplicar metodología adecuada para la 

evaluación eficiente de resisten-

cias/tolerancias a estreses abióticos.  

 

5. El concepto que se desarrolla aquí, 

utilizando como especie modelo la pa-

pa, se puede aplicar potencialmente a 

otras especies y cultivos de interés. 

 

1100..22  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAA--

DDOOSS  
 

Ver Informe Técnico Final (FTG-8060/08: 

Informe Técnico Final) 
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1100..33  PPEERRSSOONNAA  DDEE  CCOONNTTAACCTTOO  
 

Enrique Ritter 

Investigador Líder, NEIKER 

E-mail: eritter@neiker.net  

 

 

 

 

 

 

 

 

1100..44  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  YY  FFIICCHHAA  RREE--

SSUUMMEENN  
 

IX Taller de Seguimiento Técnico 

 

Ficha Resumen del Proyecto – Memoria 59 

Reunión Anual del PCCMCA 2014. 
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PPRROOYYEECCTTOO  FFTTGG--88001111//0088  

““VVAARRIIAABBIILLIIDDAADD  YY  CCAAMMBBIIOO  CCLLIIMMÁÁTTIICCOO  EENN  LLAA    

EEXXPPAANNSSIIÓÓNN  DDEE  LLAA  FFRROONNTTEERRAA  AAGGRRÍÍCCOOLLAA  EENN    

EELL  CCOONNOO  SSUURR::  EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCAASS    

YY  DDEE  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  PPAARRAA  RREEDDUUCCIIRR    

VVUULLNNEERRAABBIILLIIDDAADDEESS””  
 

 
 

Estado: Ejecutado 

Período de Ejecución: 2010-2013 

Consorcio: Ur, Ar, Bo, Ch, Py, Br, CIMMYT 

Líder: Jorge Sawchik (INIA) 

 

 

1111..11  PPRROOPPÓÓSSIITTOO  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  
 

as oficinas de política agropecuaria, 

las organizaciones de productores, 

las agencias de desarrollo y los to-

madores de decisiones en general del Cono 

Sur disponen de información sobre:  

 

a) Las principales vulnerabilidades de los 

sistemas de producción agrícola actuales y 

en expansión relacionadas con la variabili-

dad y el cambio climático, y  

 

b) Posibles alternativas tecnológicas para 

mejorar su adaptabilidad y sustentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

1111..22  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAA--

DDOOSS  
 

Ver Informe Técnico Final (FTG-8060/08: 

Informe Técnico Final) 

 

1111..33  PPEERRSSOONNAA  DDEE  CCOONNTTAACCTTOO  
 

Jorge Sawchik 

Investigador Líder (INIA Uruguay) 

Email: jsawchik@le.inia.org.uy   

 

1111..44  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  YY  FFIICCHHAA  RREE--

SSÚÚMMEENN  
 

IX Taller de Seguimiento Técnico 

 

Ficha Resumen del Proyecto – Memoria 59 

Reunión Anual del PCCMCA 2014 

L 

mailto:jsawchik@le.inia.org.uy
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AANNÁÁLLIISSIISS  DDEELL  TTAALLLLEERR  YY  CCIIEERRRREE 
 

  

 

Moderador: Rafael Pérez Duvergé, Presidente FONTAGRO 

Relator: Hugo Li Pun, STA FONTAGRO 

 

 

a presentación de los proyectos generó un intercambio enriquecedor con la au-

diencia y los investigadores. Los temas sobre los que se hizo hincapié fueron es-

pecialmente vinculados a cambio climático, productividad e innovación.  

 

Respecto a cambio climático, se trataron aspectos como mejoramiento genético en papa, 

trigo, maíz, frijol, Brachiaria, Lycopersicon spp; y control de enfermedades en yuca. Es-

tos proyectos utilizaron métodos modernos de trabajo, fueron bien implementados y 

muestran capacidad para entrenar a otros profesionales en la temática. Esta generación de 

conocimiento ha tenido impacto en el sector a partir de la participación de los productores 

en la validación a campo.   

 

Respecto a temas de productividad, se identificaron estrategias de mejora en sistemas 

pastoriles y de café en Centro América. Se mencionó la importancia de mejorar el uso 

sustentable de los recursos naturales a través de los procesos de intensificación de la pro-

ducción y de la integración de la cadena de valor.  

 

Otro aspecto de importancia del taller, recayó sobre los desafíos que enfrentan los pro-

yectos en cuanto a generar innovaciones. Para ello, el proyecto FTG-1794/09: “Estrate-

gias de innovación tecnológica para mejorar la productividad y competitividad de cade-

nas producto para Centro América y República Dominicana” describió los impactos que 

han obtenido a lo largo del último año. Esto demuestra una gran fortaleza de las plata-

formas de innovación impulsadas por FONTAGRO en cuanto al fortalecimiento de capa-

cidades locales, tanto de las instituciones públicas como privadas. 

 

Sin embargo, durante el taller también se identificaron los desafíos que FONTAGRO 

posee aun en la región, como por ejemplo:  

 

 Integración: mejorar la inserción de la investigación en la cadena de valor respetiva. 

 

L 
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 Validación Tecnológica y Adopción: facilitar el proceso de validación y adop-

ción de nuevos conocimientos, y por ende el proceso de innovación. 

 

 Creación de Capital Social: fortalecer capacidades técnicas en los agricultores y 

profesionales, tanto actuales como de las nuevas generaciones. 

 

 Creación de Infraestructura: promover la modernización de la infraestructura. 

  

 Continuidad: promover la continuidad de los proyectos relevantes para la región. 

 

 Fortalecimiento de Alianzas: promover vínculos con nuevos actores. 

 

 Monitoreo: promover procesos de liderazgo que mejore el trabajo en equipo y la 

comunicación. 

 

 Cambio de Paradigma: promover espacio para el cambio al nuevo entorno tecno-

lógico, institucional y organizacional. 

 

Al final de la reunión se solicitaron comentarios y sugerencias al auditorio. Varios de los 

participantes manifestaron su complacencia con la reunión, especialmente por la oportu-

nidad de revisar los resultados de los proyectos, el buen nivel técnico de las discusiones y 

las valiosas interacciones profesionales con los colegas de otros proyectos. 
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PPRREEMMIIOO  FFOONNTTAAGGRROO  AA  LLAA  EEXXCCEELLEENNCCIIAA  

CCIIEENNTTÍÍFFIICCAA  
 

  

 

 

or quinto año consecutivo, el Fondo Regional entregó el premio al mejor proyecto 

de investigación presentado durante el Taller de Seguimiento Técnico de Proyectos 

FONTAGRO. Los proyectos participantes para la premiación, fueron aquellos que 

se encontraban a poco tiempo de finalizar en el 2014 o han terminado recientemente su 

ejecución y presentaron el Informe Técnico Final durante el desarrollo del Taller. El pro-

yecto ganador fue elegido por los líderes de los consorcios de investigación y participan-

tes al Taller calificados bajo los siguientes criterios o variables: Excelencia científica, 

gestión del proyecto, logro de resultados, impactos potenciales esperados y diseminación 

de resultados. 

 

En el IX Taller de Seguimiento Técnico de Managua, la STA, otorgó el V Premio FON-

TAGRO a la Excelencia Científica al proyecto FTG-8038/2008: “Aumento de la compe-

titividad de los sistemas productivos de papa y trigo en Sudamérica ante el cambio climá-

tico” liderado por la Dra. María Teresa Pino del Instituto de Investigaciones Agropecua-

rias (INIA) de Chile y ejecutado en consorcio con el Instituto Nacional de Investigación 

Agropecuaria (INIA) de Uruguay y el Centro Internacional de la Papa (CIP) de Perú. La 

STA entregó un Certificado de Reconocimiento al proyecto ganador y le enviará una es-

tatuilla diseñada especialmente. 

P 


