Modelo de Documento de Cooperación Técnica 
I. Información Básica
	País/Región(*): 
	Colombia

	Nombre de la CT:
	Más arroz con menos emisiones y menor consumo de agua 

	Número de CT (*):
	

	Jefe de Equipo (*):
	

	Tipo de Cooperación Técnica (*)
	

	Fecha de Autorización de CT (*):
	

	Beneficiarios (países o entidades que participarán en la cooperación técnica):
	[Colombia (Federación Nacional de Arroceros FEDEARROZ – Fondo Nacional del Arroz)]
[Perú (Universidad Agraria la Molina], [Chile (Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA)] 
Un detalle de las instituciones se presenta en el Anexo I. 

	Agencia Ejecutora y nombre de contacto
	[FEDEARROZ – FNA, Myriam Patricia Guzmán G.]


	Donantes que proveerán financiamiento (*):
	

	Financiamiento Solicitado (en US$):
	[300000]


	Contrapartida Local (en US$):
	[500000, En especie, dedicación de  profesionales al proyecto, instalaciones e infraestructura]


	Financiamiento Total (en US$)
	[800000]

	Período de Ejecución (meses) (*):
	42 meses

	Período de Desembolso (meses) (*):
	48 meses

	Fecha de Inicio requerido (*): 
	

	Tipos de consultores (*): 
	Firmas o consultores individuales

	Unidad de Preparación: 
	FONTAGRO

	Unidad Responsable de Desembolso (*): 
	ORP/GCM

	CT incluída en la Estrategia de País (s/n) (*): 
	N/A

	CT incluída en CPD (s/n) (*):
	N/A

	Sector Prioritario GCI-9 (*): 
	

	Otros comentarios (*):
	




II. Descripción de la Cooperación Técnica (CT)

2.1 El arroz es uno de los cultivos más importantes para la alimentación y la agricultura familiar en América Latina. Es sabido también que los cultivos de arroz de riego aportan un porcentaje importante de los gases efecto invernadero que provienen de la agricultura, siendo necesario buscar nuevas formas de producción que aseguren la producción y reduzcan dichas emisiones.

2.2 La investigación en distintas partes del mundo ha identificado el manejo alternativo del riego con alternancia de inundación y secado como una técnica eficaz para lograr ambos objetivos, aunque su adopción en gran escala requiere ajustes a nivel de cada región o país y un trabajo cercano con los productores para su implementación adecuada. 

2.3 La Federación Nacional de Arroceros de Colombia, la Universidad de La Molina en Perú y el INIA Chile son instituciones dedicadas a la investigación en países en donde el cultivo del arroz es fundamental para un gran número de productores familiares.
 
2.4 Por lo anterior, y con el objetivo de promover el uso eficiente de los recursos naturales a la vez que mantener una producción sostenible, estas instituciones lideradas por FEDEARROZ, presentan este proyecto conjunto.  El mismo propone la instalación de un experimento en campo de productores en cada uno de los países, en donde se hará comparación de dos intensidades de la técnica de riego intermitente o AWD por sus siglas en inglés (Alternate Wetting and Drying), con el manejo tradicional de inundación continua. Dichos experimentos se repetirán en los dos primeros años del proyecto y en los mismos se medirán emisiones de gases, consumo de agua, costos, rendimiento y calidad del arroz producido. Del resultado de estos dos años de ensayos surgirá una propuesta tecnológica que será validada en el tercer año del proyecto, en por lo menos dos campos de productores en cada país en áreas comerciales. Estos sitios servirán para realizar  distintos eventos de transferencia de tecnología a productores para lograr un cambio de actitud hacia el uso eficiente del recurso hídrico y a la vez destacar su importancia en la reducción de las emisiones de gases de efecto de invernadero (GEI).

2.5 La participación del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), el Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego (FLAR) y el Grupo Arroz de la Alianza Global de Investigación para los GEI de la Agricultura (GRA) como organismos asociados garantizará por una parte el uso de las últimas tecnologías y métodos para el desarrollo de propuestas así como el uso de las plataformas regionales e internacionales para la difusión y aprovechamiento de los resultados más allá que la de los tres países ejecutores.

III. Antecedentes, Justificación y Objetivos de la CT

3.1 El arroz como cultivo básico ha adquirido mayor importancia en los últimos años en América Latina (AL) reflejándose en el aumento del consumo per cápita (GRiSP, 2013). Los agricultores familiares (<10 ha) en Colombia, Chile y Perú, cuyos medios de subsistencia se basan en la producción de arroz, enfrentan una variedad de desafíos, uno de los más apremiantes es el aumento de la variabilidad climática y la consiguiente disminución en la disponibilidad de agua durante ciertas etapas del cultivo del arroz. De acuerdo a González et al, (2010), para Colombia se estima que son empleados 16000 m3 de agua por ha y por cosecha para el mantenimiento del cultivo de arroz en sus diferentes etapas. En Chile y Perú, no se tiene una estimación precisa del uso del agua, pero se indica que el cultivo utiliza un rango de 14000-18000  y  12000- 17500 m3, respectivamente. Por otra parte, la práctica convencional de inundación continua durante el cultivo da lugar a sistemas de arroz que tienen consecuencias ambientales negativas significativas, relacionadas con el aumento de las emisiones de metano (CH4). En consecuencia, el potencial de calentamiento global (GWP) asociado a los sistemas de producción de arroz inundado es mayor que el de otros cultivos de cereales. Específicamente, el cultivo de arroz es responsable de 2027, 1880 y 104 Gg CO2eq en, Colombia, Perú y Chile respectivamente (FAOSTAT, 2016).

3.2 La práctica de manejo del riego que incluye períodos alternados de inundación y secano durante las fases de crecimiento no crítico del arroz (denominado internacionalmente como AWD por sus siglas en inglés (“Alternate Wetting and Drying”), aumenta la eficiencia en el uso del agua (disminuir el uso de agua por 23%)  y a la vez reduce las emisiones de metano (60-87%) sin afectar rendimientos (Bouman and Tuong, 2001; LaHue et al., 2016; Carrijo et al., 2017). Esta práctica de riego inteligente de alternancia de suelo mojado y seco permite una mayor resiliencia de los productores familiares a las variaciones climáticas y aunque ha sido ampliamente evaluada en Asia, aún las investigaciones robustas en buena parte de América Latina son escasas, las cuales se concentran principalmente en Brasil (Moterle et al., 2013; Zschornack et al., 2016). Varios científicos, han estimado que al año 2025, 15 a 20 millones de hectáreas de los ecosistemas de riego, tendrían problemas por diferentes niveles de escasez de agua (IRRI, 2013). 

3.3 Como sucede con la mayoría de las prácticas de manejo, el desempeño de AWD puede ser altamente específico a las condiciones ambientales donde se implementa (dependiendo de factores edáficos y climáticos, entre otros). El cambio en el manejo del riego es una práctica de difícil adopción por los productores, debido a que es un factor decisivo para lograr buenos rendimientos. Por lo tanto, es necesario evaluar y adaptar el método a las condiciones específicas de cultivo en cada país, demostrando su factibilidad sin afectar la producción final, antes de su implementación en escala productiva comercial.

3.4 El objetivo del proyecto es validar localmente los beneficios de una producción eficiente, competitiva y con un menor impacto ambiental bajo la implementación de AWD moderado e intensivo en cultivos de arroz en fincas de pequeños productores en Colombia, Perú y Chile. 

3.5 Los objetivos específicos son: 1) Evaluar la eficiencia del recurso hídrico, rendimientos y emisiones de GEI con diferentes estrategias de manejo de agua, 2) cuantificar la relación costo beneficio de diferentes tratamientos de  manejo del recurso hídrico, 3) modelar las emisiones de GEI de los diferentes tratamientos evaluados en diferentes escenarios de clima y condición de suelo, 4) Realizar actividades de extensión sobre las recomendaciones surgidas del proyecto, dirigidas a los productores familiares de arroz.  

3.6 El proyecto está alineado con los objetivos y temas estratégicos del plan de mediano plazo del FONTAGRO (2015-2020), que se centra en mejorar la agricultura familiar. Específicamente AWD representa una práctica innovadora de gestión del agua que puede contribuir a la adaptación y mitigación del cambio climático en las fincas familiares de arroz y a la vez apoyar una intensificación sostenible de la gestión del agua expresada en kg de arroz producidos por metro cúbico utilizado. Una reducción de los costos de producción y un ahorro en el consumo de agua podría incrementar la competitividad de los sistemas de producción de arroz e incrementar el área de riego resultando en un mayor ingreso para los agricultores familiares. La capacidad de producir arroz con menos agua aumenta la resiliencia de la producción de arroz bajo condiciones climáticas más secas y/o más variables, en consecuencia, aumenta su sostenibilidad. Por lo tanto, nuestro proyecto está perfectamente alineado con la misión de FONTAGRO, abarcando temas como adaptación y mitigación, impacto socioeconómico, impacto productivo, gestión de agua y suelos.
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IV. Descripción de las actividades, componentes y presupuesto

Componentes
4.1 El proyecto está organizado en cuatro componentes identificados con la sigla CP. El CP1 corresponde a la selección de fincas y evaluaciones biofísicas, el CP2 a las evaluaciones económicas de sitios monitoreados, el CP3 al análisis y síntesis de escenarios con base a modelos y finalmente el CP4 a las estrategias de comunicación y divulgación.

4.2 CP1. Selección de fincas y evaluaciones biofísicas: En los tres países, se establecerán durante los dos primeros años parcelas experimentales en una granja familiar representativa y/o en condiciones de estación experimental, contrastando el manejo de riego convencional con dos alternativas de AWD. En cada sitio de estudio se monitorearán indicadores de producción (rendimiento), impactos ambientales (emisiones de gases de efecto invernadero) y eficiencia en el uso de recursos en la finca (eficiencia de uso de agua y nutrientes). En el tercer año del proyecto se establecerán áreas de validación a escala comercial en campos de productores innovadores, de las propuestas tecnológicas que surjan en los dos primeros años. En dichas validaciones se medirán consumos de agua, costos, rendimientos y calidad de grano, los cuales servirán para confirmar la validez de las propuestas técnicas a la vez de crear un ámbito ideal para la difusión y comunicación a otros productores.

4.3 CP2. Evaluaciones económicas de los sitios monitoreados: En cada uno de los países del proyecto, se llevará a cabo un análisis de línea de base para determinar las condiciones de referencia locales de las regiones evaluadas (es decir, la producción agrícola actual, la gestión del agua y la economía del sistema de producción, incluidas las estrategias de vida y el uso de recursos humanos y de producción). Esta línea de base servirá de contraste para el análisis costo/beneficio que se realizará para las prácticas mejoradas de riego que surjan de los resultados del proyecto. El análisis económico requiere una descripción detallada de las familias productoras de arroz para que obtengan recomendaciones especificas. En este proyecto se diseñara un modelo de hoja de cálculo para los costos y beneficios y con la utilización de las simulaciones de Monte Carlo y análisis de sensibilidad, evaluar la idoneidad económica y los límites a la conveniencia de adoptar mejores prácticas de cultivo de arroz. 

4.4 CP3. Análisis y síntesis de escenarios: los  ensayos de AWD estarán limitados a las condiciones específicas de las localidades seleccionadas por cada país, donde se aplicarán diferentes modelos para asegurar que los resultados sean representativos y confiables para la formulación de recomendaciones apropiadas para las familias productores de arroz en las regiones. Para ello se utilizará el modelo DNDC - arroz que hace simulación no sólo de la producción, sino también los ciclos biogeoquímicos que producen CH4 y N2O. Los resultados de la producción serán comparados con los resultados obtenidos en el modelo CERES-Rice y los resultados de gases de efecto invernadero generados por Cool Farm Tool (CFT).

4.5 CP4. Estrategias de comunicación y divulgación: Las organizaciones locales asociadas en los tres países serán responsables de difundir el progreso del proyecto a los técnicos y productores de las diferentes regiones arroceras, aprovechando los sitios de ejecución del proyectos. El proyecto desarrollará materiales de capacitación para los agricultores y apoyará los eventos de capacitación, aprendizaje, intercambio y difusión. A nivel regional e internacional, CIAT, FLAR y GRA utilizarán el proyecto para difundir las estrategias y resultados del proyecto en otros países de América Latina y otros continentes. Una de las actividades finales del proyecto será la organización de un taller internacional para este fin con el propósito de probar, adaptar y difundir las practicas de manejo de AWD propuestas.

Actividades y Metodología 
4.6 CP1: las evaluaciones de campo se realizarán en fincas en las regiones de Saldaña (Colombia), Ferreñafe (Perú), Parral (Chile), todos ellos sitios caracterizados por la agricultura familiar de comunidades de arroz irrigado. En cada sitio experimental serán caracterizadas las propiedades físico-químicas de los suelos antes del establecimiento de los ensayos como línea base y se llevará a cabo un experimento para evaluar el desempeño agronómico, económico y ambiental de dos tratamientos AWD y un tratamiento de riego convencional (inundación continua - CF) durante dos temporadas de cultivo de arroz. Los socios nacionales colaborarán con los agricultores para evaluar el desempeño del sistema mediante la calificación del rendimiento de grano, los costos de producción y las mediciones de gases  de efecto invernadero (GEI) por la técnica de cámaras estáticas (n=12). Durante todo el ensayo serán monitoreadas la cantidad de agua aplicada en cada parcela, profundidad del agua, potencial de agua matricial y los niveles de estrés hídrico en las plantas. Durante el tercer año del proyecto, la validación se hará a escala de campo en al menos dos agricultores innovadores de cada país. Estos trabajos de campo permitirán confirmar la validez de las nuevas propuestas de manejo del riego y proveerán una excelente plataforma para la extensión y comunicación a otros agricultores. Las áreas de validación no se extenderán más del 10% de la superficie total del agricultor, para mantener bajo el riesgo de algún inconveniente productivo. Durante las evaluaciones a escala de campo (etapa de validación), el objetivo será demostrar que las técnicas de manejo AWD permiten una importante reducción de consumo de agua (y quizás costos) sin afectar el rendimiento del cultivo.

4.7 CP2: Dentro de los elementos para la toma de decisiones y para demostrar los beneficios que los resultados del proyecto propone lograr, se realizará una Evaluación Técnico – Económica de las estrategias, donde se calcularán las variaciones de costos que provocan los distintos tratamientos en relación a la línea de base y también el impacto en rendimiento, calidad de grano e ingresos del productor. Los datos serán recolectados por medio de encuestas simples en cada país. Luego para poder determinar las mejores medidas aplicables, desde un punto de vista económico, se realizará una Evaluación Económico comparativa entre la situación Ex-ante versus la situación Ex-post. Para el análisis económico, se trabajará con flujos de ingresos y costos en un mismo horizonte de tiempo, donde aplicarán técnicas econométricas para la determinación de indicadores que permitan comparar cada medida con las otras. Dentro de los indicadores económicos a obtener, se cuentan los siguientes: Valor Actual Neto – VAN, Tasa Interna de Retorno  (TIR), Relación Beneficio  - Costo (B/C), Relación Costo – Beneficio (C/B), Período de Recuperación de la Inversión, entre otros.
   
4.8 El modelo de hoja de cálculo económico utilizará un enfoque genérico de costo-beneficio que puede adaptarse fácilmente a las nuevas condiciones. El modelo se transformará en una herramienta que las partes interesadas podrán utilizar para evaluar las diferentes opciones de AWD y decidir cuál es la que mejor se ajusta a la situación económica de casos específicos. El modelo utilizará el análisis de sensibilidad y las simulaciones de Monte Carlo para probar la solidez de las recomendaciones económicas.

4.9 CP3: los resultados obtenidos en CP1 se utilizarán para la validación del modelo DNDC y Ceres-Rice, en las condiciones experimentales de cada país, los cuales permitirán la estimación de las emisiones de GEI y del rendimiento del cultivo bajo otras condiciones climáticas y del suelo. Los parámetros de entrada necesarios para el modelo DNDC y Ceres-Rice, que incluyen las variables climáticas, la textura del suelo, la gestión del agua, la fertilización y otros detalles de manejo del cultivo serán recolectados bajo CP1. Los datos primarios de los que no se disponga como la biomasa de raíces, se estimarán de acuerdo a información secundaria recolectada. La validación del modelo se llevará a cabo comparando la acumulación de biomasa modelada, los rendimientos de grano y los GEI con los medidos en condiciones de campo, en CP1. Los datos recolectados en CP1 y CP2 se utilizarán para cuantificar los impactos ambientales. 

4.10 CP4: El proyecto desarrollará materiales de capacitación para los agricultores y los utilizará para apoyar los eventos de creación de capacidad, aprendizaje, intercambio y difusión en: a) nivel local para los beneficiarios del proyecto más amplio y las partes interesadas (incluidos los intercambios entre los agricultores); b) a nivel nacional para los Sistemas Nacionales de Investigación y Extensión Agrícola y los entes responsables de la formulación de políticas y c) el nivel sur-sur de la región para los beneficiarios y socios del proyecto y otros asociados que apoyan el desarrollo de pequeños agricultores arroceros.
Resultados Esperados y Productos a obtener por cada componente
4.11 CP1. Los datos generados serán fundamentales para informar las prácticas de los agricultores y alternativas de mitigación validadas técnicamente, con el fin de ser consideradas en las regulaciones locales y las políticas nacionales dirigidas a aumentar la competitividad de las granjas familiares de arroz y reducir simultáneamente su huella de carbono. Las conclusiones de cada sitio darán como resultado una publicación revisada por pares y otro material de comunicación con enfoques por país dirigido a los productores de arroz, a los encargados de formular políticas y otras partes interesadas.

4.12 CP2. Los costos asociados a cada sistema de riego serán registrados y utilizados para evaluar las implicaciones económicas (costos de producción, ingresos, seguridad alimentaria, etc.), asignación de recursos, riesgo asociado a cada sistema, percepciones de los agricultores y cambios en los ingresos netos vinculados a cada sistema. Para una evaluación más sólida de los sistemas de riego, los resultados de las evaluaciones socioeconómicas propuestas se incluirán en las publicaciones revisadas por pares y otros materiales de comunicación propuestos en CP1.

4.13 CP3. Los resultados de las evaluaciones biofísicas y socioeconómicas se utilizarán para validar los modelo DNDC, Ceres-Rice y CFT. Los resultados de estas validaciones se incluirán en una publicación conjunta sintetizando la rentabilidad de los diferentes sistemas de riego bajo diferentes condiciones de suelo y clima.
4.14 CP4. Los resultados del proyecto se presentarán y discutirán en las reuniones anuales del equipo del proyecto. Anticipamos tener al menos una reunión de proyecto por año para discutir los resultados y planes. Todos los datos del proyecto se almacenarán en una base de datos ACCESS donde es accesible para su uso por todos los miembros del proyecto. Además, los resultados se comunicarán a los agricultores y al público en general a través de revistas, blogs y medios de comunicación de las instituciones participantes del proyecto. Al cierre del proyecto se realizarán actividades especiales para difundir sus resultados y un taller internacional para que los mismos alcancen a otros países de la región.

4.15 Los datos generados serán documentados en publicaciones revisadas por pares y material de comunicación dirigido a los productores de arroz. Además, los datos generados informarán a los responsables de las políticas sobre el potencial de mitigación del cambio climático de los sistemas arroceros y cómo estos sistemas podrían apoyar a los países regionales para alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones en el marco del Acuerdo Climático de París de 2015.

Gestión del conocimiento: 

4.16 La capacitación de productores líderes y técnicos de campo en las distintas regiones del proyecto será atendida por el CP4 y estos serán los principales promotores de la tecnología hacia el resto de los productores. El país líder (Colombia), incluirá un estudiante de maestría que recibirán capacitación en la recopilación y análisis de datos biofísicos y socioeconómicos para cada uno de los países participantes con el propósito de implementar los diferentes modelos para el análisis a nivel de escenarios por país. El personal de las instituciones involucradas recibirán entrenamiento sobre los modelos DNDC, Ceres – Rice y Cool Farm Tool. La información generada en los diferentes países se publicará en los sitios web de los socios para las personas interesadas en el área de arroz. En Colombia podrá realizarse una publicación en la Revista Arroz como medio divulgativo para productores, técnicos y comunidad en general interesados en la producción de arroz. En Perú la Universidad de la Molina junto con INIA - Chile explorarán la posibilidad de hacer uso de su sitio web para llegar a los productores de arroz. Los socios internacionales como GRA, FLAR y CIAT utilizarán sus sitios web para difundir los resultados del proyecto. Los enlaces de las publicaciones resultantes se compartirán en las redes de los asociados. La publicación científica en revista indexada servirá de referencia para investigadores en general.

Sostenibilidad: 

4.7 Los principales socios en este proyecto son actualmente actores directos en los sectores arroceros de Chile, Colombia y Perú. En Colombia, FEDEARROZ es la institución gremial que agrupa a los productores de arroz, y  que ha fundamentado  un programa de investigación y transferencia de tecnología a nivel nacional, el cual incluye componentes tales como programa de Fitomejoramiento, programa de Fitosanidad y Cambio Climático, investigaciones económicas y el programa de adopción masiva de tecnología AMTEC, en la búsqueda permanente de la competitividad del sector en armonía con el medio ambiente, para lo cual atiende a todos los productores de arroz en el país sin importar el sistema productivo o el tamaño de la producción. En Chile, INIA es la principal institución encargada de realizar investigaciones en el sector agrícola y pecuario y en el caso del arroz es la única institución donde se realiza investigación de genética, agronomía y gestión del cultivo, lo cual es transferido y difundido a los usuarios. La Universidad La Molina, además de fortalecer la capacidad humana a través de la capacitación, está trabajando actualmente con los actores locales del arroz para realizar investigaciones dirigidas a mejorar la eficiencia del uso del nitrógeno y la productividad del arroz. Esta alianza de socios clave del arroz permitirá la continuidad de la investigación dirigida a optimizar el uso del agua y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de producción de arroz.
4.8 Además, otros organismos asociados internacionales que trabajan en el sector del arroz incluyendo el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), El Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego (FLAR) y Alianza Global de Investigación para los GEI de la Agricultura  (GRA), proporcionarán experiencia en investigación y plataformas para difundir los resultados del proyecto. La conectividad única de los socios del proyecto dentro del sector regional del arroz garantiza que los conocimientos generados en las prácticas implementadas sean divulgados más allá del área del proyecto y de los países participantes. 


Bienes públicos regionales: 

4.9 Todos los socios del proyecto acuerdan poner todos los productos a disposición del público nacional y regional. Las publicaciones producto de los resultados obtenidos en este proyecto que sean publicados en forma de artículo tanto en una revista científica indexadas, en publicaciones locales o en los sitios de internet de las instituciones participantes del consorcio, serán factibles de protección de la propiedad intelectual. La protección sobre los resultados publicados exigirá hacer referencia a la cita completa correspondiente cuando se utilicen los mismos por terceras personas en forma pública o privada, tanto en medios orales o escritos, en ámbitos académicos, técnicos, gubernamentales o comerciales. Los resultados serán públicos y por lo tanto serán utilizados y apropiados principalmente por investigadores, docentes, y autoridades públicas relacionadas.


Impactos ambiental y social:

4.10 El riego intermitente es una tecnología que ofrece distintos beneficios que favorecen la adopción y utilización de esta tecnología por los agricultores de arroz en los países participantes del proyecto y probablemente a otros paises de Latinoamerica. Los resultados del mismo serán fundamentales para la validación técnica y económica que proporcionarán información cuantitativa y objetiva de sus beneficios y por consiguiente que favorezca la curva de adopción de la tecnología entre los agricultores regionales, reduciendo los impactos ambientales asociados a la alta demanda de agua y las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de producción de arroz. Por otro lado la reducción del uso del agua aumentará el ingreso de los agricultores a través de una disminución en los costos asociados con el riego o el aumento del área que puede ser irrigada con los limitados recursos hídricos. El aumento de la resiliencia de los agricultores al cambio climático y a la variabilidad climática, a través de una mayor productividad y disponibilidad del agua, implica que AWD contribuirá al crecimiento económico, al desarrollo nacional y la seguridad alimentaria, incluso en un futuro más cálido y más seco.

4.11 En el Anexo IV se presenta el cronograma de implementación de esta CT, en el Anexo V un resumen de la evidencia de representación legal y trayectoria de las instituciones, y en el Anexo VI el resumen profesional de los lideres técnicos por institución participante. 

4.12 El monto total de la operación es por US$800,000, de los cuales FONTAGRO financiará de sus propios fondos un total de US$300,000. El resto de los fondos, US$500,000, corresponde a los aportes de contrapartida en especie de las instituciones participantes. En el Anexo VII se presenta el Plan de Adquisiciones y en el Anexo VIII las cartas de compromiso individual. A continuación se presenta el cuadro de montos máximos por categoría de gasto y el presupuesto consolidado.  


Presupuesto Indicativo 
[image: ]


Cuadro de Montos Máximos por catetoria


	Monto Total (US$)
	
	300,000

	
	
	

	Categoría de Gastos
	Hasta:
	$

	01. Consultores y Especialistas
	60%
	 180,000 

	02. Bienes y Servicios
	30%
	 90,000 

	03. Materiales e Insumos
	40%
	 120,000 

	04. Viajes y Viáticos
	30%
	 90,000 

	05. Capacitación
	20%
	 60,000 

	06. Diseminación y Manejo del Conocimiento
	20%
	 60,000 

	07. Gastos Administrativos
	10%
	 30,000 

	08. Imprevistos
	5%
	 15,000 

	09. Auditoria
	5%
	 15,000 



V. Agencia Ejecutora y Estructura de Ejecución
   
5.1 Agencia ejecutora. El organismo ejecutor (OE) es la Federación Nacional de Arroceros (FEDEARROZ). es una asociación de carácter gremial y nacional, compuesta por los productores de arroz que se afilian a ella, la cual ha sido el pilar fundamental para miles de agricultores a lo largo y ancho del país, quienes a través de ésta, han adquirido beneficios en pro de su bienestar y mejor calidad de vida.

5.2 La Federación tiene como objeto la defensa y representación de los agricultores arroceros a nivel nacional. Teniendo como objetivo al productor, promueve su desarrollo tecnológico, buscando su eficiencia económica y mayor competitividad.

5.3 FEDEARROZ es la entidad gremial de carácter nacional que a través de 20 seccionales y 19 de Comités Seccionales, elegidos por y entre los agricultores arroceros de todas las regiones tradicionalmente productoras de arroz. Cuenta con una amplia y reconocida trayectoria e idoneidad en el país, posee la suficiente infraestructura institucional y física que le permite el adecuado manejo de los recursos y el desarrollo de programas de apoyo a los productores arroceros, así como, contar con una amplia capacidad técnica, administrativa y financiera.

5.4 La investigación de Fedearroz se proyecta dentro del marco de las variables políticas, económicas, sociales y técnicas que inciden en la producción. la cual genera y entrega tecnología a todos los agricultores arroceros de Colombia, sobre la base de mejorar la calidad de vida de las familias productoras de arroz desde aquellas que cosechan el cereal para su consumo diario hasta los productores de escalas productivas mayores, de una forma sostenible lo que plantea la disponibilidad de llevar al cultivo de arroz en el País, de la mano con el cuidado del ambiente.

5.5 En la actualidad el programa investigación posee un esquema de 4 centros experimentales ubicados en localidades estratégicas dentro del país arrocero con capacidad de albergar principalmente el programa de mejoramiento genético e investigaciones aplicadas en diferentes campos y cuenta en las 20 seccionales y 16 puntos de servicio, que permiten distribuir un equipo técnico y científico con amplia cobertura, oportunidad  y disponibilidad para la atención del agricultor arrocero nacional. En la búsqueda y desarrollo de más y mejor tecnología para el agricultor arrocero, FEDEARROZ participa en convenios con instituciones Nacionales e internacionales que permiten complementar y afianzar los procesos de investigación y transferencia de tecnología.

5.6 En Colombia FEDEARROZ desde hace varios años ha implementado un programa de adopción masiva de tecnología para el sector arrocero nacional denominado AMTEC (Adopción Masiva de Tecnología), la cual consiste en transferir de forma conjunta la tecnología para el manejo del cultivo de arroz disponible, con el fin de aumentar la productividad y disminuir los costos de producción por hectárea. El principal objeto del modelo AMTEC es hacer frente a los grandes desafíos de competitividad que plantea la apertura de los mercados y minimizar los impactos del cambio climático sobre la actividad arrocera del país, en un esquema de transferencia de productor a productor, donde el principal difusor de la tecnología son las personas arroceras que se constituyen como modelo para sus colegas.

5.7 El OE será responsable de implementar las actividades descritas previamente, junto con las organizaciones co-ejecutoras y asociadas citadas en el Anexo I. El OE administrará los fondos otorgados por el Banco, en su calidad de Administrador de FONTAGRO, y remitirá las partidas necesarias a los co-ejecutores para que estos últimos también cumplan con las actividades previstas en su plan de trabajo anual. La gestión administrativa y financiera del proyecto será llevada delante de acuerdo a las políticas del Banco y el Manual de Operaciones de FONTAGRO. 
5.8 El OE será responsable del monitoreo y seguimiento técnico, financiero y administrativo del proyecto. Esta institución será responsable de llevar adelante la implementación del plan técnico y financiero de todo el proyecto. El investigador líder de esta institución, participará anualmente de los Talleres de Seguimiento Técnico de FONTAGRO, en donde presentará los avances técnicos anuales del plan de trabajo realizado por la plataforma. Un detalle de la experiencia de los profesionales técnicos por institución se presenta en el Anexo VI. 
5.9 Adquisiciones. El OE deberá realizar la adquisición de bienes y servicios, observando la Política de Adquisiciones de Bienes y Obras financiadas por el BID (GN-2349-9). Para la contratación de consultores se aplicará la Política para la Selección y Contratación de consultores financiados por el BID (GN-2350-9).  
5.10 Sistema de gestión financiera y control interno. El OE deberá mantener controles internos tendientes a asegurar que: i) los recursos del Proyecto sean utilizados para los propósitos acordados, con especial atención a los principios de economía y eficiencia; ii) las transacciones, decisiones y actividades del Proyecto son debidamente autorizadas y ejecutadas de acuerdo a la normativa y reglamentos aplicables; y iii) las transacciones son apropiadamente documentadas y registradas de forma que puedan producirse informes y reportes oportunos y confiables. La gestión financiera se regirá por lo establecido en la Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID (OP-273-6) y el Manual de Operaciones (MOP) de FONTAGRO. 
5.11 Informe de auditoría financiera externa y otros informes. El OE deberá contratar la auditoria externa del proyecto con base a términos de referencia remitidos por la STA. La auditoría abarcará al monto total de la operación (incluyendo el financiamiento y la contrapartida local). Durante la vigencia del proyecto, el OE deberá presentar al Banco y a través de la Secretaría Técnica Administrativa (STA), informes técnicos de avance anuales e informes financieros semestrales. Al finalizar el proyecto, el OE presentará al Banco, a través de la STA, un Informe Técnico Final y un Informe Financiero Final Auditado. Los mismos serán revisados y aprobados por el Banco, a través de la STA. 
5.12 Resumen de organización de monitoreo y reporte. El OE realizará la supervisión y monitoreo de la CT durante la vigencia de la misma. El monitoreo y supervisión del proyecto permitirá dar seguimiento a la evolución del alcance de los productos establecidos en la matriz de resultados de la sección anterior. El monitoreo, supervisión y reporte será conducido de acuerdo con las políticas del Banco y las guías aprobadas por FONTAGRO. 
5.13 Desembolsos. El período de ejecución es de 42 meses y el de desembolso de 48 meses. Los desembolsos serán semestrales, contra la presentación de como mínimo el 80% de gastos ejecutados sobre el saldo de fondos disponibles de los anticipos realizados con anterioridad. 
5.14 FONTAGRO, como mecanismo de cooperación regional, fomenta que las operaciones se ejecutan a través de plataformas regionales, con el objetivo que los beneficios derivados de ella impacten positivamente en todos los países participantes. En esta oportunidad, la plataforma regional y por tanto los beneficios que esta genere, serán extensivos a las instituciones y países que a continuación se describen:
Como organizaciones co-ejecutoras: 
a) La Universidad Nacional Agraria La Molina - UNALM, de Perú es una entidad pública,  es una comunidad de maestros, alumnos y graduados dedicada a los fines esenciales de una institución universitaria y de investigación. Es autónoma administrativa, económica, normativa, de gobierno y académicamente viene contribuyendo con la formación de profesionales y al desarrollo del país desde el año 1902. Actualmente cuenta con ocho Facultades  y una Escuela de postgrado en la que se especializan en diferentes y maestrías y doctorados. Lidera a nivel nacional las investigaciones agrarias y desarrolla investigaciones en otras áreas del saber. Maneja fondos concursables provenientes de convocatorias nacionales,CONCYTEC, FONDECYT, INCAGRO, FINCYT, PNIA  e internacionales como: CYTED, AECID, IAEA, JICA, FP6, OIMT, AWI, IDRC, CIUF/CUD, VLIR, ZMT, NCI, Centro  para la investigación forestal internacional-CIFOR con financiamiento de la Unión Europea- EU, Centro  para la investigación forestal internacional-CIFOR con financiamiento del Fondo Global Ambiental-GEF, a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura- FAO. Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola –FIDA, Comisión Europea, Programa Horizonte 2020. En los últimos diez años ha gestionado aproximadamente U$600,000 dólares americanos.

b) Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) de Chile, creado en 1964, es la principal institución de investigación agropecuaria de Chile. Es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, dependiente del Ministerio de Agricultura, cuyo financiamiento es a través de fondos públicos y privados, proyectos de investigación y venta de insumos tecnológicos. La misión del INIA, es generar y transferir conocimientos y tecnologías estratégicas a escala global, para producir innovación y mejorar la competitividad del sector agroalimentario. Su visión es ser una institución líder en investigación, generación y transferencia de conocimientos y tecnologías al sector agroalimentario, contribuyendo a la equidad y desarrollo sustentable del país. Actualmente dispone de una cobertura geográfica nacional, a través de sus Centros Regionales de Investigación, Laboratorios, Bibliotecas, y un personal integrado por profesionales altamente calificados, lo que le permite realizar una adecuada labor como centro de investigación al servicio del sector agroalimentario, y realizar la prestación directa de servicios. El INIA se vincula permanentemente con personas e instituciones, tanto de Chile como de otras naciones, que cuentan con la capacidad de ser contrapartes en el desarrollo de proyectos de Investigación-Desarrollo. Las principales formas de intercambio y difusión de información usados por el INIA, aparte de los servicios o productos directos son la capacitación y transferencia tecnológica, la realización de proyectos conjuntos, el intercambio de información a través de publicaciones, y el contacto directo entre investigadores. En Chile, el equipo de Medio Ambiente de INIA Remehue, liderado por la Dra. Marta Alfaro, posee una amplia experiencia en la medición de GEI y ha trabajado en diversos proyectos nacionales e internacionales relacionados con la adaptación de sistemas ganaderos a condiciones de cambio climático y en reducir las emisiones de GEI en sistemas ganaderos. Asimismo, a través de proyectos nacionales (Fondecyt 1100300, 1070368) e internacionales (FONTAGRO FTG/RF-1028-RG y FONTAGRO 14096 C92) ha implementado de manera exitosa la metodología de medición de GEI en praderas y cultivos (arroz, entre otros) por medio del uso de cámaras estáticas y dinámicas, habiéndose realizado la evaluación de potenciales medidas de mitigación por uso de fertilizantes nitrogenados. Los avances logrados en esta área han permitido que INIA Chile haya organizado dos talleres sobre medición de GEI en sistemas ganaderos, la primera Conferencia de GEI en sistemas agropecuarios de Latinoamérica (GALA) (1-3 de octubre 2014), con participación de representantes de gran parte de los países del continente, desde Chile hasta México y haya participado en varias reuniones internacionales de emisiones de GEI en arroz, organizadas por el GRA, presentando algunos trabajos preliminares, obtenidos en conjunto con el grupo de arroz anteriormente mencionado.

Como organizaciones Asociadas: 
c) Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT. Organismo internacional sin ánimo de lucro establecido en la república de Colombia por la escritura pública #4717 del 18 de octubre de 1967 y reconocido como persona jurídica por la resolución #4939 del 4 de diciembre de 1967 por el Ministerio de Justicia de la república de Colombia, constituido en Washington mediante el acuerdo de fecha 28 de mayo de 1986, celebrado entre el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que tiene su sede principal en Palmira, Colombia, tiene como propósito promover el desarrollo acelerado de la agricultura y aumentar la producción agrícola en las regiones tropicales y otras regiones en desarrollo, así como contribuir al desarrollo de programas e instituciones nacionales de investigación agrícola. Dentro de su experiencia en investigación CIAT  ha estado involucrado en 13 diferentes propuesta con FONTAGRO, en diferentes áreas del conocimiento en el sector agrícola. 

d) Alianza Global de Investigación para los Gases de Efecto Invernadero de la Agricultura - GRA - Sub-Grupo Américas del Grupo de Investigación de Arroz Irrigado (PRRG). La GRA se creó en 2009 y su lema es aliar a los países para encontrar formas de producir más alimentos a escala global, sin incrementar las emisiones GEI. El gobierno lo ejerce el Consejo de la GRA integrado por delegados de los 48 países miembros y las acciones concretas de investigación las llevan adelante los Grupos de Investigación.  Uno de ellos es el Grupo de Investigación para Arroz de Riego - PRRG, el cual funciona con dos Sub-Grupos: Asia y Américas. El Sub-Grupo para las Américas es el que participará como organismo asociado en este proyecto.  

e) Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego - FLAR es un foro regional basado en la solidaridad, la diversidad y el consenso, que tiene como misión servir a los intereses de sus miembros y por su intermedio al fortalecimiento del sector arrocero de Latinoamérica y el Caribe, conforme los preceptos de competitividad y sostenibilidad, liderando procesos de generación y transferencia de tecnologías eco-eficientes, promoviendo el riego como herramienta indispensable para su desarrollo, colaborando con la seguridad alimentaria y la obtención de precios razonables para este producto básico en la dieta de los más pobres. En el FLAR se reúnen diversas Organizaciones  vinculadas al arroz en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay  y Venezuela, además del Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT, como aliado estratégico.

VI. Riesgos importantes   
6.1 Los factores externos que ponen en  riesgo  los objetivos previstos en el proyecto están asociados fundamentalmente  a:

1) Problemas de presupuestos de las instituciones en los países participantes que impidan el desarrollo de las actividades previstas. Con alguna frecuencia mayor que la deseada en las  instituciones de América Latina  la ejecución presupuestaria es irregular y el flujo de fondos a veces no se acompaña de las necesidades y cronogramas previstos en la planificación de los proyectos.  
2) Aparición de problemas sanitarios que afecten total o parcialmente la realización de los ensayos. Para reducir este riesgo, se mantendrá una vigilancia continua de los sitios experimentales con la finalidad de realizar los manejos requeridos oportunamente.
3) Limitación en el acceso de la información que impidan el cumplimiento de actividades propuestas.
4) Factores climáticos, como  presencia de lluvias inoportunas en duración, frecuencia que podrían afectar los tratamientos de estrés hídrico.
VII. Excepciones a las políticas del Banco
7.1  No se identifican excepciones a las políticas del Banco. 
VIII. Salvaguardias Ambientales    
8.1 Todas las CT’s deberán tener una clasificación de ESG. Este elemento deberá ser preparado por ESG y describirá los impactos sociales y/o ambientales identificados o potencialmente negativos de la cooperación técnica y la estrategia de cómo estos serán tratados adecuadamente y definidos por la PR-1006.























IX. Anexos Requeridos
9.1 Anexo I. Datos de las organizaciones participantes
Agencia Ejecutora
	Organización: Federación Nacional de Arroceros FEDEARROZ
Nombre y Apellido: RAFAEL HERNÁNDEZ LOZANO
Cargo: Gerente General 
Dirección: Carrera 100 No. 25H-55
País: Colombia 
Tel.: +57 1 4251150
Email: gerencia@fedearroz.com.co



	Investigador 
	Asistente

	Organización: Federación Nacional de Arroceros FEDEARROZ
Nombre y Apellido: Myriam Patricia Guzmán García.
Cargo: Subgerente Técnico
Dirección: Carrera 100 No. 25H - 55 
País: Colombia
Tel. directo: 3132450331
Email: subtecnica@fedearroz.com.co
      Skype: myriampatriciaguzmangarcia
	Organización: Federación Nacional de Arroceros FEDEARROZ
Nombre y Apellido: Ivan Camilo Avila Cortes
Cargo: Asistente Subgerencia Técnica 
Dirección: Carrera 100 No. 25H - 55
País: Colombia
Tel. directo: 3153083110
Email: ivanavila@fedearroz.com.co
Skype:ivan.camilo.avila.cortes




Administrador 

	Organización: Federación Nacional de Arroceros FEDEARROZ
Nombre y Apellido: María Alexandra Gaitan Gonzalez
Cargo: Coordinadora de Proyectos
Dirección: Carrera 100 No. 25H - 55
País: Colombia 
Tel.: 3125219944
Email: alexandragaitan@fedearroz.com.co
Skype:magaitango23@hotmail.com






Agencia co-ejecutora


	Organización: Universidad Nacional Agraria La Molina - UNALM
Persona de contacto: Elizabeth Consuelo Heros Aguilar
Posición o título: Profesora, Ing. Agrónoma
Dirección: Av. La Molina, S/N, La Molina.
País: Perú
Tel.:516147800
Email: lizheros@lamolina.edu.pe
Skype:



	Organización: Instituto de Investigaciones Agropecuarias
Persona de contacto: Oscar Mario Paredes Cárcamo
Posición o título: Investigador
Dirección: Avda. Vicente Méndez 515, Chillán
País: CHILE
Tel.: 56-42-2206712
Email: mparedes@inia.cl
Skype:





Organizaciones Asociadas

	Organización: Centro Internacional de Agricultura Tropical 
Persona de contacto: Ngonidzashe Chirinda
Posición o título: Líder científico 
Dirección: Km 17 recta Cali - Palmira 
País: Colombia 
Tel.: 56 -32 - 4450000 
Email: n.chirinda@cgiar.org
Skype: ngonidzashe.chirinda



	Organización: Alianza Global de Investigación para los Gases de Efecto Invernadero de la Agricultura 
Persona de contacto: Ing. Agr. Gonzalo Zorrilla
Posición o título:  Coordinador del Sub-Grupo Américas del PRRG-GRA
Dirección:  Ruta 8, km 281 - Treinta y Tres - 33000
País: Uruguay
Tel.: +598 91770564
Email: gzorrilla@inia.org.uy
Skype: flar-gonzalo



	
	Organización: Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego 
Persona de contacto: Eduardo Graterol
Posición o título: Director Ejecutivo
Dirección: Km 17 recta Cali - Palmira 
País: Colombia
Tel. +57 2 4450093
Email: e.j.graterol@cgiar.org
Skype: flar-eduardo
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9.2 Anexo II. Marco Lógico

	
	Resultados
	Producto 
	Indicadores Objetivamente Verificables (IOV)
	Medios de Verificación (MDV)
	Supuestos 

	OBJETIVO GENERAL (FIN)
	Validar localmente los beneficios de una producción eficiente, competitiva y con un menor impacto ambiental bajo la implementación de AWD en cultivos de arroz en fincas de pequeños productores en Colombia, Perú y Chile.

	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (PROPÓSITO):
	· Evaluar la eficiencia del recurso hídrico, rendimiento y las emisiones GEI con diferentes estrategias de manejo de agua
· cuantificar la relación costo beneficio de diferentes tratamientos de manejo del recurso hídrico
·  Modelar las emisiones de GEI de los diferentes tratamientos evaluados en diferentes escenarios de clima y condición de suelo
· Realizar actividades de extensión sobre las recomendaciones surgidas del proyecto, dirigidas a los productores familiares de arroz.

	CP1: Selección de fincas y evaluaciones biofísicas
	Impactos de AWD respecto a los indicadores de sostenibilidad en los tres países.
	*Publicación revisada por pares.
*Materiales de comunicación.
	- Al primer año del proyecto: Establecimiento y monitoreo de 4 ensayos de validación biofísica en los 3 países (2 en Colombia).
-Al segundo año del proyecto: monitoreo de los 4 ensayos de validación biofísica en los 3 países (2 ensayos en Colombia).
-Al último año del proyecto: Validación en 6 fincas a escala comercial en los 3 países
	-Mapas de ubicación y registro de datos.
-Reporte de resultados







	Continuidad durante el desarrollo del proyecto de los productores involucrados








	Actividad 1.1. Establecimiento de los ensayos  - 2500m2
	Conocimiento en el establecimiento de parcelas experimentales de arroz para el sistema AWD
	*Ensayos establecidos de acuerdo a los requerimientos de las evaluaciones. 
	Inversión del ensayo: U$138.385, Insumos, alquiler y adecuaciones en la zona de estudio
	Documentos oficiales del diseño de muestreo 

	Se cuentan con los recursos económicos a tiempo

	Actividad 1.2: Monitoreo de agua
	Base de datos sobre dinámica del uso del agua 
	*Documentación sobre el consumo de agua en cada uno de los tratamientos.
	Inversión en análisis:
$ 151.998 entre mano de obra e insumos.
	Resultados sobre el consumo de agua en cada uno de los tratamientos
	

	Actividad 1.3: Monitoreo de GEI
	Habilidades en el monitoreo de emisiones de GEI en los tres países bajo los manejos de AWD
	*Temples para el cálculo de flujos por unidad de área y tiempo 
	Inversión para el monitoreo: $157.656 diseño, jornales, insumos, equipos (cámaras), hospedajes, perdiem 
	Resultados sobre las concentraciones de GEI y emisiones 
	

	Actividad 1.4: Monitoreo de las variables agronómicas
	Bases de datos de rendimiento de cultivo
	* Documentación sobre el rendimiento de cultivo por tratamiento y país
	$80.260 pago jornales, insumos de muestreo, análisis de suelo, transporte
	Registros y bases de datos 

	

	Actividad 1.5: Análisis de las variables monitoreadas
	Bases de datos y correlaciones de las variables en términos de tratamientos 
	*Reporte sobre el análisis de las diferentes variables evaluadas
	$25.877 para análisis entre Perú y Chile
	Reportes de laboratorio
	

	CP2: Evaluaciones socioeconómicas de sitios monitoreados
	Evaluación de la implicaciones económicas en términos del sistema productivo
	Costos asociados a cada sistema de riego evaluado
	Al primer año: Información de las fincas seleccionadas y el área de influencia que esté disponible.
-Al segundo año del proyecto: Documentación de las principales políticas locales  existentes que
impacten en la producción de arroz familiar.
Al último año: Perfil socio-económico disponible de los productores de la zona de estudio.

	Informes disponibles
-Documentos de las políticas
-Reportes socioeconómicos.
	Se disponga de información.


	Actividad 2.1: Elaboración y desarrollo de encuestas simples a personas claves en la cadena de arroz, recopilación y análisis de la información
	Registros de encuestas y recopilación de información a nivel local
*Indicadores socioeconómicos asociados a los condiciones locales  
	Documentación sobre los costos específicos y análisis socioeconómicos 
	$20.794 persona mes (nivel técnico socioeconómico)
	Planillas de registro, encuestas, documentación y reporte 
	

	CP3: Análisis y síntesis de escenarios
	Evaluaciones biofísicas para validación del modelo DNDC
	Reporte sobre la rentabilidad del sistema bajo diferentes condiciones de suelo y clima.
	-Al final del primer año: 9 simulaciones de emisiones de GEI.
-Al final del segundo año: 9 simulaciones de emisiones de GEI. 
-Al final del proyecto: Modelación de 3 escenarios (cultivo, suelo y clima) en la zona de estudio 
 
	Reporte de las simulaciones de emisiones de GEI bajo el modelo DNDC





	Información climática incompleta.








	Actividad 3.1: Proceso de modelación y análisis
	Flujos en unidad de tiempo y área bajo las diferentes condiciones de suelo y clima
	Bases de datos de emisiones de GEI en función de la condiciones biofísicas
	$27.612, estudiante de maestría /1año y medio.
	Base de datos de los modelos, reporte de análisis 
	

	CP4: Estrategias de comunicación y extensión
	Estrategias de comunicación y extensión específicas a las condiciones locales 
	Documentación de los resultados de los procesos de extensión.
	-Al inicio del proyecto: 1 taller internacional para la planificación de las actividades entre socios
--3 actividades de socialización del proyecto enfocado a productores.
-Al segundo año: 3 actividades de transferencia de tecnología.
-Al final del proyecto: 3 actividades de socialización de resultados 
	*Lista de asistencia a los eventos de transferencia.
*Reportes de los eventos de socialización
	

	Actividad 4.1: Taller internacional de planificación inicio del proyecto
	Compromisos sobre el desarrollo de las actividades por país
	Actas sobre los compromisos del proyecto por país 
	$25.591/20 personas reunión en Bogotá.
	Registro de participantes, blog sobre iniciativa del proyecto
	

	Actividad 4.2: 3 actividades de socialización a productores primer año
	Apropiación del proyecto por parte de los productores
	Memorias sobre las opiniones de los productores
	$23.443 promedio por evento. (participación estimada de 30 agricultores por evento)
	Registro de participantes y avances del proyecto  
	

	Actividad 4.3: 3 actividades de socialización a productores segundo año
	Técnicas para establecer las estrategias de extensión a nivel local
	Memorias sobre las opiniones de los productores
	$26.755 promedio por evento. (participación estimada de 30 agricultores por evento)
	Registro de participantes y avances del proyecto
	

	Actividad 4.4: 3 actividades de socialización a productores tercer año
	Consolidado de las habilidades y experiencias adquiridas durante el proceso 
	Memorias sobre las opiniones de los productores
	$25.164 promedio por evento. (participación estimada de 30 agricultores por evento)
	Registro de participantes y avances del proyecto
	

	Actividad 4.5: Consolidación de la información 
	Compromisos para la consolidación de los datos de los tres países 
	Plataforma de datos ACCESS
	$40.139 por evento.  (participación estimada de 30 agricultores por evento)
	Registro de participantes e informe de final de resultados
	Se mantiene el compromiso de los agricultores 

	Actividad 4.6: Publicación de los resultados
	Bases de datos consolidadas  de todo el proyecto
	Publicación y documentación sobre el análisis de la información
	Edición y publicación  
	Reporte, documentos y borrador de artículo 
	




9.3 Anexo III. Matriz de Resultados Indicativa 

	Resultado
	Unidad de Medida
	Linea Base
	Año Base
	P
	Año 1
	Año 2
	Año 3
	Fin 
	Medios de Verificación

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Resultados 

	Componente 1: Impactos de AWD respecto a los indicadores de sostenibilidad 
en los tres países.
	cantidad
	30%
	1 -2 año
	*Publicación revisada por pares
*Materiales de comunicación
	
	
	*Materiales de comunicación
	*Publicación revisada por pares
	* Mapas de ubicación y registro de datos 
* Reporte de resultados 

	Componente 2: Evaluación de la implicaciones económicas en términos 
del sistema productivo
	cantidad
	30%
	1 año
	* Costos asociados a cada sistema de riego
	
	
	* Costos asociados a cada sistema de riego
	
	*Informes disponibles
* Documentos de las políticas 
* Reportes socieconomicos

	Componente 3: Evaluaciones biofísicas para validación del modelo DNDC
	cantidad
	20%
	3 año
	* Reporte de sobre la rentabilidad del 
sistema bajo diferentes condiciones de 
suelo y clima 
	
	
	
	* Reporte de sobre la rentabilidad del sistema
bajo diferentes condiciones
de suelo y clima
	* Reporte de las simulaciones de emisiones GEI bajo el modelo DNDC

	Componente 4:Estrategias de comunicación y extensión específicas a las 
condiciones locales
	cantidad
	20%
	Finalización 3 años y medio 
	* Documentación de los resultados 
de los procesos de extensión
	
	
	
	* Documentación de los resultados 
de los procesos de extensión
	* Lista de asistencia a los eventos de transferencia
*Reporte de los eventos de socialización



[image: ]


Notas: [1] Tema: Seleccionar de la base de datos entre: Energía Sostenible y Cambio Climático, Biodiversidad, Seguridad Alimentaria y Agricultura. 
[2] Grupo Producto Estándar: Seleccionar de la base de datos. Por ejemplo: Diseños de Ingeniería, Salvaguardias, Estudios de proyecto y propuestas, Plan de implementatción y gestión, Plan de seguimiento y evaluación, Plan de adquisición, Estudios Climatológicos, entre otros. [3] Indicador Producto Estándar: Seleccionar de la base de datos. Por ejemplo “Estudio de factibilidad, Individuos capacitados, Sistema de información generados, etc. [4] Indicador de Fondo o Indicador: este indicador lo provee la base de datos. Sin embrago, puede crearse uno nuevo en caso de ser necesario. [5] Año Base: año de la línea base del indicador. [6] Línea Base: Valor de la línea base del indicador. [7] P: Productos planificados (original) - P(a): Productos Planificados (anual): lo realiza la STA y se actualiza a principio del año corriente, de acuerdo con el avance logrado hasta el último período de reporte - A: Productos conseguidos: lo registra la STA, y solo sobre lo entregado en el período de reporte. [8] Año: 1, 2 y 3: se registra la cantidad esperada por indicador. [9] Fin: se coloca el valor total resultante de la suma de valores anuales. [10] Medio de Verificación: se describe el medio de verificación que permitirá constatar el alcence del producto. Por ejemplo: Reporte de la unidad ejecutora, Documento Final, Lista de asistencia al taller, etc. [11] Costo: Colocar el costo por año y el costo total. 

9.4 Anexo IV. Cronograma
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9.5 Anexo V. Evidencias de  representación legal y trayectoria de las instituciones participantes

	Institución /País
	Representante Legal
	Responsable del Proyecto
	Rol
	Dedicación en % al proyecto
	Tareas principales a realizar

	Universidad Nacional Agraria La Molina UNALM
	Enrique Flores Mariazza PhD
	Elizabeth Consuelo Heros Aguilar
	Investigadora
	20
	Ejecución, seguimiento y  monitoreo del proyecto en Perú

	Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)
	Julio Kalazich B.
	Oscar Mario Paredes C.
	Investigador
	20
	Ejecución, seguimiento y monitoreo del proyecto en Chile

	Federación Nacional de Arroceros FEDEARROZ 
	Rafael Hernández Lozano
	Myriam Patricia Guzmán G.
	Investigador Administrador
	20
	Ejecución, seguimiento del proyecto en Colombia y Coordinación y administración del proyecto.
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9.6 Anexo VI. Curriculum Vitae resumido

	Rafael Hernández Lozano, Ingeniero Agrónomo de la Universidad del Tolima, con estudios en Ingeniería Civil, Riegos y Drenajes, Tecnología del Arroz, del Algodón y Semillas. en el ejercicio de su carrera profesional se inició en 1972, cuando ingresó a la Federación Nacional de Arroceros FEDEARROZ, en la seccional de Neiva para prestar asistencia Técnica y ser luego jefe de la planta de semillas certificadas en esa ciudad. posteriormente ocupó el cargo de director ejecutivo en la seccional de Ibagué, sub-gerente Técnico y sub-gerente Comercial, de donde pasó a ser el gerente general de la Federación cargo que ocupa desde 1990. A partir de esta fecha está bajo su responsabilidad la dirección de la revista Arroz, publicación técnica del gremio productor del arroz que lleva 65 años de labor informativa de manera ininterrumpida y que goza de gran reconocimiento a nivel nacional e internacional. También ha escrito diversos artículos para publicaciones especializadas de la Universidad del Tolima, el CIAT, el ICA y la revista ARCO, entre otros. En desarrollo de su labor gremial y con el fin de ofrecer alternativas de tecnificación al sector arrocero nacional, promovió la creación del Fondo Latinoamericano de Arroz Riego FLAR, organismo del cual ha sido presidente del consejo directivo.

Dentro de otras labores misionales llevadas a cabo a lo largo de su carrera, se puede destacar el haber sido representante por Colombia en calidad de presidente desde 1990 a 1996, en la reunión intergubernamental del arroz en la FAO y consejero del programa nacional de ciencia y tecnología en COLCIENCIAS, así como, panelista en diversos eventos internacionales agrícolas en México, Brasil, Italia, España y Tailandia.

Como gerente general de FEDEARROZ, ha sido integrante de la junta directiva de la Sociedad de Agricultores de Colombia SAC, la más antigua organización gremial en Colombia, de gran importancia como entidad consultiva a nivel oficial, ocupando en varias ocasiones su presidencia, así como de la junta directiva de la Bolsa Nacional Agropecuaria hoy Bolsa Mercantil de Colombia.

En su carrera profesional ha recibido numerosos reconocimientos por parte de autoridades municipales, departamentales, del congreso de la república y la presidencia de la república, así como, asociaciones de ingenieros y universidades.
Una de sus grandes preocupaciones, al interior de Fedearroz y como administrador del Fondo Nacional del Arroz, es la permanente generación de tecnología. Por ello ha impulsado un programa de mejoramiento genético y de agronomía para atender las necesidades de los agricultores en cada una de las regiones arroceras del país, producto de lo cual se ha obtenido entre muchos otros resultados, la generación de 25 variedades de arroz en los últimos 20 años.

Ante los retos impuestos por la apertura de los mercados, los tratados de libre comercio y el cambio climático, promovío el diseño y puesta en marcha del programa de adopción masiva de tecnología AMTEC, modelo de producción tecnológica que luego de 6 años ha mostrado una importante reducción en los costos de producción del cultivo del arroz en el país, así como, incrementos notables de la productividad con lo que se está avanzando con la competitividad del sector arrocero Colombiano.

Los buenos resultados del AMTEC, han tenido además un gran impacto por su contribución a la preservación de los recursos naturales, lo que ha hecho que hoy tenga un gran reconocimiento en el sector gubernamental, otros gremios y organismos, como el que fue otorgado en el año 2016 por la fundación Aurelio Llano Posada.






	Elizabeth Consuelo Heros Aguilar, Ingeniera Agrónoma, con especialidad en Mejoramiento Genético de Plantas y Agricultura Sustentable. Ejerzo actividades de docencia en la Universidad Nacional Agraria La Molina- UNALM, en la Facultad de Agronomía y como Investigadora en el Programa de Proyección Social en Cereales y Granos Nativos, UNALM.
Proyectos de investigación en el cultivo de arroz desde el año 2007, relacionados a:
·  	Mejoramiento genético del cultivo de arroz, usando la técnica de mutaciones en cultivares comerciales de país (Amazonas, Capirona).
·  	 “Utilización de fuentes genéticas tolerantes al estrés hídrico para el desarrollo de material aeróbico, adaptado a las condiciones de selva alta para mitigar los efectos de escasez de agua derivados por el impacto de cambio climático”. 
.      En desarrollo material genético que combina alto potencial de rendimiento con tolerancia a riegos de inundación intermitente. A la Fecha.
.    “Ahorro de agua y eficiencia de uso de nitrógeno en producción de arroz (Oryza sativa L.), para mitigar los efectos del cambio climático”. Vigente hasta diciembre del 2018.
Actividades de transferencia de tecnología a agricultores de los principales valles arroceros ubicados en Piura, Lambayeque, La Libertad y Arequipa
Publicaciones
·      Utilización de índices de selección en la identificación de genotipos de arroz (Oryza sativa L.) Tolerantes a sequía”. Publicado en: Producción agropecuaria y desarrollo sostenible ISSN 2305-1744. PADyS, Abril 2014. Vol. 2. pp. 11-31.
·  	“Identificación de mutaciones precoces con aplicación de rayos gamma, en el cultivar de arroz (Oryza sativa L.) Capirona”. Para publicación en revista Anales Científicos de la UNALM- 2012.
“Mejoramiento Genético de arroz (Oryza sativa L.), con aplicación de rayos gamma, en el cultivar Amazonas”. Para publicación en revista Anales Científicos de la UNALM- 2010.
·  	“Recomendaciones en el manejo del cultivo de arroz. Reconocimiento de las fases de crecimiento”. Publicado en Revista Técnica Agropecuaria de AGROBANCO. Setiembre del 2012.












	














	OSCAR MARIO PAREDES CARCAMO, Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA Chile); Investigador: Mejoramiento, Agronomía  y Biotecnología.
Grado Académicos
·Doctor of Philosophy (Ph.D), University of California, Davis, USA (Mención Genética). 1993.
·Master of Science (M.Sc). University of California, Davis, USA. (Mención Genética). 1992.
·Master of Science (M.Sc). Michigan State University, Michigan, USA. (Mención Mejoramiento  de plantas). 1986.
·Ingeniero Agrónomo. Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), Santiago, Chile. 1971-1975.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 1997-2017: 47 (FONDECYT,  FONDEF, FDI, FONTAGRO, FIA, INNOVA BÍO BÍO, INNOVA CHILE, PRODECOOP, CYTED).
Participación en Proyectos concursables en ARROZ adjudicados: 2011—a la fecha
1. Characterization of tolerant and susceptible rice genotypes to low temperatures at the vegetative and reproductive stage: An essential and complementary step for marker assisted selection (MAS) in a rice breeding program. Viviana Becerra; Mario Paredes; Gabriel Donoso.Financiamiento: FONDECYT REGULAR Nº 1110405. 2011-2013.
2.  Nuevas estrategias en la generación de variedades de arroz tolerantes a frío y resistentes a herbicidas. Mario Paredes; Viviana Becerra; Gabriel Donoso; Javier Chilian; Fernando Garrido; Alvaro Vega; Haroldo Salvo; Carlos Fernández. Financiamiento: FONDEF 1OI1183. 2010-2014. Co-Financiamiento. Empresa Tucapel, S.A., Empresa  Carozzi, S.A., Basf-Chile, INIA. Fase I.
3.  Fortalecimiento Colaboración INIA-EMBRAPA. Mario Paredes. 2012. Concurso Fortalecimiento de Redes Internacionales. CONICYT.
4.  Nuevas estrategias en la generación de variedades de arroz tolerantes a frío y resistentes a herbicidas. Fase II. Mario Paredes; Viviana Becerra; Gabriel Donoso; Juan Hirzel; Hamil Uribe; Alvaro Vega. Co-Financiamiento. Empresa Tucapel, S.A.; Empresa  Carozzi, S.A.; Basf-Chile, INIA. Financiamiento: FONDEF D10E1183. 2015-2018. Fase II.
5. 	Evaluación de los niveles de arsénico en el arroz comercializado en chile: una estrategia para promover la inocuidad de los alimentos, salud de la población, sustentabilidad y competitividad de cultivo. Mario Paredes; Viviana Becerra; Gabriel Donoso; Juan Hirzel (INIA); Jorge Yáñez (Universidad de Concepción). Asociados: Subsecretaría de Agricultura; Asociaciones Gremial de Arroceros (4). Financiamiento: INNOVA Chile 15BP-45394. 2015-2017.
6. 	Desarrollo de un sistema de riego eficiente y sustentable para el cultivo del arroz en Chile, una estrategia para disminuir la vulnerabilidad de este cultivo frente al cambio climático global. Gabriel Donoso; Viviana Becerra; Mario Paredes; Hamil Uribe; Lorenzo León (INIA). Asociados: Tucapel S.A.; Carozzi, S.A.; Asociación Gremial de Arroceros (5). Financiamiento: FIA PYT-2017-0190. 2017-2020.
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS, DIVULGATIVAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, Y CHARLAS: 2011--a la fecha.
PUBLICACIONES ISI: 
1.	Donoso, G.; Paredes, M.; Arbiza, O.; Becerra, V. 2013. Cold tolerance evaluation of Chilean rice genotypes at germination stage. Chilean J. Agric. Res. (Chile) 73: 3-8.
2.  Donoso, G.; Cabas, P.; Paredes, M.; Becerra, V.; Balzarini, M. 2014. Cold tolerance of temperate rice (Oryza sativa L.) genotypes at the seedling stage.  Gayana Botánica (Chile) 72: 246-258.
3.  Donoso, G.; Leyton, M.; Paredes, M.; Becerra, V. 2014. Relative expression of genes related with cold tolerance in temperate rice at seedling stage. African J. Biotechnology. 13: 2506-2512.
4.  Becerra, V.; Paredes, M.; Gutiérrez, E.; Rojo, C. 2015. Genetic diversity, identification, and certification of Chilean rice varieties using molecular markers. Chilean J. Agric. Res. (Chile):75:267-274.
5. 	Donoso, G.; Paredes, M.; Becerra, V.; Arrepol, C.;  Balzarini, M. 2016. GGE biplot analysis of multi-environment yield trials in temperate rice in environments with low night temperatures. Chilean J. Agric. Res (Chile): 76: 152-157.
6. Becerra, V.; Paredes, M.; Ferreira, M.; Gutiérrez, E; Díaz, L. 2017. Assesment of the genetic diversity and population structure in temperate japonica rice germplasm used in breeding in Chile, with SSR markers. Chilean J. Agric. Res. 77: 15-26.
7. Paredes, M.; Becerra, V.; Donoso, G.; Cordero, K.; Saavedra, F.2017. Development a medium grain-sized rice (Oryza sativa L.) cultivar with good yield and quality for cold environments. Chilean J. Agric. Res. (en preparación).
8. Paredes, M.; Becerra, V.; Donoso, G.; Vega, A.; Saavedra, F. 2017. Digua-INIA Clearfield: first Chilean rice clearfield variety. Chilean J. Agric. Res. 77: 15-26. (en preparación).
9.  Rojo, C.; Becerra, V.; France, A.; Paredes, M.; Balzarini, M. 2017. Genetic diversity of Chondrostereum purpureum (PERS.) Pouzar, attacking blueberries in Chile. Gayana Botánica (Chile). 74:176-188.
DIVULGATIVAS: 37 
1.   Paredes, M.; Becerra, V. (eds). 2015.  Manual de Producción de Arroz: Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA. 100p.
2.  Paredes, M.; Becerra, V (eds). 2013. Tierra Adentro. Edición Especial Programa de Arroz INIA: Transfiriendo Ciencia y Tecnología para fortalecer la competitividad del sector .
CARTILLAS DIVULGATIVAS,  FICHAS TÉCNICAS E INFORMATIVOS: 8 (2011 a la fecha)
PRESENTACIÓN A CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES: 48  (2011 a la fecha)
PRESENTACIÓN A SEMINARIOS NACIONALES Y CHARLAS TÉCNICAS:100  (2011 a la fecha)
Equipo Técnico de INIA-Chile
INIA Quilamapu; Oscar Mario Paredes, Viviana Becerra, Gabriel Donoso, Hamil Uribe, Jorge González.
INIA Remehue: Marta Alfaro, Sara Hube, Luis Ramírez.




	
9.7 Anexo VII. Plan de Adquisiciones
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9.8 Anexo VIII. Cartas de Compromiso del aporte de contrapartida local 
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image2.emf
Indicador

Unidad 

Medida

Indicador Unidad de Medida

[1] [2]  [5] [6] [7] [8] [9] [6] [5] [15]

196,753 $ 

Producto Actividad 1.1.

Seguridad 

Alimentaria y 

Agricultura

Intervenciones pilotos

Intervenciones 

piloto diseñadas

Pilotos 

(2 por país 

más 2 ensayos 

en estación 

experimental 

Colombia)

Número de 

tratamientos piloto 

sobre establecimiento y 

manejo del recurso 

hidrico

Pilotos 

(2 por país más dos 

ensayos en estación 

experimental 

Colombia)

1

*Ensayos 

establecidos de 

acuerdo a los 

requerimientos de las 

evaluaciones.

1 1 2

Documentos oficiales 

del diseño de muestreo

5,147 $      5,179 $      6,205 $      16,531 $     

Producto Actividad 1.2 Energia 

Sostenible y 

Cambio 

Climatico

Nuevas bases de 

datos 

Nueva base de 

datos creadas

Base de datos 

(1 por ciclo y 

por país)

Número de nuevas 

bases de datos creadas

Base de datos 

(1 por ciclo y por país)

1

*Documentación 

sobre los consumo de 

agua en cada unos de 

los tratamientos.

1 1 2

Resultados sobre el 

consumo de agua en 

cada uno de los 

tratamientos

35,129 $     21,193 $     19,831 $     76,153 $     

Producto Actividad 1.3 Energia 

Sostenible y 

Cambio 

Climatico

Diagnosticos y 

evaluaciones de 

sectores y 

subsectores

Diagnosticos y 

evaluaciones 

completados

Diagnostico (1/ 

país) 

Número de diagnosticos 

en emisiones de GEI

Diagnostico (1/ país)  1 y 2

*Temples para el 

cálculo de flujos por 

unidad de área y 

tiempo

1 1

Resultados sobre las 

concentraciones de GEI 

y emisiones

37,543 $     37,547 $     - $         75,090 $     

Producto Actividad 1.4

Seguridad 

Alimentaria y 

Agricultura

Diagnosticos y 

evaluaciones de 

sectores y 

subsectores

Diagnosticos y 

evaluaciones 

completados

Diagnostico (1/ 

país) 

Número de diagnosticos 

para determinar los 

costos de productividad 

de acuerdo a la 

practicas agricolas y 

manejo del recurso 

Diagnostico (1/ país)  1 y 2

* Documentación 

sobre los 

rendimientos de 

cultivo por 

tratamientos y países

1 1 1 3

Registros y bases de 

datos

8,297 $      8,317 $      8,120 $      24,734 $     

Producto Actividad 1.5

Seguridad 

Alimentaria y 

Agricultura

Diagnosticos y 

evaluaciones de 

sectores y 

subsectores

Diagnosticos y 

evaluaciones 

completados

Diagnostico (1/ 

país) 

Número de diagnosticos 

para determinar las 

correlaciones de las 

diferentes variables 

evaluadas

Diagnostico (1/ país)  2

*Reporte sobre el 

análisis de las 

diferentes variables 

evaluadas

1 1 2 Reportes de laboratorio 1,415 $      1,415 $      1,415 $      4,245 $       

3,775 $     

Producto Actividad 2.1.

Seguridad 

Alimentaria y 

Agricultura

Diagnosticos y 

evaluaciones de 

sectores y 

subsectores

Diagnosticos y 

evaluaciones 

completados

Diagnostico (1/ 

país) 

Número de estudios 

para determinar las 

condiciones 

socioeconomicas de los 

pequeños productores

Diagnostico (1/ país)  1

Documentación sobre 

los costos específicos 

y análisis 

socioeconómicos

1 1 2

Planillas de registro, 

encuestas, 

documentación y 

reporte

2,000 $      - $         1,775 $      3,775 $       

15,197 $   

Producto Actividad 3.1. Energia 

Sostenible y 

Cambio 

Climatico

Metodologías y 

herramientas

Metodologías 

diseñadas/fortal

ecidas

Metodología 

(1)

Número de escenarios 

evaluados dependiendo 

de las condiciones de 

cada región

Mínimo tres 

escenarios

2

Bases de datos de 

emisiones de GEI en 

función de la 

condiciones biofísicas

3 3

Base de datos de los 

modelos, reporte de 

análisis

- $         9,868 $      5,329 $      15,197 $     

71,075 $   

Producto Actividad 4.1. Energia 

Sostenible y 

Cambio 

Climatico

Evento 

Conferencias 

organizadas

Conferencia 

(1)

Número de eventos 

organizados para la 

apertura del proyecto

Conferencia (1) 1

Actas sobre los 

compromiso del 

proyecto por país

1 1

Registro de 

participantes, blog sobre 

iniciativa del proyecto

15,384 $     - $         - $         15,384 $     

Producto Actividad 4.2.

Seguridad 

Alimentaria y 

Agricultura

Capacitación

Talleres de 

capacitación 

realizados

Talleres

 (1 por país)

Número de secciones 

de entrenamiento para 

ayudar a los pequeños 

agricultores

Talleres

 (1 por país)

1, 2 y 3

Memorias sobre las 

opiniones de los 

productores

1 1

Registro de 

participantes y avances 

del proyecto

2,297 $      5,547 $      3,912 $      11,756 $     

Producto Actividad 4.3. Seguridad 

Alimentaria y 

Agricultura

Evento 

Conferencias 

organizadas

Conferencia 

(1)

Número de eventos 

organizados para la 

finalización del proyecto

Conferencia (1) 1,2 y 3

Plataforma de datos 

ACCESS

1 1

Registro de 

participantes e informe 

de final de resultados

3,806 $      3,806 $      13,506 $     21,118 $     

Producto Actividad 4.4.

Seguridad 

Alimentaria y 

Agricultura

Producto de 

conocimiento

Reporte 

anuales 

publicados

Reportes

 (1 por país / 

anual)

Número de reportes 

Reportes

 (1 por país / anual)

3

Publicación y 

documentación sobre 

el análisis de la 

información

3 3

Reporte, documentos y 

borrador de artículo

- $         - $         22,817 $     22,817 $     

13,200 $   

300,000 $ 

COMPONENTE 1. 

Año 1 Año 3 Costo Total

Año 1 Año 2 P

[3]  [4]

Producto Tema

COMPONENTE 3. 

COMPONENTE 2. 

Medio de Verificación

Grupo Producto 

Estándar



COMPONENTE 4. 



Otros Costos

Costo Total



Año BaseLínea Base

Progreso Financiero: 

Costo por año y Costo 

Componentes

Fin Año 3

Indicador Producto Estándar Indicador de Fondo (Indicador)

Año 2
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Componente Actividad Sitio Institución  TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II

Establecimiento de los ensayos - 2500m

2

Saldaña - Colombia FEDEARROZ X X X

Monitoreo de agua Saldaña - Colombia FEDEARROZ X X X X X

Monitoreo de GEI Saldaña - Colombia FEDEARROZ X X X X

Monitoreo de las variables 
agronómicas

Saldaña - Colombia FEDEARROZ X X X X X X

Análisis de las variables 
monitoreadas

Bogotá - Palmira FEDEARROZ - CIAT X X

CP2: Evaluaciones socioeconómicas

 de sitios monitoreados

Elaboración y desarrollo 

de encuestas simples a personas 

claves en la cadena de arroz, recopilación

 y análisis de la información

Saldaña - Colombia FEDEARROZ X

CP3: Análisis y síntesis de escenarios Proceso de modelación y análisis Palmira - Colombia  CIAT X X X X X X

Taller internacional de planificación 
inicio del proyecto

Bogotá - Colombia FEDEARROZ X

actividades de socialización a productores
 

Saldaña - Colombia FEDEARROZ X

actividades de socialización a productores


Saldaña - Colombia FEDEARROZ X

actividades de socialización a productores 


Saldaña - Colombia FEDEARROZ X

Consolidación de la información Bogota - Colombia  FEDEARROZ X

Publicación de los resultados Bogotá - Palmira FEDEARROZ - CIAT X

Componente Actividad Sitio Institución  TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II

Establecimiento de los ensayos - 2500m

2

FERREÑAFE -PERÚ UNALM

Monitoreo de agua FERREÑAFE -PERÚ UNALM X X X

Monitoreo de GEI FERREÑAFE -PERÚ UNALM X X X X X X

Monitoreo de las variables 
agronómicas

FERREÑAFE -PERÚ UNALM X X X X

Análisis de las variables 
monitoreadas

FERREÑAFE -PERÚ UNALM X X X X X X X

CP2: Evaluaciones socioeconómicas

 de sitios monitoreados

Elaboración y desarrollo 

de encuestas simples a personas 

claves en la cadena de arroz, recopilación

 y análisis de la información

FERREÑAFE -PERÚ UNALM X X X

CP3: Análisis y síntesis de escenarios Proceso de modelación y análisis FERREÑAFE -PERÚ UNALM X X

Taller internacional de planificación 
inicio del proyectoactividades de socialización a productores
 actividades de socialización a productores


FERREÑAFE -PERÚ UNALM X

actividades de socialización a productores 


FERREÑAFE -PERÚ UNALM X

Consolidación de la información FERREÑAFE -PERÚ UNALM X

Publicación de los resultados BOGOTA-COLOMBIA UNALM X X X X X X

Componente Actividad Sitio Institución  TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II

Establecimiento de los ensayos - 2500m

2

Parral-Chile INIA-CHILE X X X

Monitoreo de agua Parral-Chile INIA-CHILE X X X X X X X X X

Monitoreo de GEI Parral-Chile INIA-CHILE X X X X X X

Monitoreo de las variables 
agronómicas

Parral-Chile INIA-CHILE X X X X X X X X X

Análisis de las variables 
monitoreadas

Parral-Chile INIA-CHILE X X X X X X

CP2: Evaluaciones socioeconómicas

 de sitios monitoreados

Elaboración y desarrollo 

de encuestas simples a personas 

claves en la cadena de arroz, recopilación

 y análisis de la información

Parral-Chile INIA-CHILE X X

CP3: Análisis y síntesis de escenarios Proceso de modelación y análisis

Taller internacional de planificación 
inicio del proyecto

Bogotá - Colombia INIA-CHILE X

actividades de socialización a productores
 

Parral-Chile INIA-CHILE X

actividades de socialización a productores


Parral-Chile INIA-CHILE X

actividades de socialización a productores 


Parral-Chile INIA-CHILE X

Consolidación de la información Bogota - Colombia  INIA-CHILE X

Publicación de los resultados Colombia, Perú y Chile INIA-CHILE X X

CP1: Selección de fincas y 

evaluaciones biofísicas

CP4: Estrategias de comunicación
 y extensiónCP4: Estrategias de comunicación
 y extensión

FEDEARROZ-INIA-CIAT-UNALM Año  I Año  II Año  III Año IV

UNIV NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Año  I Año  II Año  III Año IV

CP1: Selección de fincas y 

evaluaciones biofísicas

Año  I Año  II Año  III Año IV

CP1: Selección de fincas y 

evaluaciones biofísicas

CP4: Estrategias de comunicación
 y extensión
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Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: Bienes y servicios (monto en U$S):_______ 113,816 Consultorias (monto en U$S):_________ 23,250

BID/MIF 

%

Local / 

Otro %

FEDEARROZ

CP1: Selección de fincas y evaluaciones biofísicas

02. Bienes y servicios $32,165CP Ex Post 100 January de 2018

03. Materiales e insumos $25,160CP Ex Post 100 January de 2018

04. Viajes y viáticos 

$2,172

SBPF Ex Post 100 January de 2018

CP2: Evaluaciones socio-económicas de sitios monitoreados

01. Consultores y especialistas  $1,000CD Ex Post 100 January de 2019

CP3: Análisis y síntesis de escenarios

01. Consultores y especialistas $15,197CD Ex Post 100 January de 2018

CP4: Estrategias de comunicación y extensión

02. Bienes y servicios $2,670CP Ex Post 100 April de 2017

03. Materiales e insumos $1,228CP Ex Post 100 February de 2017

04. Viajes y viáticos  $23,469SBPF Ex Post 100 January de 2017

05. Capacitación $2,571SBPF Ex Post 100 May de 2017

06. Divulgación y manejo del conocimiento $8,701SBPF Ex Post 100 January de 2019

Auditoria

0.9 Auditoria Externa $1,667SBCC Ex Post 100

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA - PERÚ

1 CONSULTORIA

Contratación de asistente de investigación, técnico de campo,  $22,475SBPF Ex Post 100 January 2018

2 BIENES Y SERVICIOS

Porómetro $5,625CP Ex Post 100

Sensores de humedad $5,016CP Ex Post 100 January 2018

Análisis GEI $8,215CD Ex Post 100 January 2018

3 VIAJES Y VIÁTICOS January 2018

Es un agrupamiento de seis viajes de investigadores para evaluación 

del proyecto y tres viajes de un facilitador en la socialización del 

proyecto en el área del experimento. $11,120SBPF Ex Post 100 January 2018

Es un agrupamiento de pasajes y viáticos internacionales para las 

reuniones del proyecto  $7,840SBPF Ex Post 100 January 2018

4 CAPACITACIÓN

Capacitación de equipo en mediciones de metano $2,000SBPF Ex Post 100 January 2018

Capacitación del equipo en eventos a nivel nacional: Inscripcíon,  $2,034SBPF Ex Post 100 January 2019

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA-CHILE)

CP1: Selección de fincas y evaluaciones biofísicas

02. Bienes y servicios

Contratación de personal para: siembra, monitoreo de agua, GEI y  $27,360SBPF Ex Post 100 January de 2018

03. Materiales e insumos

Agrupación de materiales de campo y laboratorio cómo: Semilla  $34,705CP Ex Ante 100 January de 2018

04. Viajes y viáticos

Este es un agrupamiento de seis pasajes y viáticos para salidas 

internacionales. $10,800CP Ex Ante 100 January de 2018

Este es un agrupamiento viáticos para salidas nacionales. $2,780SBPF Ex Ante 100 October de 2018

Este es un agrupamiento de pasajes y viáticos para salidas a 

congresos nacionales. $2,600SBPF Ex Ante 100 December 2019

CP2: Evaluaciones socio-económicas de sitios monitoreados

01. Consultores y especialistas 

Contratación de personal para elaboración de encuesta. $1,775SBPF Ex Post 100 January de 2020

CP4: Estrategias de comunicación y extensión

05. Capacitación

Costo de capacitación en metodología de evaluación y difusión. $1,700SBPF Ex Ante 100 January de 2019

06. Divulgación y manejo del conocimiento

Materiales de difusión y pago de inscripción a congresos nacionales. $5,013CP Ex Ante 100 January de 2019

$267,058

(2)

 Firmas de consultoria:  SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; 

SBC: Selección Basada en Calidad

(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa. 

(2) Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion.

(3)

  Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la 

revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion, la supervision es por sistema nacional

(4)

  Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, 

productos, u otros.

Comentarios

Total Preparado por: Fecha:

(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos 

períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo: En un proyecto de 

promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios:  “Este es un agrupamiento de 

aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.

(2) Bienes y Obras:  LP: Licitación Pública;  CP: Comparación de Precios;  CD: Contratación Directa.    

Período del Plan:

Nº 

Item

Ref. 

POA

Descripción de las adquisiciones 

(1)

Costo 

estimado de 

la 

Adquisición         

(US$)

Método de Adquisición

(2)

Revisión  de 

adquisiciones 

 (3)

Fuente de 

Financiamiento y 

porcentaje

Fecha estimada del 

Anuncio de 

Adquisición o del 

Inicio de la 

contratación 

Revisión 

técnica del 

JEP

(4)

PLAN DE ADQUISICIONES  DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES

País: Colombia Agencia Ejecutora (AE): FEDEARROZ Sector Público: o Privado: 

Número del Proyecto: 17135 Nombre del Proyecto: Más arroz con menos emisiones y menor consumo de agua
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Santiago, 5 de septiembre, 2017
IN IA Asunto: Carta de Aporte de Contrapartida.
Sefior
Hugo Li Pun

Secretario Ejecutivo
FONTAGRO

Estimado Dr. Li Pun,

Me es grato confirmar la participacién del Instituto de Investigaciones Agropecuarias en el proyecto
“Validacién de estrategias de riego para el cultivo del arroz, para una produccién eficiente y competitiva
de menor impacto ambiental con productores familiares de Colombia, Pert y Chile”, cuyo lider es la
Federacion Nacional de Arroceros FEDEARROZ — Fondo Nacional de Colombia, y actuaran como
Co-ejecutores la Universidad Agraria La Molina del Peri y el Instituto de Investigaciones
Agropecuarias (INIA) de Chile. Como organizaciones asociadas participan el Centro
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Alianza Global de Investigacién para los Gases de
Efecto Invernadero de la Agricultura (GRA) y el Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego
(FLAR).

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Chile se compromete a un aporte de contrapartida
en un aporte valorado de US $184.070, durante los 42 meses de ejecucion del proyecto, de acuerdo al
siguiente detalle:

Categorias de Gasto uss
01. Consultores $124.155
02. Bienes y servicios $59.915

03. Materiales e insumos

04. Viajes y vidticos

05. Capacitacién

06. Gestion del conocimiento y Comunicaciones

07. Gastos Administrativos

08. Imprevistos

09. Auditoria Externa

Total 184.070

GNCI0k
’ Q\\‘,n s,
g

Atentamente,

CTOF
R

Ivén Ariel Matus Tejos
Director Nacional (S)
Instituto de Investigaciones Agropecuarias

Instituto de

Investigaciones X
Agro te%uarias Direccion Nacional INIA: Fidel Otefza 1956, Pisos 11 -12 y 15 - Casilla 16077-9, Providencia,
grop Tel:+56 2 2577 1000

Ministerio de Agricultura
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Our vision,
a sustainable food future

Fondo Regional de Tecnologia Agropecuaria (FONTAGRO)
Secretaria Técnica Administrativa
fontagro@iadb.org

Saludo cordial,

Por medio de la presente confirmo nuestro interés en el proyecto titulado “Validacion de estrategias de
riego para el cultivo del arroz, para una produccién eficiente y competitiva de menor impacto ambiental
con productores familiares de Colombia, Pert y Chile (perfil No. 17132)”, liderada por FEDEARROZ.

El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) participara como organismo asociado con el tiempo
del Dr. Ngonidzashe Chirinda, lider del Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero del CIAT, como parte
del equipo técnico de coordinacién del proyecto quien dedicara el 20% de su tiempo al proyecto.

Para mayor informacién por parte nuestra en términos de nuestra participacion en este proyecto, por
favor contactar al Dr. Chirinda al correo electrénico n.chirinda@cgiar.org.

Atentamente,

T L

RUBEN G. ECHEVERRIA
DIRECTOR GENERAL

Headquarters Km 17 Recta Cali-Palmira C.P. 763537 clat@cgiar.org

and Latin America and the Caribbean | A.A. 6713 Cali, Colombi Saiien)
Regional Office Phone: +57 2 445 0000 www.clat.cglar.org
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Fondo Regional de Tecnologia Agropecuaria (FONTAGRO)
Secretaria Técnica Administrativa
fontagro@iad

11 de setiembre de 2017

De mi considera

Por este intermedio confirmo el interés de la Alianza Global para los Gases Efecto Invernadero
de la Agricultura (GRA) en el proyecto titulado “Validacin de estrategias de riego para el

cultivo del arroz, para una produccion eficiente y competitiva de menor impacto ambiental con
productores familiares de Colombia, Pert y Chile (perfil No. 17132), liderada por FEDEARROZ,
Colombia,

La GRA participaria como organismo asociado con el tiempo del Ing. Agr. Gonzalo Zorrilla, Co-
Coordinador del Grupo de Investigacién de Arroz de Riego (PRRG) de la GRA y Director del
Programa Arroz del INIA de Uruguay. El Ing. Zorrilla colaboraria con la coordinacién general
del proyectoyy utilizaria la red regional PRRG-GRA para la difusion de los resultados del mismo
en otros paises fuera de ejecutores, dedicando un 10% de su tiempo.

Para mayor informacién sobre los términos de la participacion de la GRA en este proyecto,
agradezco contactar al Ing. Zorrilla al correo electrénico gzorrilla@inia.org.uy.

Atentamente,

oty

Hayden Montgomery

Representante Especial de la GRA
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 Institucion 1  Institucion 2  Institucion 3   Subtotal   Institucion 1  Institucion 2   Institucion 3   Subtotal  

01. Consultores (1) 16,197         1,775           21,475         39,447         140,246        124,155        44,625            309,026           348,473        

02. Bienes y servicios 34,836         27,360         27,600         89,796         40,127         59,915         96,000            196,042           285,838        

03. Materiales e insumos 26,387         34,705         13,094         74,186         2,097           -               -                  2,097              76,283          

04. Viajes y viáticos (2) 25,641         16,180         7,200           49,021         -               -               -                  -                  49,021          

05. Capacitación (3) 2,571           1,700           4,034           8,305           2,571           -               -                  2,571              10,876          

06. Gestión del conocimiento y Comunicaciones (3) 8,701           5,013           12,331         26,045         -               -               -                  -                  26,045          

07. Gastos Administrativos -               3,600           4,599           8,199           -               -               -                  -                  8,199            

08. Imprevistos -               -               -               -               -               -               -                  -                  -               

09. Auditoria Externa (4) 1,667           1,667           1,667           5,001           -               -               -                  -                  5,001            

Total 116,000        92,000         92,000         300,000        185,041        184,070        140,625           509,736           809,736        

 Recursos financiados por: 

 TOTAL 

CONTRAPARTIDA (5)  FONTAGRO 


