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Descripción de la Cooperación Técnica (CT)
1.1 Ante el avance del Huanglongbing (HLB), la enfermedad más destructiva de los citrus en el mundo, causada por una bacteria (Candidatus Liberibacter spp), emerge la necesidad de conformar una plataforma integrada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) de  Uruguay, la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) de Paraguay y el Gobierno Autónomo de Bermejo (Bolivia), para coordinar acciones conjuntas que se complementen con los planes de prevención y control dispuestos por los organismos de fiscalización vegetal en cada país. La dinámica de dispersión de la enfermedad responde al traslado de material vegetal enfermo proveniente de zonas infectadas y la presencia del insecto vector (Diaphorina citri) como agente de diseminación. La prevención se basa en uso de material sano, el monitoreo constante del cultivo y del insecto vector, su control y la eliminación de la planta infectada. 
1.2 Analizando la situación de la enfermedad en los países de la región, el primer reporte fue en San Pablo, Brasil, en el año 2004. En 2012 se detecta en Argentina, en la provincia de Misiones, en 2017 aparecen los primeros casos de HLB en Corrientes y en marzo de 2018 en Entre Ríos. En Paraguay desde el año 2013 se encuentra presente la enfermedad, así como el vector, y en Uruguay todavía no hay registro de la enfermedad, pero sí está presente el vector.
1.3 Desde las instituciones de investigación y desarrollo de la plataforma se promueve la implementación del manejo integrado de plagas y enfermedades (MIP), en el cual el monitoreo pasa a ser la herramienta base para la toma de decisiones; sin embargo, sigue prevaleciendo el control de plagas y enfermedades por calendario, mediante aplicaciones rutinarias de agroquímicos no selectivos, que generan riesgos y daños al ambiente, a la entomofauna benéfica, a operarios, familias productoras y a la población en general.
1.4 El objetivo principal es facilitar intervenciones territoriales para la adaptación, difusión y concientización del control sustentable del vector del HLB y otras plagas y enfermedades de los cítricos, en un contexto de MIP en la agricultura familiar (AF) para aportar a la prevención del HLB en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.
1.5 Los objetivos específicos son generar conocimiento y capacidades en la AF apuntando a la detección del vector del HLB y sus predadores y el control sustentable del vector, fortalecer capacidades y concientización social, implementar un sistema de alertas y una campaña de comunicación, evaluar la propuesta de MIP desde el impacto económico en la AF, la calidad y la sustentabilidad, organizar redes territoriales locales de innovación, comprender el proceso de innovación y aportar al diseño de intervenciones territoriales. 
1.6 El proyecto se organiza en los siguientes componentes: 1. Control del vector del HLB en un contexto de adaptación local de manejo integrado, mediante instalación de lotes de validación demostradores (LVD) en establecimientos de productores familiares de los países de la plataforma; 2. Capacitación, concientización y comunicación; 3. Estudios de sustentabilidad, calidad y análisis económico; y 4. Gestión colectiva de la innovación.
1.7 Así se espera aportar a la protección de la actividad citrícola de la plataforma, que cuenta con casi 226 mil ha con cítricos y más de 6.000 agricultores familiares, de pérdidas millonarias que han padecido y padecen otros países en América y otros continentes, por el ingreso de HLB. 
1.8 Mediante la introducción de la práctica del monitoreo, utilización de productos seguros que preservan el equilibrio natural se previenen problemas de resistencia a mediano/largo plazo, disminución de riesgos a la salud humana, aumento de rendimientos, mejoras en la calidad y mejoras en los resultados económicos de los productores familiares. Es dable de esperar mejoras en los estándares de exportación y el incremento de divisas en la región.



Antecedentes, Justificación y Objetivos de la CT  
1.9 El Huanglongbing (del idioma chino, significa “enfermedad del Dragón amarillo”) conocido por el acrónimo HLB y también por el nombre inglés Greening, es considerada la enfermedad más destructiva e importante de la citricultura mundial[footnoteRef:1], debido a que todas las especies comerciales de citrus y sus cultivares son sensibles. Las plantas, una vez afectadas, no se recuperan; se producen deformaciones en los brotes, coloraciones variadas en los frutos y se tornan comercialmente improductivas. No tiene cura hasta el momento. [1:  Cáceres, S. 2004. El psílido asiático Diaphorina citri, plaga potencial de los citrus. Situación en Corrientes. II Fiesta Nacional de la Naranja. Carpeta Jornada Cítrícola, EEA INTA Bella Vista.16 de noviembre, 2004. 3 pp.] 

1.10 El agente causal es una bacteria denominada Candidatus Liberibacter spp. La dinámica de dispersión de la enfermedad responde al traslado de material vegetal enfermo proveniente de zonas infectadas y la presencia del vector como agente de diseminación[footnoteRef:2]. La prevención se basa en uso de material sano, el monitoreo constante del cultivo y del insecto vector, Diaphorina citri, su control y la eliminación de la planta infectada[footnoteRef:3]. [2:  Chiyaka et al (2012). Modeling Huanglongbing transmission within a citrus tree. PNAS. Proceedings of the National Academy of Sciences of the Unites States of America. July 24, 2012  vol. 109, no. 30, p. 12213–12218. ]  [3:  Gottwald, T.R., Da Graca, J.V., Bassanezi, R.B. (2007). Citrus Huanglongbing: The Pathogen and Its Impact. Plant Health Progress. Online: doi:10.1094/PHP-2007-0906-01-RV.] 

1.11 Una vez infectada, la planta se transforma en un reservorio del agente causal poniendo en riesgo la plantación entera por ello la única medida de control es la eliminación de la planta enferma. Se menciona 70% de reducción en la producción de fruta en plantas de naranjo dulce de entre 4 a 6 años de edad y con más del 60% del follaje afectado[footnoteRef:4]. [4:  Bassanezi et al. (2006). Epidemiology of Huanglongbing in São Paulo. Proc. Huanglongbing – Greening Int. Workshop, Ribeirão Preto, 37.] 

1.12 En los últimos 12 años el HLB ha mostrado un preocupante avance en todas las zonas citrícolas del mundo y especialmente sobre el continente americano, provocando la pérdida dramática de cultivos en poco tiempo. Respecto de la importancia económica del HLB y sus daños para la citricultura, no resulta exagerado cuando el HLB es descripto como la enfermedad más importante, severa, grave, destructiva y devastadora de los cítricos del mundo[footnoteRef:5]. [5:  Gottwald y colaboradores (2007) en COSAVE (2017): Plan Regional de Contención del Huanglongbing de los cítricos (HLB), Actualización Julio de 2017.] 

1.13 El HLB, fue citado por primera vez en Asia (China), a finales del siglo XIX, posteriormente se reportó en África del Sur a principios del siglo XX, diseminándose a través de los años hacia varios países de ambos continentes.
1.14 En el año 2004 se confirma la presencia de la enfermedad en el continente Americano. Los primeros focos de esta plaga se constatan en Brasil, en el estado de San Pablo, extendiéndose luego a otros estados de este país (Paraná y Minas Gerais). Posteriormente, en el año 2005, se detecta en Estados Unidos en el estado de Florida y a la fecha se ha detectado también en los estados de Georgia, Carolina del Sur, Alabama, Lousiana, Texas y California. Actualmente la plaga también ha sido citada en los siguientes países del continente americano: México, Cuba, Jamaica, Republica Dominicana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Belice, Puerto Rico, Islas Vírgenes, Guadalupe, Martinica, Barbados, Trinidad y Tobago y Colombia.  
1.15 En 2012 se detecta en Argentina, en la provincia de Misiones, en árboles de traspatio y en plantaciones comerciales. En 2017 aparecen los primeros casos de HLB en Corrientes, en plantas cítricas del arbolado urbano y traspatios, y en marzo de 2018 en el Departamento Federación, Entre Ríos, se detecta al insecto vector infectado en cultivo comercial. En Paraguay desde el año 2013 se encuentra presente la enfermedad, así como el vector en hospederos ornamentales, cítricos de traspatios y comerciales, y en Uruguay y Bolivia todavía no hay registro de la enfermedad, pero sí está presente el vector.
1.16 Esta situación disparó un protocolo de emergencia con alta prioridad que se ejecuta actualmente en cada uno de los países de la plataforma, a cargo de los organismos nacionales y regional de fiscalización vegetal[footnoteRef:6]. [6:  El Comité de Sanidad Vegetal (COSAVE) es una Organización Regional de Protección Fitosanitaria (ORPF), creada en 1989 en el marco de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF). Opera como ámbito intergubernamental de coordinación y concertación de acciones tendientes a resolver los problemas fitosanitarios de interés común para sus Países Miembros y fortalecer la integración fitosanitaria regional. Actualmente integrado por Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. El COSAVE realizó un actualización del Plan regional de contención del Huanglongbing de los citricos en julio de 2017, según Res. Nº 236/88-17D.
http://www.cosave.org/sites/default/files/paginas/adjuntos/PLAN%20REGIONAL%20DE%20CONTENCION%20DEL%20HUANGLONGBING%20DE%20LOS%20CITRICOS%20(HLB).pdf ] 

1.17 Desde las distintas instituciones de investigación y desarrollo de la plataforma se promueve la implementación del manejo integrado de plagas y enfermedades (MIP), en el cual el monitoreo pasa a ser la herramienta base para la toma de decisiones. Sin embargo, sigue prevaleciendo el control de plagas y enfermedades por calendario mediante aplicaciones rutinarias de agroquímicos, que generan riesgos y daños al ambiente, a la entomofauna benéfica, a operarios y familias productoras agrícolas y a la población en general.
1.18 Según datos de FAO, la superficie con cítricos en la plataforma es de 226.104 ha con una producción de 3,9 millones de toneladas, la cual representa el 14,8% de la producción de cítricos del hemisferio sur y el 3.1% a nivel mundial[footnoteRef:7]. [7:  FAO (2017): Citrus Fruit Fresh and Processed. Statistical Bulletin 2016. Trade and Markets Division. Rome. 77 p. y FAOSTAT (2018): Base de datos; http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC] 

1.19 La estructura productiva de la producción primaria citrícola se caracteriza por la presencia de unidades familiares con poca superficie. En Argentina se cuenta con 135.501 ha plantadas y 4000 a 4500 productores familiares sobre un total de 5.300. La producción alcanza 3,3 millones de toneladas, destinándose un 55% a industria, el 32% a mercado interno y el 13% a exportación en fresco. El valor de la producción es de U$S 1.178 millones, demandándose más de 91 mil puestos de trabajo[footnoteRef:8]. El sector cuenta con 20 plantas industriales para jugos concentrados y 440 plantas de empaque (112 de ellas registradas para exportación)[footnoteRef:9]. [8:  La Actividad Citrícola Argentina 2017 (FEDERCITRUS, 2018). http://www.federcitrus.org/estadisticas/]  [9:  http://www.senasa.gob.ar/cadena-vegetal/frutales/produccion-primaria/programas-fitosanitarios/hlb ] 

1.20 En Paraguay, según las estadísticas agrícolas elaboradas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el año agrícola 2015/2016 la superficie citrícola alcanzaba 18.323 ha, con una producción de 431 mil toneladas, destinada principalmente al consumo de fruta fresca para el mercado interno, así como el abastecimiento para las industrias de jugos concentrados. La producción es realizada, básicamente, por pequeños productores familiares cooperativizados. La zona de mayor desarrollo citrícola es la del centro sur del país con explotaciones de 1 a 3 ha de escasos recursos (2.000 familias).
1.21 Uruguay con un área total de 14.800 ha y una producción de 271 mil toneladas[footnoteRef:10]; el 50% se destina a la exportación, un 25% a la industria y el resto a consumo interno y pérdidas. El sector cuenta con 423 productores citrícolas, de los cuales 383 son familiares que producen en superficies entre 10 y 40 ha, en un contexto en el que predominan grandes empresas. La citricultura es el rubro de mayor importancia económica en la producción hortifrutihortícola del país (1,5% del VBP del sector agropecuario). Su importancia socioeconómica se hace evidente cuando se registra que no menos de 15.000 empleos, entre permanentes y zafrales dependen de este rubro. [10:  Anuario Estadístico Agropecuario de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias del MGAP (DIEA), Gobierno de Uruguay (2017).] 

1.22 En Bolivia, cuenta con un área de 54.413 ha y una producción de 371.400 toneladas. Las exportaciones cítricas alcanzaron a 13,2 millones de dólares en 2016. La tipología agrícola predominante es la familiar y las plantaciones son manejadas  sin la aplicación de tecnología apropiada para el control plagas y enfermedades[footnoteRef:11].         [11:  Lopez, Renan. 2017. Proyecto FO-AR “Identificación de plagas y enfermedades en el cultivo de los cítricos del Municipio de Bermejo.  Código: 6855.
Instituto de Estadística de Bolivia (IEB). 2016. Mandarina y naranja, principales cultivos cítricos en Bolivia. En: www.ine.gob.bo/index.php/notas-de-prensa-y-monitoreo/item/1019-mandarina-y-naranja-principales-cultivos-citricos-en-bolivia

] 

1.23 Teniendo en cuenta la estructura productiva con un alto porcentaje de productores familiares, que el vector de la enfermedad se encuentra presente en los cuatro países de la plataforma y el avance progresivo de la enfermedad, surge la imperiosa necesidad de abordar regionalmente la problemática actual del HLB y el control del insecto en un contexto de MIP.
1.24 El objetivo principal es facilitar intervenciones territoriales para la adaptación, difusión y concientización del control sustentable del vector del HLB y otras plagas y enfermedades de los cítricos, en un contexto de MIP en la agricultura familiar (AF) para aportar a la prevención del HLB en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.
1.25 Los objetivos específicos son generar conocimiento y capacidades en la AF apuntando a la detección del vector del HLB y sus predadores y el control sustentable del vector, facilitar la concientización social, implementar un sistema de alertas y una estrategia de comunicación en los sitios de intervención, evaluar la propuesta de MIP desde el impacto económico en la AF, la calidad y la sustentabilidad, organizar redes territoriales locales de innovación, comprender el proceso de innovación y aportar al diseño de intervenciones territoriales. 
1.26 Así se espera aportar a la protección de la actividad citrícola de la plataforma, con más de  220 mil ha con cítricos y 6.000 agricultores familiares, de pérdidas millonarias que han padecido y padecen otros países en América y otros continentes, por el ingreso de HLB.
1.27 A su vez, la propuesta de MIP disminuye la contaminación ambiental y riesgos en la población mediante la disminución del uso de agroquímicos nocivos e incrementa la competitividad en la agricultura familiar citrícola por mejoras en la calidad. Es dable de esperar mejoras en los estándares de exportación y el ingreso de más divisas en la región.
1.28 El proyecto se articula estrechamente con tres líneas estratégicas definidas en el Plan de Mediano Plazo (PMP) 2015-2020 de FONTAGRO: Innovación tecnológica, organizacional e institucional en los países miembros. Intensificación sostenible de la agricultura y gestión de los recursos naturales. Cadenas de valor y territorios competitivos en un marco de equidad y sostenibilidad. El control sustentable del vector del HLB en un contexto de MIP representa una innovación para la AF en la región. A su vez la propuesta MIP resulta en un avance importante en la gestión de los recursos naturales y, en principio, más sustentable comparado con la alternativa de control tradicional. Adicionalmente, tratándose de una enfermedad devastadora de los cítricos, el aporte a la prevención del avance del HLB es determinante para mantener la competitividad del territorio y en consecuencia de toda la cadena de valor. Respecto a la Adaptación y mitigación del cambio climático, si bien la propuesta no focaliza en este lineamiento estratégico, es posible que la dinámica de la dispersión y agresividad del vector del HLB se vea favorecido por el cambio climático.  
1.29 Los beneficiarios directos del Proyecto son 3000 agricultores familiares que producen cítricos y organizaciones (cooperativas, consorcios y asociaciones), 250 profesionales y 200 monitoreadores de la red, 200 alumnos de escuelas agrotécnicas, pobladores de 20 municipios en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Los beneficiarios indirectos son 3000 productores familiares, el sector citrícola en su conjunto y los consumidores de los cuatro países.




Descripción de las actividades, componentes y presupuesto    

1.30 A continuación se detallan los componentes y actividades de esta cooperación técnica:

COMPONENTE 1. CONTROL DEL VECTOR DEL HLB EN UN CONTEXTO DE ADAPTACIÓN LOCAL DE MANEJO INTEGRADO

Este componente es el eje central de la estrategia del proyecto. Apunta a generar conocimiento y capacidades en el sector proponiendo la detección del vector del HLB y sus enemigos naturales, en lotes de validación y demostradores (LVD) de manejo integrado de plagas (MIP). Estos lotes estarán estratégicamente ubicados en establecimientos citrícolas de productores familiares de los países de la plataforma (Argentina, Uruguay y Paraguay), en los que se implementarán tecnologías de bajo impacto a partir del monitoreo de plagas y enfermedades (enfocado en Diaphorina citri y HLB y otras), favoreciendo el equilibrio biológico en el monte cítrico. El seguimiento sistemático estará a cargo de monitoreadores entrenados por el Proyecto. Se prevé fortalecimiento en los laboratorios de diagnóstico de la plataforma. 
Los LVD serán georeferenciados, las especies cítricas elegidas para la instalación de los LVD podrán variar según mercado y condiciones productivas. Se monitoreará el vector del HLB (Diaphorina citri) y Enemigos naturales asociados, (Tamarixia radiata, Crisopas, Coccinelidos etc.), la evolución de las brotaciones como así también plantas con síntomas de HLB, para lo cual se tomarán muestras y se enviarán a laboratorios acreditados de la plataforma.
El monitoreo del vector se realizará a través de 3 tres métodos complementarios: visual, tarjetas adhesivas y golpeo teniendo en cuenta la adecuación al nivel poblacional que se tenga en cada zona[footnoteRef:12]. Otras plagas serán también monitoreadas, tales como, la mosca de los frutos (Ceratitis capitata), minador de la hoja de los cítricos (Phyllocnistis citrella) y complejo de moscas blancas[footnoteRef:13], entre otras según las condiciones favorables  para su incremento en las distintas regiones de la plataforma[footnoteRef:14]. Detectadas situaciones de altas poblaciones de plagas presentes, se procederá a realizar acciones de control[footnoteRef:15], sean biológicas, culturales o químicas de bajo impacto para enemigos naturales y el ambiente[footnoteRef:16]. [12:  Beltrán V. M.; D. Taiariol; S. Cáceres;  M. R. A. Aguirre y H. M. Zubrzycki. 2005. Uso de trampas adhesivas amarillas para el monitoreo del psílido asiático Diaphorina citri  en quintas de naranja Valencia.  VI CAE. Tucumán, 12-15 Septiembre 2005. Resúmenes: Posters – Ecología y Comportamiento. P179 p. 165. Rev. Soc. Entomol. Argent. 64 (4): 239-240.]  [13:  Cáceres S.; Aguirre, M. R. A. 2005. Presencia de Tamarixia radiata (Waterston) (Hymenoptera: Eulophidae), parasitoide del psílido asiático Diaphorina citri Kuwayama (Sternorrhyncha: Hemiptera: Psyllidae) en cultivos cítricos de Corrientes. VI CAE. Tucumán, 12-15 Septiembre 2005. Resúmenes: Posters – Control Biológico – Control Químico – Manejo Integrado de Plagas. P290 p. 223. Rev. Soc. Entomol. Argent. 64 (4): 348-349. ]  [14:  Cáceres S., M. R. A. Aguirre y V. S Miño. 2005. Murraya paniculata (L.) Jack, un huésped del psílido asiático de los citrus Diaphorina citri en Corrientes. VI CAE. Tucumán, 12-15 Septiembre 2005. Resúmenes: Posters – Control Biológico – Control Químico – Manejo Integrado de Plagas. P289 p. 223. Rev. Soc. Entomol. Argent. 64 (4): 350-351.]  [15: González Olazo,  E.; Cáceres, S.; Aguirre A.; Heredia F.;  Almirón L. In  Proc. Int. Soc. Citriculture, 11th Congr. Wuhan, China, 2008.  Species of Chrysopidae (Insecta: Neuroptera) related to citrus in Bella Vista (Corrientes, Argentina). In: Deng, X.,  Xu, J., Lin S. &Guang, R., Eds. 2010. 2008 Proc. Int. Soc. Citriculture,  2: 1145-1247. China Agricultural Press Copiright ©2010 ISC.]  [16:  Cáceres, S. 2006. Psílido asiático de los citrus p-44-46. En: Guía Práctica para la Identificación y el Manejo de las Plagas de Citrus. Programa de Reposicionamiento de la Citricultura Correntina. ISBN 987-43-9735-7. 111 pp.] 

Los monitoreadores serán entrenados a través de cursos de capacitación proporcionados por el proyecto, quienes registrarán, analizarán la información junto con los investigadores de la plataforma para realizar recomendaciones y activar el sistema de alerta de aviso a los productores de la zona. Se prevé desarrollar una aplicación móvil de recolección de datos del monitoreo, facilitando en tiempo real el intercambio de información entre monitoreadores, investigadores de la plataforma y productores.
Se aportarán insumos a cuatro laboratorios para el diagnóstico del vector infectado y de HLB en planta. Se ajustará la cría de Tamarixia radiata (principal controlador del vector del HLB)3 y de crisopidos para ser utilizados en lotes demostrativos[footnoteRef:17]; y se realizará una posterior prueba piloto de liberación de Tamarixia radiata en algunos LVD[footnoteRef:18] de la plataforma al segundo año de ejecución del proyecto y se evaluará el comportamiento ecológico y su impacto en la dinámica poblacional del vector y otras plagas presentes. [17:  Cáceres, S.; Aguirre A.; Miño, V.;  Almiron 2008. Seasonal abundance of Diaphorina citri and Tamarixia radiata in citrus groves and Murraya paniculata  of  Corrientes, Argentina. 2008 11th  International Citrus Congress. Wuhan, China. Oct. 26-30, 2008. Program and Abstracts. Oral presentations S5-Citrus Hunglongbing. Part 1: HLB Management. Abstract Nº 83. p. 50.]  [18:  Aguirre M. R.,  Almirón L., Cáceres S., Almonacid R. 2011. Ensayo de  Productos para el Control de Ninfas de  Diaphorina citri. XXXIV Congreso Argentino de Hortic ultura del 27- 30 Septiembre de 2011 Buenos Aires. Libro de resúmenes: FRSV15. p. 184.] 


Actividad 1.1. Instalación de LVD en la plataforma para disponer de unidades de validación y difusión de la propuesta de innovación de control sustentable del HLB en un contexto de MIP en la AF y ajustar protocolos.
Actividad 1.2. Evaluación de técnicas de monitoreo del vector de HLB (Diaphorina citri) y sus enemigos naturales y de metodologías de control del vector y liberación del enemigo natural en LVD. De esta manera se implementarán tecnologías de bajo impacto, favoreciendo el equilibrio biológico en el monte cítrico.
Actividad 1.3. Diagnóstico de HLB en plantas sospechosas de los LVD en laboratorios para fortalecer la capacidad de acción ante el avance de la enfermedad.
Producto 1. Número de LVD instalados en la plataforma.
Producto 2. Informe de Dinámica y abundancia poblacional de Diaphorina citri y sus enemigos naturales y métodos de control evaluados y un enemigo natural promisorio en cada LVD.
Producto 3. Informe de diagnóstico de HLB en plantas.


COMPONENTE 2. CAPACITACIÓN, CONCIENTIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

En este componente se contempla el fortalecimiento de conocimiento y capacidades de la AF citrícola y otros actores y la concientización social respecto a la problemática del HLB, todo ello acompañado e impulsado por una estrategia comunicacional desde el territorio. Entendiendo a la comunicación como un proceso dialógico que sobrepasa lo meramente técnico o mediático[footnoteRef:19], la propuesta pretende, por un lado, lograr una fluida comunicación interna que permitirá consolidar los equipos, fortaleciendo el trabajo en los territorios para facilitar el proceso de innovación. Por otro lado, y con mayor especificidad, se propone una campaña comunicacional de difusión y prevención que promueva la implementación del manejo integrado de plagas y enfermedades (MIP), el uso de herramientas tecnológicas para la difusión de alertas, así como la socialización de los avances del proyecto, la difusión de sus resultados, tanto a los beneficiarios directos, como indirectos, así como a otros países de la región que no participan de la plataforma. En este sentido, se llevará a cabo la confección, producción y distribución de materiales gráficos, radiofónicos y audiovisuales, una plataforma web de acceso público y el desarrollo de una aplicación móvil de recolección de datos de plagas para que pueda ser descargada y utilizada en cualquier dispositivo móvil con sistema operativo Android.  [19:  Uranga, W. 2018. La Comunicación es Acción: comunicar desde y en las prácticas sociales”. Resistencia, Chaco, Argentina. 
] 

Se realizarán las capacitaciones de identificación de plagas, Diaphorina citri, entre otras y sus enemigos naturales, a cargo de los investigadores de la plataforma, dirigidas a los actores locales: productores familiares y operarios, profesionales del sector público y privado. En ambos casos se realizarán visitas a los LVD. Otro aspecto relevante en este componente es la formación de monitoreadores mediante cursos con entrega de certificados, a cargo de los investigadores de la plataforma. Se dictarán también charlas de concientización de HLB para facilitar un proceso de aprendizaje social, en escuelas agrotécnicas, centros comunales, asociaciones de productores, cooperativas y cadena citrícola. Se considera importante la ejecución de este componente en Bolivia, dado que el escaso conocimiento de las estrategias fitosanitarias disponibles por parte de los productores familiares y la presencia del insecto vector del HLB en los sistemas citrícolas, y en Murraya paniculata que ornamentan pueblos y ciudad, resulta estratégico su inclusión para prevenir el ingreso de la enfermedad en la región Norte de la plataforma y con ello contribuir mantener la región de las Yungas libre de HLB.        

Actividad 2.1. Diseño e implementación del curso para monitoreadores para disponer en los países de la plataforma de personal calificado para el monitoreo e información de la red de alerta. 
Actividad 2.2. Capacitaciones a productores familiares, operarios, profesionales y concientización social. De esta manera se fortalecerán las capacidades territoriales en materia de prevención y control del HLB y se facilitará el proceso de aprendizaje social.
Actividad 2.3. Diseño e implementación de un sistema de alertas y estrategia comunicacional del control sustentable del vector del HLB y prevención de la enfermedad, de tal manera de permitir una interacción fluida entre los participantes de la plataforma, la difusión masiva de alertas y otros resultados obtenidos.

Producto 4. Informe de los cursos para monitoreadores y certificados otorgados.
Producto 5. Informe de capacitaciones de control sustentable del vector del HLB y de charlas de concientización social de prevención de HLB.
Producto 6. Informe con especificaciones de la estrategia comunicacional y del sistema de alertas.

COMPONENTE 3. ESTUDIOS DE SUSTENTABILIDAD CALIDAD Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Se realizarán estudios de caso (EC) de lotes de validación y demostradores (LVD) y convencionales en Argentina, Uruguay y Paraguay, con el objeto de evaluar la propuesta de control sustentable del vector de HLB en un contexto MIP en la AF. Estos estudios contemplan evaluación de la sustentabilidad de la innovación tecnológica propuesta, efectos en la calidad en cosecha y análisis económico. 
La evaluación de la sustentabilidad es un requisito ineludible en todo proyecto, y para su consideración se adopta la definición dada por la American Society of Agronomy que considera como agricultura sustentable a, “aquella que, en el largo plazo, promueve la calidad del medio ambiente y los recursos base de los cuales depende la agricultura; provee las obras y alimentos necesarios para el ser humano; es económicamente viable y mejora la calidad de vida de los agricultores y la sociedad en su conjunto”. El abordaje de la sustentabilidad del proyecto, se hará en tres dimensiones, la ambiental, la social y la económica, comparando la propuesta de MIP versus la convencional. Se aplicará el método AMBITEC-AGRO[footnoteRef:20] (versión 8.15 2015 desarrollado por Embrapa, Brasil), con antecedentes de aplicación en prevención de HLB[footnoteRef:21] y en la plataforma[footnoteRef:22] [footnoteRef:23], a fin de proveer recomendaciones de manejo en informes de gestión socioambiental. [20:  Rodrigues, G. S.; Campanhola. C.; Kitamura, P. C. Avaliação de impacto ambiental da inovação tecnológica agropecuária: AMBITEC-AGRO. Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2003b. 95p. (Embrapa Meio Ambiente. Documentos, 34).  ]  [21:  Rodriguez G.; Sanchez E.; Girardi E. 2016. Impactos ambientais e tecnologias de controle do huanglongbing (HLB) dos citros: visão dos consultores técnicos. Boletim de Pesquisa  e Desenvolvimento 68, 35 pp. ISSN 1516 – 4675.]  [22:  Alderete Salas S.; Aybar V. 2018. Evaluación de impactos de la tecnología de riego por goteo- Estudio de Caso. Informe Técnico, 8 pp. Disponible en: https://inta.gob.ar/documentos/evaluacion-de-impactos-de-la-tecnologia-de-riego-por-goteo-estudio-de-caso.  ]  [23:  Chavez, M.D; Alderete Salas, S.; Salguero, K.; Churquina, S. 2017. Sustentabilidad del manejo integrado de plagas (MIP) en sistemas vitícolas de zonas periurbanas. 1° Encuentro Nacional sobre Periurbanos e interfaces críticas- Córdoba 12 al 14 septiembre de 2017.] 

En la dimensión económica se compararán los indicadores económico-financieros resultantes en los LVD, más allá de los requeridos por el método de evaluación de sustentabilidad, dado el peso que tiene en la toma de decisiones (adoptar o no una tecnología) por parte de los productores familiares. Se analizarán aspectos de costos y rentabilidad en LVD y lote convencional, verificando efectos conocidos del HLB. Se partirá de un diagnóstico previo a la implementación del LVD, teniendo en cuenta el sistema productivo citrícola familiar y se implementará seguimiento mensual durante tres años mediante el uso del cuaderno campo y se costeará siguiendo el enfoque de costeo basado en actividades[footnoteRef:24] y por orden[footnoteRef:25] para calcular los indicadores[footnoteRef:26]. Con la información desarrollada se aportará a una modelización[footnoteRef:27] de la quinta a efecto de poder cumplir con un horizonte de planeamiento (10 años).  [24:  Podmoguilnye, Marcelo (2004). El Costeo Basado en Actividades. Editorial La Ley. Buenos Aires. 214 p.]  [25:  Horngren, Datar y Foster (2007). Contabilidad de costos. Un enfoque gerencial. XII Edición. Ed. Prentice Hall. México 896 p.]  [26:   Indicadores económicos: margen bruto, resultado neto, costo directos e indirectos, costos variables y fijos, ingresos por canal de comercialización, tasa interna de retorno y valor actual neto. Alvarado, P., Castignani, H., Caviglia, J., D´Angelo, M., Engler, P., Ghida Daza, C., Giorgetti, M., Iorio, C. y Sánchez, C. (2009). Indicadores económicos para la gestión de empresas agropecuarias. Bases metodológicas. Estudios socioeconómicos de la sustentabilidad de los sistemas de producción y recursos naturales. Vol.N°11. ISSN 1851-6955.CABA. Argentina.]  [27:  Molina, N. (2016). Análisis económico del HLB en una quinta cítrica localizada en Bella Vista, Corrientes. Jornada Técnica de la Fiesta Provincial de la Naranja, Nov. 2016. https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_costo_hlb_corrientes_2016.pdf] 

La calidad de fruta será monitoreada en los LVD y lotes convencionales, al momento de cosecha, para determinar las causas de pérdidas[footnoteRef:28], las que se agruparán en causas climáticas, sanitarias, de manejo y de cosecha. Estos datos se registrarán en el cuaderno de campo. En poscosecha se realizarán análisis del descarte y también la relación del volumen de fruta clasificada en las distintas categorías de elegido, comercial y mercado interno, según los mismos grupos de causas. Estos resultados permitirán evaluar si el tratamiento MIP resulta en una fruta de calidad o si se deben ajustar algunos procesos o tratamiento para no provocar pérdidas indeseables. Además, en el momento de cosecha se tomarán muestras para realizar análisis de los principios activos utilizados en los lotes LVD y los convencionales para conocer el nivel de residuos presentes en la fruta y poder relacionarlo con los LMR permitidos en cada país participante y también los propuestos por los países compradores de la fruta.  [28:  Di Masi, S.; De Rossi, R.; Torres Leal, G.; Zon, K.; Farias F. 2017. Pérdidas de calidad en las
cadenas frutícolas argentinas, 72, pág. 59-62.
] 


Actividad 3.1. Capacitación en metodologías de evaluación de sustentabilidad, calidad y análisis económico, a realizar en los LVD de AF. De esta manera se fortalecerán los conocimientos y capacidades en la red de la plataforma.
Actividad 3.2. Evaluación de sustentabilidad de la propuesta de control del vector del HLB en un contexto MIP (en LVD), para realizar recomendaciones de gestión socioambiental a los agricultores familiares.

Actividad 3.3. Evaluación de calidad de fruta en LVD y convencional, a campo y en empaques; y residuos pesticidas para evaluar si el tratamiento MIP resulta en una fruta de calidad y para relacionar con los LMR permitidos.
Actividad 3.4. Análisis económico de la implementación de la tecnología propuesta en LVD y lote convencional.  De esta manera se brindará información de impactos en la economía de la AF al incorporar la propuesta de control sustentable del vector del HLB en un contexto de MIP.

Producto 7. Informe sobre taller de capacitación con ajustes metodológicos y entrevistas diseñadas de evaluación de la sustentabilidad de la innovación tecnológica propuesta, efectos en la calidad en cosecha y análisis económico en AF citrícola. 
Producto 8. Informe de evaluación de sustentabilidad del control de HLB en AF con metodología AMBITEC aplicada.
Producto 9. Informe de evaluaciones de calidad en citrus y de residuos de pesticidas en AF.
Producto 10. Informe con estudios económicos de control sustentable de HLB en AF realizados.


COMPONENTE 4. GESTIÓN COLECTIVA DE LA INNOVACIÓN

La estrategia de intervención territorial para la adaptación, difusión y concientización del control sustentable del vector del HLB y otras plagas y enfermedades de los cítricos, se plantea desde una perspectiva sociotécnica que reconoce que los actores y los grupos sociales tienen un rol central en la construcción de las innovaciones tecnológicas y organizacionales que se proponen en los distintos componentes[footnoteRef:29] [footnoteRef:30] [footnoteRef:31]. Los espacios de interacción contenidos en los LVD y la construcción de capacidades de manejo integrado implican la generación de puentes semánticos entre los diferentes lenguajes, de formatos populares y científicos. La conformación de redes locales (gobiernos locales, asociaciones de productores, investigadores, extensionistas) es la base de funcionamiento del proyecto. Estas redes locales se componen de un conjunto de diversos actores que participan colectivamente en la concepción, elaboración, producción y distribución de procedimientos de producción, bienes y servicios asociados[footnoteRef:32]. [29: ) Pinch, T. y  Bijker, W. (1984).- The Social Construction of Facts and Artefacts: Or How the Sociology of Science and the Sociology of Technology Might Benefit Each Other.- Social Studies of Science, Vol. 14, No. 3.- pp. 399-441 ]  [30: ) Flichy, P. (1995).- L’innovation technique. Récents développements en sciences sociales vers une nouvelle théorie de l’innovation.- París: La Découverte.- 207 p.]  [31: ) Engel, P. (1997).- The social organization of innovation. A focus on stakeholder interaction.- Amsterdam: KIT.- 239 p.]  [32: ) Callon, M. (1991).- Techno-economics networks and irreversibility.- In Law, J. (ed.),A Sociology of Monsters: Essays on Power, Technology and Domination, Routledge, London.- pp. 132-161] 

El aspecto conceptual central de la propuesta de manejo sanitario en citrus es la no aceptación del mito de la separación entre lo técnico y lo social, oponiendo la fase de concepción a la de la difusión, el contenido de la innovación al contexto dentro del cual ella toma forma y se extiende. La innovación se define en función de los usuarios y adquiere ese carácter si es percibida como novedosa por ellos. El proceso de innovación es turbulento, poblado de ensayos y errores, adaptaciones recíprocas, experimentación continua y negociaciones entre diversas entidades. La innovación sobrevive en la medida que logra incorporar en su textura el medio socio-técnico en el cual se inscribe resultando una realidad híbrida que combina elementos sociales, técnicos, culturales y políticos (Callon, 1994)[footnoteRef:33]. [33:  ) Callon, M. (1994).- L’innovation technologique et ses mythes.- Gérer et comprendre.- Annales des Mines, mars.- pp. 5-17.-] 

Desde esta perspectiva se acompañará la acción del proyecto a través de un dispositivo de investigación de los procesos de innovación que tengan lugar en los diferentes sitios propuestos, de tal forma de realizar aportes a la gestión colectiva del control sustentable del vector de HLB y otras de plagas en citrus. Para ello se realizará relevamiento de información secundaria, identificación de actores locales relevantes, elaboración del mapa de actores, entrevistas a actores locales (agricultores familiares, técnicos, entre otros) para identificar, percepciones, opiniones, dificultades y/o tensiones que se puedan presentar durante el proceso de innovación.
La actividad de investigación se propone también facilitar el intercambio de experiencias entre los diferentes sitios de intervención en la plataforma, promover su sistematización y generar aprendizaje a partir de las diferentes situaciones socio-técnicas. Por ello, se propondrán  espacios de devoluciones de avances y resultados al sector; y de planificación, análisis y debate al interior de la red de la plataforma. En estos espacios se realizará observación participante.  

Actividad 4.1. Investigación de los procesos de innovación que tengan lugar en los diferentes sitios propuestos, de tal forma de realizar un aporte a la gestión colectiva del control sustentable del vector de HLB y otras de plagas en citrus.
Actividad 4.2. Conformación de red de la plataforma y devoluciones al sector. De esta manera, facilitar el aprendizaje a partir de las diferentes situaciones socio-técnicas.

Producto 11. Estudios de procesos de innovación en regiones de la plataforma.
Producto 12. Informe de reuniones, talleres participativos y seminarios en la red de la plataforma. 


1.31 Gestión del conocimiento. Los conocimientos generados, en el marco de la adaptación y difusión de la propuesta de control sustentable del vector del HLB en un contexto MIP  en los LVD, constituyen el producto de los equipos de investigación de todos los componentes del proyecto. Como los LVD se encuentran en quintas citrícolas de AF y se pondrá énfasis en capacitaciones, devoluciones y validaciones con actores locales, los saberes producidos se incorporarán de forma directa a los procesos de innovación. Esto constituye uno de los objetivos específicos del proyecto en el marco del Componente 4. Además, todo el accionar será reforzado por una estrategia comunicacional que comprende, entre otros dispositivos, videos participativos que alentarán los procesos de las innovaciones de. Asimismo, a través de la página web que estará en funcionamiento durante la ejecución del proyecto y aún después, se pondrán a disposición los conocimientos generados. Los resultados obtenidos serán discutidos y analizados por los investigadores de la red, presentados en Jornadas y Congresos y publicados en revistas científicas. Se publicará además un libro con los estudios de caso (LVD).
1.32 Sostenibilidad. En este proyecto, el conocimiento de la innovación del control sustentabe del vector del HLB en un contexto de MIP y las estrategias para su potenciación surgen de la interacción entre conocimientos de agricultores familiares, investigadores, extensionistas y demás actores sociales involucrados en cada uno de los procesos analizados. Con esto se crean condiciones favorables para la sostenibilidad de las acciones y la apropiación del proyecto, máxime la poblemática que se aborda, la cual contempla en la actualidad (situación sin proyecto) acciones en marcha en los países de la plataforma. Se destaca que el SENASA de Argentina integra la plataforma y articula con los organismos de fiscalización de los otros países. Así también, se coordinan esfuerzos con los Estados (nacionales, provinciales y municipales), y particularmente con asociaciones de productores, lo que amplía las posibilidades de lograr el alcance esperado y la sostenibilidad del proyecto. Todo esto se evidencia en las notas de instituciones que expresan su apoyo al proyecto y que se los describe como “Adherentes” (Ver Anexo IX).
1.33 Bienes públicos regionales. El Proyecto se apoya en una estrategia participativa de producción de conocimientos, en el diálogo de saberes. La adaptación y difusión de la innovación del control sustentable del vector del HLB en un contexto de MIP en la AF se inscribe como producto de la interacción entre actores. En este marco, los integrantes de la plataforma acuerdan que todos los resultados del proyecto serán de dominio público. Se realizarán distintas producciones audiovisuales que permitan el intercambio y la difusión de experiencias y aprendizajes a través de una plataforma virtual y colectiva que vincule a los actores involucrados. Se redactarán publicaciones científicas y de divulgación sobre las experiencias que serán de acceso libre y estarán disponibles para los actores públicos y privados. Desde el proyecto se generarán instancias para la devolución, discusión y validación participativas con el claro objeto de socializar el conocimiento y experiencias.
1.34 Impactos ambiental y social. Desde la idea de proyecto, diseño del perfil, hasta la propuesta que se presenta, se considera a la sustentabilidad como un requisito ineludible en todo proyecto. Por ello, el proyecto incluye en el Componente 3. acciones concretas de evaluación de la sustentabilidad de la innovación tecnológica que se propone, a fin de proveer recomendaciones de manejo en informes de gestión socioambiental en cada intervención (LVD en toda la plataforma). A su vez, como se menciona en el capítulo III., la propuesta de MIP disminuye la contaminación ambiental y riesgos en la población mediante la disminución del uso de agroquímicos nocivos e incrementa la competitividad en la agricultura familiar citrícola por mejoras en la calidad. Es dable de esperar mejoras en los estándares de exportación y el ingreso de más divisas en la región.
1.35 En el Anexo IV se presenta el cronograma de implementación de esta CT, en el Anexo V un resumen de la evidencia de representación legal y trayectoria de las instituciones, y en el Anexo VI el resumen profesional de los lideres técnicos por institución participante. 
1.36 El monto total de la operación es por US$ 995.070 de los cuales FONTAGRO financiará de sus propios fondos un total de US$ 256.520. El resto de los fondos, US$ 738.550, corresponde a los aportes de contrapartida en especie de las instituciones participantes. En el Anexo VII se presenta el Plan de Adquisiciones y en el Anexo VIII las cartas de compromiso individual. A continuación se presenta el cuadro de montos máximos por categoría de gasto y el presupuesto consolidado.  

Cuadro de Montos Máximos por catetoría de gasto


	Monto Total (US$)
	
	256.520

	
	
	

	Categoría de Gastos
	Hasta:
	

	01. Consultores y Especialistas
	60%
	                              153.912,00 

	02. Bienes y Servicios
	30%
	                                76.956,00 

	03. Materiales e Insumos
	40%
	                              102.608,00 

	04. Viajes y Viáticos
	30%
	                                76.956,00 

	05. Capacitación
	20%
	                                51.304,00 

	06. Diseminación y Manejo del Conocimiento
	20%
	                                51.304,00 

	07. Gastos Administrativos
	10%
	                                25.652,00 

	08. Imprevistos
	5%
	                                12.826,00 

	09. Auditoria
	5%
	                                12.826,00 




Presupuesto Consolidado
[image: ]


Agencia Ejecutora y Estructura de Ejecución     
1.37 Agencia ejecutora. El organismo ejecutor (OE) de Argentina es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con la Fundación ArgenINTA. El INTA es un organismo descentralizado y autárquico del Estado Nacional, creado por el Decreto-Ley 21680/56, dependiente del Ministerio de Agroindustria. La estructura política está compuesta por el Consejo Directivo a nivel nacional y los Consejos de Centros Regionales y de Investigación, mientras que la estructura ejecutiva y funcionamiento matricial comprende a la Dirección Nacional, a los 15 Centros Regionales y 6 de Investigación, los Programas y Redes. Estos últimos -programas y redes- son instrumentos programáticos organizados por disciplinas o por cadenas. El funcionamiento matricial permite relevar y evaluar demandas, orientar e intervenir en el proceso de asignación de los recursos existentes, como así también en la prospección y el diseño de las capacidades y los requerimientos en el mediano y largo plazo. En esta estructura es donde Investigadores y Extensionistas se involucran en el Programa Frutales, en actividades vinculadas a la innovación, sanidad, manejo y sustentabilidad. Respecto a la temática del proyecto y al accionar del Programa Frutales, un diagnóstico participativo realizado a partir de 2015 en la provincia de Entre Ríos[footnoteRef:34] [footnoteRef:35]  dio cuenta de la necesidad de fortalecer conocimientos y capacidades en materia sanitaria, de uso de MIP y de prevención de HLB en productores familiares; lo que luego derivó en la formulación de la presente propuesta a Fontagro. Además, el INTA participa del Programa Nacional de Prevención de Huanglongbing  (PNPHLB) coordinado por SENASA[footnoteRef:36] . Se colabora básicamente en lo relacionado a vigilancia y monitoreo mediante el apoyo con agentes en los trabajos de monitoreo a campo de la enfermedad en todas las áreas citrícolas del país organizadas por SENASA, y con cuatro laboratorios en la EEA Yuto, Jujuy; EEA Concordia, Entre Ríos; Bella Vista, Corrientes y Montecarlo, Misiones que cuentan con la infraestructura para el diagnóstico de las muestras de campo originadas en los monitoreos. El OE será responsable de implementar las actividades descritas previamente, junto con las organizaciones co-ejecutoras y asociadas citadas en el Anexo I. El OE administrará los fondos otorgados por el Banco, en su calidad de Administrador de FONTAGRO, y remitirá las partidas necesarias a los co-ejecutores para que estos últimos también cumplan con las actividades previstas en su plan de trabajo anual. La gestión administrativa y financiera del proyecto será llevada delante de acuerdo a las políticas del Banco y el Manual de Operaciones de FONTAGRO.  [34:      https://inta.gob.ar/documentos/construccion-colectiva-de-conocimiento ]  [35:  https://inta.gob.ar/documentos/taller-participativo-con-actores-del-sector-citricola-en-chajari-entre-rios-acordando-problemas-y-acciones ]  [36:     https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta-informehlb_1.pdf ] 

1.38 El OE será responsable del monitoreo y seguimiento técnico, financiero y administrativo del proyecto. Esta institución será responsable de llevar adelante la implementación del plan técnico y financiero de todo el proyecto. El investigador líder de esta institución, participará anualmente de los Talleres de Seguimiento Técnico de FONTAGRO, en donde presentará los avances técnicos anuales del plan de trabajo realizado por la plataforma. Un detalle de la experiencia de los profesionales técnicos por institución se presenta en el Anexo VI. 
1.39 Adquisiciones. El OE deberá realizar la adquisición de bienes y servicios, observando la Política de Adquisiciones de Bienes y Obras financiadas por el BID (GN-2349-9). Para la contratación de consultores se aplicará la Política para la Selección y Contratación de consultores financiados por el BID (GN-2350-9).  
1.40 Sistema de gestión financiera y control interno. El OE deberá mantener controles internos tendientes a asegurar que: i) los recursos del Proyecto sean utilizados para los propósitos acordados, con especial atención a los principios de economía y eficiencia; ii) las transacciones, decisiones y actividades del Proyecto son debidamente autorizadas y ejecutadas de acuerdo a la normativa y reglamentos aplicables; y iii) las transacciones son apropiadamente documentadas y registradas de forma que puedan producirse informes y reportes oportunos y confiables. La gestión financiera se regirá por lo establecido en la Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID (OP-273-6) y el Manual de Operaciones (MOP) de FONTAGRO. 
1.41 Informe de auditoría financiera externa y otros informes. El OE deberá contratar la auditoria externa del proyecto con base a términos de referencia remitidos por la STA. La auditoría abarcará al monto total de la operación (incluyendo el financiamiento y la contrapartida local). Durante la vigencia del proyecto, el OE deberá presentar al Banco y a través de la Secretaría Técnica Administrativa (STA), informes técnicos de avance anuales e informes financieros semestrales. Al finalizar el proyecto, el OE presentará al Banco, a través de la STA, un Informe Técnico Final y un Informe Financiero Final Auditado. Los mismos serán revisados y aprobados por el Banco, a través de la STA. 
1.42 Resumen de organización de monitoreo y reporte. El OE realizará la supervisión y monitoreo de la CT durante la vigencia de la misma. El monitoreo y supervisión del proyecto permitirá dar seguimiento a la evolución del alcance de los productos establecidos en la matriz de resultados de la sección anterior. El monitoreo, supervisión y reporte será conducido de acuerdo con las políticas del Banco y las guías aprobadas por FONTAGRO. 
1.43 Desembolsos. El período de ejecución es de 42 meses y el de desembolso de 48 meses. Los desembolsos serán semestrales, contra la presentación de como mínimo el 80% de gastos ejecutados sobre el saldo de fondos disponibles de los anticipos realizados con anterioridad. 
1.44 FONTAGRO, como mecanismo de cooperación regional, fomenta que las operaciones se ejecutan a través de plataformas regionales, con el objetivo que los beneficios derivados de ella impacten positivamente en todos los países participantes. En esta oportunidad, la plataforma regional y por tanto los beneficios que esta genere, serán extensivos a las instituciones y países que a continuación se describen:
Como organizaciones co-ejecutoras: 
a) El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) de Uruguay -co-ejecutor- es una entidad pública que tiene como misión, generar y adaptar conocimientos y tecnologías para contribuir al desarrollo sostenible del sector agropecuario y del país, en línea con las políticas de Estado, la inclusión social y las demandas de los mercados y de los consumidores. La organización está constituida por una Direccion Nacional y cinco Centro Regionales (La Estanzuela; Las Brujas; Salto Grande; Tacuarembó y Treinta y Tres) desde donde se organizan, gestionan y ejecutan los planes y los programas científico-técnicos. Asimismo, la red de trabajo (investigadores y técnicos) desarrolla e instrumentar alianzas institucionales con entidades nacionales e internacionales vinculadas a la ciencia, a la tecnología y a la producción agropecuaria, para promover el fortalecimiento de la cooperación técnica.
b) La Universidad Nacional de Itapúa (UNI) de Paraguay -co-ejecutor- es una entidad pública que se crea en el año 1996 como una Institución de Educación Superior que abarca una multiplicidad de áreas específicas del saber en el cumplimiento de su misión de investigación, enseñanza, formación y capacitación profesional y servicio a la comunidad. Además de las Carreras de Grado, en la Universidad se realizan cursos de postgrado contemplando Diplomados, Especializaciones, Maestrías y Doctorados, dictados por las Unidades Académicas y el Rectorado a través de la Escuela de Postgrado y cursos con Titulación intermedia como Tecnicaturas. En materia de investigación UNI cuenta con 30 profesores investigadores, de los cuales doce (12) dependen de la Dirección de Investigación y Extensión del Rectorado; siete (7) de la Facultad de Medicina, siete (7) de Ingeniería, dos (2) de Derecho y dos (2) de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales. Los mismos desarrollan líneas vinculadas a las áreas de la Salud, Agricultura, Pecuaria, Ciencias Jurídicas, Economía, Tecnología de Alimentos, Agua, Energía, Educación y Desarrollo, Biodiesel, Hormigón, Hidráulica y Electrónica, además de los proyectos adjudicados y financiados por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACYT). Asimismo, UNI integra la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP), emprende trabajos en conjunto con las Municipalidades y la Gobernación de Itapúa en un modelo de gestión basado en alianzas estratégicas con el fin de articular y/o emprender diferentes proyectos de desarrollo, decidir acciones pertinentes al contexto regional y local y de impacto en la sociedad.
c) El Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo de Bolivia -co-ejecutor- organismo público que en el marco de sus funciones y atribuciones que le concede la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia tiene la obligación de trabajar por el desarrollo económico, social y cultural del municipio permitiendo mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Es en ese sentido que el Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo tiene la finalidad de contribuir al logro de los objetivos trazados en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 rumbo a la Agenda Patriótica 2020-2025 buscando mejorar la producción agrícola del municipio, para promover la seguridad alimentaria y la diversificación agrícola. En tal sentido, el Municipio cuanta con capacidades técnicas y administrativas a través de la Dirección de Desarrollo Productivo que prestará a apoyo y acompañamiento en logística a desarrollarse en la Cooperación Técnica. 

Como organizaciones Asociadas: 
d) Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) de Argentina es un organismo descentralizado, con autarquía económico-financiera y técnico-administrativa y dotado de personería jurídica propia, dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación, encargado de ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal y vegetal e inocuidad de los alimentos de su competencia, así como de verificar el cumplimiento de la normativa vigente en la materia. También es de su competencia el control del tráfico federal y de las importaciones y exportaciones de los productos, subproductos y derivados de origen animal y vegetal, productos agroalimentarios, fármaco-veterinarios y agroquímicos, fertilizantes y enmiendas. En lo que respecta al tema de interés, tal como se mensionó anteriormente, SENASA como coordinador del  PNPHLB [footnoteRef:37] según LeyNacional N° 26.888, tiene como función la fiscalización, vigilancia, investigación, desarrollo, capacitación y comunicación en la ejecución del programa. A traves de la Unidad Técnica Interinstitucional (UTI), SENASA consensua las principales líneas de trabajo del programa, junto con otros organismos públicos y con representantes de la cadena citrícola hacia el interior del País (Ministerio de Agroindustria de la NACIÓN, INTA, el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y asociaciones citrícolas y de la Región, como integrante de COSAVE.  [37:  http://www.senasa.gob.ar/cadena-vegetal/frutales/produccion-primaria/programas-fitosanitarios/hlb ] 

e) Federación Argentina del Citrus (FEDERCITRUS) de Argentina, es una entidad pública fundada el 23 de 1983. Con sede en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, tiene como objetivo principal buscar soluciones y alternativas que mejoren las perspectivas de la actividad citrícola en la Republica Argentina. la importancia de esta organización, radica en que sus asociados exportan el 95% de las frutas frescas. Además, emplea 100.000 personas en economías regionales de las provincias argentinas del NOA, NEA y Buenos Aires. 
f) Unión de Productores y Exportadores Frutihortícolas del Uruguay (UPEFRUY) de Uruguay, es una entidad pública que nuclea a casi el 100% de las empresas citrícolas exportadoras de este país, empleando a mas de 15.000 personas en la cadena de valor del sector, actividad que se desarrolla en los principales centros productivos, tanto del Sur como del litoral -Norte del País. 

Riesgos importantes   
1.45 Se identifican los siguientes riesgos: condiciones climáticas y/o sociales que generen un ingreso del vector y de la enfermedad mayor al estimado; situaciones macroeconómicas inestables que alteren el presupuesto; nivel de complejidad del MIP que afecte la tasa de adopción esperada. Respecto a la implementación de los LVD, dificultades para encontrar productores familiares en cuyas explotaciones se instalen los LVD y darles continuidad. Al respecto, en la plataforma se cuenta antecedentes de trabajo conjunto con municipios, organizaciones de productores, universidades, empresas del sector, etc., que adhieren al proyecto (ver Anexo IX Cartas de Adhesión) que permitirán mitigar gran parte de los riesgos, además de dar sostenibilidad a la acción del presente proyecto, más allá del horizonte de ejecución. 
Excepciones a las políticas del Banco
1.46 No se identifican excepciones a las políticas del Banco. 
Salvaguardias Ambientales    
1.47 [Esta sección la completa la Secretaria Técnica Administrativa (STA) de FONTAGRO]. Todas las CT’s deberán tener una clasificación de ESG. Este elemento deberá ser preparado por ESG y describirá los impactos sociales y/o ambientales identificados o potencialmente negativos de la cooperación técnica y la estrategia de cómo estos serán tratados adecuadamente y definidos por la PR-1006.
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Anexo I. Organizaciones participantes 

Agencia Ejecutora

	Organización: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
Nombre y Apellido: Juan Balvín 
Cargo: Presidente del Consejo Directivo
Dirección: Rivadavia 1439 /C1033AAE) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
País: Argentina
Tel.: +54 (11) 4338 4600
Fax: +54 (11) 4338 4600
Email: presidencia@inta.gob.ar 
Skype:--



	Investigador 
	Asistente

	Organización: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
Nombre y Apellido: Silvia Inés Giancola
Cargo: Investigador del Instituto de Economía.Coordinadora de Proyecto Específico
Dirección: Rivadavia 1250 1º piso. CABA
País: Argentina
Tel. directo: Tel/fax: +(54 11) 4384-7640/41 
+(54 11) 4383-2684
Email: giancola.silvana@inta.gob.ar 
Skype: silvanagiancola
	Organización: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
Nombre y Apellido: Máximo Raul Alcides Aguirre
Cargo: Investigador principal de Laboratorio de Entomología EEA INTA Bella Vista.
Dirección: Ruta 27 Km 38,3
País: Argentina
Tel. directo: 03777-451923 
Email: aguirre.maximo@inta.gob.ar 
Skype: intaeeabellavista 



Administrador

	Organización: Fundación ArgenINTA
Nombre y Apellido: Oscar Hector Ghersi
Cargo: Coordinador General
Dirección: Av. Cerviño 3101 (C1425AGA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
País: Argentina
Tel.: +54 (11) 4802-6101/9623 Fax: +54 (11) 4802-6101 (Interno 121)
Email: oghersi@argeninta.org.ar
Skype:--





Agencia co-ejecutora

	Organización: INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria)
Persona de contacto:  José Buenahora
Posición o título: Ing. Agr. (MsC)- Investigador adjunto 
Dirección: Av. Rodó 699
País: Uruguay
Tel.: 00-598-99732406
Email: jbuenahora@inia.org.uy 
Skype: jose.buenahora 



	Organización: Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Persona de contacto: Carlos Roberto Wlosek Stañgret
Posición o título: Profesor Asistente de la Catedra de Fruticultura
Dirección: Abog.Lorenzo Zacarías N°255 RutaN°1 Km.2,5.Encarnación, Paraguay.
País: Paraguay
Tel.: 059571-206990
Email: cwlosek@hotmail.com 
Skype:



	Organización: Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo.
Persona de contacto: Renán Lopez.
Posición o título: Director de Desarrollo Productivo 
Dirección: Mariscal Santa Cruz entre Av. Barrientos y Calle Chuquisaca. Ciudad de Bermejo.
País: Bolivia
Tel.: 74527401
Email: renanlopez_m@hotmail.com  
Skype: no posee



Organizaciones Asociadas

	Organización: SENASA
Persona de contacto: Diego Quiroga
Posición o título: Director Nacional de Protección Vegetal 
Dirección: Av. Paseo Colón N° 367
País: Argentina
Tel.: 054 11-4121-5176
Email: dnpv@senasa.gob.ar      
Skype:--



	Organización: FEDERCITRUS
Persona de contacto: Jorge Amigo
Posición o título: Gerente
Dirección: Av. Belgrano 748 Piso 11. Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
País: Argentina
Tel.: (54) 11 5238 - 1239
Email: jamigo@federcitrus.org 
Skype:--



	Organización: UPEFRUY
Persona de contacto: Herarldo Mendez
Posición o título: Asesor de Azucitrus SA- integrante de Upefruy
Dirección: Catalina Harriague de castaños 933 Salto.
País: Uruguay
Tel.: +59847349727
Email: mllanfranco@gmail.com 
Skype: ing.agr.martin.lanfranco
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1.57 Anexo II. Marco Lógico

	
	Resultados
	Producto 
	Indicadores Objetivamente Verificables (IOV)
	Medios de Verificación (MDV)
	Supuestos 

	OBJETIVO GENERAL (FIN)
	La finalidad del proyecto es aportar a la prevención del avance del HLB en la región para evitar la ruptura del entramado
socioeconómico y productivo que constituye la cadena citrícola en la región."



	OBJETIVOS ESPECIFICOS  (PROPOSITO):
	Proteger la actividad citrícola de los países de la plataforma, que cuentan con 180 mil ha con cítricos y más de 6.000 agricultores familiares, de pérdidas millonarias que han padecido y padecen otros países en América y otros continentes, por el ingreso de HLB. Facilitar intervenciones territoriales para la adaptación y difusión del control sustentable del vector del HLB y otras plagas y enfermedades de los cítricos, en un contexto de MIP en la agricultura familiar. Disminuir la contaminación ambiental y riesgos en la población mediante la disminución del uso de agroquímicos nocivos y de aplicaciones sistemáticas sin monitoreo previo. Mejorar la competitividad en la agricultura familiar citrícola. Mejorar el desempeño exportador de la citricultura y el ingreso de divisas en la región.

	COMPONENTE 1: CONTROL DEL VECTOR DEL HLB EN UN CONTEXTO DE ADAPTACIÓN LOCAL DE MANEJO INTEGRADO
	
	
	
	
	

	Actividad 1.1. Instalación de LVD en la plataforma para disponer de unidades de validación y difusión de la propuesta de innovación de control sustentable del HLB en un contexto de MIP en la AF y ajustar protocolos.
	Unidades de validación de la propuesta de innovación de control sustentable del HLB en un contexto de MIP en la AF instaladas
	LVD instalados en la plataforma.
	Fontagro:68.715
Contrapartida:176.100
	Facturas de insumos y servicios, tiket aéreos, pasajes
Recibos de liquidación de sueldos
	Productores de la plataforma ceden parcelas para la instalación de los LVD.


	Actividad 1.2. Evaluación de técnicas de monitoreo del vector de HLB (Diaphorina citri) y sus enemigos naturales y de metodologías de control del vector y liberación del enemigo natural en LVD.
	Técnicas de monitoreo y métodos de control de Diaphorina citri y otras plagas, y de liberación de Tamarixia radiata evaluadas en AF
	Informe de técnicas de monitoreo y métodos de control de Diaphorina citri y otras plagas, y de liberación de Tamarixia radiata.
	Fontagro:63041
Contrapartida:106.927
	Facturas de insumos y servicios, tikets de pasajes
Recibos de liquidación de sueldos
	Se conocen las técnicas disponibles y usadas en otros países.
Se disponen de los recursos químicos, biológcos y de manejos necesarios para la evaluación en toda la plataforma.


	Actividad 1.3. Diagnóstico de HLB en plantas sospechosas de los LVD en laboratorios.
	Diagnósticos de HLB en plantas realizados
	Informe de diagnóstico de HLB en plantas
	Fontagro: 29.220
Contrapartida:34.000
	Facturas de insumos y servicios, tiket aéreos, pasajes
Recibos de liquidación de sueldos
	Se dispone de laboratorios equipados y con experiencia en la determinación de HLB.

	COMPONENTE 2 CAPACITACIÓN, CONCIENTIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
	
	
	
	
	

	Actividad 2.1. Diseño e implementación del curso para monitoreadores.
	Monitoreadores capacitados
	Informe de los cursos para monitoreadores y certificados otorgados.
	Fontagro: 20210
Contrapartida:122.800
	Facturas de insumos y servicios, tikets de pasajes
Recibos de liquidación de sueldos
	Disposición de profesionales capacitados en el temas de referencia


	Actividad 2.2. Capacitaciones a productores familiares, operarios, profesionales y concientización social.
	Productores, operarios y profesionales capacitados y personas en comunidades locales concientizadas en prevención de HLB
	Informe de capacitaciones de control sustentable del vector del HLB y de charlas de concientización social de prevención de HLB.
	Fontagro: 13.325
Contrapartida:18.000
	Facturas de insumos, tikets de pasajes
Recibos de liquidación de sueldos
	Disponibilidad de recursos por parte de las instituciones asociadas y co- ejecutoras.

	Actividad 2.3. Diseño e implementación de un sistema de alertas y estrategia comunicacional del control sustentable del vector del HLB y prevención de la enfermedad.
	Estrategia comunicacional del control sustentable del vector del HLB y prevención de la enfermedad implementado con sistema de alertas implementado y disponible
	Informe con especificaciones de la estrategia comunicacional y del sistema de alertas.
	Fontagro: 6.600
Contrapartida:36.240
	Facturas de insumos y servicios, tikets de pasajes
Recibos de liquidación de sueldos
	Diversas herramientas de comunicación y difusión (radios, TV, web, redes sociales etc.)  disponibles en la plataforma para la  capacitación y sensibilización del publico en general en la problemática del HLB.


	COMPONENTE 3 ESTUDIOS DE SUSTENTABILIDAD CALIDAD Y ANÁLISIS ECONÓMICO
	
	
	
	
	

	Actividad 3.1. Capacitación en metodologías de evaluación de sustentabilidad, calidad y análisis económico, a realizar en los LVD de AF.
	Red de participantes de la plataforma fortalecidos en conocimientos y metodología de evaluación de sustentabilidad, análisis económico y estudio de pérdidas de calidad
	Informe sobre taller de capacitación con ajustes metodológicos y entrevistas diseñadas de evaluación de la sustentabilidad de la innovación tecnológica propuesta, efectos en la calidad en cosecha y análisis económico en AF citrícola.
	Fontagro: 6.150
Contrapartida:18000
	Facturas de consultorías e insumos. Pasajes
Recibos de liquidación de sueldos
	Disponibilidad de especialistas en las disciplinas planteadas.

	Actividad 3.2. Evaluación de sustentabilidad de la propuesta de control del vector del HLB en un contexto MIP (en LVD) .
	Sustentabilidad de la propuesta de innovación para AF evaluada con recomendaciones de manejo
	Informe de evaluación de sustentabilidad del control de HLB en AF.
	Fontagro: 8000
Contrapartida:18000
	Facturas de consultorías e insumos. Pasajes
Recibos de liquidación de sueldos
	Todos los centros tienen personal para trabajar específicamente en la evaluación de sustentabilidad


	Actividad 3.3. Evaluación de calidad de fruta en LVD y convencional, a campo y en empaques; y residuos pesticidas.
	Propuesta MIP con énfasis en HLB en la AF evaluada en calidad de fruta a campo y empaque, y residuos analizados
	Informe de evaluaciones de calidad y de residuos de pesticidas en LVD y convencional.
	Fontagro: 10840
Contrapartida:18000
	Facturas de insumos, servicios y pasajes
Recibos de liquidación de sueldos
	Se mantienen las condiciones de agroclimáticas.


	Actividad 3.4. Análisis económico de la implementación de la tecnología propuesta en LVD y lote convencional.
	Propuesta MIP con énfasis en HLB en la AF evaluada económicamente
	Informe con estudios económicos de control sustentable de HLB en AF realizados .
	Fontagro: 8500
Contrapartida:23459
	Facturas de consultorías, insumos, y pasajes
Recibos de liquidación de sueldos
	Se mantienen las condiciones de macroeconómicas.

	COMPONENTE 4. GESTIÓN COLECTIVA DE LA INNOVACIÓN
	
	
	
	
	

	Actividad 4.1 Investigación de los procesos de innovación que tengan lugar en los diferentes sitios propuestos.
	Procesos de innovación en los diferentes sitios del proyecto investigados, con aportes a la intervención brindados
	Estudios de procesos de innovación en los diferentes sitios del proyecto.
	Fontagro: 7.000
Contrapartida:25680
	Facturas de consultorías, insumos, y pasajes
Recibos de liquidación de sueldos
	Existe interés por parte de los actores de la AF en la gestión colectiva del proyecto


	Actividad 4.2. Conformación y actividades de la red de la plataforma y devoluciones al sector.
	Red de la plataforma conformada y fortalecida en conocimientos y capacidades mediante talleres, seminarios y reuniones
	Informe de reuniones, talleres, seminarios en la red de la plataforma.
	Fontagro:14.920
Contrapartida:56.731
	Facturas de servicios y pasajes
Recibos de liquidación de sueldos
	La interacción entre los Agricultores familiares y el equipo técnico del proyecto genera aportes al diseño de la intervención territorial
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1.58 Anexo V. Evidencias de  representación legal y trayectoria de las instituciones participantes

	Institución / País
	Investigador
	Rol
	Dedicación en %
 al proyecto
	Tareas principales
 a realizar

	INTA - Argentina
	Giancola, Silvana Inés
	Responsable del Pryecto
Investigador
	40
	Coordinador general

	INTA - Argentina
	Aguirre, Máximo Raul Alcides
	Investigador
	40
	Asistente y coordinador de actividades 

	INTA - Argentina
	Jaldo Álvaro, Mariana
	Investigador
	30
	Estudios de procesos de innovación/Estudios económicos

	INTA - Argentina
	Peralta, Carmen Ofelia
	Investigador
	30
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP. Evaluación sustentable

	INTA - Argentina
	Ayala, Oscar
	Investigador
	25
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP

	INTA - Argentina
	Peralta, Alfredo Ramón
	Investigador
	15
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP

	INTA - Argentina
	Flores, Ceferino
	Investigador
	15
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP

	INTA - Argentina
	Ochoa, Soledad
	Investigador
	25
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP

	INTA - Argentina
	Garzón,  Marcos
	Investigador
	25
	Estudios de procesos de innovación/Estudios económicos

	INTA - Argentina
	Tapia, Silvia
	Investigador
	25
	Diseño para la evaluación de sustentabilidad

	INTA - Argentina
	Perondi, Marcelo
	Investigador
	10
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP

	INTA - Argentina
	Buono,  Sebastian
	Investigador
	25
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP

	INTA - Argentina
	Giorgini,  Sergio
	Investigador
	45
	Casos  procesos de innovación/Estudios económicos

	INTA - Argentina
	Miranda,  Fatima
	Investigador
	15
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP

	INTA - Argentina
	Trupiano,  Sebastián
	Investigador
	30
	Evaluación sustentable. Evaluación de calidad

	INTA - Argentina
	Hochmaier,   Vanesa Elisabet
	Investigador
	20
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP

	INTA - Argentina
	Mika,  Ricardo Horacio
	Investigador
	25
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP

	INTA - Argentina
	Vazquez, Daniel
	Investigador
	20
	Evaluación sustentable. Evaluación de calidad

	INTA - Argentina
	Perini, Sebastian Dario
	Investigador
	30
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP

	INTA - Argentina
	Roncaglia, Juan Manuel
	Investigador
	30
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP

	INTA - Argentina
	Diaz Velez,  Ruben
	Investigador
	15
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP

	INTA - Argentina
	Burdyn,  Lourdes
	Investigador
	15
	Procesos de innovación

	INTA - Argentina
	Bouvet, Juan Pedro
	Investigador
	20
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP

	INTA - Argentina
	Kulczycki, Cecilia
	Investigador
	20
	Evaluación sustentable. Evaluación de calidad

	INTA - Argentina
	Sosa,  Alexis
	Investigador
	25
	Evaluación sustentabilidad y calidad

	INTA - Argentina
	Joris,  Giovana
	Investigador
	10
	Evaluación sustentabilidad y calidad

	INTA - Argentina
	Telayna, José
	Investigador
	25
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP /

	INTA - Argentina
	Zaballo, Daniel
	Investigador
	25
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP

	INTA - Argentina
	Vera, Luis
	Investigador
	25
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP

	INTA - Argentina
	Roman,  Lilian
	Investigador
	15
	Procesos de innovación

	INTA - Argentina
	Lombardo, Edgardo
	Investigador
	20
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP-Proceso de innovación

	INTA - Argentina
	Agostini, Juan Pedro
	Investigador
	25
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP-

	INTA - Argentina
	Schapovaloff, Maria Elena
	Investigador
	25
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP-

	INTA - Argentina
	Acuña, Luis Eduardo
	Investigador
	25
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP-

	INTA - Argentina
	Badaracco, Alejandra
	Investigador
	25
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP-

	INTA - Argentina
	Angel,Antonio Norberto
	Investigador
	15
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP-Evaluación de calida y sustentabilidad

	INTA - Argentina
	Arroyo; Luis Enrique
	Investigador
	15
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP-Evaluación de calida y sustentabilidad

	INTA - Argentina
	López Serrano; Fernando
	Investigador
	15
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP

	INTA - Argentina
	Mitidieri; Mariel
	Investigador
	15
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP-Evaluación de calida y sustentabilidad

	INTA - Argentina
	Segade, Gonzalo
	Investigador
	15
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP-Evaluación de calida y sustentabilidad

	INTA - Argentina
	Barbieri; Martín
	Investigador
	15
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP

	INTA - Argentina
	Brambilla; Virginia
	Investigador
	15
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP

	INTA - Argentina
	García; Leonardo
	Investigador
	15
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP

	INTA - Argentina
	Del Pino, Maria Rosa
	Investigador
	15
	Evaluación de calida y sustentabilidad

	INTA - Argentina
	Hansen; Laura
	Investigador
	15
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP  - procesos de innovación

	INTA - Argentina
	Valentini Gabriel
	Investigador
	15
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP-Evaluación de calida y sustentabilidad

	INTA - Argentina
	Ros; Patricio
	Investigador
	15
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP-Evaluación de calida y sustentabilidad

	INTA - Argentina
	Di Masi, Susana
	Investigador
	35
	Diseño de metodología para evaluación de calidad


	INTA - Argentina
	Novello, Raúl
	Investigador
	20
	Estudios económicos

	INTA - Argentina
	Bravo, Gonzalo
	Investigador
	35
	Diseño de metodología para estudios de procesos de innovación

	INTA - Argentina
	Piccolo, Maria Alejandra
	Investigador
	20
	Estudios económicos

	INTA - Argentina
	Chavez, María Daniela
	Investigador
	25
	Estudios económicos y de sustentabilidad

	INTA - Argentina
	Alderete Salas, Susana
	Investigador
	40
	Diseño para la evaluación de sustentabilidad

	INTA - Argentina
	Barrera, Belén
	Investigador
	15
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP

	INTA - Argentina
	Gallo, Juan Manuel
	Investigador
	20
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP-

	INTA - Argentina
	Aybar, Sonia
	Investigador
	25
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP-

	INTA - Argentina
	Carrasco, Franca
	Investigador
	15
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP-

	INTA - Argentina
	Molina, Nestor
	Investigador
	20
	Estudios económicos

	INTA - Argentina
	Ramirez, Andrés
	Investigador
	15
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP -Estudios económicos

	INTA - Argentina
	Oviedo, Rene
	Investigador
	20
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP

	INTA - Argentina
	Beltrán, Víctor
	Investigador
	15
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP

	INTA - Argentina
	Rodriguez ,Diego
	Investigador
	15
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP

	INTA - Argentina
	Gochez, Alberto
	Investigador
	15
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP -Estudios económicos

	INTA - Argentina
	Carbajo, Maria Soledad
	Investigador
	25
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP /Evaluación sustentabilidad y calidad

	INTA - Argentina
	Carrizo , Beatriz Noemí
	Investigador
	25
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP

	INTA - Argentina
	Ortiz, Joaquin Mario
	Investigador
	25
	Estudios de procesos de innovación/Evaluación de sustentabilidad

	INTA - Argentina
	Torres Leal, Guillermo
	Investigador
	20
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP

	INTA - Argentina
	Aguirre, Constanza
	Investigador
	25
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP

	INTA - Argentina
	Farías, Fernanda
	Investigador
	20
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP

	INTA - Argentina
	Morales, Cristina
	Investigador
	25
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP

	INTA - Argentina
	Ivaldi, Julio
	Investigador
	15
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP

	INTA - Argentina
	Perez, Gonzalo Antonio
	Investigador
	25
	Estudios económicos

	INTA - Argentina
	Zeman, María Eugenia
	Investigador
	25
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP

	INTA - Argentina
	Di Tella, Felipe
	Investigador
	15
	Divulgación y comunicación

	INTA - Argentina
	Walter, Pablo
	Investigador
	15
	Estudios de procesos de innovación

	INTA - Argentina
	D'Angelcola, Maria Elena
	Investigador
	15
	Evaluación de sustentabilidad

	UNI-Paraguay
	Wlosek, Carlos Roberto
	Investigador
	40
	Coordinador del equipo de Paraguay

	UNI-Paraguay
	Acuña Vera, Pedro Ignacio
	Investigador
	20
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP /Evaluación sustentabilidad y calidad

	UNI-Paraguay
	Arriola Almada,  Herminia Manuela
	Investigador
	15
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP /Evaluación sustentabilidad y calidad

	UNI-Paraguay
	Pereira Chamorro, Dalva
	Investigador
	20
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP /Evaluación sustentabilidad y calidad

	UNI-Paraguay
	Gonzales, Lilian 
	Investigador
	20
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP /Evaluación sustentabilidad y calidad 

	UNI-Paraguay
	Venialgo, Cesar 
	Investigador
	35
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP /Evaluación sustentabilidad y calidad 

	INIA - Uruguay
	Otero, Alvaro
	Investigador
	 20
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP /Evaluación sustentabilidad y calidad 

	INIA - Uruguay
	Perez, Elena
	Investigador
	 35
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP /Evaluación sustentabilidad y calidad 

	INIA - Uruguay
	Rivas, Fernando
	Investigador
	 20
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP /Evaluación sustentabilidad y calidad 

	INIA - Uruguay
	Buenahora, José
	Investigador
	 40
	Coordinador del equipo de Uruguay 

	INIA - Uruguay
	Galvan, Verónica
	Investigador
	 15
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP /Evaluación sustentabilidad y calidad 

	INIA - Uruguay
	Rodriguez, Abel
	Investigador
	15
	Implementación de LVD/seguimiento de MIP /Evaluación sustentabilidad y calidad

	Municipalidad de Bermejo-Bolivia
	López Mejía, Renán
	Director de Desarrollo 
	40
	Organizador de actividades de capacitación 

	Municipalidad de Bermejo-Bolivia
	Cruz Gareca, Erik
	técnico
	35
	Asistente de actividades 

	Municipalidad de Bermejo-Bolivia
	Ortega Rivera, Maura
	técnico
	 35
	Asistente de actividades 
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1.59 Anexo V. Curriculum Vitae resumido


Nombre y Apellido: Silvana Inés Giancola 
Investigadora del Instituto de Economía, INTA.
Estudios cursados
POSTGRADO: Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, octubre de 2003. TITULO: Magister Scientiae en Economía Agraria, octubre de 2003. 
UNIVERSITARIOS: Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, marzo de 1980 - septiembre de 1986. TITULO: Ingeniera Agrónoma, Orientación Producción Agropecuaria. 
Coordinación Proyectos INTA: Proyecto Específico PNFRU 1105082 (cartera de proyectos 2013) Superación de brechas tecnológicas que limitan la cadena en las cadenas frutícolas con desempeño en 7 Centros Regionales de INTA. Proyecto Específico INTA AEES 303532 (cartera de proyectos 2009) Estrategias de intervención para mejorar el acceso a la tecnología en el sector productor con desempeño en 8 Centros Regionales de INTA.
Últimas publicaciones
Giancola, S., Perini, S., Vázquez, D., Calvo, S., Trupiano, S., Vázquez, S., Rivadeneira, M. F., Mousqués, J. (2017). Trabajo: “Construcción colectiva de conocimiento: problemática de la mosca de los frutos en cítricos en Chajarí, Entre Ríos”. X JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DE ESTUDIOS AGRARIOS Y AGROINDUSTRIALES ARGENTINOS Y LATINOAMERICANOS. Buenos Aires, 7 al 10 de noviembre de 2017. Facultad de Ciencias Económicas – Universidad de Buenos Aires.
Giancola, S., Calvo, S., Di Masi, S., Aguilar, N., Kiessling, J. (2017). Trabajo: “Falta de Ordenamiento Territorial. Impactos en la Red de Riego de la Fruticultura del Alto Valle”. Encuentro Periurbanos hacia el consenso. 1º Encuentro Nacional sobre Periurbanos e Interfases Críticas, 2º Reunión Científica del PNNAT y 3º de la Red PERIURBAN. Córdoba, 12 al 14 de septiembre 2017. 
Perini, S., Giancola, S., Vázquez, D., Trupiano, S., Rivadeneira, M. F., Calvo, S., Mousqués, J., Vázquez, S. (2017). Trabajo: “Manejo sustentable de la mosca los frutos en Chajarí, Entre Ríos”. Encuentro Periurbanos hacia el consenso. 1º Encuentro Nacional sobre Periurbanos e Interfases Críticas, 2º Reunión Científica del PNNAT y 3º de la Red PERIURBAN. 12-14 de septiembre 2017. Córdoba. 
Giancola, S.; Lavecini, M.V.; Aiassa, J.; Fontana, H.; Di Giano, S.; Calvo, S.; Gatti, N.; Rabaglio, M.; Da Riva, M. (2017) “Innovación y crecimiento en el sector agropecuario. Problemáticas de la innovación en la producción familiar de té en Misiones”. Revista Actualidad Económica- Universidad Nacional de Córdoba. Año XXVII, Nº 91 – Enero / Abril 2017 ISSN 2250-754X en línea. https://revistas.unc.edu.ar/index.php/acteconomica
Giancola, S; Di Masi, S.; Aguilar; N.; Kiessling; J; Calvo, S. (2016). Trabajo: “Problemáticas que dificultan innovaciones en riego en la pequeña y mediana producción de pera y manzana en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén”. XVIII JORNADAS NACIONALES DE EXTENSIÓN RURAL Y X DEL MERCOSUR, Facultad de Ciencias Agrarias - Cinco Saltos - Rio Negro, 9 -10 - 11 de noviembre del 2016.
Calvo, S., Giancola, S., Salvador, M. L. (2016). Trabajo: “Pequeña y mediana producción ganadera. Configuraciones causales que afectan la dinámica de innovación en cinco provincias argentinas”. XLVII REUNION ANUAL AAEA Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, UNMP - Mar del Plata, Bs. As. 19-20-21 de octubre de 2016.
Estudios socioeconómicos de la adopción de tecnología (Serie numerada de 1 a 12) http://inta.gob.ar/documentos/estudios-socioeconomicos-de-la-adopcion-de-tecnologia


Nombre y Apellido: José Hermes Buenahora Acosta 
Investigador Principal de INIA
Dirección institucional 
Institución: Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. INIA Salto Grande. Uruguay 
Dirección: Camino al Terrible s/n. CP: 68033. Salto 
Teléfono: (00598-473) 35156 int. 1621 
Correo electrónico-Sitio Web: jbuenahora@inia.org.uy- www.inia.org.uy 
Formación 
2010 – 2014. Maestría en Ciencias Agrarias 
Universidad de la República - Facultad de Agronomía - UDeLaR, Uruguay 
1980 – 1986. Grado- Ingeniero Agrónomo 
Universidad de la República - Facultad de Agronomía - UDeLaR, Uruguay 
Cargo actual
Investigador Adjunto. Departamento de protección vegetal, Entomología. 
Dirección y Coordinación de Proyectos. 
2011-2015. Manejo integrado de mosca de la fruta con la incorporación de alternativas de bajo impacto ambiental. 
2013-2018. Manejo integrado de Diaphorina citri con énfasis en control biológico. 
2017-2022. Contribuciones para mejorar la calidad sanitaria y la inocuidad de la fruta cítrica. 
Publicaciones 
Burgeño, P.; Amorós, M.E.; Pereira das Neves, V.; Buenahora, J.; López, A.; Moyna, G. 2017. Citrus volatile and non-volatile cues as putative kairomones for Diaphorina citri. Metabolomics 2017. 13th Annual Conference of the Metabolomics Society. 
Amorós, M.E.; Buenahora, J.; Rivas, F.; Rossini, C.; Gonzáles, A. 2018. Semiochemicals applications for citrus pest management in Uruguay: two case studies. International Symposium of citrus biotechnology.
Amorós, M.; Galván, V.; Pereira das Neves, V.; Rodríguez, A.; Amaral, J.; Rossini, C.; Buenahora, J. 2017.Control químico y tecnologías de monitoreo de Diaphorina citri. Disponible en: http://inia.uy/Documentos/P%C3%BAblicos/INIA%20Salto%20Grande/2017/2017_12_04_citrucultura/Resumen_Jornada_Citricultura_4.12.2017.pdf
Galván, V.; Pereira das Neves, V.; Rodríguez, A.; Amaral, J.; Buenahora, J. 2017.Tamarixia radiata, ajustes de la cría y primeras liberaciones. Disponible en: http://inia.uy/Documentos/P%C3%BAblicos/INIA%20Salto%20Grande/2017/2017_12_04_citrucultura/Resumen_Jornada_Citricultura_4.12.2017.pdf 
Buenahora, J.; Pereira das Neves, V.; Galván, V.; Franco, J.; Rodríguez, A.; Amaral, J. 2017. Fluctuación de poblaciones y distribución espacial de D. citri en los cuadros de cítricos. Disponible en: http://inia.uy/Documentos/P%C3%BAblicos/INIA%20Salto%20Grande/2017/2017_12_04_citrucultura/Resumen_Jornada_Citricultura_4.12.2017.pdf 
Buenahora, J.; Pereira das Neves, V.; Galván, V.; Amorós, M.E.; Rodríguez, A.; Amaral, J. 2016. Manejo integrado de D. citri con énfasis en control biológico. In: INIA Serie de actividades de difusión 769, p: 22-44. 



Nombre y Apellido: Carlos Roberto Wlosek Stañgret
FaCAF / UNI, Paraguay 
Formación académica 
Doctorado – Ph.D. en Ciencias Agrarias, especialidad Fruticultura, Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Horticulture, Polonia. 2001 
Maestría - Master Ingeniero en Horticultura, Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Horticulture, Polonia. 1999 
Ingeniería Agronómica, Universidad Nacional de Asunción. Facultad de Ciencias Agrarias, San Lorenzo Paraguay. 1996 
Situación profesional actual 
Organismos: 
-Universidad Nacional de Itapúa. Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales 
Cargo: Profesor Asistente de la Catedra de Fruticultura y Corrector de Tesis en las carreras de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Agropecuaria, Desarrollo de Modulo en Maestría en Protección de Cultivos. Tutoría de tesis grado y postgrado. (2006-2018) 
-Universidad Nacional de Asunción. Facultad de Ciencias Agrarias 
Cargo: Profesor Asistente de la Catedra de Fruticultura y Encargado de las Cátedras de Producción de Plantas, Cultivos Perennes e Industriales y Manejo Post Cosecha de Frutas y Hortalizas. Tutoría de Tesis. (2008-2018) 
-Colegio Técnico Agropecuario Don Constantino Trociuk – Bachillerato Técnico Agropecuario BTA. 
Cargo: Director fundador (2005-2006), Docente de la Catedra de Fruticultura y Silvicultura (2005-2018) 
-Investigador categorizado por el Programa PRONNI de CONACYT Paraguay (2015-2018) 
-Industrias Trociuk. Sector Fruticultura 
Cargo: Asesor técnico y gerente de Implantaciones y Producción de Cítricos. Viveros y cultivos comerciales de la empresa. 
Programa de implantaciones cítricas con más de 3500 has. de cítricos con más de 2000 fincas familiares incorporadas. (2001-2018) 
Investigación 
Investigador principal, Integrante del grupo de Investigación multidisciplinario, como especialista en HLB, en forma conjunta con investigadores informáticos, matemáticos, ingenieros electromecánicos en Investigación Institucional con Financiamiento de CONACYT Paraguay, en el tema Detección del 
huanglongbing (HLB) de los cítricos por medio del análisis de imágenes multiespectrales en el espectro visible e infrarrojo cercano capturadas desde un drone (2015-1018) 
Publicaciones recientes 
Wlosek Stañgret C. R.; Canteros B. I.; Venialgo C. D. and Prikhodiuk D.. 2017. Differences in soluble solids in 'duncan' and 'Parana' grapefruit due to fruit section and position in the tree, Citrus Research & Technology, v. v. 37 f: n. 1, p. 108-110. 
Wlosek Stañgret C. R.; Canteros B. I. and Venialgo C. D.. 2017. Performance of ‘Parana’ grapefruit on three different rootstocks in Paraguay, Citrus Research & Technology, v. v. 37 f: n. 2, p. 202-205. 
Sgroppo S.C.; Pereyra M.V.; Wlosek Stangret C.R.; Canteros.I.. 2015. Characterization of varieties of grapefruit produced in Argentina and Paraguay, Acta Horticulturae, v. I, p. 267-271. 
Wlosek Stañgret C . R . 2015. Cítricos enfermedades y plagas más relevantes, "Asistencia Técnica", Agrotecnología; Revista de orientación profesional para una agricultura sustentable, P. 13-18. 
Libros Wlosek Stañgret C. R. Principales variedades de naranjas en el Paraguay, Encarnación, Centro Gráfico, Ed. I, 2013, v. I, p. 61, ISSN/ISBN: 99953-2-695-1

Nombre y Apellido: Renán López Mejía
Director de Desarrollo Productivo de Municipalidad de Bermejo.
Estado Plurinacional de Bolivia
Formación
· Ingeniero agrónomo expedido por la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales-Universidad Autónoma Juan Misael Saracho.     

Cursos y Seminarios participados:
· Técnico Operador de Computadoras/Instituto Cibernético SERCOSUR- Vice Ministerio de Educación Superior.
· Auxiliar Técnico en Computación/ Centro de Educación Alternativa- Servicio Departamental de Educación CLARET.
· Curso Internacional  Plagas de los Cítricos/ Programa Nacional de Control de la Mosca de la Fruta. INTA-Argentina.
· Poda y Manejo de Cítricos/ Gobernación del Departamento de Tarija-Servicio Departamento Agropecuario “SEDAG” Bermejo.
· 1ras Jornadas Nacionales del Cultivo de la Caña de Azucar/ Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras INIAF-Departamento Tarija.

Experiencia Laboral
· Director de Desarrollo Productivo del Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo- gestión 2015 a la fecha.
· Técnico de Planificación del Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo- gestión 2013-2014.
· Responsable Unidad de Áreas Verdes del Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo- gestión 2012.
· Director de Desarrollo Productivo del Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo- gestión 2005 a 2011.
· Responsable Unidad Catastro Urbano de Alcaldía Municipal de Bermejo-gestión 2000 a 2005.
· Técnico Estudios y Proyectos de Alcaldía Municipal de Bermejo-gestión 1995 a 1999.



Nombre y Apellido: Diego Quiroga
Director Nacional de Protección Vegetal de SENASA
E-mail: dnpv@senasa.gob.ar 
República Argentina.
Formación
· Ingeniero Agrónomo en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Año de egreso: 1990.
· Realizó cursos de postgrados entre 2000-2001 en la Maestría en Procesos de Integración Regional con énfasis en MERCOSUR en el Centro de Estudios Avanzados de la UBA.
Experincia Laboral
· Desde febrero de 2004 está a cargo de la Dirección Nacional de Protección Vegetal de Senasa, donde dirige las acciones de protección fitosanitaria planificando, reglamentando, ejecutando y supervisando los planes y programas destinados a la vigilancia, detección, prevención, control y erradicación de plagas vegetales.
· Participante y represente de SENASA en comités técnicos y en reuniones de negociación y cooperación fitosanitaria en los ámbitos nacionales, bilaterales y multilaterales.
· Entre los años, fue representante de la Región de América Latina y el Caribe, en el Comité de Normas de la Comisión de Medidas Fitosanitarias (FAO) (2004 y 2009).
· Presidente del Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur, COSAVE (2010 y 2011).
· Representante de Argentina en la Comisión de Medidas Fitosanitarias de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, donde participó activamente en la discusión y aprobación de normas internacionales (2007-2017).
· Docente e investigador en la Cátedra de Horticultura de la Facultad de Agronomía de la UBA (1990-2004).

Nombre y Apellido: Jorge Luis Amigo
Gerente de FEDERCITRUS
E-mail: jamigo@federcitrus.org 
República Argentina.
Formación académica 
Universitarios: Obtuvo título de Ingeniero Agrónomo (FAUBA). 
Experiencia Laboral
· Gerente de la Federación Argentina del Citrus, cargo que ocupa desde el 1º de julio de 1984 a la fecha.
· Gerentea de la Cámara de Industriales Cítricos de la Argentina desde el 1º de enero de 1995 a la fecha.
· Consultor de empresas exportadoras y proveedoras de insumos del sector frutihortícola.
· Síndico titular de Productores de Frutas Argentinas Cooperativa de Seguros Ltda., desde 1995 a la fecha.
Representante de la actividad privada e integrante de los siguientes organismos:
· Comisión Citrícola Nacional.
· Comisión de Estudio y Valoración de la Administración Nacional de 
Aduanas (1987-1990).
· Consejo Consultivo de la Corporación del Mercado Central de
 Buenos Aires (1988-1989 y 2001).
· Consejo Asesor de Mercados de Interés Nacional, Secretaría de Comercio Interior 
(1986).	
· Comisión Fitosanitaria del NOA, SAGPYA (1988-1990).
· Comité de Sanidad y Calidad Citrícola del Río Uruguay (CORESAC) Entre Ríos (1993).
· Representante argentino en la VIII Reunión del Grupo Intergubernamental de 
Frutos Cítricos; FAO, Montevideo (ROU)1989 y Portugal ,1993.
· Integrante de la Comisión Organizadora del Congreso 
Internacional de la Frutihorticultura Argentina - Frutar'91 y ´93.
· Representante de la Cámara de Industriales Cítricos en FOODEX`96 – 
Marzo 1996. Tokio. Japón.
· Convenio de Cooperación para el incremento del comercio frutihorticola 
Holando- Argentino. Paises Bajos. Septiembre de 1999.
· USDA Cochran Fellowship Program. Agricultural Statistics Study Tour ~ 
July 18-31,2010. USDA/NASS - Washington D.C. 
· Congreso Internacional de Citricultura. Noviembre 2012-Valencia .España.
Trabajó en las siguientes revistas:
Actividad Citricultura Argentina (1987 a 2015)
Chamber of Citrus Industry of Argentina (CICA). Marzo de 1994.
Vicedirector de "Gaceta Frutícola" desde junio de 1995 a 2000.



Nombre y Apellido: Martín Lanfranco
Asesor citrícola de UPEFRUY
E-mail: mllanfranco@gmail.com 
República Oriental del Uruguay.
Formación académica 
Universidad de la República – Facultad de Agronomía
Ingeniero Agrónomo, Orientación Vegetal Intensiva, Profundización Frutícola. (2002)
Cursos y Seminarios participados:
IV Simposio Nacional y I Congreso Latinoamerticano (Investigacion y Desarrollo tecnológico en cítricos). Asistente. (2014)
XII Congreso Mundial de Citricultura, Valencia España, Asistente.(2012)
VI Congreso Argentino de Citricultura, Tucumán, Argentina.(2010)
Facultad de Agronomía, Universidad de la República. Curso Internacional de Tecnología de Aplicación de Productos Fitosanitarios. (2010)
Facultad de Agronomía, Universidad de la República. Bases para el Manejo Integrado de Plagas (90hs). (2010)
Prevención de accidentes. Seguridad para trabajo en el Agro. (2008).
Agencia Paulista de Tecnologías de Agronegocios, Instituto Agronómico Apta Sylvio Moreira, Cordeirópolis, San Pablo, Brasil. III Curso de Enfermedades y su manejo y II Curso Internacional de Enfermedades de Cítricos (Octubre 2007).
Facultad de Agronomía, Universidad de la República. Curso de “Salinidad y Alcalinidad en los Suelos. Efecto del Agua de riego en el deterioro de la calidad del suelo en sistemas Hortícolas y Frutícolas” (2007).
LSQA Curso de actualización de GlobalGap V3.01-2007 en la ciudad de Montevideo (Diciembre 2007).
Universidad Politécnica de Valencia. Curso de Fisiología de los Cítricos
(2007)
Experiencia Laboral
- Asesor citrícola en Azucitrus SA de 2015 a la actualidad.
-Asesor técnico de Agrisur CARL-Urudor (Cooperativa citrícola de Uruguay) Manejo Integral de quintas.(2007-2015)
-Consultoría en Costa Rica (Ticofrut- Frutan- Agricenter), asesoramiento integral en manejo fitosanitario, uso de aceites minerales y podas en montes citrícolas.
-Asesoramiento en Manejo y Fertirriego a productores Citrícolas de Uruguay (Salto y Paysandú) y Argentina-(2009-2018)
-Capacitaciones en Perú para PROCITRUS, realizando extensión en uso y manejo responsable de fitosanitarios. (2012-2017).
-Asesoramiento Integral a establecimientos Citrícolas del Sur, Oeste y Norte del país, San José (Kiyú), Florida, Canelones, Fray Bentos, Paysandú y Salto, Manejo integral de quintas, estimaciones de cosechas, asignación de Negocios en función al estado y calidad de la fruta. (2004-2018)
-Inspección de Cancro Cítrico en el Sur del País para productores de AGRISUR CARL, inspector oficialmente reconocido por el MGAP DGSSAA (2005-2015)
-Avaluación de establecimientos Citrícolas, en procesos de Compra-Venta así como a empresas que ingresaron a COMAP (2005-2015)
-Implementación de Global Gap y Tesco NURTURE en quintas Frutícolas del sur del país (2005-2015).
-Regularización de tomas de aguas para riego frente a DINAGUA y MGAP (2004-2015)
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1.61 Anexo VI. Cartas de Compromiso del aporte de contrapartida local 
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image2.emf
Unidades de validación de la propuesta de 

innovación de control sustentable del HLB en un 

contexto de MIP en la AF instaladas

cantidad 0 2019 P 12 4 0 16

Informe de LVD 

instalados y 

georreferenciado

Técnicas de monitoreo y métodos de control de 

D

iaphorina citri

 y

 otras plagas, y de liberación 

de Tamarixia radiata evaluadas en AF

unidad 0 2019 P 0 0 1 1 Publicación

Diagnósticos de HLB en plantas realizados

cantidad 0 2019 P 8 8 8 24

Informe de laboratorio 

de muestras

Monitoreadores capacitados 

cantidad 0 2019 P 70 80 50 200Certificados otorgados

Productores, operarios y profesionales 

capacitados y personas en comunidades locales 

concientizadas en prevención de HLB

cantidad 0 2019 P 700 1300 2000 4000

Planillas de asistentes a 

talleres y reuniones

Estrategia comunicacional del control 

sustentable del vector del HLB y prevención de 

la enfermedad implementado con sistema de 

alertas implementado y disponible

unidad 0 2019 P 1 0 0 1

Materiales gráficos, 

radiofónicos y 

audiovisuales/ 

Plataforma 

virtual/aplicación 

Red de participantes de la plataforma 

fortalecidos en conocimientos y metodología de 

evaluación de sustentabilidad, análisis económico 

y estudio de pérdidas de calidad

unidad 0 2019 P 1 0 0 1

Informe de taller de 

capacitación -  Planilla 

de asistentes

Sustentabilidad de la propuesta de innovación 

para AF evaluada con recomendaciones de 

manejo 

unidad 0 2019 P 0 6 10 16

Informes de gestión 

socioambiental de cada 

LVD/Publicaciones

Propuesta MIP con énfasis en HLB en la AF 

evaluada en calidad de fruta a campo y empaque, 

y residuos analizados

unidad 0 2019 P 8 8 8 24

Registros de 

calidad/Publicaciones

Propuesta MIP con énfasis en HLB en la AF 

evaluada económicamente

unidad 0 2019 P 8 8 8 24

Cuaderno de 

campo/Publicaciones

Procesos de innovación en los diferentes sitios 

del proyecto investigados, con aportes a la 

intervención brindados

unidad 0 2019 P 0 1 3 4

Informe de 

relevamiento con 

actores locales/ 

Publicaciones

Red de la plataforma conformada y fortalecida 

en conocimientos y capacidades mediante 

talleres, seminarios y reuniones

cantidad 0 2019 P 3 20 20 43

Informes de 

eventos/Planilla de 

asistentes

Medios de 

Verificación

Resultados 

Resultado

Unidad de 

Medida

Linea Base Año Base P Año 1 Año 2 Año 3 Fin 
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Actividad Año  I Año  II Año  III Sitio (1) Institución (2)

TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

COMPONENTE 1. CONTROL DEL VECTOR DEL HLB EN UN CONTEXTO DE ADAPTACIÓN LOCAL DE MANEJO INTEGRADO

Actividad 1.1 Instalación de LVD en la 

plataforma (Uruguay- Paraguay- Argentina) 

para disponer de unidades de validación y 

difusión de la propuesta de innovación de 

control sustentable del HLB en un contexto 

de MIP en la AF y ajustar protocolos

Argentina-

Uruguay-

Paraguay

INIA-INTA-U 

de ITAPUA

Actividad 1.2  Evaluación de técnicas de 

monitoreo del vector del HLB (Diaphorina 

citri), sus enemigos naturales y de 

metodologías de control ese vector y 

liberación de enemigo natural en LVD.

Argentina-

Uruguay-

Paraguay

INIA-INTA-U 

de ITAPUA

Actividad 1.3 Diagnóstico de HLB en plantas 

sospechosas de los LVD en laboratorios.

Argentina-

Uruguay-

Paraguay

INIA-INTA-U 

de ITAPUA

COMPONENTE 2. CAPACITACIÓN, CONCIENTIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

Actividad 2.1.

 Diseño e implementación del 

curso para monitoreadores. 

Argentina-

Uruguay-

Paraguay

INIA-INTA-U 

de ITAPUA

Actividad 2.2.

 Capacitaciones a productores 

familiares, operarios, profesionales y 

concientización social. 

Argentina-

Uruguay-

Paraguay-

Bolivia

INIA-INTA-U 

de ITAPUA- 

Municipio de 

Bermejo

Actividad 2.3. Diseño e implementación de 

una estrategia comunicacional del control 

sustentable del vector del HLB y prevención 

de la enfermedad y de sistema de alertas.

Argentina-

Uruguay-

Paraguay- 

Bolivia

INIA-INTA-U 

de ITAPUA- 

Municipio de 

Bermejo

COMPONENTE 3. ESTUDIOS DE SUSTENTABILIDAD CALIDAD Y ANÁLISIS ECONÓMICO

 

Actividad 3.1.

 Capacitación en metodologías 

de evaluación de sustentabilidad, calidad y 

análisis económico, a realizar en los LVD de 

AF. 

Argentina-

Uruguay-

Paraguay-

INIA-INTA-U 

de ITAPUA

Actividad 3.2. Evaluación de sustentabilidad 

de la propuesta de control del vector del HLB 

en un contexto MIP (en LVD) 

Argentina-

Uruguay-

Paraguay

INIA-INTA-U 

de ITAPUA

Actividad 3.3.

 Evaluación de calidad de fruta 

en LVD y convencional, a campo y en 

empaques; y residuos pesticidas para evaluar 

si el tratamiento MIP resulta en una fruta de 

calidad y para relacionar con los LMR 

permitidos.

Argentina-

Uruguay-

Paraguay

INIA-INTA-U 

de ITAPUA

Actividad 3.4.

 Análisis económico de la 

implementación de la tecnología propuesta en 

LVD y lote convencional. 

Argentina-

Uruguay-

Paraguay

INIA-INTA-U 

de ITAPUA

COMPONENTE 4. GESTIÓN COLECTIVA DE LA INNOVACIÓN

Actividad 4.1

 Investigación de los procesos 

de innovación que tengan lugar en los 

diferentes sitios propuestos.

Argentina-

Uruguay-

Paraguay

INIA-INTA-U 

de ITAPUA

Actividad 4.2.

 Conformación de red de la 

plataforma y devoluciones al sector.

Argentina-

Uruguay-

Paraguay-

Bolivia

INIA-INTA-U 

de ITAPUA-

Municipio de 

Bermejo
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Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:Bienes y servicios (monto en U$S):_______ 18322 Consultorias (monto en U$S): 153168

BID/MIF %

Local / Otro 

%

1 Consultores:

COMPONENTE 3 Consultor Individual 

Brasil para metodologia de AMBITEC 

para estudio de sustentabilidad 2.000CCIN Ex Post 100

Segundo 

semestre del 

primer año

COMPONENTE 3 Consultor Individual 

Cordoba (2) Analisis económico de LVD 

del NOA y Paraguay. 4.000CCIN Ex Post 100

A los 3 meses  de 

iniciado el 

proyecto.

COMPONENTE 3 Consultor Individual 

Bella Vista Ctes. (1) analisis económico 

de los LVD del litoral argentino y 

Uruguay 2.000CCIN Ex Post 100

A los 3 meses  de 

iniciado el 

proyecto.

COMPONENTE 4 Consultor  Individual 

(2) Relevamiento cualitativo con AF. 3.000CCIN Ex Post 100

A partir del 

último trimestre 

segundo año. 

COMPONENTE 1 Consultor Universidad 

Nacional de Montevideo Uruguay (6) 

Diseño e  implementación de LVD y 

capacitaciones.  14.700SCC Ex Post 100

A los 3 meses  de 

iniciado el 

proyecto.

SUBTOTAL 25.700

Servicios:

COMPONENTE 1 Servicio de Monitoreo 

en Argentina y Uruguay 46.504CP Ex Post 100

desde los 3 meses 

de iniciado el 

COMPONENTE 2 Servicio de 

aplicaciones tecnologicas (APPS), 

Plataforma y contenidos audiovisuales 

e impresiones. 3.300CP Ex Post 100

A los 6 meses de 

iniciado el 

proyecto

SUBTOTAL 49.804

 Materiales e insumos:

Agroquímicos, tarjetas adhesivas, 

combustible, insumos de laboratorio, 

material de librería etc. 62.763CP Ex Post 100

SUBTOTAL 62.763

Viajes y Viáticos:

COMPONENTE 1-2-3-4 Pasajes y viáticos 

para investigadores y extensionistas de 

organismos ejecutores y Co- ejecutores 

a los sitios de proyecto y reuniones de 

la plataforma. 75.287 Ex Post 100

SUBTOTAL 75.287

Capacitación: 75.287

COMPONENTE 1-2-3 Organización de 

jornadas, charlas técnicas para la 

capacitación de productores, técnicos y 

concientización social.  33.545 Ex Post 100

SUBTOTAL 33.545

Divulgación y manejo del conocimiento:

Asistencia a Congresos, material de 

divulgacion en cursos y jornadas 

técnicas, publicaciones en Web y redes 

sociales, jornadas científicas 9.421 Ex Post 100

SUBTOTAL 9.421

GASTOS OPERATIVOS:

Gastos Administrativos 30.000 Ex Post 100

Imprevistos 8.480 Ex Post 100

Auditoria Externa 5.000 Ex Post 100

SUBTOTAL 43.480

300.000 Fecha: 20/07/2018

A partir del  inicio 

del proyecto

A partir del  inicio 

del proyecto

A partir del  inicio 

del proyecto

A partir del 

segundo año.

Total



Revisión 

técnica del 

JEP

(4)

PLAN DE ADQUISICIONES  DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES

País: Argentina Agencia Ejecutora (AE): Argeninta  Sector Público:  Privado- Público

Número del Proyecto: 18021 Nombre del Proyecto: Control del vector de HLB en Argentina, Uruguay,  Paraguay y Bolivia. 

Período del Plan: 42 meses

Nº 

Item

Ref. 

POA

Descripción de las adquisiciones 

(1)

Costo 

estimado de 

la Adquisición         

(US$)

Método de Adquisición

(2)

Revisión  de 

adquisiciones 

 (3)

Fuente de 

Financiamiento y 

porcentaje

Fecha estimada del 

Anuncio de 

Adquisición o del 

Inicio de la 

contratación 

Comentarios
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2018 - Afio del Centenario de la Reforma Universitaria™
INTA Ministerio de Agroindustria
— Presidencia de la Nacién

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 29 de Junio de 2018

Dra. Eugenia Saini
Secretaria Ejecutiva FONTAGRO
Banco Interamericano de Desarrollo
1300 New York Averue
Washington DC 20577 USA

Por medio de la presente el Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA)
declara el apoyo 3 Is propuesta de proyecto "Adaptacién y difusidn de innovaciones para el control sustentable
del insecto vector (Diophorina citri) del HLB en Argentina, Uruguay y Peraguay” (ID: 18021), a presentarse en el
marco de 1a convocatoria FONTAGRO 2018, en el cual e INTA sers organismo ejecutor y iderars el proyecto.

€l aporte de recursos de contrapartida en este proyecto durante 42 meses se
realizard en especie por parte de nuestra institucion, en un monto equivalente a cuatrocientos treinta y dos mil

doscientos cincuenta délares estadounidenses (USS 432.250), que corresponden a porcentaje de salarios de los
investigadores y extensionistas involucrados de 14 Unidades de INTA.

¢L Sin otro particular,

£,
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URUGUAY

Montevideo, 17 de julio de 2018
DN 43-2018

Dra. Eugenia Saini

Secretaria Ejecutiva FONTAGRO
Banco Interamericano de Desarrollo
1300 New York Avenue
Washington DC 20577 USA

De mi mayor consideracion:

Por medio de la presente el Instituto Nacional de Investigacion Agropecuaria
(INIA) declara el apoyo a la propuesta de proyecto “Adaptacién y difusion de
innovaciones para el control sustentable del insecto vector (Diaphorina citri) del
HLB en Argentina, Uruguay y Paraguay” (ID: 18021), a presentarse en el marco
de la convocatoria FONTAGRO 2018, en el cual el INIA ser4 organismo co-
ejecutor.

El aporte de recursos de contrapartida en este proyecto durante 42 meses se
realizara en especie por parte de nuestra institucion, en un monto equivalente a
sesenta mil quinientos dolares estadounidenses (U$S 60500), que
corresponden a porcentaje de salarios de los investigadores involucrados de
INIA.

Sin otro particular,

©0 a—
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

Nota N*132/2018
Encarnacién, 11 de Julio de 2018

Dra. Eugenia
Secretaria Ejecutiva FONTAGRO
Banco Interamericano de Desarrollo
1300 New York Avenue

Washington DC 20577 USA

Por medio de la presente la Universidad Nacional de Itapia (UNI) declara el
apoyo a la propuesta de proyecto “Adaptacion y difusién de innovaciones para el control sustentable del
insecto vector (Diaphorina citri) del HLB en Argentina, Uruguay y Paraguay” (ID: 18021), a presentarse
en el marco de la convocatoria FONTAGRO 2018, en el cual sera organismo co-ejecutor.

El aporte de recursos de contrapartida en este proyecto durante 42 meses se
realizara en especie por parte de nuestra institucion, en un monto equivalente a sesenta y cinco mil dolares
estadounidenses (65.000 USS), que corresponden a porcentaje de salarios de los investigadores y
extensionistas involucrados, vehiculo y equipos de laboratorio y de capacitacion de la Universidad
Nacional de Itapia

Sin otro particular,

ilez Irala
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GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BERMEJO
SEGUNDA SECCION PROVINCIA ARCE DEL DIEPARTAMENTO DF TARIA

Bermejo, 16 de Julio de 2018

Dra. Eugenia Saini

Secretaria Ejecutiva FONTAGRO
Banco Interamericano de Desarrollo
1300 New York Avenue

Washington DC 20577 USA

Por medio de la presente el Gobicrno Auténomo Municipal de
Bermejo a través de la Direccion de Dsarrollo Prﬂ@clwo. declara el apoyo a la propuesta de
proyecto “Adaptacion y difusion de innovaciones para el control sustentable del insecto vector
(Diaphorina citri) del HLB en Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay” (ID: 18021), a
presentarse en el marco de la convocatoria FONTAGRg 18, en el cual serd organismo co-
cjecutor. o

El ane de recursos de contrapartida ¢n este proyecto durante
42 meses se realizara en etpeme porplﬁe de en un monto equivalente a
Cincuenta Mil dolares americanos (50.000,00), que corresponden a porcentaje de salarios de
los técnicos involucrados de la Direccion de Dosnol Pmdnet;vo del Gobierno Auténomo
Municipal de Bermejo. =

Lopez Mejia
Dmmon DE mssmno:.uo
PRODUCTIVO

cc./Arch.
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Nimero: NO-2018-34408095-APN-DNPV#SENASA

'CIUDAD DE BUENOS ARES
Juoves 19 do Julio de 2018

Referencia: Coovocatoria FONTAGRO 2013

A: Dra. Bugenia Saini Secretaria Ejecusiva FONTAGRO (Banco Interamerican de Desarrollo).
Con Copia A:

De mi mayor consideraciéa:

kwwan%uﬂmum (DNPY) del Servicio Naciozal de
Sanidad Agoalimentria (Seaxsa de Proteccion

Wmlml).lpm-d-uhhmmml e e
como Organisto Asociado.

Cabe menciorar, EI SENASA e un organismo nacional de que dispone de técaicos alumente capacitados
-am_—n-—a.m.nynm--n.p:am_m-um«

<capacitaciones, ejecucion de fareas 3 Campo e inferaccion con el SECTOr produCtivo QuISnes se encORtann 3
disposicion durante s ejecucion del mencionado proyecto.

El aporte de recursos de conmrapartida en este proyecto durante 42 meses se realizari en especie por pare
de muesta instinacion. en un moato equivalente 2 38.300 dolares estadounidenses (USS weinn y ocomil
trescientos). que comesponden al 10% e los bororarios de 2 profesionales y 6 tecicos de la instrucion.

Sin oo particular sahuda ame.

T e L v nmcen

g Qs

Do

hr e Nasceai e o Vegets
s Naceral ¢ a3 i Agrsireraara
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FEDERCITRUS

A Bugrano 148 o 11 or112- c10mM
Cudad Ausénoms de Bueace A
Tebfax 5431 52181235 0. mal infoederciins.org

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, 17 de julio de 2018

Ora. Eugenia Sainj
Secretaria Ejecutiva FONTAGRO
Banco Interamericano de Desarrolio
1300 New York &ysaus.
Washington OC 20577 USA

De nuestra consideracion:

Por medio de Ia presente Ia Federacién Argentina del Citrus, FEDERCITRUS, declara el apoyo 3
1a propuesta de proyecto “Ac én y dusion de para el zustentable del
inzecto vector (Diophorin citn) del HLB en Argentina, Uruguay, Boinia y Paraguay” (ID: 18021). a
presentarse en el marco de la convocatoria FONTAGRO 2018, en la cual oficiara como Organismo
Asociado.

Cabe menconar que afederacién se fundd el 23 de agosto de 1983 y Sene su sede enlacivdad
de Buenos Aires. £l objetivo principal que motivé 5u creacion e el de buscar soluciones y alternativas
que mejoren laz perspectivas de la actiidad cricola en la Repibiica Argentina.

Nuestros asociados exportan el 95% de laz frutas citricas frescas desde Ia Repiblica Argentina
¥ emplea 3 100.000 personas en economias regionales en 123 provincias argentina: del NOA NEA Y.
Buenos Aire:.

€l aporte de recurzo: de contrapartida en este proyecto durante 42 meses se realiard en
ezpecie por parte de nuestra inzitusién, en un monto equivalente 3 cuarenta mil diares
estadounidenzes (USS 40.000), que corresponden 3 porcentaje de zalarios y honorarios de trez
profesionales y cuatro asistentes de 12 insStucién.

Simis. Saludamos a Ud. muy atce.

(L b

PRESIDENTE \
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upefruy

Montevideo, 15 de Julio del 2018

Por medio de Ia presente la Asociacidn Civil Unién de Productores y Exportadores Frutihorticolas del Uruguay (UPEFRUY), con
personeria juridica, registrada en el Registro Unico Tributario con el numero 216 176 790 011, declara su apoyo a la propuesta
de proyecto “Adaptacion y difusidn de innovaciones para el control sustentable del insecto vector (Diaphorina citri) del HLB
en Argentina, Bolivia Uruguay y Paraguay” (ID: 18021), 3 presentarse en el marco de la convocatoria FONTAGRO 2018, en la
cual oficiara como Institucion Asociada.

UPEFRUY nuclea a casi el 100% de las empresas citricolas exportadoras del Uruguay, empleando a mas de 15.000 personas en la
«cadena de valor del sector, actividad que se desarrolla en los principales centros productivos, tanto del Sur como del litoral -
Norte del Pais.

UPEFRUY compromete el aporte de recursos como contrapartida en este proyecto durante los 42 meses, en un monto
equivalente a cincuenta y dos mil quinientos dlares estadounidenses (USS 52.500), que corresponden a la produccion de la
fruta de 5 has de Citricos que quedaran para ser manejados por el INIA en el marco de esta convocatoria.

Si mas. Saludamos a Ud. muy atte.

UPEFRUY- Unidn de Productares y Exportadares Fruihorticola: del Unigusy. ww upemayorg / www urugusyiniits comuy -

aifico Anigas Rincin 457 O 314, C2. £1.000- Monieviceo - Urugusy. Tel /Fac: 4398 2916 0533 - 4358 2516 1984
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 Argentina   Uruguay   Paraguay   Bolivia   Subtotal 

 Fundación 

ArgeINTA/        

INTA    

Argentina 

 INIA      

Uruguay 

 UNI   

Paraguay 

 Municipalidad 

de Bermejo  

Bolivia 

 SENASA      

Argentina   

 FEDERCITRUS        

Argentina 

 UPFRUY        

Uruguay 

 Subtotal  

01. Consultores (1) 11.000          14.700          25.700          432.250          60.500          65.000          50.000             38.300            40.000             686.050         711.750        

02. Bienes y servicios 28.284          21.520          49.804          52.500            52.500           102.304        

03. Materiales e insumos 48.655          4.600           9.508           62.763          62.763          

04. Viajes y viáticos (2) 65.653          1.000           7.334           1.300           75.287          75.287          

05. Capacitación (3) 25.020          1.225           4.000           3.300           33.545          33.545          

06. Gestión del conocimiento y Comunicaciones (3) 4.300           5.120           9.420           -                 9.420            

07. Gastos Administrativos 30.000          30.000          

08. Imprevistos 8.480           8.480            

09. Auditoria Externa (4) 5.000           5.000            

Total 182.913        43.045          25.962          4.600           300.000        432.250          60.500          65.000          50.000             38.300            40.000             52.500            738.550         1.038.550      

 Recursos financiados por: 

FONTAGRO  CONTRAPARTIDA 

 TOTAL 


